

<b>Onderwerp</b> Stand van zaken investeringsagenda binnensport 2019 - 2022	
Nummer	2021/90597
Portefeuillehouder	Rog, M.R.J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Lems, M.
Telefoonnummer	023-5114514
Email	mlems@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Op 29 mei 2019 is de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (<a href="#">2019/237490</a>) door de raad vastgesteld. Door middel van deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten binnen de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022.</p> <p>Door middel van deze informatienota wordt de toezegging 2019/401418 (uitwerking tijdelijke sporthal) afgedaan. Daarnaast heeft deze informatienota een verband met het raadsvoorstel 'Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe turnhal (2020/743288)'. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 behandeld in de raad.</p>
Behandelveorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Samenleving.
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda voor de Sport 2020+ (<a href="#">2020/915663</a>)</li> <li>- Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 'Sport aan zet' (<a href="#">2018/15838</a>)</li> <li>- Vaststellen geactualiseerde Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (<a href="#">2019/237490</a>)</li> </ul>
Besluit College d.d. 16 maart 2021	<p>1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>

## Inleiding

Op 29 mei 2019 is de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 ([2019/237490](#)) door de raad vastgesteld. De financiële omvang van de investeringsagenda voor de binnensport was in totaal € 15.800.000<sup>1</sup>. In de programmabegroting 2021 is nog extra € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties.

Door middel van deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten binnen de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022. Hiermee wordt de bestuurlijke agendazaak 2019/401418 afgedaan.

Daarnaast heeft deze informatienota een verband met het raadsvoorstel 'Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe turnhal (2020/743288)'. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 behandeld in de raad.

## 2. Kernboodschap

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken investeringen binnensport. Inzichtelijk is gemaakt voor welke projecten van de investeringsagenda reeds krediet is verleend, welke projecten nog gepland staan, welke projecten niet in de komende periode worden uitgevoerd en het beschikbare budget.

In tabel 2.1 zijn de projecten voor de binnensport weergegeven voor de periode 2019 – 2022, inclusief een inschatting van de start van het project.

Tabel 2.1: Investeringsagenda binnensport 2019 t/m 2022

Projecten 2019 - 2022	Planning jaar
1. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Phoenixstraat*	2020/2021
2. Nieuwbouw sporthal Sportweg*	2021
3. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Wijzer*	2020/2021
4. Vervanging luchtventilatie Kennemer Sportcenter*	2020
5. Nieuwbouw turnhal	2021
6. Nieuwbouw Sportzaal	2021/2022
7. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Hamelink	2022
8. Realisatie tijdelijke sporthal t.b.v. basketbal en hockey	2019/2020

\*Reeds vastgesteld door de raad in 2019 en 2020

<sup>1</sup> In de programmabegroting 2019 was in totaal €15.800.000 beschikbaar voor de investeringsagenda binnensport, op de volgende IP posten: IP 81.30 (binnen- en buitensportaccommodaties), 81.29 (sporthal Sportweg, ten behoeve van de vervanging van de Beijneshal) en IP 81.27 (vervangen kleedkamers).



### **3. Consequenties: Toelichting op de investeringsagenda**

Voor vier projecten uit de Investeringsagenda 2019 - 2022 is reeds krediet verleend (groen in de tabel), drie projecten staan gepland voor de periode 2021 – 2022 (zwart in de tabel) en één project wordt niet meer uitgevoerd (rood in de tabel). De geschatte investeringskosten van de projecten 5,6 en 7 zijn in totaal € 5,4 miljoen en kunnen worden gedekt uit het IP sport (zie paragraaf 4). Hieronder wordt de stand van zaken van de projecten nader uitgewerkt.

#### *3.1 Voor vier projecten is reeds krediet verleend:*

In maart en april 2019 heeft de raad besloten om het krediet te verhogen voor de realisatie van de nieuwe gymzaal Phoenixstraat ([2018/787768](#)) en de nieuwe Sporthal Sportweg (ten behoeve van de vervanging van de sporthal Beijneshal) ([2019/070099](#)). Vervolgens heeft de raad in september 2019 en april 2020 krediet vrij gegeven voor de vervanging van de luchtbehandeling in het Kennemer Sportcenter ([2019/537111](#)) en nieuwbouw gymzaal Wijzer ([2019/842178](#)).

#### *3.2 Tijdelijke sporthal wordt niet gerealiseerd*

In de vorige investeringsagenda stond genoemd dat een tijdelijke sporthal voor basketbal en/of hockey een mogelijke oplossing kon zijn voor het oplossen van knelpunten in de verhuur van binnensportaccommodaties. Deze denkrichting is in samenwerking met SRO en de sportverenigingen onderzocht en vervolgens in overleg met de klankbordgroep binnensport losgelaten. Deels omdat het vinden van een geschikte locatie lastig was en deels omdat de oplossing uiteindelijk niet als meest duurzame en optimale oplossing werd gezien. De kosten wegen onvoldoende op tegen de baten en beter wordt geacht het beschikbare budget te investeren in permanente oplossingen. Tot slot is ook onvoldoende investeringsbudget beschikbaar voor de realisatie van een tijdelijke sporthal, omdat verschillende projecten duurder zijn uitgevallen en ook de keuze is gemaakt om onvoorziene projecten vanuit het budget uit te voeren.

#### *3.3 Drie projecten gepland voor de periode 2021 - 2022*

Voor de periode 2021 – 2022 worden drie projecten verwacht. Deze projecten zijn binnen het IP sport voorzien en hiervoor worden nog kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd.

##### 3.3.1 Bijdrage nieuwe turnhal:

De realisatie van een nieuwbouw turnhal staat genoemd in het coalitieakkoord 'Duurzaam Doen 2018 - 2022'. In kwartaal één van 2021 wordt de raad door middel van een raadsnota geïnformeerd over dit project en wordt de raad gevraagd om krediet te verlenen.

##### 3.3.2 Nieuwbouw van een sportzaal in Schalkwijk:

Zoals omschreven in het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 'Sport aan zet' ([2018/15838](#)) heeft Haarlem geen sportzalen (dubbele gymzaal), waardoor de druk op de sporthallen extra hoog is. Aan de Belgiëlaan staan een oude gymzaal in gemeentelijk bezit en een oude gymzaal in bezit van turnvereniging HLC naast elkaar. HLC heeft deze gymzaal na oplevering

van de turnhal niet meer nodig en wil dit stuk grond aan de gemeente verkopen. Vervolgens kan hier een sportzaal gerealiseerd worden ter vervanging van de twee gymzalen. Op het moment dat de raad krediet verleend voor de realisatie van de nieuwe turnhal, wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart voor deze sportzaal. In dit onderzoek wordt meegenomen of de sportzaal optimaal geschikt gemaakt kan worden voor onder meer de basketbalsport, omdat voor deze sport in Schalkwijk een grote behoefte is aan accommodaties.

### 3.3.3 Bijdrage nieuwbouw gymzaal Hamelink

Dit project is gekoppeld aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Nieuwbouw van basisschool de Talenten/Hamelink wordt na 2022 verwacht. Op het moment dat deze plannen doorgaan, wordt ook hier vervangende nieuwbouw voor de gymzaal gerealiseerd vanuit het SHO. Net als bij de gymzaal Wijzer kan door extra investeringen vanuit het IP binnen- en buitensportaccommodaties (81.30) een grotere gymzaal gerealiseerd worden, met ruimere bergingen. Hierdoor wordt de gymzaal beter geschikt voor modern bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik na schooltijd. Afhankelijk van hoe snel het plan zich ontwikkeld is in 2022 een voorbereidingskrediet nodig en zal de raad gevraagd worden voor het verlenen van een krediet.

### *3.4 Mogelijk nieuw project: nieuwe sporthal Schalkwijk*

Naast de projecten genoemd in de investeringsagenda wordt een potentieel nieuw project verkend. Namelijk een nieuwe sporthal in Schalkwijk. Behalve een extra sportzaal (zie 3.3.2), is ook een extra sporthal in Schalkwijk nodig. De sporthal in Schalkwijk moet onder andere het capaciteit knelpunt van de basketbalvereniging en stichting Triple ThreaT oplossen. In februari van 2021 is een locatieonderzoek voor een sporthal in Schalkwijk opgestart. Na afronding van dit onderzoek worden vervolgstappen bepaald en wordt de raad hierover geïnformeerd. Naar verwachting in kwartaal twee of drie van dit jaar.

## **4. Financiën**

Na aftrek van de investeringen voor de projecten waarvoor reeds krediet is verleend blijft binnen het IP sport een bedrag over van circa € 8,4 miljoen voor de binnensportaccommodaties. Dit krediet is voldoende voor de geplande projecten benoemd in de Investeringsagenda, zie tabel 2.1 (€ 5,4 miljoen benodigd). Hiervoor worden nog kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd.

Tabel 4.1: Beschikbare middelen binnensport periode 2019 t/m 2022

Omschrijving	Beschikbaar '19 – '22
IP post binnen- en buitensportaccommodaties (81.30)	€ 9.200.000
IP post nieuwe Beijneshal (81.29)	€ 5.000.000
IP post vervanging kleedaccommodaties (81.27)	€ 1.600.000
IP sportaccommodaties beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2021	€ 3.000.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.800.000</b>
Reeds vastgestelde investeringen door de raad*	- € 10.422.500



<b>Resterend budget na aftrek vastgestelde investeringen</b>	<b>€ 8.400.000</b>
<b>Geplande investeringen volgens Investeringsagenda (zie tabel 2.1)</b>	<b>€ 5.400.000</b>
<b>Resterend budget na aftrek van alle geplande investeringen</b>	<b>€ 3.000.000</b>

*\* Zie tabel 2.1 (sporthal Sportweg, gymzaal Phoenixstraat, gymzaal Wijzer, luchtventilatie Kennemer Sportcenter)*

Tabel 2.1 en 4.1 maken inzichtelijk dat binnen de Investeringsagenda € 3 miljoen aan middelen nog niet zijn bestemd. Zoals in paragraaf 3.4 benoemd, wordt een potentieel nieuw project (Sporthal Schalkwijk) onderzocht en is het benodigde krediet voor dit project nog niet binnen het IP voorzien. Het resterende budget van € 3 miljoen kan betrokken worden bij de dekking van dit nieuwe project. Dit zal worden voorgelegd aan de raad op het moment dat het project nader is onderzocht en voldoende is uitgewerkt.

## **5. Vervolg**

De budget bevoegdheid voor het beschikbaar stellen van de kredieten uit IP 81.30 binnen- en buitensportaccommodaties, IP post vervanging kleedaccommodaties (81.27) en de extra € 3 miljoen ligt bij de raad. Zodra een krediet benodigd is voor één van de projecten uit de investeringsagenda, wordt door middel van een raadsbesluit de raad gevraagd krediet hiervoor vrij te geven. De investeringsagenda voor de binnensport wordt jaarlijks tegelijk met de kadernota geactualiseerd.