

Planning Havenkantoor, onderhoud bruggen en afstandsbediening

Fase	2020	Q4	2021	Q1	2021	Q2	2021	Q3
Vorbereiden CAB bruggen								
Vorbereiden werkproces bedienwijze bij CAB bij Havendienst								
Opstellen definitieve werkprocessen bediening CAB								
Onderzoek en raadsvoorstel mogelijkheden ontwikkeling Havenkantoor								
Vorbereidingen Groot onderhoud* bruggen Prinsenbrug, Schouwbroekerbrug, Gravestenenbrug en Langebrug								
Groot onderhoud bruggen Prinsenbrug, Schouwbroekerbrug, Gravestenenbrug en Langebrug								
Trainen brugbedienaren bedienwijze CAB								
Plaatsen camera's CAB bruggen en testen afstandsbediening								
Vorbereiden realisatie ontwikkeling Havenkantoor								
Bouw/verbouw nieuw Havenkantoor								
Installatie CAB op nieuw Havenkantoor								
Proefdraaien team met CAB nieuw Havenkantoor								
Opleveren en in gebruik name nieuw Havenkantoor								
Afsluiting								

* Groot onderhoud en tactisch beheer van de beweegbare bruggen vallen onder het beleidsveld Beheer en onderhoud openbare ruimte. H

Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028

let 'valt' niet onder de Havendienst.

