

Raadsstuk 70/2007
B&W datum 13 maart 2007
Sector/Afd SB/vv
Reg.nr(s) 07/269

Onderwerp **Definitief Ontwerp Oostweg en krediet restant voorbereidingsfase en realisatiefase**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Het college vraagt het beschikbare krediet ad € 4.224.000,00 op om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen afronden tot aan de daadwerkelijke gunning en realisatie van het project Oostweg.

Aanleiding + fase van besluitvorming

Met het definitief ontwerp wordt de ontwerpfase afgesloten en de voorbereidingsfase, gevolgd door de realisatiefase gestart.

Met de raadsstukken 162/2004, 301/2005 en 235/2006 is al € 350.000,00 beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden tot nu toe. De initiatiefase, definitiefase en ontwerpfase zijn doorlopen. De voorbereidingsfase is inmiddels gestart.

De Oostweg dient samen te worden opgeleverd met de Schoterbrug, die staat gepland voor april 2009. Helaas is de rek nagenoeg uit de planning. Na het collegeakkoord worden offertes voor de bestekken opgevraagd en beoordeeld. Na kredietverlening wordt opdracht gegeven. Indien dit medio april 2007 plaatsvindt, kan het bestek in oktober Europees worden aanbesteed, vindt in januari 2008 de gunning van de realisatiewerkzaamheden plaats en blijft een oplevering in april 2009 haalbaar.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

Met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet kunnen dit jaar de voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het opstellen van de bestekken, diverse onderzoeken in het kader van de procedure ex art. 19 WRO, sanering, het verleggen van kabels en leidingen en het selecteren van een aannemer middels een Europese aanbestedingsprocedure.

Zodra de subsidie-beschikkingen Extra Investeringsimpuls Noord-Holland en de Topper-regeling zijn ontvangen en een nieuwe kredietaanvraag is ingediend en gehonoreerd, kan de uitvoering van de Oostweg starten zodat de streefdatum voor de oplevering in zicht blijft.

Het concept Raadsbesluit wordt met het raadsstuk meegezonden.

Het definitief ontwerp, inspraaknotitie, notitie herstructurering Oostweg en risico-analyse worden ter inzage gelegd.

Financiële paragraaf

De totale kostenraming van € 16 miljoen wordt bevestigd door de nieuwe raming die voor het definitief ontwerp is opgesteld.

De totale kosten worden volledig gedekt uit de IP 67.40 'Bereikbaarheid Waarderpolder: aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)', de bijdrage uit de Extra Investeringsimpuls van de provincie Noord-Holland, de Topper-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en het OPH (ISV-2).

Participatie / communicatie

Behalve met de gemeentelijke afdelingen en provincie Noord-Holland is het ontwerp voorbesproken met onder andere de Industriekring Haarlem, Kamer van Koophandel, Connexion en de Fietsersbond.

In augustus en september 2006 heeft het voorlopig ontwerp ter inzage gelegen en kon eenieder zijn of haar bedenkingen c.q. zienswijzen indienen. Op basis van deze reacties is het definitief ontwerp tot stand gekomen. De reacties en de verwerking ervan in het definitief ontwerp zijn verwoord in de inspraaknotitie.

Ten behoeve van de nadere uitwerking tot een definitief ontwerp is apart gesproken met onder andere MSD, Connexion, Vereniging van eigenaren Mollerusweg nr. 2 t/m 42 en visrestaurant Sea Cottage.

Planning

Indien in april het gevraagde en beschikbare krediet wordt verleend, kan de Oostweg besteksgereed worden gemaakt. Vindt in het najaar van 2007 de Europese aanbesteding plaats en worden de kabels en leidingen verlegd.

Uiterlijk in januari 2008 vindt de gunning van het werk plaats. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO dient in deze periode te zijn afgerond zodat de daadwerkelijk uitvoering in 2008 en begin 2009 kan plaatsvinden.

In april 2009 wordt de Oostweg samen met de Schoterbrug opgeleverd.

Het voorstel is op 22 maart 2007 in de commissie Beheer behandeld. Het advies van de commissie hebben we op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.224.000,00 om alle voorbereidende werkzaamheden van de Oostweg te kunnen verrichten, dat wordt gedekt uit de IP-post 67.40 'Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)'.
2. Het bedrag uit de IP-post 67.40 'Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)' af te schrijven in 30 gelijke jaarlijkse termijnen en de kapitaallasten met ingang van 2007 ten laste te brengen van product 08.03.01 Verkeer.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

70/2007

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.224.000,00 om alle voorbereidende werkzaamheden van de Oostweg te kunnen verrichten, dat wordt gedekt uit de IP-post 67.40 'Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)';

het bedrag uit de IP-post 67.40 'Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)' af te schrijven in 30 gelijke jaarlijkse termijnen en de kapitaallasten met ingang van 2007 ten laste te brengen van product 08.03.01 Verkeer;

Gedaan in de vergadering van 12 april 2007.

De griffier

De voorzitter,