

Raadsstuk 158/2007
B&W datum 19 juni 2007
Sector/Afd SO/pm
Reg.nr(s) 07/114777

Onderwerp **Voorbereidingskrediet project Ruimte voor de Fiets voor voorbereidingsfase**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

1. Inhoud van het voorstel

Project Ruimte voor de Fiets, als onderdeel van het project Stationsplein e.o., verkeert op dit moment aan het einde van de ontwerpfase. Het staat op het punt de voorbereidings-/bestekfase in te gaan. Hiervoor is een 2^e voorbereidingskrediet nodig van € 200.000,-.

2. Aanleiding + fase van besluitvorming

Conform de “Overeenkomst voor projectengineering Ruimte voor de Fiets Haarlem” is gesteld dat beide partners, Prorail en gemeente, 50% van de voor deze fase geraamde € 400.000,- bijdragen. (zie ook: Voortgangbesluit project Ruimte voor de Fiets station Haarlem; B&W besluit 21-06-2005 en raadsbesluit 20-07-2005)

Om de deadline van de ministeriële subsidie op het project niet te overschrijden (subsidie van €5,3 miljoen moet in 2010 zijn uitgegeven) kan oponthoud niet worden gepermitteerd. Daarom vraagt de projectleider Prorail van de gemeente Haarlem nu een bijdrage van €200.000,- aan de voorbereidingskosten voor de voorbereidings-/besteksfase te leveren.

3. Financiële paragraaf

Het voorbereidingskrediet staat gereserveerd in het Investeringsplan 2007-2012 (IP 67.70A) en heeft dekking in het ‘parkeerbonds in opheffing’.

De voorbereidingskosten worden vooraf aan de projectfase betaald aan Prorail. In nauwe samenwerking zal worden voorkomen dat een overschrijding van de geraamde voorbereidingskosten ontstaat. Aan het eind van de fase worden resterende gelden teruggestort, of verwerkt in de voorbereidingskosten voor de volgende projectfase.

4. Participatie/communicatie

25 April jl. heeft een Infomarkt plaatsgevonden voor het project Stationsplein e.o. Ook het voorlopig ontwerp voor project Ruimte voor de Fiets is hier gepresenteerd. De reacties geven geen aanleiding tot ingrijpende wijzigingen op het ontwerp van Ruimte voor de Fiets. In de aankomende maanden wordt de verwerking van de reacties voorgelegd aan het college ter goedkeuring.

5. Planning

Parallel aan de Infomarkt heeft het college de nota Voortgang Stationsplein e.o. goedgekeurd (B&W besluit 9-05-2007). De commissie Ontwikkeling heeft de nota Voortgang Stationsplein e.o. op 14-06-2007 besproken.

Binnenkort zal de raad zich buigen over de investeringskosten en dekking voor het project Stationsplein e.o. (waaronder project Ruimte voor de Fiets Haarlem), waarbij inbegrepen de voorbereidingskredieten voor de overige te ontplooiën activiteiten voor project Stationsplein e.o.

De realisatie van project Ruimte voor de Fiets Haarlem zal aanvangen in april 2008. In navolging zal de herinrichting stationsomgeving en de realisatie van het dynamisch busstation in 2009 aanvangen.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met het vrijgeven van een voorbereidingskrediet van € 200.000,-- voor de voorbereidings-/bestekfase van project Ruimte voor de Fiets Haarlem.
2. De raming is voorzien op investeringspost 67.70A. (zie ook Programma Stationsplein, bijlage F).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

158/2007

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. in te stemmen met het vrijgeven van een voorbereidingskrediet van € 200.000,-- voor de voorbereidings-/bestekfase van project Ruimte voor de Fiets Haarlem;
2. de raming is voorzien op investeringspost 67.70A. (zie ook Programma Stationsplein, bijlage F).

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,