

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur Dhr. W.H.C. Stigter
Telefoon 5113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl
Reg.nr. cs/sb 2009 / 14492
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 3 februari 2009

## Onderwerp

Evaluatie Winterlijst 2008

## DOEL: Besluiten

Vaststellen van de stand van zaken van de concrete resultaten van de onderwerpen van de Winterlijst 2008.

---

## B&W

1. Het college besluit de Winterlijst 2008 vast te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De raad ontvangt dit besluit ter informatie

# COLLEGE BESLUIT

**Onderwerp:** Evaluatie Winterlijst 2008

## **Inleiding en conclusie**

Het college heeft in de herfst van 2008 van 28 onderwerpen aangegeven dat deze vóór 1 januari 2009 resultaat moeten opleveren. In bijgaand overzicht is per onderwerp de daadwerkelijke stand weergegeven.

- ☺ 19 onderwerpen zijn gereed, waarbij is aangegeven waaruit dit blijkt.
- ☺ 9 onderwerpen zijn in nog in voorbereiding of in concept gereed; aangegeven is wanneer behandeling in college of raad wordt verwacht. Voor alle onderwerpen is dit in het eerste of tweede kwartaal 2009.
- ☹ 0 onderwerpen zijn niet gereed

## *Conclusie*

Er is voldoende voortgang op de 28 onderwerpen. Over de 9 onderwerpen die nog niet volledig gereed zijn, zal uiterlijk in augustus 2009 opnieuw worden gerapporteerd, als onderdeel van de nog op te stellen Zomerlijst 2009.

## **Besluitpunten college**




1. Het college stelt de evaluatie van de Winterlijst 2008 vast.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De raad ontvangt dit overzicht ter informatie.

## **Resultaat**

Navolgende tabel bevat per portefeuillehouder de onderwerpen en de behaalde resultaten naar de stand van januari 2009.

## Winterlijst 2008

Door middel van smileys en kleuren is in een oogopslag te zien wat van een onderwerp de stand is:

	Niet gereed
	In concept gereed of nog in voorbereiding, voltooiing binnen afzienbare tijd
	Gereed

	Portefeuillehouder / onderwerp	Verwacht resultaat per 1 januari 2009		Behaald resultaat per januari 2009
	<b>Bernt Schneiders</b>			
1	City Marketing Haarlem	De nieuwe organisatie City Marketing Haarlem is operationeel.		Gereed. Op 11 november is de prestatieafpraak tussen gemeente en City Marketing Haarlem door het college vastgesteld. Als interimdirecteur is Martin de Vries benoemd.
2	Symposium Nieuw Haarlem en start campagne Nieuw Haarlem	Met een symposium op 18-11-2008 in de Lichtfabriek geeft Haarlem het startschot voor een campagne gericht op innovatie en vernieuwing voor ondernemers in Haarlem en omgeving.		Gereed. Het symposium was op 18 november het succesvolle startschot voor de campagne gericht op innovatie en vernieuwing voor ondernemers in Haarlem en omgeving.
3	EFRO-aanvraag	Een Europese subsidieaanvraag is ingediend met een aantal aansprekende projecten voor Haarlem, waaronder een Centrum voor Ondernemerschap en een Centrum voor de Creatieve Industrie.		Gereed. Een Europese subsidieaanvraag is ingediend voor het Innovatiecentrum voor Ondernemerschap en voor het Innovatiecentrum voor de Creatieve industrie.
4	Wijkcontracten	De contracten voor Dietsveld/Vogelbuurt en Europawijk op zijn ondertekend (planning is 15 december 2008).		Gereed. Op 16 december zijn de wijkcontracten Dietsveld / Vogelbuurt en Europawijk ondertekend.
5	Programma van eisen unilocatie daklozen	Er is een programma van eisen voor een unilocatie voor daklozen opvang opgesteld.		Nog in voorbereiding. In overleg met betrokken uitvoerders (Brijderstichting, Leger des Heils) wordt hieraan nu de laatste hand gelegd. Besluitvorming over het programma van eisen in 2 <sup>e</sup> kwartaal 2009.

	<b>Portefuillehouder / onderwerp</b>	<b>Verwacht resultaat per 1 januari 2009</b>		<b>Behaald resultaat per januari 2009</b>
	<b>Maarten Divendal</b>			
1	Stadion Pim Mulier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is een besluit over dekking van de kosten, inclusief provinciale subsidie, genomen.</li> <li>- Het nieuwe honkbalveld van DSS/Kennemerland is voltooid.</li> <li>- Het softbalveld van Kinheim is speelgereed.</li> </ul>	☺	<p>Gereed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De gemeenteraad heeft op 18 december een besluit genomen over de dekking van de kosten, inclusief een provinciale subsidie van ruim € 4 miljoen</li> <li>- Het honkbalveld is gereed.</li> <li>- Het softbalveld is speelklaar opgeleverd.</li> </ul>
3	Verzelfstandiging OPOH	Het Openbaar Primair Onderwijs Haarlem is verzelfstandigd (besluitvorming in najaar 2008, inrichtingsfase vierde kwartaal 2008).	☺	<p>Gereed.</p> <p>De verzelfstandiging is ingegaan per 1 januari 2009.</p>
4	Plan van aanpak luchtkwaliteit	Het college heeft een Plan van aanpak luchtkwaliteit opgesteld.	☺	<p>Nog in voorbereiding.</p> <p>Er is prioriteit gegeven aan de Schoterbrug. Besluitvorming gepland in februari 2009</p>
5	Groenstructuurplan	Besluitvorming door het college over het groenstructuurplan is afgerond.	☺	<p>Gereed.</p> <p>Het college neemt 10 februari een besluit over de de Groenstructuurvisie.</p>
	<b>Hilde van der Molen</b>			
1	Stedelijk Kompas	Als centrumgemeente heeft Haarlem met omliggende gemeenten afspraken gemaakt over nieuwe voorzieningen voor opvang van dak- en thuislozen en verslaafden.	☺	<p>Nog in voorbereiding.</p> <p>De afgelopen maanden is met regio-gemeenten veelvuldig overlegd. In werkgroepverband zijn de afspraken ondertussen vastgelegd en worden momenteel nader uitgewerkt. Bestuurlijke vaststelling vindt plaats in het voorjaar van 2009.</p>
2	Huiselijk Geweld	Als centrumgemeente heeft Haarlem met omliggende gemeenten afspraken gemaakt over de aanpak en het terugdringen van huiselijk geweld.	☺	<p>Gereed.</p> <p>De wet tijdelijk huisverbod is op 1 januari 2009 in werking getreden. Bijbehorende taken zijn ondertussen opgepakt door de afdeling OOV in samenwerking met de afdeling WWGZ. Afspraken met uitvoerende instellingen en regiogemeenten zijn gemaakt en worden nu uitgevoerd</p>
3	WMO beleidsplan	De gemeenteraad heeft het beleidsplan geaccordeerd en er is gestart met de uitvoering van de prioriteiten en pilots in drie wijken.	☺	<p>Gereed.</p> <p>Het beleidsplan is op 30 oktober door de gemeenteraad vastgesteld. Ambtelijk is gestart met de uitvoering van de prioriteiten en pilots in drie wijken.</p>

	<b>Portefuillehouder / onderwerp</b>	<b>Verwacht resultaat per 1 januari 2009</b>		<b>Behaald resultaat per januari 2009</b>
4	Start impuls 'kinderen doen mee'	Op 30 oktober is er een conferentie en in januari 2009 een convenant over het bevorderen van participatie van kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen. Start Armoedepact: 'naar een samenhangende aanpak van armoede met partners in de stad'.	😊	Gereed. Er is een drukbezochte startconferentie geweest, waarvan een verslag is verschenen. De raad heeft nog niet ingestemd met onze voorstellen met betrekking tot het bevorderen van participatie van kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen.
5	Uitvoering pardonregeling	100 klanten zijn op een traject re-integratie/sociale activering in combinatie met inburgering geplaatst.	😊	Gereed. Vrijwel alle klanten vallend onder het generaal pardon (totaal 242) hebben ofwel werk of zijn geplaatst op trajecten gericht op participatie en inburgering (180).
6	Samenwerking gemeente-uwv-cwi	De eerste 60 klanten zijn conform de principes van de geïntegreerde dienstverlening behandeld.	😊	Gereed. Op 1 januari heeft het projectteam geïntegreerde dienstverlening 93 klanten onder haar hoede voor de toeleiding naar werk.
	<b>Chris van Velzen</b>			
1	Cultuurnota 2009-2012	De Cultuurnota voor de periode 2009 – 2012 is gereed.	😊	Gereed. Op 4 december 2008 heeft de raad de Cultuurnota 2009-2012 vastgesteld.
2	Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd	De gemeenteraad heeft het voorbereidingskrediet voor de bouw van het nieuwe Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd verleend.	😊	Gereed. Op 26 juni 2008 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar gesteld.
3	Kwaliteitshandvest dienstverlening	Het Kwaliteitshandvest dienstverlening is opgesteld en vastgesteld door het college.	😐	Gereed maar aangehouden. Het Kwaliteitshandvest dienstverlening is in december 2008 in het college aan de orde geweest. Het college heeft besloten dit stuk aan te houden en samen met de Dienstverleningsvisie begin 2009 aan de gemeenteraad aan te bieden.
4	Ondernemingsfonds	De besluitvorming door het college over een ondernemingsfonds is afgerond.	😐	Gereed maar aangehouden. Het college heeft op 23 december 2008 besloten de raad voor te stellen reclamebelasting in te voeren ten behoeve van het financieren van het ondernemingsfonds. In januari 2009 is het voorstel van de raadsagenda gehaald voor nader overleg.

	<b>Portefeuillehouder / onderwerp</b>	<b>Verwacht resultaat per 1 januari 2009</b>		<b>Behaald resultaat per januari 2009</b>
5	Rotonde Raaks	Het ontwerp voor de rotonde Raaks is gereed.	😊	Gereed. Het college heeft met de raad overeenstemming bereikt over het principe-ontwerp voor de Raaks rotonde. Het daadwerkelijke ontwerp vormt onderdeel van de aanbesteding en zal in de loop van 2009 worden gemaakt door de partij die de aanbesteding wint.
6	Scheepmakerskwartier	Het ontwerp voor (de uitbreiding van de haven in) het Scheepmakerskwartier is gereed.	😊	Gereed. De raad heeft op 22 januari 2009 ingestemd met de havenvariant aan de Molen de Adriaan. De realisatieovereenkomst wordt nu verder uitgewerkt.
	<b>Jan Nieuwenburg</b>			
1	Regie op vastgoed	In de gemeenteraad is een presentatie gehouden over de omvang en financiële huishouding van het totale bezit en is overeenstemming bereikt over wat strategisch respectievelijk niet-strategisch bezit is.	😊	Nog in voorbereiding. Presentatie wordt in februari / begin maart aan het college gegeven en in maart / april aan de raad. Onderscheid strategisch / niet-strategisch wordt voor het woningbezit in februari / begin maart voorgelegd aan de raad en voor het overige bezit in het 2e kwartaal van 2009.
2	Aanwijzing 80 gemeentelijke monumenten	Het eerste nieuwe gemeentelijk monument is aangewezen.	😊	In uitvoering. Het college is akkoord gegaan met het in gang zetten van de procedure voor het aanwijzen van de eerste 80 nieuwe gemeentelijke monumenten. De eigenaren van deze panden zijn aangeschreven en de concept-besluiten tot aanwijzing liggen van 16 januari t/m 26 februari ter inzage.
3	Plan van aanpak gebiedsvisies	Als nadere uitwerking van het Structuurplan Haarlem 2020 (formeel een structuurvisie) is een plan van aanpak voor het opstellen van gebiedsvisies vastgesteld. Hierin wordt ook ingegaan op de op te stellen stadsdeelvisies.	😊	Nog in voorbereiding. In januari 2009 maken SZ/RP, WZ/GM, WZ/OGVbeleid, SB/S&O en stadsbouwmeester een voorstel voor het college over: <ul style="list-style-type: none"> <li>- definitie van gebiedsvisie/ stadsdeelvisies</li> <li>- organisatie rond gebiedsvisies</li> <li>- prioritering van gebiedsvisies</li> </ul> In februari 2009 beslist het college hierover.

	<b>Portefeuillehouder / onderwerp</b>	<b>Verwacht resultaat per 1 januari 2009</b>		<b>Behaald resultaat per januari 2009</b>
4	Inhaalslag bestemmingsplannen	<p>a. De vijf taskforce bestemmingsplannen van blok 1 (Frans Hals/ Patrimonium, Haarlem Zuid, Oosterduin, Liewegje en Hekslootpolder/Spaarndam) zijn als ontwerpbestemmingsplan gereed voor besluitvorming.</p> <p>b. Drie van de vijf taskforce bestemmingsplannen van blok 2 (Van der Aartspark, Sinnevelt en Leidsebuurt) zijn als concept ontwerpbestemmingsplan gereed voor besluitvorming.</p> <p>c. de bestemmingsplannen IJsaanlaan, Waarderpolder en Schalkwijk zijn gereed ter vaststelling.</p>	☺	<p>a. Gereed, alleen BP Hekslootpolder/ Spaarndam is verstraagd; voor besluitvorming gereed in februari 2009.</p> <p>b. Gereed, alleen Concept-ontwerpbestemmingsplan Sinnevelt is verstraagd; voor besluitvorming gereed in januari 2009.</p> <p>c. Gereed: BP IJsaanlaan en Schalkwijk zijn gereed voor vaststelling. De vaststelling van het BP Waarderpolder is verstraagd wegens nader onderzoek voor oplossing tijdelijke standplaatsen Waarderveld; nu voorzien in 1e kwartaal 2009.</p>
5	Aanpak duurzaamheid particuliere woningvoorraad	Er is een startnotitie over de Aanpak duurzaamheid particuliere woningvoorraad gereed.	☺	Nog in voorbereiding. Het opstellen van de notitie heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. De besluitvorming staat gepland voor eind februari.
6	Wonen Boven Winkels	Het uitvoeringsprogramma Wonen boven Winkels is gereed.	☺	Nog in voorbereiding. Het opstellen van de notitie heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. De besluitvorming staat gepland voor eind februari.

Het college van burgemeester en wethouders