



Haarlem

Gemeente Haarlem

Maarten Divendal

Wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport,

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Milieu

Per email toegezonden
6/4

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan leden van de Commissie Samenleving en Ontwikkeling

Datum 6 april 2009
Ons kenmerk STB/PMB/2009/66297
Contactpersoon J.P.R. Braakman
Doorkiesnummer 023-5113907
Email jprbraakman@haarlem.nl
Onderwerp Sportcluster Badmintonpad

Geachte commissieleden,

In de vergadering van 9 april worden een aantal onderdelen van het project Badmintonbad behandeld. Het project badmintonpad kent meerdere bouweenheden. Hieronder staat de status van elk onderdeel. Ik informeer u hier volledigheidshalve over om te benadrukken dat het onderdeel VMBO-school reeds in uitvoering is. Antwoord op vragen van raadsleden ontvangt u afzonderlijk.

Bouw VMBO school

De school is aanbesteed. De kosten voor de gemeente zijn hiermee nu duidelijk. De raad is hierover geïnformeerd met het besluit van het college d.d. 23 december 2008.

De eerste fase van de bouwvergunning van de VMBO school is in 2007 ingediend. De eerste fase is op 1 augustus 2008 verleend. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend. Het college heeft de bezwaren ongegrond verklaard. De bij de bestuurrechter ingestelde beroepen tegen fase 1 zijn door de indieners ingetrokken. Op 26 februari 2009 is de tweede fase verleend. Hierna zijn er bezwaren ingediend. Tevens is op 31 maart 2009 een voorlopige voorziening tegen de tweede fase ingediend. Hierover moet de rechtbank nog een uitspraak doen. Op het oude Kinheim terrein is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw op basis van de overige verleende vergunningen, bijvoorbeeld de kapvergunning. De bedoeling is dat de aannemer in mei gaat starten met de bouw. Met de huidige planning kan de school in december 2010 open.

Sportcluster

Het sportcluster omvat de gymzalen voor de school, badmintonhal, commerciële sport en de woontoren. In de vergadering van 9 april wordt aan de commissie gevraagd in te stemmen met de onderdelen van het VO voor het sportcluster. Na vaststelling van het VO kan er worden gestart met de uitwerking van het plan. De nieuwe bebouwing past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Mede door de

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem – Telefoon 023 5113000 – Fax 023 5113440



Haarlem

2

nieuwe WRO wordt voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan zal in augustus aan B&W worden voorgelegd. In oktober 2010 zal dit door de raad kunnen worden vastgesteld. Hierna kunnen bouwvergunningen worden afgegeven voor onderdelen van het sportcluster.

Openbare ruimte

Voor de bereikbaarheid van de school wordt op een aantal plaatsen de infrastructuur aangepast. In de bijlagen van de nota vindt u de VO tekeningen. Voor de ingebruikname van de school is het belangrijk dat de aanpassingen zijn uitgevoerd. De nieuwe infrastructuur zorgt voor de nieuwe fietsontsluitingen en er wordt een tweede aanvalsroute voor de hulpdiensten gecreëerd. De uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor december 2009.

Met vriendelijke groet,

Maarten Divendal