

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur G. Zweers
Telefoon 5113508 E-mail: g.zweers@haarlem.nl
STZ/MGT Reg.nr. 2009/142159
bijlagen
B & W-vergadering van 8 september 2009

## Onderwerp

Implementatie (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening

## DOEL:

Het is gewenst de Commissie Ontwikkeling te informeren over de voortgang en afwikkeling implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

## Besluiten:

1. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling van de implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
2. De Commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

---

## B&W

### Besluitpunten college:

1. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening
2. De commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd over de voortgang implementatie Wro door middel van de bijgevoegde brief.

# COLLEGE BESLUIT

**Onderwerp:** voortgang en afwikkeling Implementatie (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening en informatie naar Commissie Ontwikkeling

## Inleiding

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (aangeduid met **Wro**) van kracht geworden. Het ministerie van VROM heeft in overleg met VNG en IPO besloten de aanvankelijke ingangsdatum van inwerkingtreding digitale verplichtingen van de nieuwe wet, te verschuiven van 1 juli 2009 naar 1 januari 2010.

In verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn in 2008 de consequenties van de nieuwe wet voor Haarlem geïnventariseerd (zie de rapportage: De nieuwe Wro, wat betekent dit voor de gemeente Haarlem van december 2008).

Het College heeft bij besluit nr STZ 2009/23809 dd 31 maart 2009 een voortgangsrapportage vastgesteld en de rapportage ter kennisname aan de Commissie ontwikkeling toegezonden.

De projectgroep implementatie Wro heeft de meeste van de in de rapportage genoemde acties uitgevoerd.

Dat levert thans het volgende beeld op.

1. Qua bestuurlijke besluitvorming zijn de belangrijkste acties achter de rug. Zo zijn het eerste kwartaal door de raad de middelen verschaft om de digitalisering te realiseren. Uw commissie oordeelde positief over het collegevoorstel over de mandatering van het projectbesluit. Al veel eerder is via een raadsbesluit de inhaalslag rond de actualisering van de bestemmings-plannen in gang gezet. Hierover vindt afzonderlijke verantwoording plaats, maar het is uiteraard een substantieel onderdeel van implementatie van de nieuwe wet. Er was dan ook sprake van een aanzienlijke hoeveelheid bestemmingsplannen die door de raad zijn vastgesteld. Nog dit jaar zal afzonderlijk de verantwoording van deze succesvolle taskforce worden afgelegd.
2. Een aantal acties met consequenties qua bestuurlijke besluitvorming worden vanwege de afstemming en invlechting in andere beleidsvelden, meegenomen in het reguliere werk. Voorbeeld daarvan is de wenselijkheid van aanpassing van de inspraakverordening vanwege de Wro. Deze wordt nu gerealiseerd gelijktijdig met de bestuurlijk gewenste algemene aanpassing van de inspraakverordening. Dientengevolge is de aansturing van deze actie vanuit de projectgroep Wro niet meer nodig. Bij de afsluiting van het project eind 2009 zal nog wel de balans worden opgemaakt van dit soort punten zodat bij afronding helder is op welke onderdelen de staande organisatie geacht wordt voortgang te bewaken. Eenzelfde verhaal geldt voor de aanpassing van de bouwverordening en legesverordening waarvan de bestuurlijke afronding voor het eind van het jaar kan worden verwacht.
3. Rond de digitaliseringsaspecten van de wet is een aanbesteding georganiseerd en een leverancier van de benodigde software gekozen. In oktober zal mogelijk het eerste bestemmingsplan op de (per 1 januari 2010 verplichte) landelijke site worden gepresenteerd.
4. Alle hoogurgentie acties zijn, of reeds uitgevoerd, danwel geven onherroepelijk perspectief op tijdige realisatie.
5. Veel zaken met minder hoge urgentie worden uiterlijk eind 2009 afgerond.

6. In het laatste kwartaal ligt het accent op opleiden in verband met digitalisering en op voorlichting en communicatie naar burgers en ondernemers. Ook de raad mag nog een afrondende informatiebijeenkomst verwachten.
7. Op 14 juli 2009 is de reparatiewet Wro gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee deze in werking is getreden. De hierbij horende correcties geven de dynamiek aan waarin de gemeente nog moet reageren op recente aanpassingen. De benodigde aanpassingen die uit deze reparatiewet voortkomen worden binnen het project geborgd.
8. De impact van het onderdeel grondexploitatiewet in de Wro geeft mogelijkheden voor publiekrechtelijk kostenverhaal. Dit middel zal naar verwachting in Haarlem nauwelijks ingezet worden. Dit wettelijk middel is feitelijk in de wet opgenomen voor vinexlokaties en grootschalige ontwikkelingen. Er zijn in hoofdzaak privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomsten te verwachten. Een definitief oordeel komt nog na onderzoek in de 2e helft 2009.
9. Opleidingen van medewerkers zijn gepland en de noodzakelijke administratieve processen zijn en worden beschreven.

Als bijlage is meegezonden de actielijst met een beeld van de stand van zaken op 1 september 2009.

#### **Besluitpunten college:**

1. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling van de implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
2. De Commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

#### **Beoogd resultaat**

Alle benodigde bestuurlijke beslissingen voorbereiden en realiseren. Voor 1 januari 2010 voldoen aan de wettelijk verplichte digitalisering. Het zoveel mogelijk elimineren van risico's.

#### **Kanttekeningen**

De inspanningen rond de implementatie zijn in een afrondende fase en liggen op schema. Verwacht mag worden dat de projectgroep Implementatie (nieuwe) Wro eind 2009 haar eindrapportage aanlevert.

#### **Uitvoering**

In de projectgroep Implementatie (nieuwe) Wro

#### **Bijlagen**

Lijst met uitwerking actiepunten stand van zaken 1 september 2009.  
Conceptbrief wethouder Nieuwenburg aan commissie Ontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders

## Voortgang acties Wro implementatie

### G subgroep Grexwet

actiepunt	omschrijving	prioriteit	pri G	pri totaal	actie	kosten	moet uiterlijk gereed	gereed
6	delegeren bevoegdheid vaststellen gexploitatieplan	laag	12	3	bevoegdheid vaststellen exploitatieplan delegeren aan College	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	dec-09
7	noodzaak actualisering nota's bezien	gemiddeld	9	3	aanpassing nota's grondbeleid, gondprijzen en Volkshuisvestingsbeleid geen noodzaak tot spoed ivm Wro	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	medio 2010
8	problematiek bovenplanse kosten	hoog	6	1	Quickscan IP om nut en noodzaak te bepalen van een nota bovenwijkse voorzieningen + zonodig opstellen van de nota	extern advies/scannen €10.000	nvt	Quickscan gereed dec 2009
9	bovenplanse verevening	gemiddeld	7	1	Quickscan IP om nut en noodzaak te bepalen van een nota bovenplanse verevening + zonodig opstellen van de nota	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	Quickscan gereed juli 2010
10	gevolgen grexwet voor afspraken met corporaties	gemiddeld	8	3	is bekeken, er zijn geen gevolgen het meeste is belegd in anterieure overeenkomsten	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
11	richtlijnen fysieke projecten aanpassen, eerdere focus vanuit project op de consequenties van de grexwet	laag	11	3	aanpassen richtlijn en instructie projectleiders/deelnemers aan fys projecten	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	dec-09
12	contractbeheer	hoog	1		is reeds op orde	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

13	verantwoordelijkheid regelen voor beoordeling en vaststelling expl plan	hoog	2		Verantwoordelijkheden zijn bekend, alleen nog niet geformaliseerd (middels AO) Gestart is met het in behandeling nemen ruimtelijke initiatieven. (VVH, GM/WZ, RP en VG)	1 ambtelijke uren binnen begroting	z.s.m.	✓
14	betekenis grexwet voor aanbestedingsbeleid, relatie met wet staatssteun	gemiddeld	9		het gaat hier om aantonen marktconformiteit. Dat doen we reeds	3 ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
15	betekenis grexwet voor financiële huishouding gemeente, planeconomen moeten al aan het werk zonder financiële dekking	gemiddeld	10		wordt verder uitgezocht i.o.m. concerncontrol	3 ambtelijke uren binnen begroting	nvt	dec-09
16	methode taxatie van inbrengwaarden bepalen (intern)	hoog	3		gereed, landelijke discussie op dit punt wordt gevolgd	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
17	opstellen format expl plan	hoog	4		gereed	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
18	consequenties van maken dummy expl plan op een rij	hoog	5		Per ruimtelijk initiatief wordt gezien of het verstandig is (zin heeft) een expl plan op te stellen. Er wordt echter altijd naar gestreefd alleen anterieure overeenkomsten af te sluiten/geen gebruik te maken van expl plannen,bezien per geval	nvt ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

### D subgroep Digitalisering

actiepunt	omschrijving	prioriteit	pri D	pri totaal	actie	kosten	moet uiterlijk gereed	gereed
19	benoem projectleider digitalisering	hoog	2	nvt	trekker Martijn Overing, Prodig Karin Tang	ambt uren bi wrkpl	nvt	✓
20	begeleidingsgroep	hoog	4	nvt	subgroep digitalisering	ambt uren bi wrkpl	nvt	✓
21	tijd en budget beschikbaar	hoog	3	1	B&W nota		mrt 2009	✓
22	opstellen PID document/ implementatieplan	hoog	5	1	plan van aanpak en actie aan personen gekoppeld	ambt uren bi wrkpl	apr-09	✓
23, 24, 32, 50, 51, 54, 60, 63	werkprocessen omschrijven	hoog	6	1	werkprocessen vastleggen in Protos en vaststellenrol BB STZ overleg met ICT en webmaster	ambt uren bi wrkpl	1-7-2009	✓
30	aanschaf software Roplan 2008 en Deztaplan	hoog	1	nvt	reeds gerealiseerd	binnen begroting	nvt	✓
28, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 61, 62	Aanschaf en implementatie nieuwe software (digitaal ondertekenen, manifest, digitaal geleideformulier etc.) informatie aan betrokkenen	hoog	7	1	alleen implementatie en informeren organisatie en het volgen van cursussen zijn nog restpunten die in 2e helft 2009 worden gerealiseerd	€ 150.000	"dec"2009	
25	vorming overleg orgaan standaarden	hoog	11	1	27 augustus start ambtelijke werkgroep	ambt uren bi wrkpl	1-7-2009	✓
26, 27	Standaarden 2008 implementeren via overleg orgaan	hoog	12	1	hier wordt inmiddels mee gewerkt	ambt uren bi wrkpl	1-7-2009	✓
31	werkplek begeleiding software gebruikers	gemiddeld	14	2	software leverancier, applicatiecursussen zijn gevolgd	onderdeel implement	aug sept 2009	✓
33	plannummersystematiek invoeren	hoog	8	nvt	formeel vaststellen		nvt	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

34, 39	digitaal ondertekenen raad mandateren	hoog	9	2	raadsbesluit blijkt niet nodig te zijn, werkafspraken volstaan en worden gemaakt	ambt uren bi wrkpl	1-10-2009	✓
38	PKI-sleutel aanvragen voor digitaal ondertekenen	hoog	10	2	aangevraagd		1-6-2009	✓
42, 43, 47, 49, 59	opstellen functiebeschrijving van functioneel en technisch applicatie beheerder voor borging digitale plannen	hoog	13	1	opstellen profiel i.o.m. HRM	ambt uren bi wrkpl	1-5-2009	✓
52, 53	overleg GIS beheerder over plannen op intranet naast internet verplichting	laag	17	3	dit worden links naar de formele VROM-site www. Ruimtelijkeplannen.nl daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Later wordt bezien of de dienstverlening via de gemeentelijke site nog kan worden uitgebreid	ambt uren bi wrkpl	nvt	✓
55	Instrueren gebruikers van ruimtelijk plannen op internet	laag	16	3	uitrol na 1e BP op internet i.o.m. afd communicatie dit is een blijvende actie	ambt uren bi wrkpl	nvt	vanaf juli 2009 ✓
56, 57, 58	maken lijst van plannen die vigeren of in procedure zijn, maken plancontourenkaart	gemiddeld	15	2	taak applicatiebeheerder en/of vervanger	ambt uren bi wrkpl	1-7-2009	✓
64	onderhoud werkprocessen	gemiddeld	18	3	overleg met BB STZ dit is een blijvende actie	ambt uren bi wrkpl	nvt	vanaf juli 2009 ✓

## Voortgang acties Wro implementatie

### SBP subgroep Bestemmingsplannen en Structuurvisie

actiepunt	omschrijving	prioriteit	pri SBP	pri totaal	actie	kosten	moet uiterlijk gereed	gereed
1	frequent overleg met provincie	afgerond	nvt	nvt	structureel overleg vindt plaats tussen afd RP en provincie (Ton Gerlings, Maaïke Alles en Marcel Sukel)	ambtelijke uren binnen begroting	gereed	✓
2	structuurvisie met uitvoeringsparagraaf maken, omdat vermoedelijk alleen maar sprake zal zijn van anterieure overeenkomsten en bovenwijkse verevening niet aan de orde is quickscan voorgesteld	hoog	6	1	hangt samen met punten 3 en 4 en 8 en 9 van subgroep grexwet. Conclusie is: uitvoeringsparagraaf zal voorkomen bij Vinexlokaties en niet bij herstructurering	zie voorstellen bij actiepunten 8 en 9 subgr grexwet	nvt	Quickscan gereed dec 2010
3	structuurvisie maken waarin bovenplanse kosten kunnen worden verhaald	hoog	4	1	hangt samen met punten 2 en 4 en 8 van subgroep grexwet	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	okt-09
4	structuurvisie maken waarin met private partijen afspraken kunnen worden gemaakt over bijdragen in de kosten die niet als bovenplans kunnen worden aangemerkt	hoog	5	1	hangt samen met punten 2 en 3 en 9 van subgroep grexwet	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	okt-09
5	structuurvisie die kan dienen als basis voor vestiging voorkeursrecht uit WVG	laag	10	3	Beoordelen of het nu al mogelijk is	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓
70	beleid planologische kruimelgevallen	hoog	1	1	opstellen interne richtlijnen samen met S&O en VVH, baliecriteria in college vaststellen	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	dec-09



## Voortgang acties Wro implementatie

71	beleidslijn al of niet opnemen binnenplanse ontheffingen zie ook 70	hoog	2	1	opstellen interne richtlijnen samen met S&O en VVH, standaard voorschriften worden geïmplementeerd	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓
82	meldings en verantwoordingsplicht	hoog	3	1	procedures en werkprocessen	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓
83	inspraakverordening relatie met punt 76	gemiddeld	6	2	verordening aanpassen, wordt gekoppeld aan bestuurlijke wens inspraakverordening te herzien, in procedure	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	jan-10
84	volkshuisvestingsbeleid relatie met punt 7	gemiddeld	7	3	inmiddels in standaard voorschriften opgenomen	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
85	nieuwe mogelijkheden sloopvergunningen stelsel, beleidsbeslissing raad voorbereiden	laag	8	3	wordt per bestemmingsplan specifiek beoordeeld en vastgelegd	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓
86	voorbereidingsbesluit en mogelijkheid opnemen verbod strijdigheid bestaand gebruik	laag	9	3	beleid voorbereiden	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	dec-09
87	onderzoeken of toepassen coordinatieregeling uit de wet voor Haarlem wenselijk en uitvoerbaar is	laag	11	3	onderzoeken en event beleid voorstellen, maakt onderdeel uit van Wabo voorstellen	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

### B subgroep Bouwvergunningproces

actiepunt	omschrijving	prioriteit	pri B	pri totaal	actie	kosten	moet uiterlijk gereed	gereed
65, 66, 67, 87	adviesnota projectbesluiten, delegeren aan College, gebruik coordinatieregeling	hoog	1		nota aan College, door cie Ontwikkeling met pos advies doorgezonden naar raad. Coordinatieregeling bij aanpak Wabo betrokken	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓
68	beleidslijn om bij projectbesluit tijdig produceren bestemmingsplan te bewaken	gemiddeld	7	3	in procesbeschrijvingen opgenomen	ambtelijke uren binnen begroting		1-12-2009
69	beleidslijn voor projecten in strijd met BP	gemiddeld	3	2	werkgroep legt beleidslijn voor aan wethouder, daarna uitleg aan cie	ambtelijke uren binnen begroting		1-10-2009
72	publicatie projectbesluiten op gemeentelijke website	hoog	2	1	wordt gekoppeld aan maatregelen Wabo	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓
73	aanpassing regels ruimtelijke onderbouwing op nieuwe Bro	laag	5	2	kosten worden meegenomen in anterieure overeenkomsten, wordt geregeld in legesverordening	ambtelijke uren binnen begroting		✓
74	beleidsregels indieningsvereisten vrijstellingsverzoeken aanpassen op Wro	gemiddeld	6	3	wordt meegenomen in interdisciplinaire werkgroep	ambtelijke uren binnen begroting		1-12-2009

## Voortgang acties Wro implementatie

75	werkprocessen vergunningverlening aanpassen vanwege verplichte toetsing expl plan	gemiddeld	4		belegd in een ketensamenwerking, vastgoed wordt tijdig om advies gevraagd	ambtelijke uren binnen begroting	1-7-2009	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

### V subgroep Verordeningen

actiepunt	omschrijving	prioriteit	pri V	pri totaal	actie	kosten	moet uiterlijk gereed	gereed
76	herziening inspraakverordening	hoog	3	1	maakt inmiddels deel uit van gewenste herziening inspraakverordening en behoeft geen bewaking meer vanuit dit project, Wro aspecten zijn geborgd	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	geen bewaking meer vanuit dit project
77	aanpassen tarieven in legesverordening, is onderdeel van invoering Wabo	gemiddeld	4	2	kan pas goed worden berekend aan de hand van modellen VNG en eigen praktijk.	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	geen bewaking meer vanuit dit project
78a	herziening mandaten besluiten Wro	hoog	1	2	Kan snel worden opgepakt in 2e wijzigingsvoorstel dat nu gemaakt wordt; JZ trekt en stemt af met VVH en SZ; kan vóór 1/4 gereed zijn	ambtelijke uren binnen begroting	1-4-2009	✓
78b	herziening delegatie besluiten Wro, zie subgroep B	laag	7	3	besluit in raad sept	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	✓

## Voortgang acties Wro implementatie

79	aanpassing haarlemse bouwverordening	hoog	2	1	Met publicatie van de reparatiewet Wro van 14 juli 2009 kan dit nu verder opgepakt. JZ trekt en koppelt terug met SZ en VVH. Wordt opgestart in april voor raad van 2 juli 2009 naast Wro is ook aanpassing aan Dienstenrichtlijn aan de orde. Wordt uitbesteed	schatting 100 uur juridische inzet extra; begroot op € 10.000	nvt	1-jan-10
80	aanpassing gemeentelijke monumentenverordening	gemiddeld	6	2	formele aanpassing zonder beleidswijziging; JZ trekt in afstemming met SZ. Kan in raad van 2/7	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	raad nov 2009
81	aanpassing Huisvestingsverordening	gemiddeld	5	2	Betreft formele aanpassing, zonder beleidswijziging; wel moet ook deze verordening aangepast worden ogv de Dienstenrichtijn. JZ trekt in afstemming met SZ/WWGZ; actie gestart	ambtelijke uren binnen begroting	nvt	raad okt 2009

Retouradres Postbus ,

Aan de leden van de commissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem

Datum 8 september 2009  
Ons kenmerk STZ/2009/145934  
Contactpersoon G. Zweers  
Doorkiesnummer 023-5113508  
E-mail g.zweers@haarlem.nl  
Bijlage(n) 1  
Onderwerp Voortgang implementatie Wet ruimtelijke ordening

Geachte commissieleden,

Graag informeer ik uw commissie over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (aangeduid met **Wro**) van kracht geworden. Het ministerie van VROM heeft in overleg met VNG en IPO besloten de aanvankelijke ingangsdatum van inwerkingtreding digitale verplichtingen van de nieuwe wet, te verschuiven van 1 juli 2009 naar 1 januari 2010.

In verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn in 2008 de consequenties van de nieuwe wet voor Haarlem geïnventariseerd.

Het College heeft bij besluit nr STZ 2009/23809 dd 31 maart 2009 een voortgangsrapportage vastgesteld en de rapportage ter kennisname aan de Commissie ontwikkeling toegezonden.

De projectgroep implementatie Wro heeft de meeste van de in de rapportage genoemde acties uitgevoerd.

Dat levert thans het volgende beeld op.

1. Qua bestuurlijke besluitvorming zijn de belangrijkste acties achter de rug. Zo zijn het eerste kwartaal door de raad de middelen verschaft om de digitalisering te realiseren. Uw commissie oordeelde positief over het collegevoorstel over de mandatering van het projectbesluit. Al veel eerder is via een raadsbesluit de inhaalslag rond de actualisering van de bestemmings-plannen in gang gezet. Hierover vindt afzonderlijke verantwoording plaats, maar het is uiteraard een substantieel onderdeel van implementatie van de nieuwe wet. Er was dan ook sprake van een aanzienlijke hoeveelheid bestemmingsplannen die door de raad zijn vastgesteld. Nog dit jaar zal afzonderlijk de verantwoording van deze succesvolle taskforce worden afgelegd.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

Bezoekadres: ,  
www.haarlem.nl

2

2. Een aantal acties met consequenties qua bestuurlijke besluitvorming worden vanwege de afstemming en invlechting in andere beleidsvelden, meegenomen in het reguliere werk. Voorbeeld daarvan is de wenselijkheid van aanpassing van de inspraakverordening vanwege de Wro. Deze wordt nu gerealiseerd gelijktijdig met de bestuurlijk gewenste algemene aanpassing van de inspraakverordening. Dientengevolge is de aansturing van deze actie vanuit de projectgroep Wro niet meer nodig. Bij de afsluiting van het project eind 2009 zal nog wel de balans worden opgemaakt van dit soort punten zodat bij afronding helder is op welke onderdelen de staande organisatie geacht wordt voortgang te bewaken. Eenzelfde verhaal geldt voor de aanpassing van de bouwverordening en legesverordening waarvan de bestuurlijke afronding voor het eind van het jaar kan worden verwacht.
3. Rond de digitaliseringsaspecten van de wet is een aanbesteding georganiseerd en een leverancier van de benodigde software gekozen. In oktober zal mogelijk het eerste bestemmingsplan op de (per 1 januari 2010 verplichte) landelijke site worden gepresenteerd.
4. Alle hoogurgentie acties zijn, of reeds uitgevoerd, danwel geven onherroepelijk perspectief op tijdige realisatie.
5. Veel zaken met minder hoge urgentie worden uiterlijk eind 2009 afgerond.
6. In het laatste kwartaal ligt het accent op opleiden in verband met digitalisering en op voorlichting en communicatie naar burgers en ondernemers. Ook de raad mag nog een afrondende informatiebijeenkomst verwachten.
7. Op 14 juli 2009 is de reparatiewet Wro gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee deze in werking is getreden. De hierbij horende correcties geven de dynamiek aan waarin de gemeente nog moet reageren op recente aanpassingen. De benodigde aanpassingen die uit deze reparatiewet voortkomen worden binnen het project geborgd.
8. De impact van het onderdeel grondexploitatiewet in de Wro geeft mogelijkheden voor publiekrechtelijk kostenverhaal. Dit middel zal naar verwachting in Haarlem nauwelijks ingezet worden. Dit wettelijk middel is feitelijk in de wet opgenomen voor vinexlokaties en grootschalige ontwikkelingen. Er zijn in hoofdzaak privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomsten te verwachten. Een definitief oordeel komt nog na onderzoek in de 2e helft 2009.
9. Opleidingen van medewerkers zijn gepland en de noodzakelijke administratieve processen zijn en worden beschreven.

Alle afgesproken acties worden door de projectgroep gevolgd middels een actie/werklijst. De projectgroep prioriteert en bewaakt de verdere afhandeling van de actiepunten. De actielijst is eerder aan uw commissie ter informatie toegezonden.

Haarlem zal op tijd gereed zijn met de implementatieverplichtingen per 1 januari 2010 van de nieuwe Wro.

Met vriendelijke groet,  
Jan Nieuwenburg  
Wethouder