



Haarlem

Gemeente Haarlem

Jan Nieuwenburg

Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken
en onderwijs

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de commissie Ontwikkeling

Datum 16 augustus 2010
Ons kenmerk 2010/240145
Contactpersoon J. Kaper
Doorkiesnummer 023 – 511 5051
E-mail jkaper@haarlem.nl
Onderwerp Stand van zaken EFRO project “Nieuwe Energie op de creatieve as”

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Zoals toegezegd in de commissievergadering van 17 juni 2010, informeer ik u hierbij over de laatste stand van zaken van het EFRO-project “Nieuwe energie op de creatieve as”.

Inleiding

Het project “Nieuwe Energie op de creatieve as” zet een samenhangende infrastructuur op om (door)startende creatieve ondernemers in Haarlem blijvend succesvol te laten zijn. Hiermee neemt de economische waarde van de creatieve industrie in Haarlem toe en zal Haarlem tevens een volwaardige plek in de creatieve as (metropoolregio Amsterdam) innemen.

Deze infrastructuur bestaat uit een starterscentrum met betaalbare bedrijfshuisvesting en bedrijfsmatige begeleiding, een innovatiesteunpunt, een leerwerkbedrijf, een ondernemersnetwerk (023 genaamd) met bijeenkomsten en een website, een jaarlijks internationaal congres en toegepast onderzoek.

In totaal 5 deelprojecten die gezamenlijk een centrumfunctie vervullen voor de creatieve industrie in Haarlem. Tijdens de looptijd van het project worden positieve businesscases per deelproject (behalve bij onderzoek) opgeleverd om na de subsidieperiode blijvend door te bouwen aan de doelstellingen en dus aan de creatieve industrie in Haarlem.

Dit project wordt voor 56% gefinancierd uit Europese Regionale Ontwikkelingssubsidie (EFRO) en een bijdrage van het Rijk (deze combinatie valt onder het Kansen voor Westprogramma). Voor 35 % is er zowel een bijdrage van de provincie Noord Holland als eigen publieke bijdrages van de gemeente Haarlem, Syntens en INHolland . De overige 9% wordt gefinancierd door private bijdragen (Ymere, Rabobank en iMMovator).



Haarlem

2

Opbouw en verloop tot nu toe

Het volledige project kent 5 deelprojecten:

- Deelproject 1: Het creatieve netwerk
- Deelproject 2: Het creatieve ondernemerscentrum
- Deelproject 3: Het creatieve onderwijscentrum
- Deelproject 4: Het creatieve onderzoekscentrum
- Deelproject 5: De facilitaire structuur

Hieronder per deelproject de doelstellingen en de huidige stand van zaken (SvZ) per doelstelling.

ad 1 Het creatieve netwerk

- Groei netwerk van 250 ondernemers naar 350 en van 50 naar 100 bedrijven
SvZ: het netwerk heeft inmiddels bijna actieve 1.200 leden. Toch gaan we verder met ledenwerving, onder andere via de Kamer van Koophandel en NieuwHaarlem

- 4 netwerkbijeenkomsten en 4 workshops met inspirerende sprekers

SvZ: loopt al sinds begin 2009. Dit jaar waren netwerk en workshopbijeenkomsten op 16 maart en 16 juni, naast nog een nieuwjaarsborrel en de uitreiking van de 023 Innovatie Award. Ook worden er Masterclasses gegeven door leden aan studenten van INHolland en zijn er expertpanels.

- een permanent on line platform

SvZ: www.netwerk023.nl, deze site heeft dit jaar een enorme facelift gekregen

- informatiebulletin

SvZ: maandelijks krijgen leden een nieuwsbrief, van bijeenkomsten worden uitgebreide verslagen gemaakt

- relatie versterken met andere netwerken op de creatieve as

SvZ: gebeurt door elkaar nieuwsbrieven te sturen en websites te verbinden

- projecten waarin ondernemers gaan samenwerken

SvZ: wordt nauw gevolgd door middel van interviews en videoverslagen

- 1 toonaangevend jaarlijks internationaal congres

SvZ: Het eerste congres vindt plaats op **14 september 2010** in de Philharmonie met als onderwerp "Design Thinking, Service Design en de vraag hoe creatieve bedrijven zichzelf kunnen vernieuwen. Design Thinking en Service Design zijn begrippen die op dit moment veel aandacht krijgen in internationale design- en businessbladen en ook in Nederland bij veel bedrijven hoog op de agenda staan.

Waar het om gaat is dat er een creatieve manier van denken ('designdenken') wordt ingezet om problemen op te lossen die te maken hebben met de communicatie en dienstverlening tussen klant en bedrijf of organisatie. Er zijn zowel Haarlemse als veel internationale topsprekers en veel interactieve workshops en break-outs.

Voorafgaand aan het congres (13 september) is er een praktische preconference in de Lichtfabriek voor de leden van het 023Netwerk.

Voor het congres in 2011 wordt gedacht aan een verbinding met 100 jaar Fokker.



Ad 2 Het creatieve ondernemerscentrum

- Actief starterscentrum met trainingen, begeleiding en voorlichting en relevante informatie via bijeenkomsten workshops en individuele begeleiding met name gericht op bedrijfsvoering

SvZ: Activiteiten worden vooral uitgevoerd door Syntens. Wekelijks is er een spreekuur op de Zijlstraat en daarnaast zijn in het voorjaar van 2010 workshops en een startersdag georganiseerd. Dit wordt in het nog komende traject verder geïntensiveerd, waarbij met name de hotspotruimte in de centrale huisvesting een grote rol zal gaan spelen. Ook wordt via deze ruimte een link gelegd naar de kunst- en cultuursector in Haarlem.

- Actief Innovatiesteunpunt met kennis, coaching en mentoring

SvZ: Idem als onder het starterscentrum.

Ad. 3 Het creatieve onderwijscentrum

Verbreed, versterkt en zelfvoorzienend leerbedrijf dat meer studenten en meer bedrijven kan bedienen

SvZ: Het leerwerkbedrijf van INholland (GNR8) maakt al vanaf oktober 2008 gebruik van de subsidie en heeft daardoor al volop in 2009 zijn doelstellingen kunnen halen qua aantallen studenten en meewerkende bedrijven. Het contact tussen bedrijfsleven en studenten is een belangrijk punt binnen het leerwerkbedrijf maar ook dat enkele studenten in staat zijn als eigen ondernemer verder te gaan na de studie.

- Om de band met de regio te versterken is er toegezegd in het projectplan ook een GNR8 in Amsterdam te starten

SvZ: GNR8 is in september 2009 gestart

Ad 4 Het creatieve onderzoekscentrum

Binnen dit deelproject worden er 3 onderzoeken gedaan, afgerond en gepresenteerd:

- Onderzoek A: Kwalitatief onderzoek naar kansen en knelpunten voor startende ondernemers in de creatieve industrie in de regio Haarlem. Uitgevoerd door lectoraat Media & Entertainment.
- Onderzoek B: Kwalitatief onderzoek naar de vorm en functionaliteit van professionele communities in de creatieve industrie. Uitgevoerd door lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap.
- Onderzoek C: Kwantitatief onderzoek naar de economische waarde, specifieke samenstelling en kenmerken van de creatieve industrie in de regio Haarlem in verhouding tot de rest van de Noordvleugel. Uitgevoerd door iMMovator.

SvZ: Alle onderzoeken lopen, eerste resultaten van onderzoek A en B worden al gepresenteerd tijdens het congres op 14 september. Eerste resultaten van onderzoek C komen in december 2010.

Ad 5 De facilitaire structuur

Zoals gepland is GNR8 en het huidige starterscentrum tot de zomer van 2010 gevestigd in het oude postkantoor op de Zijlstraat. In de zomer van 2010 wordt er verhuisd naar een nieuw pand.

Doordat Fortress niet in staat was een geschikt gebouw te leveren (door de bestaande economische crisis) op het Nieuwe Energie terrein is het project



Haarlem

4

genoodzaakt geweest een andere locatie te zoeken. Die is gevonden op de Gonnestraat, het stadsmonument van het voormalig Haarlem Allergenen Lab (dit bedrijf heeft zich in nieuwbouw in de Waarderpolder gevestigd). Dit pand ligt op een steenworpafstand van het terrein de Nieuwe Energie, tussen station en Spaarne en vlakbij het stadstrand "De Oerkap".

In het gebouw wordt de gehele infrastructuur gevestigd: een starterscentrum (zowel betaalbare huisvesting als bedrijfsmatige ondersteuning) een innovatiesteunpunt, het leerwerkbedrijf GNR8 en een hotspotruimte voor workshops, trainingen, Pecha Kucha avonden (ontwerpers presenteren kort hun werk aan ondernemers), expertpanels noem het maar op. Alleen de grotere netwerkvondingen van Netwerk023 en het congres kunnen hier niet plaatsvinden gezien de aantallen mensen die deelnemen.

Het geheel

Zoals in de inleiding al weergegeven gaat het om het opzetten van 1 infrastructuur met dus 5-6 verschillende elementen, die samenkomen in 1 gebouw en die we ook onder een gezamenlijke naam willen gaan voeren. Uiteraard kunnen alle creatieve Haarlemse ondernemers gebruik maken van de diverse onderdelen in het project. Inmiddels is bestuurlijk Haarlem nauwer betrokken bij de diverse overleggen op regionaal en landelijk niveau, mede door deze activiteiten.

Management en administratie worden via 1 persoon (en een administratiekantoor) nauwgezet in de gaten gehouden in afstemming met het bedrijfsbureau en financiële zaken van de gemeente Haarlem en de gemeenteaccountant. De speciale richtlijnen van de EFROsubsidie vragen speciale aandacht vandaar dat er een gespecialiseerd administratiekantoor is aangetrokken.

De programmamanager overlegt regelmatig met de projectleiders van de deelprojecten om het project in zijn geheel te laten doen slagen. Programmamanagement en projectleiders in het creatief netwerk zijn via aanbestedingen aangesteld vanaf februari 2010.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg