

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Dhr. P. Möllers
Telefoon 5113407 E-mail: pmollers@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2010/319145
Te kopiëren: bijlage
B & W-vergadering van 31 augustus 2010

Onderwerp

Vaststellen nieuwe locatie van het bergbezinkbassin (BBB)
Slufterweg en beschikbaar stellen krediet

DOEL: Besluiten

- Het college is bevoegd de definitieve locatie van een bergbezinkbassin (BBB) vast te stellen en in te stemmen met de in deze nota benoemde investeringen voor het uitvoeringsjaar 2010. Het benodigde raadskrediet is door de raad aan het college gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
- Het beschikbaar stellen van het krediet voor het uitvoeringsjaar 2011 is de bevoegdheid van de Raad

B&W

1. Het college stelt de nieuwe locatie van het bergbezinkbassin Slufterweg vast; namelijk onder het gazon bij het Pad van Oudshoorn
2. De totale kosten van het project bedragen € 1.200.000. De kosten van dit besluit bedragen € 1.050.000. Het collegebesluit van 2 maart 2010 nr. 2010/22281 wordt daarmee met € 300.000 verlaagd. Het college verzoekt de gemeenteraad om de investeringskosten voor 2011 van dit project (€ 1.050.000) vervroegd beschikbaar te stellen uit de routinematige investeringspost 63.19a.
3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer een advies heeft uitgebracht.
4. De wijkraad, de aanwonenden en omwonenden van de gekozen locatie, ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: beschikbaar stellen krediet bergbezinkbassin Slufterweg

Reg.nummer: 2010/319145

1. Inleiding

Aan de Slufterweg in Molenwijk of in de directe omgeving daarvan, moet een bergbezinkbassin (BBB) worden gerealiseerd om aan het GRP 2007-2011 (Gemeentelijk Riolerings Plan) te voldoen.

In deze wijk loopt ook het herinrichtingsproject Zuiderzeelaan (ID 1418). Van dit project is het definitief ontwerp (DO) reeds eerder door ons vastgesteld.

In het collegebesluit van 2 maart 2010 is de locatie van bovengenoemd BBB vastgesteld, namelijk onder de rijbaan van de Zuiderzeelaan. Die locatie is toentertijd gekozen omdat het met de toen bekende gegevens de goedkoopste optie leek en er geen extra bomen gekapt behoeft te worden.

Nu blijkt de locatie onder het zuidelijk van het Pad van Oudshoorn gelegen gazon een goedkopere optie te zijn.

Omdat in 2010 verplichtingen aangegaan moeten worden die benodigd zijn voor het tot uitvoering brengen van project is er krediet benodigd uit de jaarschijf 2011 van het investeringsplan.

2. Voorstel aan de raad

In te stemmen met het vervroegd beschikbaar stellen van een krediet van € 1.050.000 uit de routinematige investeringspost 63.19a voor 2011.

3. Beoogd resultaat

Na de bouw van het BBB, voldoet de riolering in het gebied Molenwijk-west aan de eisen van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2007-2011. Dat houdt in dat het aantal overstortingen van rioolwater en de hoeveelheid van die ongewenste overstortingen op het oppervlaktewater, binnen de wettelijke grenzen komt te liggen. Van het BBB zal in de definitieve situatie niets zichtbaar zijn op het maaiveld, anders dan een aantal luiken en een aantal ontluchtingspijpen in de berm.

4. Argumenten

Nu de voorbereiding een eind op streek is en er een deel van de engineering is gedaan, blijkt de variant onder de rijbaan van de Zuiderzeelaan, niet meer de goedkoopste te zijn. In verband met de bereikbaarheid van de wijk moet het BBB in verschillende fases gebouwd worden en moeten er meer kabels en leidingen omgelegd worden dan eerder was voorzien.

De eerdere 'op één na beste keuze' was de locatie onder het gazon zuidelijk van het Pad van Oudshoorn (zie bijlage A). Deze variant blijkt nu na veel nader onderzoek circa 20 % goedkoper te zijn dan de eerder vastgestelde optie. Voor deze optie dienen wel 8 bomen gekapt te worden. Deze boemen worden elders in het plan gecompenseerd.

De inrichting van het maaiveld behoeft verder niet te worden veranderd voor het BBB.

Ontwerp uitgangspunten:

Naast de eisen voor sterkte, stijfheid en stabiliteit volgens het bouwbesluit, zijn de eisen die aan het BBB gesteld worden, overeenkomstig de eisen die vastgelegd zijn in het GRP.

Het plan houdt in grote lijnen in :

- Het aanbrengen van een bouwkuip waarbinnen het BBB gebouwd wordt;
- Het vervangen van een stuk riolering;
- Het kappen van acht bomen en de aanplant van acht nieuwe exemplaren.
- Het verplanten en terugplaatsen van een boom

Groenparagraaf:

Voor de bouw van het BBB zullen, in aanvulling op de reeds voor project 'Zuiderzeelaan' te kappen bomen, acht bomen moeten worden gekapt. Voor deze bomen zal binnen het Project Zuiderzeelaan herplant plaats kunnen vinden. Deze bomen zijn niet (aankomend) monumentaal noch vergunningplichtig. Ze zijn wel vermeld op de kapaanvraag. Eén boom zal worden verplant en na de bouw van de BBB teruggeplaatst worden.

Resultaten van participatie en inspraak:

Er is voor gekozen om voor het BBB geen afzonderlijke participatie en inspraak te houden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

- het BBB wordt *onder* het grasveld aan het Pad van Oudshoorn aangelegd en de aanleg wordt geïntegreerd in het project Zuiderzeelaan, waarvoor inspraak is gehouden;
- het BBB is, behoudens enkele ontluchtingspijpen en luiken in de bermen, niet zichtbaar;
- uitvoering in combinatie met project Zuiderzeelaan levert nauwelijks extra overlast voor de buurt op;
- er zal een bouwvergunningsprocedure worden doorlopen. In de bouwvergunningsprocedure is voor belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Om de aanpak en de nieuw gekozen locatie toe te lichten, is op 18 mei 2010 een informatieavond gehouden voor de belanghebbenden. De bewoners van de Zuiderzeelaan, Pampus, Dever en de Slufterweg, de wijkraad en de vereniging van eigenaren (VVE) van een nabijgelegen woningcomplex hebben de gelegenheid gehad kennis te nemen van de voorgestelde locatiekeuze, van het traject dat geleid heeft tot de gemaakte keuze en hoe eventueel bezwaar gemaakt kan worden tegen de voorgestelde locatie.

Het voorstel om het BBB onder het grasveld naast het Pad van Oudshoorn aan te leggen bleek in eerste instantie nogal wat weerstand op te roepen bij bewoners van Dever. Dit bleek te worden veroorzaakt door eerdere slechte ervaringen met de gemeente.

Op basis van nader gevoerde gesprekken met de betreffende bewoners, is gebleken dat relatief eenvoudig maatregelen getroffen kunnen worden die de negatieve gevoelens van de betreffende bewoners grotendeels weg kunnen nemen. Op de locatie voor het BBB (bijlage A) zijn uiteindelijk geen reacties gekomen.

Financiën:

De kosten van dit besluit worden gedekt uit de volgende post van het Investeringsplan 2010-2013:

Dekking	2010	2011
Riolering milieuvoorziening 63.19a	€ 150.000,-	1.050.000

Het collegebesluit van 2 maart 2010 nr. 2010/22281 wordt daarmee met € 300.000 verlaagd.

Aanbesteding:

De openbare aanbesteding wordt conform het gemeentelijke beleid uitgevoerd. Het krediet maakt het aangaan van verplichtingen ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van het ontwerp mogelijk.

Beleidskaders:

Het ter plaatse uitgevoerde milieukundige onderzoek (rapport STZ/MIL/ME/nd/2010/79550), heeft geen afwijkingen aan het licht gebracht en levert dus ook geen beperkingen op.

Duurzaamheid

Dit project draagt bij aan een duurzaam Haarlem. Het bergbezinkbassin (BBB) draagt bij aan een verlaging van het aantal overstortingen van rioolwater en de vermindering van de hoeveelheid van elk van die ongeplande overstortingen op het oppervlaktewater. Het toch nog overstortende water is beter van kwaliteit vanwege de bezinking van vaste deeltjes die in het BBB plaatsvindt. Dit draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het oppervlakte water, maar ook aan de volksgezondheid.

Afkoppelen is niet per definitie duurzamer. Globaal zijn er twee manieren van afkoppelen, namelijk een dubbel systeem aanleggen of alle hemelwater op het maaiveld laten afstromen al of niet in speciaal aangelegde delen van het maaiveld (greppels). Om dit zinvol te doen moet vaak een hele wijk of grote gedeelten daarvan tegelijkertijd worden aangepakt. Beide methoden vergen een forse financiële inspanning, die indien de bestaande riolering slecht is, kan worden overwogen. In dit geval kan de BBB gebouwd worden zonder dat daar heel veel bestaande (nog niet afgeschreven) riolering voor moet worden vervangen. Afkoppelen zou in deze situatie vereisen dat veel bestaande (nog niet afgeschreven) riolering moet worden vervangen met een kapitaalvernietiging als gevolg. Daarom is in dit geval gekozen voor het bouwen van een BBB.

5. Kanttekeningen

geen

6. Uitvoering

Op basis van de definitieve locatie van het BBB kan het ontwerp verder worden uitgedetailleerd waarna het werk kan worden aanbesteed en vervolgens worden uitgevoerd.

Communicatie:

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie plaatsvinden. Het accent ligt daarbij op informatieverstrekking. Met name wordt extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de buurt en de samenhang met de werkzaamheden aan Zuiderzeelaan, Betuwelaan en Groningenlaan, de omleidingsroutes en de tijdsduur van de werkzaamheden. Daar bovenop zal extra inspanning geleverd worden om de bewoners van 'Dever' zo maximaal mogelijk te ontzien, voor wat betreft overlast van de bouw en zo optimaal mogelijk te informeren over het verloop van het project.

Planning

De belangrijkste vervolgstappen voor de verdere uitvoering zijn :

- Voorbereiding en aanbesteding : februari – september 2010
- Gunning : september / oktober 2010
- Uitvoering : in de periode tussen november 2010 en eind 2011, maar wel afhankelijk van faseringen vanuit project Zuiderzeelaan (ID 1418).
- Gereed: uiterlijk december 2011, mogelijk eerder en wel afhankelijk van faseringen vanuit project Zuiderzeelaan (ID 1418).

7. Bijlagen

Tekening met de locatie van het BBB onder het gazon aan het Pad van Oudshoorn.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

In te stemmen met het vervroegd beschikbaar stellen van een krediet van € 1.050.000 uit de routinematige investeringspost 63.19a voor 2011.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Nieuwe definitieve locatie BBB Slufterweg onder veld Pad van Oudshoorn

