



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Beheer

Datum 19 mei 2011  
Ons kenmerk 2011/128046  
Contactpersoon J.R.S. Bolwidt  
Doorkiesnummer 5113403  
E-mail [jbolwidt@haarlem.nl](mailto:jbolwidt@haarlem.nl)  
Onderwerp Inrichting parnassiakade

Geachte leden van de Commissie Beheer,

Het definitief ontwerp voor Oosterduin, riolering en herinrichting openbare ruimte, is op 14 september 2010 door u vastgesteld. In dit besluit is de Parnassiakade als doorgaande fietsroute aangemerkt. Vooruitlopend op de Raadsbehandeling is het definitief ontwerp op 7 oktober 2010 in de Commissie Beheer behandeld. Hierbij hebben wij uitgebreid gesproken over de relatie tussen de fietsroute en de fietsbrug over de Houtvaart in Bloemendaal.

Ik heb bij de Commissie behandeling toegezegd bestuurlijk overleg te starten met de gemeente Bloemendaal en de Provincie Noord Holland. Doel van dit overleg zou zijn het verkrijgen van duidelijkheid over de komst van de fietsbrug over de Houtvaart. Verder heb ik toegezegd u te informeren voordat de concrete uitvoering van het project Oosterduin ter hand genomen zou worden.

Het beeld tijdens de commissiebehandeling op 7 oktober was dat er binnen afzienbare tijd (4 maanden) definitieve duidelijkheid zou zijn over de realisatie van de bewuste fietsbrug. Uit het toegezegde gesprek met de gedeputeerde en de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Bloemendaal blijkt echter dat de verwachte duidelijkheid niet snel gehaald zal worden. Het is onbekend wanneer de definitieve besluitvorming over aanleg van het fietsbruggetje, in de gemeenteraad van Bloemendaal, tot stand komt.

Na de bestuurlijke besluitvorming in het College en de commissie Beheer is de technische voorbereiding van het project afgerond. Het civiel technische deel van het werk dient op korte termijn aangemeld te worden voor de aanbestedingskalender. De Parnassiakade vormt een cruciaal onderdeel van de werkzaamheden en moet in de uitvoering feitelijk als eerste worden opgepakt.



## Haarlem

2

De Parnassiakade is een belangrijke schakel in het afstroomgebied van het afkoppelen en de klinkersverharding is nodig voor breukverlies van overige deel van de wijk. Een andere fasering of aangepaste keuzes voor de inrichting van de Parnassiakade leiden tot extra kosten (aanschaf nieuwe klinkers voor breukverlies in de rest van de wijk, extra faseringskosten), en dubbel werk.

Ik vraag uw instemming akkoord te gaan met de start van de aanbesteding van het vastgestelde definitieve ontwerp Oosterduin (waarin Parnassiakade als fietsstraat is opgenomen in rood asfalt).

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn