

De heer Van de Manakker en mevrouw Schopman

willen graag de aangepaste projectenlijst, de brief over het temporiseren en de brief over het inzetten van een deel van de 4,8 miljoen met elkaar behandelen.

Antwoord:

Staat op de agenda van B&W van 16 oktober. Naar verwachting in november in de commissie Beheer.

Hr. Stapelkamp (Haarlem Plus) stelt vragen over paaltjes in Roomolenstraat

Reactie:

De senior beheerder, Harry Uphof is samen met verkeerskundige Stefan Westerman ter plaatse geweest. Zijn visie was dat:

de afsluiting (de eerste 2 paaltjes)

- het een verkeerskundig gezien rustige woonstraat betreft (mede door de afsluiting in het midden)*
 - de afsluiting zorgt niet voor problemen met de bereikbaarheid van (locaties binnen) de wijk.*
 - waarvan de laatste jaren nauwelijks weinig klachten afkomstig zijn geweest over de verkeerssituatie*
 - het verwijderen van de afsluiting zal meer verkeer aantrekken, waarvan bovendien de snelheid hoger zou zijn. Hierdoor zou de situatie o.a. voor spelende kinderen minder verkeersveilig worden.*
- Per saldo verwachtte hij niet dat de verkeerssituatie in de Romolenstraat gebaat zou zijn bij het verwijderen van de afsluiting.*

Zijn advies is deze te behouden.

Onveiligheid hoek Romolenstraat/Vooruitgangstraat (recent geplaatste 2 paaltjes)

- Op de hoek met de Vooruitgangstraat zijn twee paaltjes geplaatst. Deze waarborgen een goed zicht op het kruispunt, omdat er hierdoor geen auto op deze plek kan worden geparkeerd.*
 - Gezien de eerste twee punten is achteruitrijden / keren n.a.v. de afsluiting geen probleem.*
- Ook hier is het advies om de paaltjes te behouden.*

Commissievergadering van 27 september 2012

Vraag van Mevr. Schopman naar een verslag van HOV bijeenkomst op 28 augustus dat het WBO nog niet zou kennen.

Antwoord:

Het verslag is nagestuurd. Op 16 oktober is er een bijeenkomst met het WBO.

Heer Kruisman (Groenlinks): hoe kunnen plezierjachtjes van hun afval af komen. Dat is al eerder aan de orde geweest maar was daar nu al wat voor geregeld middels tijdelijke toegangspasjes oid?

Antwoord:

Momenteel zijn op 9 plaatsen cocons of rolcontainers geplaatst langs het Spaarne, waarin de pleziervaart hun afval kwijt kan. Met ingang van het nieuwe vaarseizoen 2013 is het de bedoeling dat de pleziervaart met een pas o.i.d., die gedurende beperkte tijd geldig is, afval kan storten in de ondergrondse containers, die langs het Spaarne zijn geplaatst. De passen worden verstrekt via het havenkantoor.

Mevrouw Huysse (GLH) over het Reinaldapark. Bomen langs een fietspad die zouden zijn gekapt (of worden gekapt?) Vraag is waarom en op basis van welke gegevens?

Antwoord:

Op grond van het door het bestuur vastgestelde ontwerp moet er een nieuw breed fiets - voetpad worden gerealiseerd. Door het aanbrengen van de fundatie zouden de wortels moeten worden verwijderd waardoor de bomen het niet zouden hebben overleefd. Met name om deze reden konden de bomen in de berm niet blijven staan. Om vooral zeker te zijn dat de bomen niet onnodig zouden

worden gekapt, heb ik vooruitlopend op de kap e.e.a. nog laten inmeten door het directieteam. De bomen die ogv die meting echt weg moesten zijn inmiddels gekapt.

Vragen van de heer Boer (VVD), binnengekomen op 16 oktober 2012

1) De 2 fietsbruggen op de Schalkwijkstraat. De financiële afhandeling daarvan. Is hier een overschrijding geweest en zo ja hoeveel?

Antwoord:

Hierover zijn artikel 38 vragen geteld door de heer Van Haga.

Beantwoording volgt via College van B&W,

2) Ik heb een tijd geleden het “Groene Gevel” project aan de wethouder overhandigd met de vraag om te kijken of de gekozen gevels inderdaad geschikt zijn om de “vergroenen” en wat daarvan eventueel de kosten zouden zijn, zodat we dit kunnen meenemen bij het verdelen van de “groen” gelden, die nog beschikbaar zijn. Wat is hier inmiddels overbekend?

Antwoord:

Voor wat betreft het Groene Gevel project en specifiek de locaties die zijn genoemd wordt het Hortusplein betrokken in de uitwerking van Motie 71 (meer groen in de binnenstad). De overige locaties vallen om uiteenlopende redenen af. Onderbouwing hiervan is opvraagbaar bij de afdeling BOGV. We zijn momenteel bezig met beleid Samenwerken in het Groen (groenonderhoud door bewoners). Dit is nu in de participatie fase en is ter informatie aan de commissie Beheer gestuurd. Daarnaast zijn we nog een afweging aan het maken van de voor- en nadelen voor het opstellen voor spelregels voor gevelgroen. Ook werken we aan de uitvoering van Motie 71, waar we ook specifiek kijken naar de mogelijkheden voor gevelgroen.

Aanvullende vragen van de heer Boer, binnengekomen op 16 oktober j.l.

Naar aanleiding van de brief over de analyse overbesteding heb ik de volgende vragen;

1) Wat wordt bedoeld met “onderhoudsbestekken zijn geïntensiveerd”?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat er meer volume is uitgevoerd dan begroot. Bij voorbeeld asfaltering: Er is meer onderhoudsasfaltwerk uitgevoerd dan gepland.

2) Opgemerkt wordt dat het grootste gedeelte van de projecten niet duurder is uitgevallen. Dat zegt mij niet veel. Ik wil graag weten voor welk bedrag overschrijdingen zijn geweest in 2011. (projecten zijn duurder uitgevallen, dan begroot) Dat is waar ik in de commissie om gevraagd hebt.

Antwoord:

Om te beoordelen of de over-realisatie komt, doordat er meer opdrachten zijn verstrekt of dat projecten duurder zijn uitgevallen, is gekeken naar de verstrekte opdrachten voor een project en de realisatie van dat project. In verband met de tijd is gekozen voor een steekproef. Uit analyse van die steekproef blijkt dat de realisatie van de projecten uit 2011 lager is dan de verstrekte opdrachten, en dat de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd. Op projectniveau worden de uitgaven ook precies bijgehouden, maar dat is een vlottend bestand. Om u een indruk te geven hoe dat eruit ziet stuur ik u hierbij een onderhoudsprojectenoverzicht van oktober 2011. Daarin valt te zien wat op dat moment de overschrijdingen zijn, en wat de prognose is van nog lopende projecten.

Zie bijlage: Excel bestand

3) Wat wordt bedoeld met “de totale inkoopdoelstelling van 1 M zit verwerkt in de overschrijding van 3,65 M?”

Antwoord:

Daarmee wordt bedoeld dat de feitelijke overrealisatie dus lager is dan 3.65 mln. Er lag een opdracht om 1 mln aan inkoopvoordeel te behalen, waarvan 665.000,- is gerealiseerd. Vanuit die gedachtegang zou je kunnen zeggen dat de overrealisatie lager is dan 3,65 mln.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
Reinaldahuis uitbreiden parkeren	WZ/Beleid, Rob Koning		sep-13	25.000	32.859	7.859-	40.000	⊕	⊕	⊕	⊖					V	Lopend	
Schalkwijkkerstraat (groot onderhoud)	WZ/Prog OGV, Barry Hol		jul-11	739.500	728.075	11.425	839.500	⊕	⊕	⊕	⊖		Het werk is in gebruik genomen en wordt in september 2011 afgerond en opgeleverd.	Rood zit in de verwachting van de claims en meerwerk maar dat is niet in verplichting vastgelegd.		nvt	Geen participatie en inspraak, wel afstemming met wijkraad en fietsersbond en actieve informatievoorziening aan bewoners.	
Turfmark, Spaane en Eendjespoortstraat	WZ/Prog OGV, Barry Hol		dec-12	230.000	275.762	45.762-	230.000	⊕	⊕	⊕	⊖		In het licht van de nota Scenario's B&O en de uitwerking van motie 36/2010 (verbeteren fietsroute Schalkwijkkerstraat-Gedempte Oudegracht) worden op het moment nieuwe projectkaders opgesteld. Deze worden vervolgens vertaald in een wijziging op de projectopdracht in termen van scope, tijd en geld.		V	komt nog		
Asfalt werken klein onderhoud	WZ/Prog OGV, Bob de Jong		dec-11	180.000	269.000	89.000-	300.000	⊕	⊕	⊕	⊖						nvt	
Meerspoorpad	WZ/Prog OGV, Bob de Jong		dec-11	110.000	96.030	13.970	300.000	⊕	⊕	⊕	⊖			is uitvoerings opdracht voor, volgende rap. Is groen	V	Afgerond		
Brouwersplein, herinrichting	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		apr-12	47.100	83.160	36.060-	47.100	⊕	⊕	⊕	⊖					v	Afgerond	
Herinrichting Leidseplein	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman	IP 61.90c	jan-12	491.000	509.519	18.519-	509.519	⊕	⊕	⊕	⊖					V	Afgerond	
Molenburgpark	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		nov-12	49.000	141.996	92.996-	171.068	⊕	⊕	⊕	⊖		Er is meer tijd gestoken in de ontwerpfase, participatie, inspraak en afstemming met beleid over te kappen bomen en ecologie, waardoor voorbereiding ook duurder is geworden. Raadsbesluit staat gaagendeerd voor Com. Beheer van 8 sept. Binnen bestaande middelen is voldoende budget beschikbaar.		V	Lopend	vrijgave voor inspraak gepland in okt '10	
Palmplein (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman			61.440	72.475	11.035-	82.000	⊕	⊕	⊕	⊖		De oorzaak van de overschrijding wordt dus inderdaad met name veroorzaakt door vertraging a.g.v. foute leveranties van de betonelementen welke door Ymere beschikbaar werden gesteld. Dit had uitvoerings-/stagnatiekosten van de aannemer tot gevolg. Daarnaast bleek de fundatie van het kunstwerk robuuster dan in het bestek was aangenomen. Dit is met de aannemer afgesproken.			Lopend		
Witte herenstraat	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		apr-11	235.000	300.222	65.222-	327.000	⊕	⊕	⊕	⊖		Het werk is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële eindafrekening volgt.	Is klaar, wel overschrijding nog dekken	V	Afgerond		
Spelen en Groen (onderhoud speeltoestellen en groenvoorzieningen)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman & Wim Kreike		dec-11	225.000	291.385	66.385-	225.000	⊕	⊕	⊕	⊖		De jaarpdracht zelf kent geen gespecificeerde geen planning, de deelopdrachten daaronder natuurlijk wel. Een aantal van deze deelopdrachten hebben om diverse redenen vertraging opgelopen		v	Lopend		
Watertourisme spaarndamseweg	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt		mrt-12	150.000	28.197	121.803	150.000			⊕	⊖				Rood zit in verwachting over de uitvoering, zou eigenlijk geel moeten zijn	V	Afgerond	
Westergracht (Ruyterweg en Westergracht) (wegen, openbare verlichting)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	GOGV	aug-12	148.650	131.108	17.542	148.650	⊕	⊕	⊕	⊖		De scope van het project is aangepast op basis van de besluitvorming over de opinienota. Het in de PO meegegeven budget voor de voorbereiding is toereikend voor de uitvoering van deze fase	Rood zit in verwachting over de VTU kosten, zou eigenlijk geel moeten zijn		komt nog		
Wilsonplein (mv BBB ov 45, vervangen beschoeiing Raamvest)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19a	mrt-12	2.072.669	517.271	1.555.398	2.534.065	⊕	⊕	⊕	⊖		Project ligt op schema. Onlangs aanbesteed.	Rood zit in verwachting over de uitvoering, zou eigenlijk geel moeten zijn	V	Afgerond		
Lange brug conservering	WZ/Prog OGV, Marko Copic		dec-11		100.000					⊕	⊖			is uitvoerings opdracht voor, volgende rap. Is groen		nvt		
Prinsenbrug (groot onderhoud)	WZ/Prog OGV, Marko Copic		nov-12	345.818	347.333	1.515-	364.000	⊕	⊕	⊕	⊖		Aanvullend budget wordt aangevraagd door middel van een kredietaanvraag bij de gemeenteraad.			nvt		
Galenstraat e.o., Jan van (verr. riolering, verv. riolering, wegen, openbare verlichting, oevers, groen)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19b	aug-13	221.300	464.000	242.700-	221.300	⊕	⊕	⊕	⊖		De kosten voor de ontwerpfase vallen hoger uit dan geraamd mede agv de participatie. Het totale projectbudget is toereikend.		V	Lopend	Dit voorjaar wordt het ontwerp afgerond en start de inspraak. Lopende discussies in de participatie/inspraak vormen een bedreiging voor de planning, afhankelijk van het verdere verloop	
Julianalaan e.o (vrijliggende fietspaden)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		mei-12	86.000	131.936	45.936-	140.000	⊕	⊕	⊕	⊖		De ontwerpfase duur langer dan gepland mede agv de participatie. Dit heeft tot nu toe nog geen gevolgen voor de start van de realisatie	is aanvullende opdracht voor, volgende rap. Is groen		Afgerond		
Rollandslaan fase 1 (BBB, wegen, groen en openbare verlichting)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19a	ntb	220.313	326.144	105.831-	374.000	⊕	⊕	⊕	⊖		Door participatie bestuurlijke vaststelling aangehouden op verzoek wethouder. Het totale projectbudget is toereikend.		V	Lopend		

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdracht- gever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
Schouwbroekerbrug (automatisering brug)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		apr-12	70.000	25.000	45.000	900.000	⊕	⊕	⊕	⊕				Rood zit in verwachting over de uitvoering, zou eigenlijk geel moeten zijn		nvt	
Toegankelijkheid bushaltes lijn 75	WZ/Prog OGV, Peter Wolters		ntb	235.000	243.638	8.638	234.603	⊕	⊕	⊕	⊕						Afgerond	
Ruslandstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	65.000	67.916	2.916	65.000	⊕	⊕	⊕	⊕						Lopend	
Zeedistelweg	STZ/IOS, Michel Termond		nov-12	150.000	18.703	131.297	150.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Inspraak op ontwerp herinrichting Zeedistelweg zal pas starten na juridische vastlegging afspraken met stichting De Distel over gebruik van een stuk van hun grond als openbare weg. Voorstel voor overeenkomst ligt al sinds april bij de Stichting De Distel. Ondanks vele herinneringen is nog geen reactie gekomen.		V	komt nog	n.v.t.
Ondergrondse afvalbakken binnenstad	WZ/DBT, Kees Kulk		jul-12	145.000	75.000	70.000	145.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Lopend	
Barbeelpad	WZ/Prog OGV, Barry Hol		dec-11	151.220	153.000	1.780	156.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Met de werkzaamheden is schade ontstaan aan de bomen op het parkeerterrein. Dit moet in overleg met Recreatieschap (eigenaar) hersteld worden. Dit kost extra tijd en verhindert momenteel afronden project	LET op, deze is eigenlijk rood met de verplichtingen mee.		Afgerond	
Gasthuisvest - Kampervest en Essenstraat (wegen, verv. riool, openbare verlichting, verkeersvoorz.)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 61.90c	dec-11	1.690.000	1.536.209	153.791	1.886.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Het budget is aangevuld met een aanvullende opdracht dd. 17 mei 2011.		O	Lopend	De kwaliteit van de bestrating is onvoldoende. Oorzaken zijn problemen bij de aannemer, bereikbaarheidsseisen waardoor veel gebruikers op en langs het werk en krappe planning en dus tijdsdruk door bereikbaarheidsseisen en jaarkalender binnenstad (denk aan bloemencorso e.d.)
Asfalt werken (groot onderhoud)	WZ/Prog OGV, Bob de Jong		dec-11	330.000	159.000	171.000	400.000	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	
Markeringen (aanbrengen en vervangen)	WZ/Prog OGV, Bob de Jong		dec-11	38.500	34.000	4.500	65.000	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	
Spaandammer IJdijk (aansluiten huizen op riool)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt		jul-12	655.000	121.819	533.181	657.900	⊕	⊕	⊕	⊕			Het heeft lang geduurd voordat toestemming is gegeven voor de uitvoering van de inventarisaties in de tuinen.			Lopend	
Bedieningspost Lange brug en Catherijnenbrug	WZ/Prog OGV, Marko Copic		jun-12	150.000	47.181	102.819	243.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Een alternatieve procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels akkoord. Een voorlopige raming wijst uit dat het krediet mogelijk ontoereikend is. Dit wordt op het moment verder uitgewerkt			nvt	
Melkbrughuisje vervangen	WZ/Prog OGV, Marko Copic		ntb	25.000	18.500	6.500		⊕	⊕	⊕	⊕			De verschillende wensen blijken nog niet verenigbaar in het ontwerp. Er is een extra inspanning nodig om dit vlot te trekken. Aanvullende bestuurlijke besluitvorming heeft extra tijd in beslag genomen.			komt nog	
Pontje Belgiëlaan	WZ/Prog OGV, Marko Copic		mei-12	354.000	346.836	7.164	361.836	⊕	⊕	⊕	⊕						Lopend	
Vervangen en uitbreiden meerpalen binnenstad	WZ/Prog OGV, Marko Copic		dec-11	192.500	159.677	32.823	200.000	⊕	⊕	⊕	⊕						Afgerond	
Bakenessergracht (herstel walmuur, verv. Riool (zinker), openbare verlichting, wegen)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19a	ntb	406.325	185.892	220.433	406.325	⊕	⊕	⊕	⊕			Vertraging zit mede in het proces van de bestuurlijke vaststelling van het DO. Uitvoering was voorzien voor 2013, maar kan worden versneld naar start in zomer 2012		V	komt nog	
Centrale watergang waarderpolder	WZ/Prog OGV, Michiel Stam	rb 07/18227	dec-13	200.000	108.816	91.184	240.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Totaal budget is toereikend.		V	nvt	
Kloppersingel fase 2 (vervangen beschoeiing noordboever, 2 eilandjes)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam	IP 63.09a	feb-12	448.000	446.583	1.417	453.800	⊕	⊕	⊕	⊕			Budget is toereikend.		V	nvt	
Meerwijk Centrum - Europavaart (aanleg waterverbinding)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam	IP 63.12	apr-11	1.725.170	1.833.219	108.049	1.992.670	⊕	⊕	⊕	⊕			Op dit project is voldoende projectbudget om meerwerk te dekken.	LET op, deze is eigenlijk rood met de verplichtingen mee.	V	Afgerond	
Schoterbos (opknappen vijver + baggeren)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		sep-11	497.000	126.418	370.582	592.400	⊕	⊕	⊕	⊕			Budget is toereikend. Risico is mogelijk ontstaan van meerkosten.			Lopend	
Opschonen straatmeubilair (wijkwijze aanpak)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	205.000	177.000	28.000	205.000	⊕	⊕	⊕	⊕			De bezuinigingen op B&O heeft effect gehad op het benodigde budget. Hierdoor is de scope van het project aangepast. In 2011 wordt nog maar 1 wijk opgepakt.			Lopend	
Vervangen Abri's in haarlem	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		apr-12	60.000	52.000	8.000	70.000	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	
Archipelstraat, Spaarnhovenstraat	WZ/Beleid, Donovan Mul		dec-11	1.751.000	584.915	1.166.085	955.500	⊕	⊕	⊕	⊕						Afgerond	

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
randslot v/d aartsportpark	WZ/Beleid, Erhard Follmi		dec-11	55.000	31.590	23.410	51.900	⊕	⊕	⊖	⊕						komt nog	
Uitbreiding waterberging Mollerusweg - Penningenvier	WZ/Beleid, Erhard Follmi		jun-11	40.000	34.934	5.066	34.934	⊕	⊕	⊕	⊕						komt nog	
Amsterdamse-buurt, Oude (herstelprogramma openbare ruimte)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 61.37	mei-11	2.476.000	2.336.718	139.282	2.476.000	⊕	⊕	⊖	⊕					V	Afgerond	
Bastiaanstraat / Dunklerstraat	WZ/Prog OGV, Barry Hol		mrt-12	263.500	169.512	93.988	200.786	⊕	⊕	⊖	⊕						komt nog	
Erasmuslaan / Martin Luther Kinglaan (reconstructie, icm nieuwbouw)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 61.90c, 77.01	dec-10	654.360	363.924	290.436	432.138	⊕	⊕	⊕	⊕			Het werk is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële eindafrekening volgt.			Afgerond	
Geneesheren-buurt (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	GOOV, IOR, OVN	dec-12	6.672.000	237.262	6.434.738	6.672.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Bestekvoorbereiding is een aantal maanden in tijd doorgeschoven vanwege de noodzaak een aantal technische knelpunten in het project op te lossen met o.a. kabels en leidingen. Start realisatie begin 2012. De uitvoeringsbudgetten worden doorgeschoven naar 2012.		V	Lopend	
Santpoorterstraat	WZ/Prog OGV, Barry Hol		nov-12	371.000	366.040	4.960	371.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	lopend	
Schouwteslaan, fietsvoorziening	WZ/Prog OGV, Barry Hol		okt-11	476.000	392.580	83.420	455.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Afgerond	
Vergierdeweg (noord) (wegen, verv.rooi, openbare verlichting)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 63.19b	mrt-12	560.100	163.876	396.224	542.919	⊕	⊕	⊖	⊕					V	Lopend	
Verspronckweg (noord) (wegen, openbare verlichting, groen)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 61.90a+b	apr-12	725.000	18.646	706.354	705.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Afgerond	
Verspronckweg (zuid) (wegen, openbare verlichting, groen)	WZ/Prog OGV, Barry Hol	IP 61.91c	dec-12	1.310.000	60.267	1.249.733	1.310.000	⊕	⊕	⊕	⊕			De uitgaven passen binnen de geprogrammeerde budgetten. Vervolopdracht is in voorbereiding.		V	Lopend	
Garenkokerskwartier (vervangen riolering, kademuur, wegen, openbare verlichting en groen)	WZ/Prog OGV, Bob de Jong	IP 63.19b	dec-11	4.223.650	3.398.765	824.885	3.824.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Afgerond	
Nederland zijstraten	WZ/Prog OGV, Bob de Jong	GOOV	mrt-11	1.054.000	774.599	279.401	1.058.000	⊕	⊕	⊕	⊕						Afgerond	Naar aanleiding van de inspraak is voor de Finlandstraat een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt. Dit VO wordt opnieuw in de inspraak gebracht.
Overtonstraat (wegen, openbare verlichting, intensivering openbare ruimte)	WZ/Prog OGV, Bob de Jong	GOOV	apr-12	270.000	122.546	147.454	137.523	⊕	⊕	⊕	⊕			1. Er is een kapvergunning afgegeven 2. Er is bezwaar gemaakt 3. De Cie Bezwaar & Beroep heeft een uitspraak gedaan en heeft het bezwaar afgewezen 4. De zes weken beroepstermijn bij de bestuursrechterlopende nog 5. De mogelijke aanvraag van een Voorlopige voorziening door bezwaarmakers heeft effect op Tijd en Geld. Dit is op te zien.			Afgerond	Een aantal belanghebbende hebben bezwaar gemaakt tegen de inspraakprocedure. Deze zaak is in behandeling bij de klachtencommissie inspraak.
Floraplein (riolering)	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		mrt-13	294.177	124.951	169.226	279.149	⊕	⊕	⊖	⊕					V	Lopend	
Forelstraat en Jungstraat	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		nov-12	97.000	2.297	94.703	97.000			⊕	⊕						komt nog	
Groot onderhoud open verhardingen	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		dec-11	500.000	376.000	124.000	500.000	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	
Julianastraat e.o. (verr. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester	IP 63.19a	mei-12	315.000	190.907	124.093	190.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Participatietraject duurt langer wegens grote aanpassingen in het ontwerp. Er wordt voor een deel van het ontwerp een 2e inspraakronde gehouden		V	Lopend	
Kenaupark, riolering	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		mrt-13	109.000	87.588	21.412	120.000	⊕	⊕	⊖	⊕			door verschuiving van de planning (nota senario's en uitvoeringperiode gebonden) duurt de voorbereidingsperiode langer. Hierdoor worden meer kosten gemaakt en is er kans op een lichte overschrijding of deze fase. Projectmatig is er geen kosten overschrijding.		v	komt nog	
Kinderhuisvest bestrating	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		dec-14	145.500	14.755	130.745	145.500	⊕	⊕	⊕	⊕			Project is opgenomen in Scenario lijst en heeft status versoberen. Dit heeft vertraging tot gevolg gehad.		v	komt nog	

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdracht- gever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
Meester Lottelaan	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		apr-12	163.000	124.314	38.686	145.250	⊕	⊕	⊖	⊕					v	Lopend	
Plesmanlaan (herinrichting (wegen, openbare verlichting, riolering, groen)) Soderblomstraat	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester	IP 63.19b	mrt-11	681.500	649.394	32.106	681.500	⊕	⊕	⊕	⊕			Het werk is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële eindafrekening volgt.		v	Afgerond	
Voormalige oude weg (herprofilering)	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		dec-11	205.000	3.001	201.999	205.000			⊕	⊕			Er is vertraging opgelopen door de vorstperiode in november-december. De uitvoering van de asfalterwerkzaamheden is naar 2011 doorgeschoven, zonder grote gevolgen. Financiële afrekening moet nog plaats vinden wegens matige kwaliteit asfalt.		v	nvt	
Zuiderhoutlaan, verlengen bushalte	WZ/Prog OGV, Dennis Bouwmeester		nov-12	242.000	43.514	198.486	242.000			⊕	⊕						komt nog	
Assendelverstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	50.000		50.000	50.000			⊕	⊕						Lopend	
Chr. Van Erphof (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	145.000	3.057	141.943	10.500			⊕	⊕						Lopend	
dr. Leijdsstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	26.500	23.042	3.458	27.500			⊕	⊕						Lopend	
Hoofmanstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman			14.450	19.475	5.025	12.600	⊕	⊕	⊕	⊕						Lopend	
Nadorstplein (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-12	415.000		415.000	415.000			⊕	⊕						Lopend	
Nieuw Guineaplein(G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	75.000	534	74.466	75.000			⊕	⊕						Lopend	
Sterrebosstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	44.600		44.600	44.600			⊕	⊕						Lopend	
v. Oosten de Bruijnstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman			196.565	131.887	64.678	136.000	⊕	⊕	⊕	⊕						Lopend	
van Kinsbergerplein (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman		dec-11	39.900		39.900	39.900			⊕	⊕						Lopend	
Voorheimpolein (G & S)	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman			47.500	43.859	3.641	44.420	⊕	⊕	⊕	⊕						Lopend	
Zuiderzeelaan / Betuwelaan / Slufterweg	WZ/Prog OGV, Djorn Noordman & Michiel Riisberman		dec-12	7.363.500	4.620.022	2.743.478	5.705.022	⊕	⊕	⊕	⊕					v	Afgerond	
Oostweg + Oudeweg Oost aanleg	WZ/Prog OGV, Frans Noordberger	IP 67.40	dec-11	16.000.000	10.865.000	5.135.000	12.500.000	⊕	⊕	⊕	⊕					v	Afgerond	Uitvoering is opnieuw opgepakt.
Buitenrustbruggen (fietsonderdoorgang)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 62.51a	jul-11	1.710.000	1.472.040	237.960	1.523.686	⊕	⊕	⊕	⊕			Het werk is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. De opening heeft begin juli 2011 plaatsgevonden. De financiële eindafrekening volgt.		v	Afgerond	
Einsteinplantsoen, Munsterlaan, Rutherfordstraat Eksterlaan	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19b	dec-12	719.000	17.426	701.574	719.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Meerkosten worden geraamd op €17.000,-. Dit wordt ondervangen door verwacht aanbestedingsvoordeel.		v	Afgerond	
Kampersingel (vervangen riolering, kademuur, wegen en groen)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19b	mrt-11	1.179.500	1.192.682	13.182	1.179.500	⊕	⊕	⊕	⊕			Het werk is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. Inmiddels overeenstemming met aannemer bereikt over n/m-werk. De financiële eindafrekening volgt.		v	Afgerond	
Lintumpad (plek is waertmolenpad geworden) BBB	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19	aug-12	2.275.000	882.604	1.392.396	1.164.612	⊕	⊕	⊕	⊕					v	Lopend	
Oosterduin e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, 30km gebied)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19b, GOOV	jul-13	6.719.000	756.559	5.962.441	6.719.000	⊕	⊕	⊕	⊕					v	Lopend	
Pijnboomstraat e.o. (vaanleg BBB, vervangen riolering, wegen, openbare verlichting en groen)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19a	mrt-12	4.981.000	3.332.296	1.648.704	3.630.000	⊕	⊕	⊕	⊕					v	Afgerond	

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
Spaarndamseweg herinrichting	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19a	jul-12	4.682.671	3.318.458	1.364.213	4.682.671	⊕	⊕	⊕	⊕					V	nvt	n.v.t.
Spaarndamseweg kademuur	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt	IP 63.19a	mei-11	9.310.032	9.027.796	282.236	9.100.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Afgerond	
Westergracht (BBB ov 65)	WZ/Prog OGV, Joost Bolwidt		dec-12	161.189	134.278	26.911	161.189	⊕	⊕	⊕	⊕			T.a.v. de vorige VGR is er niets veranderd in tijd.		V	komt nog	n.v.t.
Mooie Nel (eilandje) (verv. beschoeiing)	WZ/Prog OGV, Marko Copic	IP 63.09a	sep-11	129.500	82.167	47.333	110.000	⊕	⊕	⊕	⊕			De productie van bouwmaterialen heeft vertraging opgelopen. Aanvullend budget is inmiddels beschikbaar gesteld.		V	nvt	
Natuurvriendelijke oevers	WZ/Prog OGV, Marko Copic		sep-11	50.000	41.295	8.705	50.000	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	
Schalkwikerstraat fietsbruggen (vervanging)	WZ/Prog OGV, Marko Copic		mrt-12	567.500	108.771	458.729	567.500	⊕	⊕	⊕	⊕			De vervolgoedracht zal binnenkort vastgesteld worden. Dekking is aanwezig.			nvt	
Waterrecreatie uitbreiding wachtplaatsen	WZ/Prog OGV, Marko Copic		sep-11	37.000	35.679	1.321	37.000	⊕	⊕	⊕	⊕						komt nog	
Dietsveld (verv. riolering, milieu, riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19a	dec-14	2.578.000	188.507	2.389.493	5.723.000	⊕	⊕	⊕	⊕					V	komt nog	
Limburg van Stirumstraat (Sancta Maria) buitengruimte	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		dec-11	263.500	209.284	54.216	263.500	⊕	⊕	⊕	⊕			De planning staat onderdruk door afstemming met de ontwikkeling van Sancta Maria. Budget is toereikend.				
Oranjeplein (verv. riool, verv. riool, wegen, openbare verlichting, groen)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19a	okt-11	3.192.224	2.898.213	294.011	3.135.877	⊕	⊕	⊕	⊕					V	Afgerond	Aan het project is toegevoegd het vervangen van de beschoeiing aan de Prinsessekade.
Parkwijk BBB (plaatsen BBB)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		dec-12	1.518.000	127.036	1.390.964	903.100	⊕	⊕	⊕	⊕			De voorbereidingsfase duurt langer dan gepland door wijziging in het PvE, maar heeft geen gevolgen.			komt nog	
Philip Franklein	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		ntb	40.000	7.288	32.712	40.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Ontwerp is gereed, dekking voor uitvoering is geregeld. Planning loopt uit maar is geen probleem, sluit nu mooi aan op de NUON werkzaamheden.			komt nog	
Schaepmanstraat, Dr. Fase 1 en 2	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 61.55, 63.19	dec-12	824.000	747.426	76.574	1.364.000	⊕	⊕	⊕	⊕			Het genoemde projectbudget betreft de 1e fase, waarvoor de raad het genoemde budget heeft verleend. Over fase 2, die verwerkt is in de prognose, vindt binnenkort bestuurlijke besluitvorming plaats. De meerkosten zijn wel opgenomen in het MJP.		V	Afgerond	
Schaepmanstraat, Dr. Zuid	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		dec-13		14.467	14.467				⊕	⊕						komt nog	
Schipholweg fietspad zuidzijde	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		aug-13		33.658	33.658	-			⊕	⊕					V	Lopend	Dit voorjaar wordt het ontwerp afgerond en start de inspraak. Lopende discussies in de participatie/inspraak vormen een bedreiging voor de planning, afhankelijk van het verdere verloop.
Schweitzerlaan, Albert (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19b	sep-12	192.000	108.000	84.000	192.000	⊕	⊕	⊕	⊕			De ontwerpfase duurt langer dan gepland mede agv de participatie (fietsvoorzieningen). Dit heeft nog geen gevolgen voor de realisatie.		V	Lopend	
Zomervaar BBB (plaatsen BBB)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman		dec-13	500.000	112.870	387.130	383.000	⊕	⊕	⊕	⊕			De voorbereidingsfase duurt langer dan gepland door wijziging in het PvE. Dit heeft nog geen gevolgen voor de realisatie.			komt nog	
Zuiderpolder riolering (afkoppelen van riolering)	WZ/Prog OGV, Michiel Rijsberman	IP 63.19a	ntb	329.600	152.180	177.420	224.246	⊕	⊕	⊕	⊕					V	komt nog	n.v.t.
Afmeerzones	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		feb-13	50.000	8.812	41.188	50.000			⊕	⊕						Afgerond	
Brouwersvaart kade aanpassing	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		sep-12	369.000	5.797	363.203	339.297	⊕	⊕	⊕	⊕						komt nog	
Hooimarkt en Friese Varkensmarkt	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		dec-11	488.000	41.548	446.452	488.000	⊕	⊕	⊕	⊕						Afgerond	
Kindrethuisje beschoeiing	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		apr-12	188.000	149.067	38.933	188.000	⊕	⊕	⊕	⊕						komt nog	
Leidsevaart vervanging walmuur	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		dec-12	896.960	72.469	824.491	896.960	⊕	⊕	⊕	⊕						nvt	

Onderhoudsprojecten

Vorige rapportage
opdrachtgever

nieuw
opdrachtnemer

nieuw
opdrachtgever

Project	Opdracht- gever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Projecten Budget	Uitgaven incl. verplichtingen	Restant	Prognose	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld Vorige rapportage)	Toelichting tijd en geld (Nieuw)	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & inspraak
Molenplas oeverreconstructie (aanbrengen beschoeiing en eventueel zandstrand)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		nov-11	227.000	161.065	65.935	227.000	☹	☹	☹	☹			Project is uitgelopen in tijd. Dit heft verder geen gevolgen voor het project. Budget is toereikend. Risico is mogelijk ontstaan van meerkosten.			nvt	
Nieuwe gracht fase 2 kademuur vervangen	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		dec-12	198.000	20.255	177.745	198.000	☹	☹	☹	☹						komt nog	
Oevervoorziening (beleid)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		apr-11	150.000	23.500	126.500	150.000	☹	☹	☹	☹						Afgerond	
Rampaanpad	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		apr-12	24.000	5.051	18.949	18.947	☹	☹	☹	☹						komt nog	
Scheltemakade, vervaning beschoeiingen	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		dec-11	346.842	346.842	-	346.842	☹	☹	☹	☹			Budget is toereikend.			nvt	
Schouwbroekerbrug (groot onderhoud)	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		apr-12	970.000	694.375	275.625	970.000	☹	☹	☹	☹						nvt	
Zwemmerslaan aanbrengen duiker	WZ/Prog OGV, Michiel Stam		feb-12	55.000	2.914	52.086	55.000	☹	☹	☹	☹						komt nog	
Toegankelijkheid bushalten lijn 2 en 3	WZ/Prog OGV, Peter Möllers	IP 67.36a	dec-11	1.284.000	1.248.052	35.948	126.900	☹	☹	☹	☹			Er is sprake van een kleine uitloop in de nazorgfase.		V	Afgerond	Inspraak is volgens gangbare methode gehouden, er is bewust gekozen om geen participatie te houden vanwege specifieke karakter van het project, nl. groot aantal projectlocaties
Toegankelijkheid bushalten lijn 73 (3), 50/51 en busstation schalkwijk	WZ/Prog OGV, Peter Möllers		ntb	125.000	38.160	86.840	110.574	☹	☹	☹	☹						komt nog	
C. de Langestraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	34.160		34.160	34.160			☹	☹						Lopend	
Dillestraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	40.000		40.000	40.000			☹	☹						Lopend	
Javastraat	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		jan-12	165.000	43.608	121.392	165.000	☹	☹	☹	☹						komt nog	
Montessoristraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	43.000		43.000	43.000			☹	☹						Lopend	
R. Steinerstraat (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	51.500		51.500	51.500			☹	☹						Lopend	
Verenigde polders/Betuwelaan (G & S)	WZ/Prog OGV, Wim Kreike		dec-11	262.000		262.000	262.000			☹	☹						Lopend	