

<p>Onderwerp</p> <p>Actualisatie Bodemsaneringsprogramma Haarlem 2010-2014</p>	<p>Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/330503)</p> <p>STZ/MIL</p>
<p>Collegebesluit</p> <p>Het college</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stelt het geactualiseerde bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vast. 2. Het besluit heeft financiële consequenties, deze zijn reeds verwerkt in de bestuursrapportages 2 en 3 van 2013 en in de begroting 2014. 3. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd. 4. De betrokkenen worden geïnformeerd. 	<p>Auteur: Bijlsma, J.W.J.</p> <p>Email: jwjbijlsma@haarlem.nl</p> <p>Telefoonnr 023-5113595</p>
<p>Samenvatting/Doel/grond besluit</p> <p>Door bezuinigingen en duurder uitgevallen saneringen, compenserende maatregelen is herijking/actualisering van het bodemprogramma noodzakelijk.</p> <p>In het Raadsbesluit (2010/372236) ter vaststelling van het bodemsaneringsprogramma (16/12/2010) is het college gemandateerd om eventuele verschuivingen in dit programma in de periode 2010-2014 aan te brengen en om bij eventuele tussentijdse vermindering van de rijksbijdrage het uitvoeringsprogramma daarop aan te passen.</p>	<p>B&W vergadering</p> <p>Vergadering BenW d.d. 10-12-2013</p> <hr/> <p>Bijlagen</p>



Collegebesluit

Onderwerp: Actualisatie Bodemprogramma Haarlem 2010-2014

BBV nr: 2013/330503

1. Inleiding

In december 2010 is het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vastgesteld (2010/372236). In het bodemprogramma zijn locaties benoemd waar onderzoek naar bodemverontreiniging moet plaatsvinden, waar gesaneerd moet worden of waar nog nazorg nodig is.

Door een korting op de decentrale uitkering bodem (DUB, meicirculaire 2013), een duurder uitgevallen sanering Lieoever en het besluit om de gemeentelijke bijdrage van 370.000 euro te onttrekken voor compenserende maatregelen 2014 is er een overbenoeming ontstaan op het bodemprogramma. Dat vraagt om een actualisatie van het bodemprogramma, waarbij wordt aangegeven wat er in 2014 (het laatste jaar van het programma) nog moet plaatsvinden en wat er (mogelijk) in de volgende periode (2015-2019) nog moet en kan gebeuren.

De uitgestelde projecten zijn die saneringen waar geen spoed om de sanering uit te voeren op rust. Bij de projecten Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein en Scheepmakerskwartier 2^e fase gaat het om projecten waar in het bodemprogramma een bijdrage in de saneringskosten is opgenomen die nodig is om tot de uitvoering van het project te komen.

Bijlage 1 geeft de actualisatie van het bodemprogramma weer, waarin is weergegeven welke projecten nog in deze periode worden uitgevoerd en welke projecten zijn doorgeschoven. Er is daarom ook een kolom 2015 opgenomen om een doorkijkje te kunnen geven naar de volgende periode. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe groot de bijdrage van het rijk voor de nieuwe periode zal zijn.

In bijlage 2 (het oorspronkelijke bodemprogramma 2010-2014) is in een extra kolom de stand van zaken van de diverse projecten aangegeven.

2. Besluitpunten college

Het college

- 1) Stelt het geactualiseerde bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vast.
- 2) Het besluit heeft financiële consequenties, deze zijn reeds verwerkt in de bestuursrapportages 2 en 3 van 2013 en in de begroting 2014.
- 3) Het besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.
- 4) De betrokkenen worden geïnformeerd.

3. Beoogd resultaat

Een actualisatie van het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014, waarvan de geraamde kosten in overeenstemming zijn met de beschikbare gelden.

Het uitvoeren van het bodemprogramma draagt bij aan een duurzaam Haarlem.

4. Argumenten

In de periode 2010-2013 zijn diverse projecten uitgevoerd

In de afgelopen periode zijn diverse saneringen die tot de spoedlocaties behoren, uitgevoerd. De sanering Reinaldapark bevindt zich op dit moment in een afrondende fase, en de sanering Lieoever is in 2013 uitgevoerd. De grondwatersanering van Nassaulaan e.o. is nog steeds in uitvoering. Op diverse plaatsen zijn nadere onderzoeken uitgevoerd, zoals Penningsveer en Schouwbroekerplas en ook monitoring en nazorg zijn volgens de planning uitgevoerd. Voor de voormalige gasfabrieksterreinen geldt dat voor het voormalige GEB terrein een grondwaterbeheerssysteem is aangelegd en dat het Deli-terrein dit jaar wordt afgewerkt. Zie ook bijlage 2.

Het Bodemprogramma 2010-2014 is financieel overbenoemd

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming van het bodemprogramma is een aantal financiële wijzigingen ontstaan. Daardoor is sprake van een financiële overbenoeming en moeten maatregelen genomen worden het programma binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Dit betekent dat er projecten uit het Bodemprogramma moeten worden geschrapt en het programma herijkt moet worden. De onderverdeling van de geldstromen naar herkomst van de budgetten DUB (Decentralisatie Uitkering Bodem) en ISV is hierbij losgelaten, omdat er geen aparte verantwoording nodig is.

Projecten die worden betaald uit de oude Wbb-subsidie (rapportageplicht via SISA) en uit de voorziening Rookmaker, zijn bij deze actualisatie buiten beschouwing gelaten.

In het besluit uit 2010 zijn verschuivingen en aanpassingen voor de loop van het programma gemandateerd aan B&W.

De financiële afwijkingen worden in grote mate veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- Het ministerie van I&M heeft in de meicirculaire 2013 laten weten dat de DUB in 2013 en 2014 wordt gekort met totaal €139.154 (€69.577 per jaar). Deze bedragen zijn in de tweede bestuursrapportage 2013 op het bodemprogramma gekort.
- De sanering van de Lieoever is door een grotere verontreiniging duurder uitgevallen dan geraamd (nadeel van €100.000)
- Uit het bodemprogramma wordt €370.000 van het gemeentelijk aandeel bijgedragen als compenserende maatregel 2014.

De afspraken uit het convenant worden uitgevoerd

Voor de besteding van de rijksmiddelen (DUB of ISV-bodem) zijn in het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties harde afspraken gemaakt. Bij het niet nakomen van deze afspraken is er een risico van terugvordering door het rijk en in gevaar brengen van de onderhandelingen over bijdragen na 2014. Dit betekent dat de gelden die het rijk beschikbaar stelt besteed moeten worden aan bodemsanering en dat onderzoek en sanering van spoedlocaties en nazorg moet worden gehandhaafd. Met de actualisatie wordt nog steeds aan deze eisen voldaan.

Er is in 2013-2014 financiële dekking voor de overgebleven projecten

Voor de uit te voeren projecten uit de actualisatie van het bodemprogramma is vanuit ISV (reserve Milieu) en DUB (reserve bodemprogramma) voldoende geld beschikbaar (zie bijlage 1).

5. Kanttekeningen

Bijdrage rijk voor periode 2015-2019 onzeker

De rijksbijdrage heeft een looptijd tot en met eind 2014. Op dit moment lopen de onderhandelingen met het rijk over de (te verwachten) rijksbijdrage 2015-2019. In geval van verlenging, ligt een lagere rijksbijdrage in de lijn van verwachtingen; ook de bodemsaneringsgelden vanuit het rijk zijn aan bezuinigingen onderhevig.

Een bijdrage van het rijk aan het project Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein in de volgende periode is alleen mogelijk als de gemeentelijke bijdrage in die periode in stand blijft. Daarom staat dit project in het programma 2015. Voor de overige aanvullende projecten geldt dat deze alléén kunnen worden uitgevoerd als er voldoende budget van het rijk beschikbaar komt.

2013/330503 Actualisatie Bodemprogramma Haarlem 2010-2014

3

6. Financiële paragraaf

De korting op de DUB uit de meicirculaire van €69.577 in 2013 en 2014 is al verwerkt in de tweede bestuursrapportage. De korting van €370.000 op het gemeentelijk aandeel ten behoeve van de compenserende maatregelen 2014 is tussentijds verwerkt. De onttrekking uit de reserves ten behoeve van de sanering Reinaldapark is verwerkt in de derde bestuursrapportage. De afzonderlijke projecten zijn niet apart begroot.

7. Uitvoering

De projecten uit het bodemprogramma worden conform de update uitgevoerd, mogelijk met een uitloop naar 2015. Als duidelijk is wat de bijdrage van het rijk is voor de volgende periode, wordt een nieuw bodemprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld.

8. Bijlagen:

1. Update Bodemprogramma Haarlem voor de jaren 2013-2014.
2. Oorspronkelijke Bodemprogramma 2010-2014 met stand van zaken 21-11-2013

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Bijlage bij collegebesluit 2013/330503 Actualisatie Bodemprogramma

Vereenvoudigd bodemprogramma (actualisatie)	2013	2014	2015	Totaal 2013/2014	Opmerking
Apparaatskosten en kwaliteitszorg (dekking uren*tarief)	295.000	295.000	295.000		Dekking voor een deel van de vaste formatie
Nazorg (diverse projecten)	120.000	120.000	120.000		wettelijke verplichting
Onderzoeken spoedlokaties (diverse projecten)	70.000	22.303	n.t.b.		wettelijke verplichting
saneringslokaties					
Lieoever (HA039203321)	242.000	-	-		afgerond in 2013, bijdrage SBB is verwerkt in dit bedrag
Nassaulaan e.o. (NH039200321)	280.000	230.000	230.000		loopt door, langdurige grondwatersanering
Reinaldapark (NH039200011)	2.476.000	-	-		sanering is uitgevoerd.
Waarderhaven (NH039200021)	-	650.000			bijdrage maximaal 650.000
Rids/Waarderweg 98 (NH039200003)	90.000	150.000	80.000		30% GREX, 70% bodemprogramma
Scheepmakerskwartier/Harmenjansweg 13 - 93 (NH039200356)	-	252.000	-		bijdrage fase1 (fase2 vervallen compenserende maatregelen 2014)
Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein (NH039200617)	-	-	280.000		besluit compenserende maatregelen 2014, project vervallen voor 2014
Belgiëlaan 57 (NH039200108)			n.t.b.		getemporiseerd t.b.v. sanering Lieoever (B&W-besluit SZ/MIL/2012/357176)
Houtplein 22 (HA039200200)			n.t.b.		Is nog in onderzoeksfase
Gedempte oude gracht 95 (NH039200556)			n.t.b.		Is nog in onderzoeksfase
Donkere Spaarne 12-28 (no-fase) (NH039200209)			n.t.b.		Is nog in onderzoeksfase
Scheepmakerskwartier/Harmenjansweg 13 - 93 (NH039200356), 2e fase			n.t.b.		bijdrage maximaal 148.000
Totaal projecten:	3.573.000	1.719.303		5.292.303	
reservering compenserende maatregelen				370.000	
Totaal:				5.662.303	
Beschikbaar (reserve milieu en reserve bodemprogramma)				5.662.303	is inclusief dotaties 2013 en 2014
Overigen:					
Wbb-lokaties (oude subsidiestroom)					
GEB	100.000	85.000	90.000		als Wbb-subsidie op is, vervolg in bodemprogramma 2015-2019
Klokhuisplein e.o. (3 deelprojecten)	70.000	100.000	500.000		als Wbb-subsidie op is, vervolg in bodemprogramma 2015-2019
Voorziening					
Rookmakerterrein	7.000	10.000	10.000		specifieke voorziening

projectcode	adres/project	totaal geraamde kosten	verdeelstuikel	gemeentelijke bijdrage	bijdrage uit project (exploitatie of derder	bijdrage nog uit ISV-2	bijdrage ISV-3	restant Wbb-geld	bijdrage DUB	ILG	Gemeentelijke voorziening of reserverin	ISV of DUB-bijdrage per jaar						
												2010	2011	2012	2013	2014		
Nazorg																		
HA039201129	Linschotenstraat 57	10.000	0,9	1.000			9.000					4.500				4.500		
NH039200010	Put Vink, nazorg vml. stort MI	16.200	0,9	1.700		5.000	9.500					6.000				8.400		
HA039200035	A'damsevaart 28-32	130.000	0,9	13.000			117.000					57.000	40.000	10.000		10.000		
NH039200365 en HA039201001	Maert.v.Heemskerk 69 (Hoensson terrein)	13.000	0,9	1.300			11.700					5.400				5.400		
NH039200083	Langendijkstraat 14	5.000	0,9	500			4.500					4.500						
NH039200069	Garenkokerskwartier	39.000	0,9	3.900			35.100					15.000	5.000	5.000	5.000	5.100		
NH039200058	Brouwersvaart 76	30.000	0,9	3.000			27.000					5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
NH039200111	Klokhuisplein-ondiep/toneelschuur	52.000	0,9	5.200				46.800				36.000	5.400		5.400			
NH039200111	Klokhuisplein, sec. bron Bakennesegracht	100.000									ja							
HA039200142	Transvaalstraat 10	130.000	0,9	13.000		40.000	77.000					81.000	8.500	8.500	10.000	9.000		
HA039200082	Kleverparkweg 18-24	15.000	0,9	1.500			13.500					4.500		4.500		4.500		
NH039200091	Put van Peet	15.000	0,9	1.500		6000	7.500					6.000		9.000				
NH039200079	Kampersingel/Rookmaaker	50.000								ja								
NH039200068	HIN-terrein, Zijlweg	65.000	0,9	6.500			58.500					15.000		43.500				
HA039200027	Korte Poellaan 15	15.000	0,9	1.500			13.500						6.750		6.750			
Project spoedlocaties (onderzoekfase)																		
HA039200178	Grote Houtstraat 77	3.000	1				3.000					3.000						
HA039200204	Italielaan 0	3.000	1				3.000					3.000						
HA039200214	Generaal spoorlaan 2	3.000	1				3.000					3.000						
HA039200460	Vondelweg t.o. 476-478	3.000	1				3.000					3.000						
HA039200513	Zuid Schalkwijkweg 36a	3.000	1				3.000					3.000						
HA039200086	Bloemhofstraat 14-20	3.000	1				3.000					3.000						
HA039202548	Nassaulaan 70-76	5.000	0,9	500			4.500					4.500						
NH039200076	Presidentsteijnstraat/Jan de Braystraat	30.000	0,9	3.000			27.000						27.000					
HA039202159	Santpoorterstraat 41-49	30.000	1			15.000	15.000					15.000	15.000					
	4 lokaties nader onderzoek	58.000	0,9	5.800			52.200						13.050	13.050	13.050	13.050		
NH039200010	Put Vink	100.000	0,9	10.000			90.000								45.000	45.000		
Saneringslocaties																		
NH039200021	Waarderhaven/Waarderveldweg (Brödertreinen)	750.000	0,9		75.000	675.000						300.000	375.000					
NH039200321	Nassaulaan/kinderhuisvest/magdalenahof	896.000	0,9	89.600		200.400	606.000					135.000	180.000	180.000	180.000	131.455		
NH039200003	Rids/Waarderweg 98	580.000	0,7		174.000	15.000	391.000			ja		140.000	140.000	76.000	30.000	20.000		
NH039200011	Reinaldapark	2.500.000	0,5/0,9		347.000	250.000		2.000.000				650.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
NH039200108	Belgiëlaan 57	90.000	0,9	9.000			81.000						40.000	41.000				
HA039200200	Houtplein 22	55.000	0,9	5.500			49.500							49.000				
NH039200556	Gedempte oude gracht 95	70.000	0,9	7.000			63.000						63.000					
NH039200209	Donkere Spaarne 12-28 (no-fase)	100.000	0,25		75.000	25.000								25.000				
NH039200356	Scheepmakerskwartier/Harmenjansweg 13 - 93	1.600.000	0,25		1.200.000			400.000					200.000	200.000				
	Spaardamseweg	50.000	0,9		5.000			45.000					45.000					
NH039200617	Raamsingel/Lorentzplein	800.000	0,5		400.000		134.000	266.000						120.000	280.000			
	Stationsgebied Gonnetstraat e.o.Gonnetstraat *	150.000	0,9															
NH039200217 en NH039200275	Oostvest/Houtmarkt/Dijkstraat *	n.t.b.																
NH039200497	Korte Poellaan 17-23 *	n.t.b.																
NH039200558	Koudehorn 66-70 *	n.t.b.								ja								
HA039203416	Amsterdamsevaart 192 *	65.000																
locaties met verplichtingen																		
HA039202190	GEB/EBH (aanleg+beheerskosten)	1.393.444	0,9		139.344		1.254.100			ja		97.100	600.000	232.000	210.000	115.000		
NH039200111	Klokhuisplein (diep grondwater beheer)	400.000	1					400.000				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Gasfabrieken convenant																		
NH039200007	GEB waterbodemsanering	n.t.b.	0,5															
HA039200540, HA03920054	DELI-terrein	300.000	0,44								conv.gasfabr							
Projecten t.l.v.Decentrale Uitkering Bodem																		
	Wkpb-inhaalslag	50.000	1			50.000						40.000	10.000					
	bodemkwaliteitskaart update	10.000	1					10.000				10.000						
	kwaliteitszorg bodembeheer	300.000	1					300.000				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	bijdrage WEB en andere landelijke initiatieven	47.000	1					47.000				27.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Apparaatskosten	1.175.000	1					1.175.000				235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
	convenantprojecten en/of bodembeleid	100.000	1					100.000				2.000	24.000	24.000	25.000	25.000		
ILG-projecten (landelijk gebied) **																		
NH039200005	Penningsveer	5.000	0,5	2.500					2.500	n.t.b.								
NH039200004	Schoterog	250.000	0,5	125.000					125.000	n.t.b.								
HA039203025	Spaardammerdijk *	n.t.b.								n.t.b.								
HA039203321	Lieoever 69-73	300.000	0,5	150.000					150.000	n.t.b.								
totaal		12.962.644		461.500	2.415.344	1.256.400	1.940.000	1.300.900	4.743.000	277.500		2.048.500	2.588.500	1.825.950	1.595.600	1.181.805		
						ISV-2	ISV-3	Wbb	DUB	ILG								

* deze projecten kunnen vooralsnog niet worden uitgevoerd

** ILG uit vorige periode, nog overleg met de provincie nodig

Stand van zaken per 21 november 2013
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering, beschikking aangevraagd
in uitvoering
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
-
-
-
afgerond
afgerond
in uitvoering
onderzoek afgerond
Samenhang met Brandveilig maken Waarderhaven
in uitvoering
in uitvoering
bijna afgerond
uitgesteld
uitgesteld
uitgesteld
uitgesteld
bijdrage nog niet verleend, 1e fase project in uitvoering
afgerond
monitoring in uitvoering; bijdrage verschoven
-
-
-
-
in uitvoering; grondwaterbeheerssysteem is aangelegd
in uitvoering
-
gereed
uitgevoerd
uitgevoerd (5 sept 2013 vastgesteld in de Raad)
dekking urenstarief
reguliere kosten
dekking urenstarief
enkele projecten uitgevoerd (w.o. Masterplan WKO)
eerste onderzoek uitgevoerd
-
-
bijna gereed