



Haarlem

Gemeente Haarlem

Lukas J. Mulder

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 16 oktober 2013
Ons kenmerk STZ/MIL/2013/434642
Contactpersoon Peter Onel
Doorkiesnummer 0235113516
E-mail pmonel@haarlem.nl
Bijlage(n) Overzicht stand van zaken uitvoering Duurzaamheidsprogramma 2013
Onderwerp Stand van zaken uitvoering Duurzaamheidsprogramma 2013

Geachte commissieleden,




Op 24 januari van dit jaar besprak uw commissie het Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2013. Dit programma beschrijft alle dit jaar op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid uit te voeren projecten. Bij deze bespreking werd van diverse kanten de wens geuit ook tussentijds over de voortgang geïnformeerd te worden. Eerder ontving u de stand van zaken betreffende de uitvoering per eind april 2013. In bijgaand nieuw overzicht treft u de stand van zaken aan, zoals vastgesteld per 1 september 2013. Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de projecten volgens planning verloopt, maar dat er ook enkele stagneren. Vaak is dit op grond van economische omstandigheden, maar soms ook op grond van capaciteitsgebrek en bezuinigingen.

Met vriendelijke groet,

drs. Lukas J. Mulder

Voortgangsbewaking Duurzaamheidsprogramma 2013 zoals vastgesteld door B&W op 8 januari 2013

Thema	Nummer	Projectnaam	Wethouder	Trekker	Medewerker	Stand van zaken		Toelichting
						Per 1 mei	Per 1 september	
HKN Eigen organisatie	1.1	Duurzaam inkopen	CM	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	
	1.2	Energiebeheer e.o.	LM	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	Enige vertraging door reorganisatie. Is nu weer opgepakt.
	1.3	Monitoring CO2-reductie Eigen Organisatie	CM	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	
	1.4	Duurzaam vastgoedbeheer	EC	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	Er is een Pva opgesteld. Mogelijkheden tot verdere verduurzaming van het vastgoed wordt middels EU/Provinciale subsidie in kaart gebracht
	1.5	Duurzame Zijlpoort	EC	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	Voor de Zijlpoort is een groenfinanciering toegekend
	1.6	Duurzame mobiliteit Eigen Organisatie	CM	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	Nota wagenpark is vastgesteld. Nu vindt analyse plaats van de huidige situatie qua woon-werk en dienstreizen.
	1.7	Duurzame openbare ruimte	LM, EC	Stz/mil GOB	n.b.	😞	😞	Hier wordt vanwege het zeer geringe aantal projecten vooralsnog niet aan gewerkt.
	1.8	Stadslandbouw	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊	Op 26 april vond een netwerkbijeenkomst plaats. De nota over tijdelijke locaties is bijna afgerond
	1.9	Platform duurzaamheid	LM	Stz/mil	Sjoerd Andela	😊	😊	
	1.10	Communicatie	LM	MS/com	Christien van Verseveld	😊	😊	
	1.11	Educatie	LM	GOB/nme	Marie-Jose Brandsma	😊	😊	Voor het project "Hoe word ik een Haarlemse milieuheld" is subsidie aangevraagd en verkregen
	HKN Vergroening van energie	1.12	Postcode energiespel	LM	Stz/mil	Peter Tromp	😊	😊
2.1		Spaarne energie	LM	Stz/mil	Sjoerd Andela	😊	😊	Tijdens de conferentie op 15 april is de intentie-overeenkomst getekend
2.2		CO2 monitor	LM	Stz/mil	Ton Driessen	😊	😊	De monitor 2012 is in procedure gebracht
2.3		Duurzame energiedaken	LM	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	De zonne-atlas is on-line gegaan
2.4		Collectieve inkoop duurzame energie	LM	Stz/mil	Peter Tromp	😊	😊	Er heeft inmiddels een 2e grpesaankoop van zonnepanelen plaats gevonden.
2.5	Ondersteuning burgerinitiatieven	LM	Stz/mil	Rudie de Vries	😊	😊	De aandacht gaat vooralsnog vooral uit naar uitvoering van het programma Duurzame Particuliere Woningverbetering	
HKN Verkeer en vervoer	3.1	Verbeteren fietsinfrastructuur	LM	Stz/OGV	Frank Kool	😊	😞	Het mogelijk te realiseren volume aan projecten staat onder druk door de bezuinigingen. Wanneer de eigen middelen teruglopen daalt ook het totaal bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd (minimum eigen bijdrage). Hierdoor zullen de ambities minder snel gerealiseerd kunnen worden.
	3.2	Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam	LM	Stz/OGV	Frank Kool	😊	😞	De geplande bijdragen uit het MJP (meerjaren perspectief onderhoudsprogramma) staat ter discussie i.v.m. extra bezuinigingsronde. Hierdoor is mogelijk een kleiner budget beschikbaar of zal de uitvoering vertragen. Op moment van opstellen van dit document was de precieze stand van zaken nog niet helder.
	3.3	Efficient gebruik fietsparkeervoorzieningen	LM	Stz/OGV	Frank Kool	😊	😞	De stichtingskosten zijn gedekt. De beheers- en onderhoudskosten bedragen € 18.000,- per jaar. Voor deze (structurele) lastenverzwaring kan (nog) geen dekking gevonden worden.
	3.4	Verbetering Openbaar Vervoer	LM	Stz/OGV	Melvin Werkhoven	😊	😊	
	3.5	Rijden op biobrandstoffen	LM	Stz/mil	Peter Tromp	😊	😊	
	3.6	Stimuleren schone voertuigen	LM	Stz/mil	Peter Tromp	😊	😊	Een nota over extra laadpalen is in voorbereiding
	3.7	Startnotitie bereikbaarheidsprojecten	LM, EC, JN	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	Startnotitie Mariatunnel heeft vertraging opgelopen
	3.8	Verbeteren verkeersveiligheid	LM	Stz/OGV	Melvin Werkhoven	😊	😊	
	3.9	Parkeren/autoluwe binnenstad	LM	Stz/OGV	Melvin Werkhoven	😊	😊	De parkeervisie is op 6 juni door de raad vast gesteld
	3.10	Stimuleren deelautogebruik	LM	Stz/OGV	Stefan Westerman	😊	😊	
HKN Bebouwde omgeving	4.1	Verduurzaming stedenbouw	EC	Stz/mil	Hans Bueno	😞	😞	Door capaciteitsgebrek vindt dit project geen doorgang
	4.2	Toepassing GPR voor nieuwbouw	JN	Corporaties	Hans Bueno	😞	😞	Projecten staan stil door de economische omstandigheden
	4.3	Activeren duurzame bouwconomie	JN	Stz/mil	Margreet v/d Woude	😊	😊	
	4.4	Duurzame renovatie particulieren	JN	Stz/mil	Margreet v/d Woude	😊	😊	
	4.5	Duurzame renovatie corporaties	JN	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	
	4.6	Duurzame monumenten	JN	Stz/EC	Margot Haasdonk	😊	😊	
	4.7	Blok voor blok	JN	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	Een informatie nota is in procedure gebracht
	4.8	DSK Klimaatneutrale school	JN	GOB	Hans Bueno	😊	😊	In april is de eerste paal geslagen
	4.9	Voorbeeldprojecten	LM	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	
	4.10	Rekenmodel duurzame investeringen	EC	Stz/VG	Jemme Schurer	😊	😊	
HKN Bedrijven en industrie	4.11	Monitoring corporaties	JN	Stz/mil	Hans Bueno	😊	😊	
	5.1	Energiecoach	LM	Stz/mil	Ton Driessen	😊	😊	De subsidie voor de energiecoach is vrijwel opgebruikt. Over een vervolg wordt met het bedrijfsleven overlegd
	5.2	Convenant (duurzame) binnenstad	LM, JN	Stz/mil	Ton Driessen	😊	😊	Op 22 april ondertekend. Contacten worden met het bedrijfsleven gelegd over de gemaakte duurzaamheidsafspraken. Projecten nu in voorbereiding
	5.3	Pilot energiezuinige kantoren	JN	Stz/mil	Ton Driessen	😊	😊	Vanwege marktomstandigheden niet gestart. Beoordeeld wordt of aangesloten kan worden bij de Green Deal zakelijke dienstverlening
	5.4	Collectieve opwekking DE	LM	Stz/mil	Ton Driessen	😊	😊	Komt bij bedrijven mondjesmaat op gang (Zonnepanelen en WKO)
HKN Groene economie	5.5	Groen Mug community	JN	Stz/mil	Ton Driessen	😞	😞	Voor dit project is nog geen budget vast gesteld
	6.1	Duurzame uitgifte bedrijfskavels	JN	Stz/mil	Ton Driessen	😞	😞	Vanwege marktomstandigheden worden er momenteel geen kavels uitgegeven
	6.2	Grondbank	LM	Stz/mil	Sjoerd Andela	😞	😞	Door stilvallen van de bouw vanwege de crisis is er te weinig aanvoer van grond
	6.3	Bodemenergietool	LM	Stz/mil	Jacoline Bijlsma	😊	😊	Zie www.wkotool.nl/?omgeving=haarlem
	6.4	Verduurzaming huishoudelijk afval	LM	Stz/OGV	Jaap Reelfs	😊	😊	PVA is door college aan commissie aangeboden
Ruimtelijke kwaliteit	6.5	Verduurzaming stadsreiniging	LM	Stz/OGV	Jaap Reelfs	😊	😊	
	7.1	Verduurzamen ontwikkelingsprojecten	EC	Stz/Rb	Joost v/d Tillaart	😞	😞	Vanwege de economische omstandigheden niet gestart
Leefomgevingskwaliteit	7.2	Duurzaamheid gebiedsvisies	EC	Stz/Rb	Gonda Ruijterman	😊	😊	De gebiedsvisie Schouwbroekerplas zal in het 4 ^{de} kwartaal 2013 worden vastgesteld. De andere gebiedsvisies zijn vastgesteld of stopgezet. Op 18 april 2013 is de projectopdracht Ontwikkelstrategie Oost vastgesteld door het college
	7.3	Structuurvisie Openbare ruimte	EC	Stz/Rb	Sarah Ros	😊	😊	Het voorontwerp SOR is in juli door het college vastgesteld. De werkzaamheden voor de plan-m.e.r. zijn gestart.
	7.5	Actualiseren waterbeleid	LM	Stz/OGV	Erhard Follmi	😊	😊	Temporiseren van uitvoeringsmaatregelen ivm economische recessie. Ambtelijk concept van geactualiseerd waterplan grotendeels klaar.
	8.1	Babsismilieukwaliteit en bedrijven	BS	VVH	Heleen de Boer	😊	😊	Medewerkers nu gedetacheerd bij RUD
	8.2	Opstellen milieuparagraaf b-plannen	EC	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊	
	8.3	Opstellen bodembeleid	LM	Stz/mil	Jacoline Bijlsma	😊	😊	Deel bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan wordt in september door de Raad vastgesteld. Resterende deel volgt later dit jaar.
	8.4	Afronden baggerwerk	LM	Stz/mil	Onne Rosingh	😊	😊	Begin 2013 vertraagd door koude watertemperatuur en broedseizoen. Werkzaamheden worden dit jaar afgerond.
	8.5	Kwaliteitszorg bodem	LM	Stz/mil	Jacoline Bijlsma	😊	😊	
	8.6	Actualiseren beleidsplan lucht	LM	Stz/mil	Marc Plantaz	😊	😊	Voortgaande uitvoering NSL begeleid. Startnotitie is in procedure gebracht. Door capaciteitsgebrek stagneert de opstelling van het plan
	8.7	Monitoring luchtkwaliteit	LM	Stz/mil	Marc Plantaz	😊	😊	T.b.v. de landelijke monitor is een geactualiseerd model opgesteld
	8.8	Luchtonderzoek	LM	Stz/mil	Marc Plantaz	😊	😊	Luchtonderzoek is uitgevoerd en/of begeleid inzake projecten, bestemmingsplannen of n.a.v. vragen van burgers, Raad en GGD
	8.9	Bevorderen rijden op groen gas.	LM	Stz/mil	Peter Tromp	😊	😊	
8.10	Vaststellen actieplan omgevingslawaa	LM	Stz/mil	Marc Plantaz	😊	😊	Het vaststellen van dit plan heeft vertraging opgelopen	
8.11	Schiphol	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊		
8.12	Akoestisch onderzoek	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊		
8.13	Sanering weg- en railverkeerslawaa	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊	Het laatste schermdeel van de Zuidtak is geplaatst. Daarnaast is een nota over de sanering van de resterende A-woningen in procedure gebracht	
8.14	Zonebeheer	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊	De nota zonebeheer is op 11 juni door het college vastgesteld	
8.15	Beschikbaar stellen milieu-info	LM	Stz/mil	Peter Onel	😊	😊	Het gaat hier om een doorlopend proces	
8.16	Medisch milieukundige zorg	JvdH	GGD	Rinske Keuken	😊	😊		
8.17	De Gezonde stad	JN	GGD	Rinske Keuken	😊	😊	In het Rozenpriel is het project "De groene wijk" gestart ism welzijnsorganisaties en onderwijs	
8.18	GES	LM	GGD	Rinske Keuken	😞	😞	Is niet aan de orde vanwege ontbreken van zoneontwikkelingen	
8.19	Biologische agentia	JvdH	GGD	Rinske Keuken	😊	😊	Planvorming eikenprocessierups loopt nog evenals bestrijdingsmiddelen in groenbeheer	
8.20	Sfeerverwarming	JvdH	GGD	Rinske Keuken	😊	😊		

Groen verkeerslicht		Werzaamheden verlopen volgens planning	Toelichting is niet vereist
Gele verkeerslicht		Er is vertraging in werkzaamheden maar de jaarplanning wordt wel gehaald	Korte toelichting gewenst
Rode verkeerslicht		Het project kan niet conform de eerdere opzet worden uitgevoerd. Toelichting is noodzakelijk	
























































































































































































PO/Programmering/Duurzaamheidsprogramma 2013/Bestuurlijke afstemming