

procesfase_start	realisatiefase_start	realisatiefase_eind	naam	Status	gebied	Classificatie
2020	2020	2020	Kromme Elleboogsteeg, vervangen verharding en riolering	In uitvoering	Centrum	Vervanging
2020	2021	2021	Baljuwslaan, verharding vervangen	In uitvoering	Centrum	Vervanging
2020	2021	2022	Schalkwijkerbrug, vervangen brug	In uitvoering	Centrum	Vervanging
2021	2023	2024	Nieuwe Groenmarkt, herinrichting	In uitvoering	Centrum	Herinrichting
2021	2021	2021	Beijneshal/Jansweg, verwijderen verkeersregelinstantie	Nog te starten	Centrum	Vervanging
2020	2020	2020	Gedempte Oude Gracht/Spaarne, vervangen verkeersregelinstantie	Nog te starten	Centrum	Vervanging
2021	2022	2023	Kinderhuisvest, kademuur vervangen	Nog te starten	Centrum	Vervanging
2021	2021	2021	Centrum, groot onderhoud groen	Nog te starten	Centrum	Groot onderhoud
2021	2022	2022	Barvoetestraat, herinrichten openbare ruimte	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2020	2020	2020	Melkbrug, vervangen slijtlaag	Nog te starten	Centrum	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Koudenhorn - Donkere Spaarne, onderzoek herinrichten (Spaarne profiel)	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2021	2022	2022	Ripperdapark e.o., groot onderhoud openbare ruimte	Nog te starten	Centrum	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Anthoniebrug, groot onderhoud constructie	Nog te starten	Centrum	Groot onderhoud
2021	2022	2023	Burgwal, vervangen openbare ruimte	Nog te starten	Centrum	Vervanging
2021	2023	2024	Parklaan, vervangen openbare ruimte	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2021	2023	2024	Wilhelminastraat, herinrichting	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2021	2022	2022	Wilsonsplein, opknappen ambassadeursplek	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2020	2021	2022	Vijfhoek, herinrichting nav verkeersonderzoek	Nog te starten	Centrum	Herinrichting
2021	2021	2024	Meerjarig groot onderhoud verhardingen 2021-2024	In uitvoering	Haarlem	Groot onderhoud
2020	2021	2021	Spaarnwoude - Hoofddorp, Regionale fietsroute, haalbaarheidsonderzoek	In uitvoering	Haarlem	Herinrichting
2021	2021	2022	Haarlem, Riool herstelwerk	Nog te starten	Haarlem	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Spaarndamseweg, groot onderhoud rijbaan tussen Jan Gijzenkade en Pol	In uitvoering	Noord	Vervanging
2020	2021	2022	Slaperdijk, vervangen verharding rijbaan en fietspad	In uitvoering	Noord	Vervanging
2020	2021	2022	Jan Haringstraat, vervangen openbare ruimte	In uitvoering	Noord	Vervanging
2020	2021	2022	Reijer Ansostraat, groot onderhoud	In uitvoering	Noord	Groot onderhoud
2020	2021	2022	Dr. de Liefdestraat/Jan Campertstraat, vervangen riolering en verharding	In uitvoering	Noord	Vervanging
2020	2021	2022	Van der Aartsportpark, verbeteren watersysteem	In uitvoering	Noord	Vervanging
2021	2021	2021	Noord, groot onderhoud groen	Nog te starten	Noord	Groot onderhoud
2021	2021	2024	Rijksstraatweg en Schoterweg; vervangen verharding fietspad	Nog te starten	Noord	Vervanging
2021	2022	2023	Nachttegaalstraat e.o., opheffen waterstresslocatie door afkoppelen riool	Nog te starten	Noord	Vervanging
2021	2022	2023	Kedoestraat e.o., vervangen riolering en bomen.	Nog te starten	Noord	Vervanging
2021	2022	2022	Noord, vervangen VRI's en aanleggen glasvezel	Nog te starten	Noord	Vervanging
2020	2021	2023	Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat, vervangen openbare ruimte	Nog te starten	Noord	Vervanging
2021	2022	2023	Zaanelaan; vervangen verharding en opheffen waterstresslocatie	Nog te starten	Noord	Vervanging
2020	2022	2024	Kennemerbrug - Schoterweg, verbeteren fietsroute	Nog te starten	Noord	Herinrichting
2021	2022	2022	Floresstraat, vervangen openbare ruimte	Nog te starten	Noord	Vervanging
2020	2021	2024	Zuiderpolder Zuid, groot onderhoud	In uitvoering	Oost	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Zomerkade, vervangen damwand	In uitvoering	Oost	Vervanging
2020	2021	2021	Mollerusweg, groot onderhoud fietspad	Nog te starten	Oost	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Oost, groenprogramma 2021	Nog te starten	Oost	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Kelderwindkade, vervangen van 12 bomen	Nog te starten	Oost	Vervanging
2021	2022	2023	Kruisochtstraat, onderzoek herinrichting	Nog te starten	Oost	Herinrichting
2020	2021	2023	Jan van Krimpenweg, onderhoud rijbaan	Nog te starten	Oost	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Prinsenbrug, onderzoek naar onderdoorgang langzaam verkeer	Nog te starten	Oost	Herinrichting
2020	2020	2021	Schoteroog, nieuwe entree dmv herinrichten openbare ruimte	Nog te starten	Oost	Herinrichting
2021	2022	2023	Zuider Buiten Spaarne / Schalkwijkerweg, -straat, vervangen damwand	In uitvoering	Schalkwijk	Vervanging
2020	2020	2020	Bramelpad, vervangen verharding en aanleg natuurvriendelijke oever	In uitvoering	Schalkwijk	Vervanging
2020	2020	2020	Aziweg, vervangen verkeersregelinstanties	In uitvoering	Schalkwijk	Vervanging
2020	2020	2021	Poelbroekpark, vervangen straatmeubilair	In uitvoering	Schalkwijk	Vervanging
2021	2021	2021	Schalkwijk, Groenprogramma 2021	Nog te starten	Schalkwijk	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Waartmolenpad, vervangen skatetoestellen	Nog te starten	Schalkwijk	Vervanging
2021	2022	2022	Vijfhuizen/Poelbroektuin, vervangen Vleermuisbrug	Nog te starten	Schalkwijk	Vervanging
2021	2022	2023	Poelpoldervreugd, vervangen bruggen	Nog te starten	Schalkwijk	Vervanging
2020	2020	2020	Europaweg, onderhoud asfalt	Nog te starten	Schalkwijk	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Zuid Schalkwijkerweg, vervangen beschoeiing	Nog te starten	Schalkwijk	Vervanging
2021	2021	2021	Jaagpad, onderhoud verharding noordelijk en zuidelijk gedeelte	Nog te starten	Schalkwijk	Vervanging
2021	2021	2021	Poelbroekpark, onderhoud bruggen	Nog te starten	Schalkwijk	Groot onderhoud
2021	2022	2026	Zuiderhout, wijkaanpak	In uitvoering	Zuid West	Herinrichting
2020	2020	2021	Vlaamsebrug, groot onderhoud	In uitvoering	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Edisonbrug, groot onderhoud	In uitvoering	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Prins Mauritslaan, herstel keerwand.	In uitvoering	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2021	2022	Buitenzorgkade, vervangen walmuur	In uitvoering	Zuid West	Vervanging
2020	2021	2021	Dreef/Fonteinlaan, groot onderhoud	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Buitenrustlaan 9, vervangen beschoeiing	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Julianastraat e.o., onderhoud groen	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Van Hogendorpstraat; vervangen bomen en renoveren plantvakken	Nog te starten	Zuid West	Vervanging
2021	2021	2022	Zuider Emmakade, groot onderhoud kadewand	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Wagenweg, vervangen bomen	Nog te starten	Zuid West	Vervanging
2021	2022	2023	Bijdorplan / Zijlweg, groot onderhoud	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2021	2021	2021	Garenkokerskade; boom vervangen	Nog te starten	Zuid West	Vervanging
2021	2021	2022	Koninginneweg e.o. riolering 1940 vernieuwen, aanleg RWA en drainage	Nog te starten	Zuid West	Vervanging
2021	2021	2021	Pijlsaan, versterken asfaltverharding	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2021	2022	Jan van Galenstraat e.o., vervanging riolering, verharding en groen	Nog te starten	Zuid West	Vervanging
2020	2020	2020	Van Limburg Stirumstraat, vervangen beschoeiing.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Leidsevaart, vervangen beschoeiing.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Parnassiakade, vervanging beschoeiing.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2021	Zuider Buiten Spaarne - westzijde, groot onderhoud kadewand.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Prinsesselaan, vervangen beschoeiing.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2021	2021	Kinderhuissingel, herstel voegwerk kadewand.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Lorentzkade/Houtvaart, vervangen van de beschoeiing.	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2020	2020	Tuinlaantje, vervangen beschoeiing	Nog te starten	Zuid West	Groot onderhoud
2020	2021	2021	Bishop Bottemanneplein, herinrichting	Nog te starten	Zuid West	Herinrichting

Disclaimer; nog te starten projecten is afhankelijk van de beschikbare middelen 2021