

ADDENDUM

Samenwerkingsovereenkomst

Haarlem Schalkwijk
Haalbaarheid en voorbereiding realisatie tot FID

tussen

Gemeente Haarlem

Aardyn B.V.

EBN Aardwarmte B.V.

PARTIJEN

1. **Gemeente Haarlem**, Handelsregister nr. 34369366, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem, hierna te noemen: "Gemeente Haarlem",
2. **Aardyn B.V.**, Handelsregister nr. 52172872, statutair gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende aan de Laan van Barcelona 800, 3317 DD Dordrecht, hierna te noemen: "Aardyn",
3. **EBN Aardwarmte B.V.**, Handelsregister nr. 74656619, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht, hierna te noemen: "EBN",

hierna ieder van hen te noemen: "Partij" of, gezamenlijk, "Partijen",

OVERWEGENDE

- Gemeente Haarlem, Engie Energy Solution Bv en EBN zijn op 15 juli 2020, ondertekend door Partijen op 11 augustus 2020, een overeenkomst met elkaar aangegaan genaamd "Samenwerkingsovereenkomst Haarlem Schalkwijk – Haalbaarheid en voorbereiding realisatie tot FID" (de Overeenkomst);
- De rechten en plichten van Engie/Equans Energy Solutions BV, voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst, met instemming van de gemeente Haarlem en EBN, overgedragen zijn aan Aardyn BV;
- De Overeenkomst is op grond van het bepaalde in artikel 13.1 van deze Overeenkomst formeel op 31 december 2021 geëindigd, terwijl Partijen hun samenwerking uit hoofde van de Overeenkomst wel hebben voortgezet na die datum en ook voornemens zijn om gedurende de geldigheid van de verleende Vergunning de haalbaarheid van het project te onderzoeken en voorbereidingswerkzaamheden tot aan FID verder uit te voeren;
- Gelet op het voorgaande wensen Partijen de looptijd van deze Overeenkomst te verlengen en een aantal artikelen van deze Overeenkomst aan te vullen dan wel te wijzigen middels dit addendum (hierna te noemen: Addendum).

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN

1. VERHOUDING TOT OVEREENKOMST

Dit Addendum maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. De bepalingen daarvan zijn onverkort van kracht tussen Partijen, tenzij daarvan wordt afgeweken in dit Addendum. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en dit Addendum, geldt tussen Partijen dit Addendum. De in dit Addendum gebruikte definities, hebben, voor zover niet anders in dit Addendum is aangegeven, de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst.

2. LOOPTIJD (artikel 13 Overeenkomst)

- 2.1 De looptijd van de Overeenkomst wordt (met terugwerkende kracht) verlengd met de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

3. WERKPROGRAMMA EN BUDGET (artikel 4 Overeenkomst)

- 3.1 Partijen hebben een nieuw WP&B vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit Addendum. Dit WP&B geldt voor de werkzaamheden tot aan het eerstvolgende Go/ No-Go moment, te weten het moment van het nemen van het besluit tot uitvoering van 3D seismiek, of anders 31 december 2023. Het budget zoals opgenomen in het WP&B bedraagt EUR 126.250,-.

4. KOSTEN & PROJECTADMINISTRATIE (artikelen 6 & 7 Overeenkomst)

- 4.1 In het overleg van de Stuurgroep van 31 augustus 2021 zijn de volgende zaken vastgesteld:
- Gemeente Haarlem en EQUANS dragen ieder 141.000,- EUR Voorloopkosten (welke kosten zullen worden ingebracht bij het nemen van een positieve FID – conform artikel 6.2 van de Overeenkomst);
 - De additionele voorbereidingsuren van de Projectleider voor de Stuurgroep en de Werkgroep – onderdeel van de Projectkosten – worden in rekening gebracht op de periodieke facturen;
- 4.2 Het uurtarief voor de gemaakte en toekomstige Projectkosten is vastgesteld op 125,- EUR voor alle Partijen.
- 4.3 Partijen zullen minimaal één keer per jaar – voor het einde van het laatste kwartaal van het jaar – een verrekening van de Projectkosten en Externe Kosten laten plaatsvinden.
- 4.4 Bedragen kleiner dan 5.000,- EUR kunnen in onderling overleg op een later moment verrekend worden bij een periodieke afrekening.
- 4.5 Alle genoemde bedragen zijn EX BTW.

5. GOVERNANCE (artikel 8 Overeenkomst)

Door personeelwisselingen zijn de namen van de Projectleider en de Werk- en Stuurgroepleden niet meer actueel. Partijen kiezen ervoor om geen nieuwe namen op te nemen in de Overeenkomst, maar elkaar schriftelijk (per e-mail) daarover te berichten.

ALDUS OVEREENGEKOMEN op _____ 2022.

Namens Gemeente Haarlem

Naam:

Naam:

Namens Aardyn BV

Naam:

Naam:

Namens EBN

Naam:

Naam:

BIJLAGE 1 WP&B

Element	Projectkosten			Extern	Totaal
	EBN	Aardyn	Haarlem		
Fase 2a: business case	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.500,00	€ -	€ 12.500
Fase 2a: Stakeholder management	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250,00	€ -	€ 3.750
Fase 2a: Financial engineering	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500,00	€ -	€ 7.500
Fase 2a: Voorbereiden fase 2b	€ 1.250	€ 2.500	€ 1.250,00	€ -	€ 5.000
Fase 2a: Subsurface	€ 15.000	€ 3.000	€ -	€ -	€ 18.000
Fase 2a: Project management	€ 20.000	€ 52.000	€ 7.500	€ -	€ 79.500
Totaal	€ 45.000	€ 66.250	€ 15.000	€ -	€ 126.250

Element	Projecturen			Extern	Totaal
	EBN	Aardyn	Haarlem		
Fase 2a: business case	40	40	20	0	100
Fase 2a: Stakeholder management	10	10	10	0	30
Fase 2a: Financial engineering	20	20	20	0	60
Fase 2a: Voorbereiden fase 2b	10	20	10	0	40
Fase 2a: Subsurface	120	24	-	0	144
Fase 2a: Project management	160	416	60	0	636
Totaal	360,00	530,00	120,00	0	1010

Dekking	40,0%			49,9%			10,1%		
	EBN	Aardyn	Haarlem	EBN	Aardyn	Haarlem	EBN	Aardyn	Haarlem
Fase 2a: Projectkosten	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751
Fase 2a: Externe kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal phase 2a	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751	€ 50.500	€ 62.999	€ 12.751

Verwachte afrekening (te betalen) 5.500 (3.251) (2.249) € -

Subsurface
A: zijn breukblokken groot genoeg voor 1 dublet?
B: hoe is de doorlatendheid?

werk
40u
80u

#	Wat	Wie	Tijd
A1	Lokale tijdsinterpretatie (3 SCAN lijnen + ~5 reprocessed lijnen) gefocussed op breukpatroon	EBN/HG of extern	~40u
B1a	Regionale <u>structuur</u> -interpretatie (ook diepte)	Contractor - Deliverable uit MRA/Noord-Holland interpretatie opdracht	
B1b	Structurele geschiedenis → begravingsgeschiedenis en afzettingmilieu (diagenese) – SCAN team input	EBN/SCAN of EBN/HG + SCAN team input	~80u