



Onderwerp Haarlems civiel planproces	
Nummer	2019/518735
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	PCM
Auteur	Hek, L. van der
Telefoonnummer	023-5115147
Email	lvanderhek@haarlem.nl
Kernboodschap	Net als bij het Haarlems ruimtelijk planproces worden bij civiele projecten zes fases doorlopen. Het te doorlopen proces is afhankelijk van de complexiteit van de opgave. Dit heeft geleid tot 3 verschillende categorieën die zijn opgenomen in het Haarlems Civiel Planproces. Het college informeert de commissie Beheer hierover en geeft inzicht in onder andere de producten, organisatie en de besluitvorming.
Behandelveorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. Bij het afsluiten van de contracten met vaste partners, d.d. 17 mei 2017 is de toezegging gedaan om, naast de evaluatie die aangeleverd wordt, de commissie mee te nemen in de procesgang van een groter civiel herinrichtingsproject.
Relevante eerdere besluiten	RKC Waarderhaven verzakelijking projectaansturing, BAZ 2017572001 onderdeel b en c RKC Waarderhaven, investeren in kwaliteit BAZ 2017571969 onderdeel c Verbeterplan Fysiek Domein, behandeld in commissie van 11 april 2019 BBV 2019054755
Besluit College d.d. 15 oktober 2019	1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Inleiding

Bij het afsluiten van de contracten met vaste partners, d.d. 17 mei 2017 is de toezegging gedaan om, naast de evaluatie van deze contracten die aangeleverd wordt in december, de commissie mee te nemen in de procesgang van een groter civiel herinrichtingsproject. Daarnaast is bij de aandachtspunten en aanbevelingen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek Waarderhaven ook naar voren gekomen te komen tot een verzakelijking van de projectaansturing, de kennisborging en duidelijke taken en rollen.

Herinrichtingsprojecten kennen een planproces, van programmering tot realisatie, waarvan een groot deel van de werkzaamheden zich aan het oog van de buitenwacht onttrekt. De gemeenteraad wil meer inzicht in de activiteiten rond een herinrichtingsproces, met name besluitvorming, communicatie, toezicht en resultaat.

Afgelopen periode is mede vanuit het verbeterplan fysiek domein het Haarlems ruimtelijk planproces met meerdere afdelingen doorgelopen en uitgeschreven. Datzelfde proces is nu gedaan voor het civiele planproces.

In deze informatienota informeert het college de commissie over de verschillende categorieën en fases die het planproces voor civiele werken kent.

2. Kernboodschap

Net als bij het Haarlems ruimtelijk planproces worden bij civiele projecten zes fases doorlopen. Het te doorlopen proces is afhankelijk van de complexiteit van de opgave. Dit heeft geleid tot 3 verschillende categorieën die zijn opgenomen in het Haarlems Civiel Planproces. Het college informeert de commissie Beheer hierover en geeft inzicht in onder andere de producten, organisatie en de besluitvorming.

3. Consequenties

Eenduidigheid in werken en communiceren

Het college vindt het belangrijk om de commissie Beheer steeds mee te nemen in het planproces, zodat duidelijk is welke fases doorlopen worden en welke besluitvormingsmomenten er zijn.

In de verschillende fases is dan ook steeds beschreven wat de producten zijn, wat er aan communicatie wordt gedaan, wat de globale doorlooptijd is van een fase, hoe de organisatie van het proces eruit ziet, hoe het met de financiën zit en wat er in de besluitvorming komt en bij welk orgaan.



Nieuw in het proces zijn de fasedocumenten waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens van de raad vaker te evalueren. Een fasedocument kijkt terug op de afgelopen fase en plant de volgende fase vooruit. Dit document wordt door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurd voordat de volgende fase begint.

Welke projecten volgen het civiele planproces?

Het planproces is bedoeld voor alle civiele projecten uit het investeringsplan, maar ook voor grootonderhoudsprojecten uit de exploitatie.

Belangrijk is te beseffen dat het planproces een leidraad betreft. Bij ieder project dient goed gekeken te worden welke ingrediënten van het proces van toepassing zijn. Dit is maatwerk. Soms kunnen fases of stappen worden overgeslagen of worden samengevoegd, hiervoor zijn er alvast drie categorieën benoemd die die keuze versimpelen. Bij Categorie 1 is veel impact op de directe leefomgeving, profielen veranderen (conform Hior) en er zijn keuzes mogelijk (denk aan complete herinrichting van een straat of wijk). Bij categorie 2 gaat het over middel grote impact op de omgeving; het straatbeeld wordt vernieuwd, maar het profiel wordt niet veranderd. Bij categorie 3 gaat het om minimale impact op de omgeving, zoals bij het herstellen van bruggenhoofden of het aanleggen van een nieuwe asfaltlaag.

Achtergrond bij civiele werken

Er wordt gewerkt volgens het principe van de regisserende gemeente. Dit betekent dat niet alleen de gemeente maar ook onze vaste partners een rol hebben gekregen binnen dit planproces.

Ook de dagelijks onderhoudspartners (DDO partners) worden middels de toetsen op de ontwerpen betrokken in het planproces. Zo ontstaat er geen verrassing bij de overname van het areaal en dus naar de beheerfase van de openbare ruimte.

4. Vervolg

In de komende periode zal bij verschillende producten verwezen worden op onderstaande manier naar de fases uit het planproces om zo de commissie mee te nemen. Op deze manier wordt het voor alle betrokkenen duidelijk hoe het proces loopt, waar we ons in het proces bevinden en op welke momenten de betrokkenen invloed hebben.



Fase	Product	Bevoegdheid	Planning
------	---------	-------------	----------

Initiatieffase (uitgangspunten en randvoorwaarden, globale verkenning van opgave en kansen)	• Startnotitie	• College Tkn raad	
Definitiefase (kaders voor verder uitwerking)	• Functioneel en technisch programma van eisen	College, raad ivm dilemma's krediet	Q1
Ontwerpfase	• Participatie, VO • DO	• College • College, Raad voor krediet	
Vorbereidingsfase	• Aanbesteding • Werk voorbereiding aannemer	staf	
Realisatiefase	• Realisatie • Oplevering, revisie, afsluiting	staf	

Een technische sessie om de commissie het civiele planproces toe te lichten is mogelijk indien gewenst.

5. Bijlagen

De drie categorieën zijn in schema's en bijlagen vervat, welke de bestuurlijke samenvatting van de zes fases binnen een planproces bevatten.