



Haarlem

Gemeente Haarlem

Maarten Divendal

Wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport,
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Milieu

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 18 maart 2009
Ons kenmerk WZ/OGV/2009/50482
Contactpersoon Rob Elsenaar
Doorkiesnummer 023-5113386
Email relsenaar@haarlem.nl
Onderwerp Stand van zaken Groenbeleid

Geachte leden van de commissie

Op het ogenblik is er zoveel beweging op groengebied binnen de gemeente, dat ik u door middel van deze brief een stand van zaken geef over alle groenbeleidsproducten en de grote groenprojecten.

Vanaf dit jaar wordt het groen op normniveau onderhouden. Dat betekent dat het groen op vele plaatsen intensiever wordt onderhouden. Hiermee worden de onderhoudsachterstanden in het groen niet groter en is het beeld in de stad direct verbeterd. De grote onderhoudsachterstanden in het groen worden door middel van eenmalige investeringen in de verbetering van het groen ingehaald. Deze projecten zijn benoemd in het meerjarenplan.

Voor een aantal groenbeleidsproducten die in de wethoudersbrief van 2008 zijn beschreven is vertraging opgetreden vanwege vacatures die nu wel zijn ingevuld en door de wijkcontracten die in toenemende mate een beslag leggen op de beleidscapaciteit. Bijgaande stand van zaken laat zien dat inmiddels alles weer goed op de rails is gezet.

Binnen de wijkcontracten wordt het groen in overleg met bewoners in een programma uitgewerkt. De voortgang van de wijkcontracten is beschreven in de rapportage wijkcontracten, die separaat zal worden voorgelegd.

Groenstructuurvisie

De groenstructuurvisie is in september 2008 voor de laatste keer met de klankbordgroep besproken. Na deze bijeenkomst hebben de klankbordgroepleden schriftelijk hun reactie gegeven op het concept. Deze reacties zijn verwerkt tot een concept dat door het college in februari 2009 is besproken. Het college is van mening dat de groenstructuurvisie nog niet rijp is voor de inspraak. Daarom wordt de groenstructuurvisie momenteel aangepast. Hiervoor zal zij putten uit de inbreng die de klankbordgroep eerder heeft gegeven. De klankbordgroep wordt dit voorjaar afgesloten. De klankbordgroep krijgt een uitnodiging om het proces op informele

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem – Telefoon 023 5113000 – Fax 023 5113440



wijze af te sluiten en hen te bedanken voor hun inzet. U heeft hierover afzonderlijk een brief gekregen.

Bomenverordening Haarlem.

De Nieuwe bomenverordening Haarlem is 12 maart 2008 vastgesteld en daarmee direct in werking getreden. Daarmee is het uitvoeren van een groentoets bij een fysiek- of bouwproject verplicht. Dit houdt in dat de vitaliteit, gezondheid en het effect van de ingreep op de bomen en het groen worden onderzocht. De uitkomst van de groentoets wordt dan vervolgens meegenomen bij het vaststellen van de kaders. Uitgangspunt hierbij is dat gezonde bestaande bomen en groen zoveel mogelijk gehandhaafd zal worden binnen het op te stellen ontwerp. Daarnaast zal bij elke besluitvorming over fysieke projecten en bouwprojecten de keuzes en de gevolgen met betrekking tot het bestaande groen en de bestaande bomen worden beschreven in een groentoets.

Het Bomenbeleidsplan

Het bomenbeleidsplan is een uitwerking van een deel van de groenstructuurvisie. In dit plan zal een hoofdbomenstructuur en een wijkbomenstructuur worden beschreven. Daarnaast zal het gewenste beleid rondom bomen worden uitgewerkt. Het Bomenbeleidsplan wordt besproken met de klankbordgroep groenstructuurplan. Aan het einde van het tweede kwartaal 2009 zal het bomenbeleidsplan worden voorgelegd aan het college van B&W om het vrij te geven voor de inspraak. Zonodig zal de bomenverordening worden aangepast.

Monumentale bomen en Waardevolle bomen.

Voor de actualisatie van de monumentale bomenlijst 2007 en voor het maken van een nieuwe bomenlijst met waardevolle bomen (ouder dan 50 jaar) en bijzondere bomen is een inventarisatie uitgevoerd. De monumentale en waardevolle bomen in zowel de openbare ruimte als de begraafplaatsen, sportparken en griffietuin etc. zijn geïnventariseerd. Daarnaast zullen ook particuliere monumentale bomen worden meegenomen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Deze inventarisatie zal in de zomermaanden van 2009 plaatsvinden. De monumentale bomenlijst 2009 met de gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen zal binnenkort aan B&W worden aangeboden.

Ecologisch beleidsplan

Het plan 'meer natuur in Haarlem' dateert van 1997 en is inmiddels verouderd. Er is gestart met het opstellen van een startnotitie. De verwachting is dat het ecologisch beleidsplan in september 2009 aan B&W wordt aangeboden.

Speelruimteplan

De raad heeft het speelruimteplan in 2000 vastgesteld. Het plan is in 2007 geheel uitgevoerd. Het speelruimteplan wordt nu geëvalueerd en zal in april 2009 worden aangeboden aan B&W. Vervolgens zal een nieuw speelruimtebeleid worden opgesteld waarbij nieuwe ontwikkelingen zoals 'speeldernissen' en wijkverzoeken worden meegenomen.



Haarlem

3

Grootschalig groen

Voor de **Verenigde Polders** is een voorlopig ontwerp gemaakt (VO). Dit is vrijgegeven voor inspraak door B&W. Op 20 januari is een voorlichtingsavond in basisschool "De Wadden" geweest. Op 8 maart 2009 is de sluiting voor het indienen van zienswijzen. De inspraakreacties zullen binnenkort aan B&W worden aangeboden. In het ontwerp- bestemmingsplan is het inrichtingsplan in grote lijnen geïntegreerd. Dit i.v.m. met de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot een pachter uit het gebied.

Voor het **Reinaldapark** is een voorlopig inrichtingsplan gemaakt. In de vastgestelde nota van 1 november 2007 wordt voorgesteld om de herinrichting, na ophogen van de leeflaag, gefaseerd uit te voeren. Voor het verwerven van subsidies is een extern bureau ingehuurd. Dit bureau heeft verslag uitgebracht van de nader te onderzoeken mogelijkheden die er m.b.t dit onderwerp zijn. Een bureau dat is gespecialiseerd in het onderzoek naar de grondmechanische consequenties van de vereiste ophoging heeft ondertussen verslag uitgebracht. Aan het eind van de eerste helft van dit jaar zal een voorstel tot vaststelling van het definitieve uitwerkingsplan, de fasering en het bijbehorend plan voor de financiering aan het college worden aangeboden.

Voor het **noordelijk deel van het Westelijk Tuinbouw Gebied** is een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt en gepresenteerd aan omwonenden. Voor de betreffende fietsverbinding in dit voorlopig ontwerp is in 2008 gewerkt aan een variantenstudie onderdoorgang N208. De gekozen tunnelvariant is besproken met Rijnland en de fietsersbond. Beide organisaties zijn positief over de gekozen variant. Over de ILG-subsidie en de BDU bijdrage voor het aanleggen van de fiets-voetverbinding vindt intensief overleg plaats met de provincie.

In 2008 zijn diverse onderzoeken rond de **Haarlemmerhout** afgerond (cultuurhistorisch onderzoek, een bomenonderzoek, ecologisch onderzoek en een gebruiksonderzoek). Samen met (een afvaardiging van) de klankbordgroep zijn de eindbeelden voor de Hout geformuleerd. In september 2008 heeft Bosgroep Midden Nederland opdracht gekregen voor het opstellen van een integraal beheerplan voor de Haarlemmerhout. De opstellers hebben de geformuleerde eindbeelden en diverse onderzoeken gebruikt voor het opstellen van een visie op de Hout. De klankbordgroep is zeer nauw betrokken bij het hele proces. Zij is verschillende keren bij elkaar geweest om vervolgoncepten te bespreken. Ook heeft zij verschillende keren schriftelijk gereageerd op concepten, waarna deze zijn aangepast door de opstellers. Het resultaat is een beheervisie waarover consensus is met de klankbordgroep. De klankbordgroep houdt op te bestaan zodra de visie de inspraak ingaat en gaat hierna over in een beheercommissie. De verwachting is dat dit in mei 2009 zal gebeuren.

Het **Engelandpark** is op dit moment gerenoveerd. De werkzaamheden zijn aan het einde van 2008 inclusief het plantwerk afgerond. Daarnaast zal voor het Engelandpark een beheersplan worden opgesteld dat in het vierde kwartaal van 2009 zal worden aangeboden aan B&W.



Haarlem

4

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Voor de projecten Verenigde Polders, Westelijk Tuinbouwgebied en het Reinaldapark is ILG-subsidie (investeringsbudget Landelijk gebied) aangevraagd. Voor het aanleggen van natte natuur en een voet/fietspad in de verenigde polders stelt de commissie ILG voor aan GS om een subsidie van 1,4 miljoen te verlenen voor 2009 en 2010.

Voor het inrichten van het stadsnatuurpark en de ontwikkeling van natuur in het Westelijk Tuinbouwgebied is de subsidie afgewezen doordat de Provincie haar opvatting over natuurontwikkeling en aankopen van gronden heeft gewijzigd. Over de subsidieverlening vindt nog overleg plaats.

Ook over het Reinaldapark vindt nog overleg plaats. Voor de aanleg van een goede fiets- voetverbinding vinden nog intensieve gesprekken plaats met de gebiedscommissie ILG.

Gebiedsvisies

Er zal jaarlijks in een overleg over gebiedsvisies (met RP, S&O, OGV en GM) worden bepaald welke gebiedsvisies voor het komende jaar worden opgesteld. Dit jaarprogramma zal aan B&W worden aangeboden.

De opdrachtgever voor een gebiedsvisie zal Gebiedsmanagement (GM) zijn en de opdrachtnemers zijn Ruimtelijke Plannen (RP) en Stedenbouw en Ontwerp (S&O). In een projectteam zullen de relevante beleidsvelden zijn vertegenwoordigd (waaronder OGV ook is vertegenwoordigd).

Website Groen

Dit jaar zal de website groen worden verbeterd en uitgebreid met informatie over beheer en onderhoud van het groen, de groenprojecten en de vastgestelde beleidskaders.

Ik hoop u met deze brief voldoende inzicht te hebben gegeven in de veelheid en voortgang van de initiatieven op groengebied.

Met vriendelijke groet,

Maarten Divendal