


**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit
commissie Beheervergadering**

Aan:	de leden van de commissie Beheer
Van:	Hoofdafdeling Wijkzaken/ afdeling Programma's OGV
Contactpersoon:	Marko Copic
Doorkiesnummer:	5299
E-mailadres:	mcopic@haarlem.nl
Betreft:	commissievergadering d.d. 11 sep 2008
Actielijstnummer:	1063
Onderwerp:	Gravestenenbrug
Vraag gesteld door:	fractie AP
Inhoud vraag / toezegging / actie:	Waarom de werkzaamheden aan de Gravestenenbrug niet zijn gecombineerd, waardoor de overlast voor burgers had kunnen verminderen
Stand van zaken / Antwoord:	In de winter van 2007 deed zich een calamiteit voor: de aandrijving van de brug was compleet afgebroken. Voor 2008 was groot onderhoud gepland aan de brug. Wegens de calamiteit is het geplande onderhoud gefaseerd uitgevoerd. Tijdens het verhelpen van de schade zijn ook meteen andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van de houten brugdekken. De overige geplande werkzaamheden konden niet meteen worden meegenomen omdat het vervangen van het besturingssysteem voorbereidingstijd nodig heeft en het schilderen seizoensgebonden is. Deze werkzaamheden zijn eind september, begin november 2008 alsnog uitgevoerd.
Namens de wethouder(s):	Maarten Divendal
Datum akkoord wethouder:	
Akkoord afdoen	