



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de leden van de Raad

Datum 25 september 2013
Ons kenmerk GOB/2013/391516
Contactpersoon C.Hubers
Doorkiesnummer 023-5113366
E-mail c.hubers@haarlem.nl
Onderwerp vervolgekrediet Stationsplein

Geachte leden van de Raad,

Tijdens de behandeling van het vervolgekrediet Stationsplein op donderdag 12 september jl. in de gezamenlijke vergadering van de commissies beheer en ontwikkeling heeft u het college gevraagd u nader te informeren over de kennis die het college heeft over de overschrijding van het verleende krediet voor het project Stationsplein.

Zoals reeds in de nota inzake het vervolgekrediet zelf is aangegeven is het van meet af aan de bedoeling geweest op enig moment een aanvullende kredietaanvraag voor het project Stationsplein bij de raad in te dienen.

Bij de behandeling van de nota in het college in november 2012 was duidelijk dat er een probleem ontstond als gevolg van de kosten die gemoeid waren met de aanleg van de Schotersingel fietsbrug als ook de tegenvallende inkomsten door een lagere verkoopprijs van het Prinsen Bolwerk 3. In overleg met u werd uiteindelijk besloten de fietsbrug niet in het project op te nemen. In december van 2012 en de eerste maanden van 2013 is in de betrokken commissies enkele keren gesproken over de verkoop van Prinsen Bolwerk 3 mede in relatie tot de huisvesting van Flinty's. De beide betrokken portefeuillehouders zijn mede op uw verzoek vervolgens naar het ministerie geweest om de Birk subsidie veilig te stellen. Uiteindelijk heeft het een en ander in mei 2013 tot een besluit geleid ten aanzien van de verkoop en werd definitief duidelijk welke bijdrage er uiteindelijk voor de dekking van het project Stationsplein beschikbaar was.

In het kader van de behandeling van de jaarstukken 2012 heeft de wethouder financiën de heer Mooij, op 5 juni een brief aan u als raad gestuurd. Daarin heeft



hij met nadere informatie over de jaarstukken 2012 expliciet melding gemaakt van de preciaire stand van zaken van de exploitatie van het project Stationsplein. Tevens werd daarbij aangekondigd dat er -ten opzichte van de in december 2012 in de commissie ontwikkeling besproken nota- een aangepaste kredietaanvraag zou volgen.

In juni werd vervolgens ook in het college gesproken over daadwerkelijke overschrijdingen op het krediet door uitvoering van meerwerk. Dit nieuwe element werd eerst eind juni ter kennis gebracht van het voltallige college en heeft ertoe geleid dat wethouder Cassee u op 3 juli jl een brief heeft gestuurd met gedetailleerde informatie over de financiële tekorten die op het project zijn ontstaan. Hij heeft daarbij expliciet excuses aangeboden voor het feit dat er gelden zijn uitgegeven waarvoor u als raad geen toestemming hebt verleend.

Zoals door wethouder Mulder tijdens de behandeling van de nota op 12 september is aangegeven, was vanaf het vierde kwartaal van 2011 duidelijk dat het toegekende krediet niet toereikend zou zijn. Vanaf dat moment is wethouder van Doorn ook doende geweest de nota voor het vervolgkrediet rond te krijgen. Daarover is naar aanleiding van vragen van de heer Vrugt in de raadsvergadering van 19 juli 2012 al kort gesproken.

Uiteindelijk heeft het een en ander pas eind 2012 tot een aanvraag voor een vervolgkrediet geleid. Zowel wethouder Mulder alsook wethouder Cassee hebben bij de commissiebehandeling op 12 september aangegeven te betreuren dat dit niet eerder kenbaar is gemaakt aan uw Raad en hebben nogmaals hun excuses gemaakt. Zij hebben tevens expliciet uitgesproken dat het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor nog geen kredietaanvraag door de Raad is goedgekeurd de nadrukkelijke zorg en aandacht van het college heeft.

In meer algemene zin moet wel worden vastgesteld dat bij projecten van deze omvang en doorlooptijd er altijd gedurende die doorlooptijd wijzigingen in scope maar ook in de te verwachten dekking van (een deel van) de kosten mogelijk blijven. Tegenvallers moeten uiteraard netjes gemeld worden en het krediet moet tijdig worden aangevraagd. Het college prijst zich gelukkig dat subsidies een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de kosten van het project.

Met name door de verknoping van verschillende projecten waarbij opbrengsten van het ene project dient als dekking van een ander project wordt een zeker risico gelopen. Dat is ook in de onderhavige situatie gebleken.

Het is echter de intentie van het college om de verknopingen in projecten zoveel mogelijk ongedaan te maken en zeker geen nieuwe verknopingen toe te staan. Projecten van deze grootte vertonen in de uitvoering mee- en tegenvallers.



Haarlem

3

Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden stelt het college vast dat wij u eerder hadden moeten informeren. Als voltallig college hebben wij nimmer opzettelijk informatie willen achterhouden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
J. Scholten

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders