



Haarlem

Gemeente Haarlem

Jan Nieuwenburg

Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken
onderwijs en jeugdbeleid

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de gemeenteraad Haarlem

Datum	19 november 2013
Ons kenmerk	STZ/JOS/2013/484013
Contactpersoon	Y.J.M. Remers
Doorkiesnummer	0235113559
E-mail	yremers@haarlem.nl
Onderwerp	Huisvesting Al Ikhlâas, Spijkerboorpad

Geachte raadsleden,

In de afgelopen maanden heb ik u geïnformeerd over de huisvesting van basisschool Al Ikhlâas in het schoolgebouw aan het Spijkerboorpad. Naar aanleiding van een gesprek met het verantwoordelijke schoolbestuur Stichting El Amal heb ik aan de leerlingen en hun ouders aangegeven dat zij per 1 januari 2014 les krijgen in het vernieuwde schoolgebouw aan het Spijkerboorpad.

Helaas moet ik u mededelen het El Amal niet is gelukt om op tijd de verbouwingsplannen gereed te hebben en tot uitvoering van de plannen over te gaan.

De leerlingen van Al Ikhlâas zullen daarom op 1 januari 2014 gehuisvest blijven op hun locaties aan de Floris van Adrichemlaan en de Stressemanlaan. Ik heb dit in een persoonlijk gesprek met de voorzitter van El Amal aan de ouderraad van de school laten weten.

Er is in de afgelopen maanden veel inzet gepleegd om de datum van 1 januari 2014 te halen. De gemeente maakt sinds 8 juli 2013 gebruik van een bouwmanagementbureau om het schoolbestuur te ondersteunen. Dit bureau begeleidt voor de gemeente de ontwikkeling van de verbouwplannen van het schoolbestuur. Ik heb hiermee getracht het proces soepel en snel te laten verlopen en vanuit de gemeente geen vertraging op te laten lopen, zodat de leerlingen zo spoedig mogelijk kunnen rekenen op een kwalitatief goede huisvesting.

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor het proces echter bij schoolbestuur El Amal en hebben zij, ondanks de begeleiding vanuit de gemeente, tot op heden niet die plannen ingediend, die leiden tot het in gebruik nemen van een kwalitatief goed schoolgebouw.

Ik probeer vanuit de gemeente op verschillende manieren de ontwikkelingen te bespoedigen. Zo heeft het college in zijn vergadering van 24 september 2013 op



Haarlem

2

basis van kengetallen en een raming reeds besloten om de financiële middelen die geraamd staan in het IP 77.01 te voteren. Deze besluitvorming vindt op een eerder tijdstip plaats dan het college gewoonlijk binnen de onderwijshuisvesting is gewend. In andere situaties neemt het college dit soort besluiten aan het eind van een ontwikkeling, namelijk als de plannen gereed zijn en een aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Dit besluit heeft nu dus al op 24 september 2013 plaatsgevonden, omdat ik toen verwachtte dat het schoolbestuur op zeer korte termijn de plannen zou indienen. Door het proces ten behoeve van Al Ikhlās anders in te steken heb ik getracht geen tijdsverlies op te lopen.

De definitieve plannen van het schoolbestuur zijn op 11 november 2013 ontvangen. Per brief zijn bij het schoolbestuur voorwaarden aangegeven waarop de plannen door kunnen gaan. Deze voorwaarden vindt het college noodzakelijk om te bewerkstelligen dat het Spijkerboorpad een kwalitatief goed schoolgebouw wordt en de kosten binnen budget blijven.

Indien het schoolbestuur zich kan vinden in de gemeentelijke voorwaarden en de plannen bijstelt, kan aan hen een beschikking worden gestuurd en kan het schoolbestuur tot uitvoering overgaan.

Voor de verbouwing wordt globaal zeventien weken uitgetrokken. Het schoolbestuur heeft in een overleg aangegeven dat het verhuizen van de school in de meivakantie haalbaar en wenselijk is. Ik houd u op de hoogte van de verdere voortgang.

Met vriendelijke groet

Jan Nieuwenburg

