

Lijst met geprogrammeerde groot onderhoudswerken voor 2016

Centrum	Stadium
Bakenessergracht	Vorbereiding 2016
Friese Varkenmarkt en Hooimarkt	Vorbereiding 2016
Kampervest	Uitvoering 2016
Parklaan rioolgemaal	Aanbesteding gestart
Proveniershof	Uitvoering 2016
Spaarne, walmuur	Vorbereiding
Zandersbrug	Vorbereiding
Stationsplein / Kennemerplein	In uitvoering
Nieuwe Gracht, fase 2 (C+D)	Vorbereiding aanbesteding
Raamvest, kade thv Schouwburg	Uitvoering 2016
Kinderhuisvest en Kenaupark	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Noord	Stadium
Aart van der Leeuwstraat e.o.	Vorbereiding 2016
De Delft	Uitvoering 2016
Dietsveld e.o.	Vorbereiding 2016
Eksterlaan	Vorbereiding 2016
Generaal Spoorlaan	Vorbereiding 2016
Jan Haringstraat	Vorbereiding 2016
Maerten van Heemskerckstraat	Vorbereiding, start uitv eind 2016
P.C. Boutenstraat Noord	Uitvoering 2016
Schoterbos, groot onderhoud groen	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Slaperdijk, asfalteren	Uitvoering 2016
Steenbokstraat en Meteorenstraat	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Van der Aart sportpark, randsloot	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Velserstraat	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Zaanenstraat	Vorbereiding 2016
Jan Gijzenkade west	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Rijksstraatweg, aanpassing tbv HOV	Vorbereiding, start uitv eind 2016
Rijksstraatweg, fietspad-west	Vorbereiding, start uitv eind 2016

Oost	Stadium
Nagtzaamstraat	Voorbereiding 2016
Slachthuisbuurt, zuidstrook	Voorbereiding, start uitv eind 2016
Teding van Berkhoutstraat	Voorbereiding 2016
Waarderhaven	Uitvoering 2016
Waarderpolder, centrale watergang	Voorbereiding 2016
Amsterdamsevaart, afwaardering	Voorbereiding, start uitv eind 2016
maatregelen Oudeweg	Uitvoering 2016
Waarderpolder relinen riolering	Uitvoering 2016
Schalkwijk	Stadium
Amerikaweg	Uitvoering 2016
Aziëweg, waterverbinding	Voorbereiding 2016
Bernadottelaan	Uitvoering 2016
Europaweg	Voorbereiding 2016
Europawijk zuid (IVOREZ)	Uitvoering 2016
Forelstraat e.o.	Uitvoering 2016
Frankrijklaan	Uitvoering 2016
Sanden-, Pratten-, Engelenbrug (wandelpromenade)	Voorbereiding 2016
Zuid Schalkwijkerweg	Voorbereiding 2016
Zuid-West	Stadium
Buitenrustbruggen	Voorbereiding, start uitv eind 2016
Churchilllaan	Voorbereiding 2016
Floraplein e.o.	Voorbereiding 2016
Haarlemmerhout - Uitwerking Visie & Beheerplan	Voorbereiding 2016
Julianastraat, riolering	Voorbereiding, start uitv eind 2016
Noorder Emmakade en Tuinlaantje	Voorbereiding 2016
Rozenprieelstraat e.o.	Voorbereiding 2016
Ruychaverstraat	Voorbereiding, start uitv eind 2016
Schoonzichtlaan	Voorbereiding 2016
Tempeliersstraat	Voorbereiding, start uitv eind 2016
Dreef/Fonteinlaan	
Houtplein / Schelpenpad	
Haarlem	Stadium
Vervangingsprogramma Openbare Verlichting	Uitvoering 2016
Aanleg afmeervoorzieningen pleziervaartuigen	Voorbereiding, start uitv eind 2016