

Van: Bernt Schneiders

Verzonden: maandag 16 november 2015 16:26

Aan: Griffiebureau

CC: Cecile Hubers; Jan Scholten

Onderwerp: voortgang Waarderhaven

Geachte leden van de commissie Beheer,

Onlangs heb ik u in de commissie bijgepraat over de uitvoeringsproblemen die zijn ontstaan bij het project Waarderhaven.

De problemen spitsten zich toe op de damwanden.

De damwanden bleken instabiel en dat leidde tot een conflict tussen de aannemer en de directievoerder .

Al langere tijd was er sprake van discussies tussen de aannemer aan de ene kant en het directievoerend ingenieursbureau aan de andere kant .

Die discussies gingen over de kwaliteit van het door het ingenieursbureau opgestelde bestek en over de wijze van uitvoering door de aannemer.

Dat had alles te maken met voortdurende tegenvallers die geen van beide partijen had voorzien.

Toen de aannemer het voornemen had om een gerechtelijke procedure te starten hebben wij als opdrachtgever een time-out ingelast.

Dat hebben we gedaan om te voorkomen dat het project stil zou komen te liggen en om in beeld te brengen of alle partijen zich nog aan hun contractuele verplichtingen houden.

Met betrokkenheid van wederzijdse advocaten en door ons ingeschakelde adviseurs is in betrekkelijk korte tijd een goed zicht ontstaan op de actuele situatie en ieders positie daarin.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een herijking van het gehele project inclusief een aangepaste kostenraming.

Vanwege het grote aantal niet voorziene tegenvallers leidt dit tot aanzienlijke meerkosten voor de gemeente als opdrachtgever.

Het gaat daarbij vooral om tegenvallende saneringskosten van de grond en veel hogere aanlegkosten van de riolering door aangescherpte regelgeving.

Op dit moment wordt alles in beeld gebracht en op een rijtje gezet waarna we u zo snel mogelijk zullen informeren.

Tot het eind van het jaar is er voldoende krediet om de werkzaamheden voort te zetten.

Helaas is het nodig om een extra kredietaanvraag te doen om het project na tien jaar te kunnen afronden.

Hoogachtend,

Bernt Schneiders