



Raadsstuk

Onderwerp: Nieuwe Gracht kademuur fase 2 C/D aanvraag voorbereidingskrediet
BBV nr: 2015/324610

1. Inleiding

Bij twee kademuren aan de Nieuwe Gracht zijn de fundering en het metselwerk verouderd en beschadigd. De kademuren zullen moeten worden vervangen. Om de voorbereiding op de realisatiefase uit te voeren is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

Het betreft de rakken:

C. Kruisbrug – Jansbrug (noordzijde)

D. Nassaubrug – Kruisbrug (noordzijde)

Het definitief ontwerp (DO) voor rak A t/m D is door het college vastgesteld op 20 september 2012. In 2016 zijn de werkzaamheden aan rak C en D gepland.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Om een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding op de realisatiefase.
2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.04.

3. Beoogd resultaat

Een krediet om de voorbereiding van het onderhoud aan rak C en D uit te kunnen voeren. Na uitvoering van het onderhoud hebben de walmuren een levensduur van tenminste 80 jaar, zijn onderhoudsarm en hebben een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar.

4. Argumenten

Ontwerp

Het in 2012 vastgestelde DO is gewijzigd. Nieuw zijn vier aanlegsteigers met in de kademuur geïntegreerde trappen. Om te komen tot een vastgesteld (gewijzigd) DO moet er inspraak worden doorlopen. Dit geschiedt op basis van een participatie- en inspraakplan.

Financiën

Het voorbereidingskrediet is nodig om de inspraak te doorlopen, het ontwerp eventueel aan te passen, het bestek op te stellen en het bestek aan te besteden.

In het Investeringsplan 2015-2020 is rekening gehouden met een investering voor de rakken C en D van € 2.350.000 (voorbereiding en uitvoering). De kosten voor de voorbereiding (€ 150.000) zijn voorzien in 2015. De kosten voor de uitvoering (€ 2.200.000) zijn voorzien in 2016 en in het eerste kwartaal van 2017.

5. Risico's en kanttekeningen

De kans bestaat dat de wijzigingen in het DO op weerstand stuiten. Dit zou dan gaan over de vier aanlegsteigers en het ten gevolge daarvan vervallen van 13 van de 88 bestaande parkeerplaatsen (bij de rakken C en D). Indien de weerstand te groot is, kan worden teruggevallen op het in 2012 vastgestelde DO.

6. Uitvoering

De inspraak is gestart op 19 augustus en loopt tot en met 10 september 2015. Na deze periode worden de reacties verwerkt, zodat begin oktober het (gewijzigde) DO ter vaststelling wordt voorgelegd aan het college en het uitvoeringskrediet aangevraagd bij de raad.

7. Bijlagen

geen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Om een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding op de realisatiefase.
2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.04.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter