



Onderwerp		
Spaarne walmuur: resultaat aanbesteding en vervolgstappen		
Nummer	2018/593631	Datum college 25 september 2018
Portefeuillehouder	Snoek, M.	
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	
Afdeling	PCM	
Auteur	R. Luijsterburg	
Telefoonnummer	023-5113274	
Email	rluijsterburg@haarlem.nl	
Actueel behandelvoorstel:	N.v.t.	
Bijlagen	Geen	

Geachte leden van de commissie Beheer,

Op 14 juni 2018 hebben we de gemeenteraad middels een definitief ontwerp en een aanvraag van het uitvoeringskrediet geïnformeerd over de aanstaande aanbesteding van het project Spaarne walmuur.

De aanbesteding via de vaste aannemers heeft op 3 augustus 2018 helaas geresulteerd in (uitsluitend) hogere inschrijvingen dan het beschikbare budget. Hierdoor beschouwt de gemeente de aanbesteding als mislukt en kan er geen opdracht worden gegeven voor uitvoering van het werk. De voorbereidingen van het project moeten tot nader order worden uitgesteld. Met deze brief wordt uw raad geïnformeerd over het vervolg.

Naar aanleiding van de aanbesteding is met de betrokken aannemers gesproken over het resultaat. Daarbij is door hen aangegeven dat de risico's verbonden aan de door de gemeente voorgeschreven krappe planning hebben geleid tot hogere inschrijvingen dan strikt noodzakelijk. Voor het project wordt daarom een nieuwe planning opgesteld, waarbij de start van de uitvoering opschuift tot na het vaarseizoen van 2019. De ruimere uitvoeringsplanning zal naar verwachting leiden tot lagere inschrijfprijzen.

Tweede aanleiding voor deze brief vormt de stijgende marktprijzen die in diverse projecten leiden tot tegenvallende aanbestedingen. Op basis van de inschrijvingen voor de kademuur aan het Spaarne heeft de gemeente het benodigde budget nog eens tegen het licht gehouden en opnieuw berekend. Het geraamde bedrag voor realisatie blijkt inmiddels te laag vergeleken met de nu gangbare marktprijzen. Dit resulteert in bijstelling van het projectbudget en zal leiden tot een aanvullende kredietaanvraag bij uw raad.

Vanwege het uitstel van het werk wordt op korte termijn onderzocht of extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de walmuur en de straat te garanderen.

Het vervolgproces ziet er naar verwachting nu als volgt uit:

In het vierde kwartaal wordt een nieuwe uitvoeringsplanning opgesteld en worden de contractstukken voor aanbesteding gereed gemaakt, onderzoeken we de veiligheid van de kade, wordt een aanvullende kredietaanvraag voorgelegd en wordt opnieuw aanbesteed.

Tot de zomer van 2019 wordt de aanbesteding beoordeeld, gegund en wordt het werk voorbereid. In het 4e kwartaal 2019 start de uitvoering. De verwachte oplevering van de kade en de openbare ruimte wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.

Wij gaan er vanuit uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

College van B&W