gemeente beverwijk | Bloemendaal | Gemeente Haarlem | gemeente Heemskerk | Heemstede | GEMEENTE VELSEN | Gemeente Zandvoort

Regionale verwerving jeugdhulp
Zuid-Kennemerland en IJmond

Fase 1 Pre-dialoog-fase
1 juni – 1 september 2021

juli – sept.
Regionale bestuurlijk overleggen met stakeholders.

juli – aug.
Inhoudelijke sessies met jeugdhulpaanbieders en vrijgevestigden over het concept pre-selectiedocument.

Fase 2 Pre-selectie-fase
15 oktober 2021 – 1 januari 2022

15 okt.
Publicatie pre selectiedocument.

1 dec.
ontvangen aanmeldingen.

30 dec.
Pre-selectiebesluit.

Fase 3 Dialoog-fase
januari – mei 2022

17 jan. 2022
Start dialoogfase

jan. – april
1e dialoog inhoudelijke thema's.

jan. – april
2e dialoog onderhandelen en contractvoorwaarden.

jan. – april
3e dialoog toetsen.

23 mei
Afronding dialoog.

Fase 4 Gunnings-fase
15 juni – 7 oktober 2022

15 juni
Start definitieve gunningsfase.

15 aug.
Ontvangst definitieve inschrijving

23 sept.
Voorlopig gunningsbesluit.

7 okt.
Definitief gunningsbesluit.

Fase 5 Implementatie-fase
7 oktober – 1 januari 2023

* Alle data zijn onder voorbehoud van het verloop van de aanbestedingsprocedure.

September 2021 | Versie 2