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Aanbestedingsresultaat Waarderhaven

Geachte leden van de commissie Beheer,

Onlangs heeft de aanbesteding van het project ‘Naar een brandveiliger
Waarderhaven® plaatsgevonden. Met deze brief informeer ik u over het
aanbestedingsresultaat.

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat op de hoofdaannemer een
aanbestedingsvoordeel van bijna €900.000 is behaald. Hiermee blijft het resultaat
ruim binnen het beschikbare budget. Bij dit voordeel horen de volgende
kanttekeningen:
- Er zijn uitvoeringskosten die buiten de 'hoofdaanbesteding' vallen en nog
niet allemaal bekend zijn.
- De NUTS-bedrijven hebben hogere offertes ingediend dan waar vooraf
rekening mee gehouden is.
- De doorlooptijd van de uitvoering van het project wordt enkele maanden
langer, waardoor de kosten voor de uitvoeringsbegeleiding toenemen.

De aannemer heeft ten opzichte van het bestek een variant voor de wijze van
uitvoering van het project aangeboden. Belangrijkste verschil met de besteksvariant
is dat nu nagenoeg alle woonarken in de Waarderhaven kunnen blijven, in plaats
van dat een deel van de woonarken op tijdelijke ligplaatsen bij de Paul Krugerkade
komen te liggen. Grootste voordeel is dat deze variant veel minder overlast voor de
bewoners oplevert, omdat zij in hun eigen woonomgeving kunnen blijven.
Daarnaast kan met deze variant het risico met betrekking tot het verslepen beter
beheerst worden, omdat de woonarken minder vaak en minder ver versleept hoeven
te worden. Een uitvoeringsvariant met veel voordelen dus.
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Het is in ieder geval duidelijk dat de aanbesteding ruim binnen het beschikbare
budget blijft en dat ook de vergoedingen aan de bewoners uit dit
aanbestedingsvoordeel gedekt kunnen worden.

Ik blijf wel benadrukken dat ondanks dit mooie aanbestedingsresultaat, de
werkelijke kosten pas bekend zijn na afronding van het project. Het is een complex

project met veel externe invloeden waarop niet overal controle is uit te oefenen.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

.B. Schneiders



