Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 mei 2019

PCM 2016 Herinrichting openbare Vrijgave van het voorlopig Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 15-12- Commi 09-02- 20190129 De laatste 11-04- Ter
Project- 5827 ruimte rondom ontwerp. enda sie ruimte en mobiliteit 2016  ssie/ra 2017  aanpassingen zijn in januari 2019  kennis
en 82 Dreefzicht beheer ad 2019 verwerkt. De nota voor name
Contract vrijgeven wordt in februari in

manage B&W behandeld. Hierna start

ment de inspraak procedure van 6

weken. Hierna kan het onwerp
in de commissie van april
worden vastgesteld.

PCM 2016 Zuidschalkwijkerweg, Startbrief, groot onderhoud Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 15-12- Commi 12-01- Informatienota moest worden 11-04- Ter
Project- 5827 groot onderhoud asfalt en drukriolering enda sie ruimte en mobiliteit 2016  ssie/ra 2017  aangepast i.0o.m. wethouder 2019 kennis
en 03 beheer ad Snoek. Gewijz.versie op 18-3 name
Contract in Staf Snoek.

manage

ment

PCM 2019 Onttrekking aan de Ten behoeve van verkoop Jaarag Commis 5.2 Parkeren RB  20-12- Commi 07-03- 16-05- Ter
Project- 0837 openbaarheid kavel enda sie 2018  ssiefra 2019 2019  adviser
en 99 parkeerplaatsen beheer ad ing
Contract Jansstraat 58/62

manage

ment

PCM 2019 Vervangen walmuur Vrijgeven voorbereidings- en Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Commi 11-04- Scope moet nog exact worden 16-05- Ter
Project- 1466 Zuider Buiten Spaarne uitvoeringskrediet enda sie ruimte en mobiliteit 2018 ssie/ra 2019  afgebakend met 2019  adviser
en 37 thv Vijverlaan beheer ad Hoogheemraadschap. ing
Contract Uitsluitsel daarover binnen 2

manage weken na 12 maart

ment



PCM 2018
Project- 0181
en 92
Contract
manage

ment

PCM 2019
Project- 2199
en 97
Contract
manage

ment

ECDW 2018
Economi 8554
e Cultuur 74
Duurzaa
mheid en
Wonen

Herinrichting Houtplein

Autoluwe Binnenstad,
uitbreiding krediet

Geothermie:
Financiering onderzoek
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Aanvraag
stellen krediet

beschikbaar Jaarag Commis 5.1
enda sie ruimte en mobiliteit
beheer

1 ter beschikking voor de Jaarag Commis 5.1
uitbreiding autoluwe enda sie ruimte en mobiliteit
binnenstad, 2 vervanging vd beheer
server die bollards aanstuurt,

3 de lasten dekken van
besluit uit IP post GOB.23

Met verdeling tussen de Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB
aangesloten partijen voor de enda sie stedelijke

O en O-fase beheer ontwikkeling

Openbare MSN 10-01-

2018

Openbare MSN 20-12-

2018

20-12-
2018

Overig 01-03-
2018

Commi 16-05-
ssie/ra 2019
ad

Overig 13-06-
2019

participatie  vertraagd  agv
project dreef. betreft
uitvoeringskrediet. is

gekoppeld aan vaststellen DO
2017325351 datum aangepast
aan vergaderschema. 26-11:
besluitvorming uitgesteld voor
zorgvuldige afhandeling
zienswijzen.

16-05-
2019

16-05-
2019

13-06-
2019

Ter
adviser
ing

Ter
bespre
king

Ter
bespre
king



PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openbar
e Ruimte

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openbar
e Ruimte

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2015
5587
00

2018
8372
23

2019
1112
61

2019
1748
02

Houtvaart
fietsverbinding

Afvalstoffenverordening
verordening

Zwerfafval beleid
uitgangspunten en stand
van zaken
Molenwijk,
wandelpromenade groot
onderhoud

Aanvraag extra krediet

N208 Voorbereiding van het tracé Jaarag

enda

Bijstelling van bestaande Jaarag

enda

Jaarag
enda

Jaarag
enda

Commis 5.1
sie ruimte en mobiliteit
beheer

Openbare MSN 17-12-
2015

Commis 5.1 Openbare MSN 20-12-
sie ruimte en mobiliteit 2018
beheer

Commis 5.1 Openbare MSN 11-02-
sie ruimte en mobiliteit 2019
beheer

Commis 5.1 Openbare MSN 20-12-
sie ruimte en mobiliteit 2018
beheer
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Overig

Overig

Overig

Overig

23-06-
2016

14-03-
2019

11-04-
2019

11-04-
2019

Project van de provincie, dus 13-06-
de provincie is in de lead. Het 2019
ontwerp zal nog de participatie

en inspraak in moeten.

De verordening moet 13-06-
aanzienlijk gewijzigd worden. 2019
Inwinnen juridisch advies kost

meer tijd dan ingepland

Het vergt meer tijd om 13-06-
afwegingen te maken die aan 2019
de commissie kunnen worden
voorgelegd.

het college moet een afweging 13-06-
maken van prioriteiten in het 2019
onderhoudswerk in het
algemeen

kennls
name

Ter
adviser

ing

Ter
kennis
name

Ter
adviser

ing
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BBOR 2018 Jaarverslag Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  20-12- Overig 05-09- 13-06- Ter
Beheer 8373 regionale berelkbaarheld enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019  adviser
en 15 Zuid-Kennemerland beheer ing
Beleid
Openbar
e Ruimte
BBOR 2015 Studie(s) aanpak acute Regionale studie(s) naar het Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  17-12- Overig 29-09- De opgave van de 13-06- Ter
Beheer 5531 knelpunten ringstructuur verbeteren van de enda sie ruimte en mobiliteit 2015 2016  ontwikkelzones en groei van 2019 kennis
en 81 autodoorstroming. beheer de stad moet in beeld worden name
Beleid gebracht. Hier wordt een plek
Openbar gegeven in de
e Ruimte uitvoeringsagenda van SOR.
OMB 2018 Startnotitie Milieuzone Eerste opzet voor de Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 14-03- Voor betere afstemming met 13-06- Ter
Omgevin 8969 invulling van de milieuzone in enda sie stedelijke 2018 2019 name met verwante projecten 2019 bespre
gsbeleid 31 Haarlem en  benodigde beheer ontwikkeling zoals Green Deal Zero king
onderzoeken, tijdsplanning Emission Stadslogistiek en
en organisatie. Bereikbare Binnenstad is de

planning verschoven. .
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OMB 2018 Actualisatie Zoals besloten in Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  09-02- Overig 04-10- in verband met latere uitvraag 13-06- Ter
Omgevin 0981 Bodemprogramma raadsbesluit 2015/306730): enda sie stedelijke 2018 2018 en aanlevering van gegevens 2019  bespre
gsbeleid 86 Haarlem 2016-2020 In 2018 in samenloop met de beheer ontwikkeling aan het ministerie kan deze king
landelijke midterm-review nota nog niet  worden
een tussentijdse evaluatie afgerond. Door budgethouder
van de uitvoering van het besloten gegevens heel 2018
bodemprogramma op te mee te nemen. nota kon pas
stellen en het worden opgesteld nadat
bodemprogramma te jaarcijfers budgethouder
actualiseren. beschikbaar kwamen.

vanwege capaciteitsgebrek
nogmaals verplaatst.

PCM 2018 Voorkeursscenario Ontwerp openbare ruimte Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 11-04- 24-4-2019 Linda Mesman. De 13-06- Ter
Project- 8527 IVORIM IVORIM enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019  planning wordt niet gehaald 2019 bespre
en 22 beheer omdat er nieuwe hoofdkeuzes king
Contract gemaakt moeten  owrden.

manage Derhalve  dit  agendapunt

ment verplaatsen naar september

2019. Dit agendapunt schuift
op naar juni 2019 met het
verzoek om op 13 juni as. in
de commissie te behandelen.
Daarnaast dient het onderwerp
aangepast te worden in
voorkeursscenario
(informatief).
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BBOR 2015 Doorstroming R-net In kader van de regionale Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  17-12- Overig 24-11- Doorstroming R-netlijnen 13-06- Ter
Beheer 5531 lijnen bereikbaarheidsvisie. En als enda sie ruimte en mobiliteit 2015 2016  hangt af van project Houtplein. 2019  kennis
en 73 onderdeel van de OV beheer Deze is naar achteren name
Beleid investeringsagenda. Bedoeld geschoven. Bij dat project is
Openbar ter bepaling van de eigen toezegging gedaan om met
e Ruimte bijdrage. een informatienota over OV-

concessies te komen. Dit geeft

meer duidelijkheid over de

kaders en werking van het

openbaar vervoer.
ECDW 2016 Motie 22 'Polderhitte’ De raad roept het college Moties Commis 4.1 Duurzame RB  10-11- Commi 11-05- De haalbaarheidsstudie naar 13-06- Ter
Economi 5258 op: - een onderzoek uit te sie stedelijke 2016  ssiefra 2017 de benutting van de 2019 kennis
e Cultuur 76 voeren naar het hergebruik beheer ontwikkeling ad restwarmte van het datacenter name
Duurzaa van deze restwarmte - in wordt afgerond. De uitkomst
mheid en gesprek te gaan met van het onderzoek wordt eerst
Wonen EvoSwitch - een gedeeld met betrokken partijen

marktconsultatie te houden
om partijen met expertise te
benaderen die deze opdracht
mogelijkerwijs kunnen
uitvoeren - hiervoor gebruik
te maken van de op te heffen

reserve ISV Milieu (E 24.000,:

).

en vervolgens wordt het
vervolg traject bepaald.
Verwachting is dat voor de
zomer de uitkomsten van de
haalbaarheidsstudie met de
commissie gedeeld kunnen
worden.
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2018 Omgevingsdienst De ontwerpbegroting en de Jaarag Commis 5.3 Overige RB  20-12- Commi 13-06- De Kadernota 2020 van de 13-06- Ter

Vergunnl 8514 ljmond, begroting 2020 Kadernota worden enda  sie beheerstaken 2018 ssie/ra 2019 ODWJ is alvast (op 4 maart 2019  adviser
ngen 31 en Kadernota 2020 toegezonden aan de raden beheer ad 2019), vooruitlopend op de ing
Toezicht van de deelnemende Begroting 2020, die voor 15
en gemeenten. De raden april 2019 aan de raad zal
Handhav worden in de gelegenheid worden gestuurd,
ing gesteld de ontwerpbegroting doorgezonden naar de griffie.

c.a. te bespreken. Het De raad kan zich met de

college bereidt het raadsstuk Kadernota 2020 alvast de

voor met de concept grote lijnen van de begroting

zienswijze van de raad. 2020 van de ODIJ eigen

maken.

PCM 2016 Ruychaverstraat VO herinrichting straat Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 15-12- Overig 30-11- De aanpassing van de 13-06- Ter
Project- 5827 vrijgeven voor inspraak enda sie ruimte en mobiliteit Rijchaverstraat is in verband 2019 kennis
en 60 beheer met de realisatie van het hotel name
Contract en de extended stay in deze
manage straat getemporiseerd; herstart
ment wordt  voorzien in het

jaarprogramma  2019. De
huidige planning is aangepast
van 05-07-2019 naar 13-06-
2019. De SOPI partner
(Witteveen en Bos) start in
februari 2019 met  de
voorbereidingen, in  maart
volgen meerdere onderzoeken
en een participatieavond om in
april/mei tot een
geactualiseerd VO te komen.
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PCM 2019 Vervangen openbare kredietaanvraag Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 06-03- Overig 13-06- 13-06- Ter
Project- 1920 verlichting voor LED enda sie ruimte en mobiliteit 2019 2019 2019  bespre
en 45 beheer king
Contract

manage

ment

PCM 2018 Engelandlaan Rapportage maatregelen en Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 17-01- 17-4-2019: Zoeken naar 13-06- Ter
Project- 8527 maatregelen 30 km kosten enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019  mogelijke dekking van 2019  adviser
en 00 definitief beheer benodigde investering. ing
Contract

manage

ment

ECDW 2018 Biomassa: Nota strategie de strategie hoe biomassa in Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 14-02- cfm nota 13-06- Ter
Economi 8554 en locatie centrale te zetten in Meerwijk en enda sie stedelijke 2018 2019  besluitvormingsagenda raad is 2019  adviser
e Cultuur 65 Meerwijk mogelijke locatie beheer ontwikkeling deze nota gepland voor Q2. ing
Duurzaa

mheid en

Wonen

BBOR 2018 Jaarplan GR Regionale Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  20-12- Overig 05-09- 13-06- Ter
Beheer 8373 bereikbaarheid Zuid- enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019  adviser
en 04 Kennemerland beheer ing
Beleid

Openbar

e Ruimte
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ECDW 2018 Voortgang betreft 2e helft 2018 Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  28-06- Overig 13-12- De landelijke data voor de 13-06- Ter
Economi 3645 duurzaamheidsprogram enda sie stedelijke 2018 2018  duurzaamheidsmontitor is 2019  kennis
e Cultuur 53 ma beheer ontwikkeling ondertussen bekend en name
Duurzaa verwerkt in de
mheid en duurzaameheidsmonitor.  De
Wonen vormgever legt de laatste hand

aan het document en kan dan

bij de informatienota

Voortgang

duurzaamheidsprogramma

gevoegd worden. De

commissie van 16 mei komt
net te vroeg.

BBOR 2018 Handboeken Inrichting Vaststellen beleidskader hoe Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Commi 13-06- 13-06- Ter
Beheer 8372 Openbare Ruimte voor openbare ruimte in te richten; enda sie ruimte en mobiliteit 2018  ssie/ra 2019 2019 kennis
en 74 Oost, Waarderpolder en al gereed voor de andere beheer ad name
Beleid Zuidwest stadsdelen

Openbar

e Ruimte



Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 mei 2019

BBOR 2015 Lijst particuliere aanvulling beleid Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 17-12- Overig 07-07- Afwijking de 28-06- Ter
Beheer 5530 monumentale bomen enda sie ruimte en mobiliteit 2015 2016  oorspronkelijke plannlng hangt 2019  adviser
en 18 beheer samen met het feit dat de ing
Beleid Bomenverordening later wordt

Openbar geagendeerd. Uitgezocht moet

e Ruimte worden welke subsidie

mogelijkheden en dekking er
zijn vervolgens moet de lijst
geactualiseerd worden. Dit
wordt uitbesteed aan een
extern bureau. Eigenaren van
monumentale particulieren
bomen moeten allemaal
aangeschreven worden. Dit
kost meer tijd dan verwacht.

PG 2018 Lokaal Klimaat Akkoord = Een akkoord van gemeente Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 13-06- Vooroverleg met betrokken 05-09- Ter
Program 8555 met partners in de stad over enda sie stedelijke 2018 2019  partijen. 2019 bespre
ma en 40 invulling van de beheer ontwikkeling king
Gebieds duurzaamheidsagenda.

manage

ment

PCM 2017 Groenmarkt Vrijgave VO voor inspraak Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 13-07- Overig 30-11- Nog geen keuze gemaakt voor 05-09- Ter
Project- 3252 (herinrichting n.a.v. Autoluwe enda sie ruimte en mobiliteit 2017 2017  maaiveldoplossing 2019 bespre
en 80 binnenstad) beheer fietsparkeren of king
Contract fietsparkeerkelder. Nadere

manage onderbouwing nut en

ment noodzaak fietsparkeerkelder

moet worden opgesteld en
aangeboden aan cie beheer.

10
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PCM 2019 Masterplan IVORIM en Vaststellen masterplan en Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 05-09- 05-09- Ter
Project- 0836 vrijgave vrijgave van enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019  adviser
en 70 voorbereidingskrediet voorbereidingskrediet. beheer ing
Contract

manage

ment

BBOR 2018 Jaarlijkse rapportage Jaarag Commis 5.1 Openbare RB 20-12- Overig 05-09- 05-09- Ter
Beheer 8373 verkeersveiligheidsanaly enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019 kennis
en 25 se beheer name
Beleid

Openbar

e Ruimte

PCM 2018 Amerikaweg kruispunten kredietaanvraag Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 05-09- 05-09- Ter
Project- 8526 enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019  adviser
en 90 beheer ing
Contract

manage

ment

ECDW 2019 Verhogen Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  24-04- Overig 05-09- 05-09- Ter
Economi 3439 bestedingsplafond enda sie stedelijke 2019 2019 2019  adviser
e Cultuur 66 Duurzaamheidslening beheer ontwikkeling ing
Duurzaa

mheid en

Wonen

11
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PCM 2016 Groenstroken mevr. Vrijgave stedebouwkundige Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 14-06- Overig 24-11- De wethouder heeft zich in de 05-09- Ter
Project- 2933 Meijer visie voor inspraak enda sie ruimte en mobiliteit 2016 2016  staf uitgesproken voor een 2019  kennis
en 14 beheer vrijliggend fietspad met het name
Contract 0og op een duidelijk
manage herkenbare recreatieve route
ment overeenkomstig de

Strucuurvisie openbare ruimte.

De visie is door

capaiciteitsgebrek in januari
afgerond en wordt  in
procedure gebracht om te
worden  vrijgegeven  voor
inspraak. Na inspraak komt de
visie op de agenda van de
commissie.

12
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OMB 2018 Schone Lucht Akkoord De deelnemende overheden Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 13-06- Landelijke en regionale 05-09- Ter

Omgevin 8969 in heel Nederland zullen een enda sie stedelijke 2018 2019  planning en afstemming 2019  bespre

gsbeleid 37 akkoord sluiten waarin zij beheer ontwikkeling maken afronding voér het king
zich verbinden aan het zomerreces onhaalbaar.

uitvoeren van een pakket van
verbetermaatregelen voor de
luchtkwaliteit. In 2018 en
eerste helft 2019 worden
mogelijke maatregelen
gezmenlijk geinventariseerd
en door het Rijk
doorgerekend op verwachte
kosten en effect op de
gezondheid. Zodat elke
deelnemer wel overwogen
zijn  eigen  pakket kan
samenstellen. Planning
vanuit het ministerie van | en
M is dat een concept akkoord
voor het zomerreces
beschikbaar is en besproken
kan worden met de raad.

BBOR 2018 Startnotitie Autoluwe  Op verzoek van de Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  20-12- Overig 05-09- 05-09- Ter
Beheer 8522 Vijfhoek bewoners wordt er gekeken enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019 2019 bespre
en 88 naar de mogelijkheden om beheer king
Beleid de Vijfhoek autoluw te maken

Openbar

e Ruimte

13
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BBOR 2018 Fietsparkeerbeleid Nieuw beleid Jaarag Commis 5.2 Parkeren 20-12- Overig 05-09- 05-09- Ter
Beheer 8372 enda sie 2018 2019 2019  adviser
en 95 beheer ing
Beleid
Openbar
e Ruimte
PCM 2019 Onttrekking aan de Het parkeerterrein moet Jaarag Commis 5.2 Parkeren RB 06-03- Overig 16-06- De termijn voor het indienen 05-09- Ter
Project- 1929 openbaarheid van het onttrokken worden aan de enda sie 2019 2019  van zienswijze loopt nog tot 11 2019 bespre
en 17 parkeerterrein  gelegen openbaarheid om beheer mei 2019,waardoor de cie king
Contract tussen de Raamsingel herontwikkeling en realisatie vergadering van 13 juni niet
manage en de Tempeliersstraat van 50 woningen met kan worden gehaald. 5
ment ondergrondse parkeergarage september is de eerste

mogelijk te maken magelijkheid na het reces.
PCM 2017 Houtplein Vaststellen definitief ontwerp Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 13-07- Overig 15-02- participatie  vertraagd agv 05-09- Ter
Project- 3253 enda sie ruimte en mobiliteit 2017 2018  project dreef. 5 oktober 2017 2019 bespre
en 51 beheer heeft cie beheer besloten dat king
Contract een nieuw ontwerp en
manage participatieproces moet
ment worden opgestart en de

plannen uit 2011 niet meer als
uitgangspunt mogen worden
gebruikt. datum aangepast aan

vergaderschema. 26-11:
besluitvorming uitgesteld voor
zorgvuldige afhandeling
zienswijzen.

14
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PCM 2018 Schoterbos 2e fase krediet aanvraag Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 09-02- Overig 04-10- Deze BAZ is verkeerd gepland 01-10- Ter
Project- 0977 enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2018 en moet daarom worden 2019  adviser
en 89 beheer uitgesteld. Het berteft de BAZ ing
Contract voor het vrijgeven
manage uitvoeringskrediet van  de
ment vervolgfasen. Het
voorbereidingskrediet voor de
vervolgfasen (BAZ

2018130324) is vrijgegeven in
de raadvergadering van 14 juni
2018. Voorbereiding is

opgestart. Moet
participatietraject worden
doorlopen, waarna een

voorlopig ontwerp moet
worden gemaakt met de
daarbij behorende
inspraakperiode. Daarna kan
er een DO worden gemaakt..
De planning is dat het DO in
het najaar 2019 kan worden
vastgesteld. Daarna  volgt
aanvraag vrijgeven
uitvoeringskrediet.

15
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PCM 2017 Raadsbesluit Raadsbesluit Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 01-12- Overig 22-02- Er is nog geen beeld van de 01-10-
Project- 5786 uitvoeringskrediet uitvoeringskrediet enda sie ruimte en mobiliteit 2017 2018  uitkomsten van de herijking 2019 bespre
en 40 fietsverbinding Louis fietsverbinding Louis beheer van het Strategisch king
Contract Pasteurstraat - Pasteurstraat - Vastgoedplan die Sint Jacob
manage Boerhaavelaan Boerhaavelaan nu uitvoert. Tot die tijd kan de
ment planning van de realisatie van

ons fietspad geen vorm

krijgen.
BBOR 2018 Beleidsplan zwerfafval Nieuw beleid Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 14-03- Er zal eerst een visie worden 03-10- Ter
Beheer 8372 enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019  opgesteld waarin de 2019  adviser
en 29 beheer uitgangspunten  voor  een ing
Beleid schone stad worden
Openbar aangegeven. Dit zal in april
e Ruimte naar de cie gaan. Dit is de

basis voor het beleidsplan
zwerfafval. Opstellen van dit
plan is later gestart ivm
uitwerkin van SPA.
Ondertussen worden er wel
maatregelen uitgevoerd zoals
aanpak "hotspots" om meer
zwerfafval te voorkomen.

16
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ECDW 2018 Ontwikkelovereenkomst = Overeenkomst met parttijen Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 03-10- 03-10- Ter
Economi 8555 distributienetwerk om  distributienetwerk  in enda sie stedelijke 2018 2019 2019  bespre
e Cultuur 70 Warmte Meerwijk meerwijk te ontwikkelen beheer ontwikkeling king
Duurzaa

mheid en

Wonen

BBOR 2018 Nota P+R Moderniseren Parkeren en Jaarag Commis 5.2 Parkeren RB 20-12- Overig 03-10- 03-10- Ter
Beheer 8373 de Structuurvisie Openbare enda sie 2018 2019 2019 bespre
en 34 Ruimte wordt gewerkt aan beheer king
Beleid P+R voor Haarlem. De raad

Openbar stelt uitgangspunten vast

e Ruimte voordat P+R verder

ontwikkeld kan worden.

PG 2018 Programma Duurzaamheidsmonitor 2019 Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 03-10- 03-10- Ter
Program 8523 Duurzaamheid enda sie stedelijke 2018 2019 2019 kennis
ma en 91 beheer ontwikkeling name
Gebieds

manage

ment

17
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PCM 2015 Ruychaverstraat Groot onderhoud riool en Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 17-12- Overig 01-12- aanpassing van de 03-10- Ter
Project- 5586 bestrating, waar nodig enda sie ruimte en mobiliteit 2015 2016 Ruchaverstraat is in verband 2019  kennis
en 52 herinrichting gevel tot beheer met de realisatie van het hotel name
Contract gevel006658 en de extended stay in deze

manage straat getemporiseerd; herstart

ment wordt voorzien in het

jaarprogramma  2019. De
planning voor het vaststellen
van het DO is aangepast van
21-11-2019 naar 03-10-2019

in verband met
planningafstemming met SOPI-
partner.
ECDW 2018 Financiering warmtenet Voorstel ter financiering van Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 14-11- 14-11-  Ter
Economi 8554 Meerwijk het distributienetwerk enda sie stedelijke 2018 2019 2019  adviser
e Cultuur 69 beheer ontwikkeling ing
Duurzaa
mheid en
Wonen
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ECDW 2018 Geothermie: Locatie  Mogelijke aankoop van Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 14-11- 14-11-  Ter
Economi 8554 centrale locatie  voor  geothermie enda sie stedelijke 2018 2019 2019  adviser
e Cultuur 87 centrale beheer ontwikkeling ing
Duurzaa

mheid en

Wonen

ECDW 2018 Geothermie: Met partijen voor de O en O Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 14-11- 14-11-  Ter
Economi 8554 Samenwerkingsovereenk fase,  waarbij  afspraken enda sie stedelijke 2018 2019 2019 kennis
e Cultuur 99 omst onderzoek en worden gemaakt over beheer ontwikkeling name
Duurzaa ontwikkeling verdeling van

mheid en werkzaamheden en

Wonen financiering in deze fase

BBOR 2018 Herziening actualisatie van beleidsnota Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 16-05- Beleidsvorming neemt meer 14-11- Ter
Beheer 8372 bomenbeleidsplan uit 2009 enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019  tijd. 2019  adviser
en 65 beheer ing
Beleid

Openbar

e Ruimte
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PG 2018 SOR Uitvoeringsprogramma SOR Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12- Overig 14-03- De capaciteit die nodig is om 14-11-
Program 8525 tot en met 2030 enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2019  het uitvoeringsprogramma 2019 bespre
ma en 94 beheer Structuurvisie Openbare king
Gebieds Ruimte 2040 op te stellen komt
manage in mei beschikbaar. De in mei
ment verwachtte capaciteit is niet

beschikbaar. De planning

wordt aangepast.
BBOR 2018 Nieuw VRI beleid Opstellen  beleid voor Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  09-02- Overig 04-10- Er spelen diverse, nieuwe 14-11- Ter
Beheer 0977 verkeersregelinstallaties enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2018  ontwiikkelingen op VRI-gebied 2019  adviser
en 74 beheer die van invloed zijn op het ing
Beleid beleid en waarvoor expertise
Openbar van buitenaf nodig is. Het kost
e Ruimte extra tijd om de belangen en

20

prioriteiten voor Haarlem te

bepalen.



Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 mei 2019

BBOR 2018 Verkeersveiligheidsplan = Actualiseren van bestaand Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  09-02- Overig 04-10- In 2019 wordt samen met de 12-12- Ter
Beheer 0977 beleid enda sie ruimte en mobiliteit 2018 2018  provincie gewerkt aan een 2019 bespre
en 46 beheer Strategisch Plan king
Beleid Verkeersveiligheid voor de
Openbar regio. Het SPV is een nieuwe,
e Ruimte integrale opzet die vanuit het

Rijk is geinitieerd om het

aantal verkeersslachtoffers

landelijk te verminderen. Het is
efficiént om de totstandkoming
van het gemeentelijk
verkeersveiligheid hiermee
samen op te laten lopen, zodat
optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de onderzoeken
en analyses die komend jaar in
regionaal verband worden

gedaan.
BBOR 2018 Beleidsregels uitbreiding Het moderniseren parkeren Jaarag Commis 5.2 Parkeren RB  20-12- Overig 12-12- 12-12-  Ter
Beheer 8374 gereguleerd gebied is een ingrijpende wijziging enda sie 2018 2019 2019  adviser
en 33 en vergt een expliciet beheer ing
Beleid raadsbesluit.
Openbar
e Ruimte
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BBOR 2018
Beheer 8374
en 17
Beleid
Openbar

e Ruimte
ECDW 2018
Economi 8554
e Cultuur 53
Duurzaa
mheid en
Wonen

PCM 2018
Project- 8526
en 15
Contract
manage

ment

BBOR 2018
Beheer 8374
en 14
Beleid
Openbar

e Ruimte
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Uitgiftecriteria I.h.k.v. Moderniseren Jaarag Commis 5.2 Parkeren 20-12-
bedrijfsparkeervergunnin parkeren worden de huidige enda sie 2018
gen uitdfitecriteria van beheer
parkeervergunningen  voor
bedrijven ingrijpend
gewijzigd. Dit vraagt een
expliciet raadsbesluit.
Biomassa: Gunning Gunning van de Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12-
aanbesteding centrale  biomassacentrale enda sie stedelijke 2018
beheer ontwikkeling
Wilhelminastraat / Diverse beleidskaders en Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 20-12-
Raaksbruggen wensen uitzoeken tbv enda sie ruimte en mobiliteit 2018
onderzoek herinrichting  uitvoering, Nota van beheer
uitgangspunten reconstructie
Actualisatie Jaarag Commis 5.1 Openbare RB  20-12-
mobiliteitsbeleid enda sie ruimte en mobiliteit 2018
beheer
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Overig 12-12-
2019

Overig 12-12-
2019

Overig 05-09-
2019

Overig 12-12-
2019

12-12-
2019

12-12-
2019

Naar aanleiding van de 12-12-
benodigde tijd voor uitvoering 2019
van verkeers- en scenario
onderzoeken is de planning
aangepast.

12-12-
2019

Ter
adviser

ing

Ter
kennis
name

Ter
kennis
name

Ter
adviser

ing
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BBOR 2015 Lijst gemeentelijke actualisatie beleid Jaarag Commis 5.1 Openbare MSN 17-12- Overig 07-07- Afwijking de 12-12- Ter
Beheer 5530 monumentale bomen enda sie ruimte en mobiliteit 2015 2016  oorspronkelijke plannlng hangt 2019  adviser
en 49 beheer samen met het feit dat de ing
Beleid Bomenverordening later wordt

Openbar geagendeerd. Nadat de criteria

e Ruimte zijn  vastgesteld in de

bomenverordening moet een
extern bureau de inventarisatie
doen van gemeentelijke
monumentale  bomen. De
inventarisatie dient in het
zomerhalfjaar te gebeuren als
de bomen in blad staan. En
kan dus op zijn vroegst vanaf
april 2019 plaatsvinden. De
vaststelling van de lijst zal
hierdoor plaatsvinden najaar

2019.
ECDW 2018 Oprichting netwerkbedrijf Het bedirff dat het Jaarag Commis 4.1 Duurzame RB  20-12- Overig 12-12- 12-12-  Ter
Economi 8555 distributienetwerk gaat enda sie stedelijke 2018 2019 2019 kennis
e Cultuur 76 ontwikkelen en exploiteren beheer ontwikkeling name
Duurzaa
mheid en
Wonen
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BBOR 2018 Nota Bouwen en Actualisatie (uitwerking van Jaarag Commis 5.2 Parkeren RB 20-12- Overig 29-08- Voor de ontwikkelzones wordt 19-03-

Beheer 8372 Parkeren Parkeervisie) enda sie 2018 2019 eerst het mobiliteitsbeleid 2020 bespre
en 89 beheer uitgewerkt. Dit geeft het kader king
Beleid

voor de nota bouwen en
Openbar parkeren. Het mobiliteitsbeleid
e Ruimte wordt eind 2019 verwacht.
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