
Bijlage 1 bij raadstuk 2021/76460
Gemaakte kosten in 2020 voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Subsidie
Project: Aziepark herontwikkeling 70%
Facturen van datum nummer bedrag
REAS Euro 24-3-2020 19003191 176.292,46€
Huybens BV 12-3-2020 19003004 1.244,02€ 177.536,48€

Antea uren tarief
Uren tekenaar 6 108,00€ 648,00€

Eigen organisatie uren PM uren TA tarief
Overleg 4 8 125,00€
Tekenwerk 0 4 125,00€
Bestuderen rapporten 1 4 125,00€
Correspondentie 7 15 125,00€
Coördinatie 12 24 125,00€ 9.875,00€

Totaal excl. BTW 188.059,48€ 131.641,64€

Project: Zomerkade, vervangen beschoeiing
Facturen van datum nummer bedrag
REAS Euro 4-11-2020 20002623 1.840,00€ 1.840,00€

Eigen organisatie uren PM uren TA tarief
Overleg 1 0 125,00€
Bestuderen rapporten 0 0 125,00€
Correspondentie 1 0 125,00€
Coördinatie 0 0 125,00€ 250,00€

Totaal excl. BTW 2.090,00€ 1.463,00€

Project: Planten 1700 bomen Haarlem
Facturen van datum nummer bedrag
Antea*1 23-12-2020 9054193 11.281,72€ 11.281,72€

Eigen organisatie uren PM uren TA tarief
Overleg 2 2 125,00€
Bestuderen rapporten 1 2 125,00€
Correspondentie 2 1 125,00€
Coördinatie 1 1 125,00€ 1.500,00€

Totaal excl. BTW 12.781,72€ 8.947,20€

Project:  Jan Gijzenkade West
Facturen van datum nummer bedrag
T & A Survey Bodemonderzoek*2 19-5-2020 2020177 4.695,00€
T & A Survey Bodemonderzoek*2 7-7-2020 2020229 1.867,00€ 6.562,00€

Eigen organisatie uren PM uren TA tarief
Overleg 2 2 125,00€
Bestuderen rapporten 0 4 125,00€
Correspondentie 0 0 125,00€
Coördinatie 0 0 125,00€ 1.000,00€

Totaal excl. BTW 7.562,00€ 5.293,40€
*1 = NGE onderzoek door derden via Antea
*2 = NGE onderzoek indirect van gemeente (via Witteveen+Bos)

210.493,20€ 147.345,24€

Berekening kosten NGE 2020
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