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Onderwerp: Aanvullende afspraken over koopovereenkomst Entree  

Reg.nummer: 2014/93972 

 

1. Inleiding 

Op 13 december 2007 heeft de gemeente Haarlem besloten de grond op de Entree Oost en West te 

verkopen aan de Ontwikkel Combinatie 023 (BIS 2007 227049) hierna OC 023. De OC 023 bestaat 

uit vier partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn: Bouwfonds, AM, Slokker en Ymere. Basis 

van de overeenkomst is dat OC 023 de grond afneemt, voor eigen rekening en risico het bouw- en 

woonrijpmaken uitvoert en de ingerichte openbare ruimte overdraagt aan de gemeente.  

 

De eerste helft (het Westelijk deel) is conform overeenkomst in 2008 afgenomen. De realisatie van 

het plan is gestart maar verloopt moeizaam vanwege de marktsituatie. Het oostelijk deel zou in 2009 

afgenomen moeten worden, maar hiervoor heeft de OC 023 uitstel van afname gevraagd. Zij zagen 

in de markt en met het liggende bestemmingsplan geen realisatiemogelijkheden en onderzochten de 

opties met nieuwe ontwerpen. Er werd door de gemeente ingestemd met uitstel tot 2012, onder 

voorwaarde dat OC 023 een rentevergoeding betaalde over de koopsom ad € 12 mln, dit is de termijn 

die bij de transactie van het oostelijk deel hoort. Sinds die tijd heeft de OC 023 meerdere ontwerpen 

gemaakt voor alternatieve plannen.  

 

In 2012 heeft de OC 023 te kennen gegeven geen mogelijkheden meer te zien voor de ontwikkeling 

van Entree Oost in de huidige vorm en beroept zij zich op de overmachtsclausule van het contract. 

Medio 2012 zijn zij gestopt met de rente betaling en hebben ze te kennen gegeven dat zij het 

oostelijk deel niet kunnen afnemen. Tegelijkertijd heeft de OC 023 te kennen gegeven dat zij wel 

afzetmogelijkheden ziet met een gefaseerde uitvoering en met een gewijzigd Masterplan. Dit heeft er 

toe geleid dat de gemeente Haarlem een procedure is gestart om naleving van het contract en afname 

van de gronden op de Entree Oost te bewerkstelligen. 

 

Het college bewandelt thans twee sporen: ten eerste is er bovengenoemde rechtszaak aangespannen 

om naleving van de oude overeenkomst te eisen, ten tweede is er, onder druk van de rechtszaak, 

gezamenlijk met de OC 023 een aanvullende overeenkomst uitgewerkt, die toeziet op een gefaseerde 

afname van de gronden en een aangepast Masterplan. Als de gemeente en de OC 023 beide 

instemmen met dit “Nader Akkoord”, is er een oplossing om de gestagneerde ontwikkeling als nog 

in gang te zetten en de beoogde inkomsten te genereren. De gemeente zal de ingezette rechtsgang 

dan annuleren. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Akkoord te gaan met het wijzigen van het kantorenprogramma naar woningbouw. 

 De grondexploitatie (bijlage C) die aansluit bij de aanvullende afspraken (variant allonge) 

vast te stellen. Hiermee verandert het resultaat (contante waarde) van € 16,1 miljoen (stand 

Meerjarenplan Grondexploitaties 2013) naar € 10 miljoen.  

 Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente 

wordt bijlage D niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 

gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van het stuk . 

 

3. Beoogd resultaat 

Het resultaat is een aanvullende koopovereenkomst met de OC 023 op basis van het “Nader 

akkoord”, waardoor er op de kortst mogelijke termijn de ontwikkeling van de Entree Oost op gang 

komt. De bijgestelde overeenkomst biedt de gemeente extra zekerheid over de voortgang en over de 

afname van de grond. De overeenkomst gaat uit van een gefaseerde afname van de grond met een 

aangepast programma. 

Raadsstuk 
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Samengevat: het Nader Akkoord 

Dit bevat in  hoofdlijnen: 

 Een nieuw betalingsschema en aanvullende financiële afspraken 

o De oorspronkelijke koopsom (minus een correctie voor de programmawijziging) 

voor Oost zal (gefaseerd) worden betaald; 

o De eindtermijn wordt betaald. Deze is Netto Contant gemaakt en zal vervolgens 

gefaseerd worden uitbetaald. 

o De OC 023betaalt een reserveringsvergoeding over de nog niet afgenomen gronden. 

 Er zal een nieuw masterplan gemaakt worden op basis van de meegezonden conceptversie, 

nummer 18 (bijlage B). 

 Deze zal als onderlegger fungeren voor een nieuw master- en bestemmingsplan. 

 Hierin komt de vrijheid om de kantorenfunctie te vervangen door woningbouw. 

 Afname grond in principe in 10 fases, of zoveel minder als de marktomstandigheden het 

toelaten. 

 De overmachtsclausule komt te vervallen. 

 

4. Argumenten 

 

1. Zekerheid over voortgang en grondafname 

In artikel 14 van de oorspronkelijke koopovereenkomst ( de overmachtsclausule) staat verwoord dat 

partijen met elkaar in overleg dienen te treden in geval van onvoorziene omstandigheden. De OC 

023 heeft op basis van de sterk gewijzigde marktsituatie een beroep gedaan op dit artikel om de 

afspraken van het koopcontract niet na te hoeven komen. 

 

Voortzetting van de door de gemeente gestarte rechtszaak geeft veel onzekerheid. In ieder geval zal 

het leiden tot een vertraging van enkele jaren tot er een onherroepelijke uitspraak ligt.  

 

In het geval de OC 023 in het gelijk gesteld wordt, zal het contract worden ontbonden. De gemeente 

zal dan opnieuw de markt op moeten om een nieuwe partij te selecteren via een 

aanbestedingsprocedure. Daarvoor is een nieuwe voorbereidingsperiode nodig, een nieuw ontwerp 

(masterplan) en een nieuw bestemmingsplan dat door de nieuwe afnemer gedragen wordt. Dat zou 

betekenen dat er een lange periode komt waarin “buiten” niets zal gebeuren en de gronden braak 

zullen blijven liggen. De verwachting is dat nieuwe partijen geen hoge biedingen zullen doen, gezien 

de huidige marktomstandigheden en onzekere toekomstverachtingen. 

 

Het “Nader Akkoord” is opgesteld in overleg met de OC 023 en gaat uit van een planning en 

fasering waar de combinatie achter staat. In de bijgestelde overeenkomst vervalt het artikel over 

onvoorziene omstandigheden waar de ontwikkelcombinatie zich op beroept. Hiermee wordt de kans 

groter op een spoedige uitvoering waarmee de gemeente haar (bijgestelde) projectdoelstellingen en 

opbrengst zeker stelt. 

 

2. Aangepast programma 

De OC 023 heeft vele varianten uitgewerkt om binnen de gestelde kaders en het huidige 

bestemmingsplan een haalbaar plan te ontwikkelen. Dit heeft niet tot oplossingen geleid. In het 

masterplan voor Oost is 14.000 m
2 
kantoor opgenomen. Uit marktanalyse blijkt dat deze meters niet 

meer afzetbaar zijn. 

 

De bijgestelde overeenkomst voorziet in afspraken om een nieuw masterplan op te stellen waarin 

meer flexibiliteit mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

Dit masterplan moet dan vertaald worden in een nieuw bestemmingsplan. Daarmee heeft de 

ontwikkelcombinatie vertrouwen in de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. 
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Het kantorenprogramma wordt vervangen door een alternatief programma, voornamelijk 

woningbouw. 

 

 

3. Andere fasering van afname en verdiscontering eindtermijn 

Het contract zoals dit in 2007 is afgesloten, voorzag in een afname en betaling in twee grote delen en 

een eindtermijn. In de huidige markt is ontwikkeling in de deze vorm en omvang niet haalbaar. Een 

gefaseerde uitgave van het programma in Entree Oost en ontwikkeling in kleine blokjes van circa 30 

woningen is volgens de OC 023 in de huidige marktsituatie wel realiseerbaar. Uitgegaan wordt van 

een uitvoering in 10 fases. 

 

De eindtermijn (€ 7 miljoen) was in de oorspronkelijke koopovereenkomst gekoppeld aan de 

eindoplevering van het gehele project. Omdat deze eindtermijn in de overeenkomst niet geïndexeerd 

was, zou deze in de oorspronkelijke situatie door de jaren heen vanwege inflatie feitelijk 

verminderen in waarde. Tevens was het onzeker wanneer en of deze eindtermijn uitgekeerd zou 

worden. Met de nieuwe afspraken hebben we weten te bereiken dat de gefaseerde afname is door 

vertaald in een nieuw betalingsschema waarbij de eindtermijn is verdisconteerd en derhalve de 

waardevastheid en de betaling ervan is gegarandeerd. 

 

De afname van de eerste kavel zal geschieden zodra er een bouwvergunning kan worden afgegeven. 

Dat moment wordt bepaald door het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan. 

 

5. Kanttekeningen 

 

1. Meer zekerheid, maar een lagere opbrengst 

Het besluit heeft financiële consequenties voor de grondexploitatie. Het voorstel van het college ( in 

te stemmen met het Nader Akkoord) betreft de optie waarbij de belangen van de gemeente het meest 

gediend zijn. Hiermee zal het resultaat van de grondexploitatie (de contante waarde) verslechteren 

van € 16,1 miljoen (stand Meerjarenplan Grondexploitaties 2013) naar € 10,0 miljoen. 

 

De bijgestelde overeenkomst voorziet in een reserveringvergoeding over het restant van de 

historische boekwaarde van het Oostelijk deel. Het geschil over de verschuldigde rentebetalingen is 

bij het aangaan van het Nader Akkoord opgelost. Naast de grondbaten voorziet de bijgestelde 

overeenkomst in een extra rentevergoeding van € 0,45 miljoen en zal direct gestart worden met de 

betaling van de reserveringsvergoeding (in 2014 € 0,35 miljoen). 

 

De baten van € 28,4 miljoen die in de bijgestelde overeenkomst zijn opgenomen (waarvan € 12 

miljoen reeds is ontvangen) zijn door de ontwikkelcombinatie toegezegd in het “Nader Akkoord”. 

Hierbij is bovendien in de overeenkomst een betalingsschema opgenomen dat toeziet op betaling in 

tien jaren na het tot stand komen van het nieuwe bestemmingsplan. 

 

2. Aangepast programma 

Met de afspraak om het Masterplan aan te passen, biedt de gemeente de ruimte om eerder 

vastgestelde uitgangspunten opnieuw te bespreken. Vooralsnog wordt ook in concept-masterplan 18 

nog uitgegaan van een ‘stedelijke wand’ langs de Schipholweg en de stedelijkheid rond de 

Amerikaweg.  

 

Afdwingen van de oorspronkelijke overeenkomst is nog mogelijk 

De Raad heeft de mogelijkheid om niet in te stemmen met de bijgestelde overeenkomst en de gang 

naar de rechter af te maken om naleving van de oorspronkelijke overeenkomst af te dwingen. De 

reeds gestarte bodemprocedure is afhankelijk van de uitkomst van het besluitvormingsproces 

voorlopig in de wacht gezet. 
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Een uitspraak van de rechtbank in het voordeel van de gemeente zou de ontwikkelcombinatie er toe 

dwingen de overeengekomen tweede termijn van € 12 miljoen te voldoen en de grond af te nemen. 

Bij deze rechtsgang is het risico groot dat de gemeente in een langdurig en ingewikkelde rechtszaak 

verwikkeld raakt waarvan de uitkomst ongewis is.  

In ieder geval tijdens een dergelijke procedure en vermoedelijk ook daarna zou  op de Oostgronden 

van de Entree voor onbepaalde tijd niets ontwikkeld worden. 

 

Zelfs bij een vonnis in het voordeel van de gemeente zal het programma met grote vertraging en 

deels niet worden gerealiseerd. Het zou dan de vraag zijn of -en wanneer- de laatste tranche van € 7 

miljoen zou worden ontvangen. 

 

Vertraging 

Het Nader Akkoord voorziet in het aanpassen van het masterplan en het maken van een nieuw 

bestemmingsplan voor 023-oost. Dit duurt naar verwachting ruim twee jaar. Bij bezwaar en beroep 

tegen de gewijzigde plannen kan dit langer duren. 

 

Risico van niet-nakomen 

Er bestaat altijd een risico dat tijdens de looptijd van de bijgestelde overeenkomst omstandigheden 

veranderen of partijen menen dat zij deze niet na kunnen komen. Omdat deze overeenkomst in 

overleg tussen de ontwikkelcombinatie en de gemeente tot stand is gekomen en geënt is op de 

huidige slechte marktsituatie, wordt dit risico niet hoog ingeschat.  

 

Bovendien staat de gemeente in een dergelijke geval sterker in een eventuele rechtszaak dan in de 

huidige situatie. In de bijgestelde overeenkomst is het artikel over ‘gewijzigde omstandigheden’ 

expliciet komen te vervallen. Ook heeft de gemeente met deze aanpassing al blijk gegeven van 

redelijkheid en constructief meedenken. 

 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming gaan partijen over tot het opstellen een nieuw masterplan zodat dit 

verankerd kan worden in een bestemmingsplan. 

 

7. Bijlagen 

 

Bijlage A: Overzichtstekening uitgeefbaar deel  

Bijlage B: Nader akkoord/allonge 6 Maart 2014 

Bijlage C: De Allonge / aanvullende afspraken wordt uitgevoerd. 

Bijlage D: GEHEIM ex art. 55 Gemeentewet 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Akkoord te gaan met het wijzigen van het kantorenprogramma naar woningbouw. 

 De Grex (bijlage C) die aansluit bij de aanvullende afspraken (variant allonge) vast te 

stellen. Hiermee verandert het resultaat (contante waarde) van € 16,1 miljoen (stand MPG 

2013) naar € 10 miljoen. 

 Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente 

wordt bijlage D niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 

gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van het stuk .   

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 



 6 

 

Bijlage A: Overzichtstekening uitgeefbaar deel Entree, Oostelijk deel 
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Bijlage B: Nader akkoord/allonge 6 Maart 2014 

 

De partijen bij de koopovereenkomst d.d. 18 december 2007: 

 

a Gemeente Haarlem en  

b OC-023; 

 

zijn het navolgende nader overeengekomen: 

 

1. OC 023 gaat ultimo 2015 (of zoveel later als nadat bestemmingsplan, zie artikel 12, 

onherroepelijk is) gegarandeerd de gronden Entree Oost gefaseerd afnemen en betalen. De 

fasering is opgedeeld in 10 termijnen/tranches van 1 jaar. De koopprijs is per jaar bepaald 

op basis van het overeengekomen termijnschema (zie bijlage 1). Ten aanzien van de termijn 

van 10 x 1 jaar bestaat een uitloopmogelijkheid van nog maximaal 2 jaar. 

 

2. De door partijen vastgestelde koopprijs voor de gronden “Entree Oost”  bedraagt  

€ 13.290.000, onverminderd het bepaalde in artikel 9. Hierin is de eindtermijn uit de originele 

overeenkomst verdisconteerd, alsmede een afwaardering door programmawijziging. 

 

3. De gemeente spant zich om de strook grond, gelegen aan de Noord Oostzijde van het 

plangebied Entree-Oost en grenzend aan de Schipholweg, eigendom van de Provincie 

Noord-Holland (+/- 1.800m2) te verwerven ten behoeve van het plan. Indien verwerving door 

de gemeente om welke reden dan ook (zulks ter beoordeling door de gemeente) niet 

mogelijk blijkt, zullen partijen in onderling overleg het Masterplan (zie artikel 12 van deze 

overeenkomst) aanpassen en treden partijen in overleg over de consequenties daarvan.  

 

4. De gemiddelde oppervlakte van de af te nemen gronden per jaar bedraagt 1/10
e
 van de 

totale uitgeefbare meters in Entree Oost en OC-023 zal de daarmee corresponderende 

koopprijs (vastgesteld op basis van uitgegeven m2) voldoen. 

 

5. De kantorenfuncties en andere commerciële functies in de huidige deelgebieden W3, W4 

(Entree West) en gebied Entree Oost mogen vervallen. Hiervoor kunnen andere functies in 

de plaats komen (uitgangspunt is woningbouw), welke dienen te passen binnen het 

Masterplan (en het op basis daarvan aangepaste bestemmingsplan). OC-023 hanteert het 

principe van ontwikkeling van marktconforme producten (uiteraard in overeenstemming met 

het bestemmingsplan).  

 

6. De openbare ruimte in gebied Entree Oost wordt conform het kwaliteitsniveau en de 

principes van het gebied Entree West ingericht (dit kwaliteitsniveau is vastgesteld na de 

zogenoemde "ontwerppiste van 13 februari  2013" voor bedoeld gebied Entree West).  

 

7. Het door partijen vastgestelde rekenschema (bijlage 1) geldt als nieuwe basis voor de 

financiële afspraken en het betaal-/afnameritme (in tranches). Dit schema zal notarieel 

worden gedeponeerd, zodat het ook in de toekomst als instrument ter bepaling van de 

betreffende tranches van de uitnameprijs  per kavel kan worden gehanteerd.  

 

8. Er wordt een gefixeerd bedrag (per 1/1/14) aan achterstallige rente ad € 454.869,39 door 

OC-023 aan de gemeente Haarlem voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling door de 
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Gemeenteraad van dit akkoord, door middel van betaling van de drie oudste openstaande 

kwartaalrentefacturen. De gemeente Haarlem zal de overige openstaande rentefacturen 

crediteren. 

 

9. Over de koopprijs (zie artikel 2 en artikel 7 van deze overeenkomst) wordt vanaf 1/1/15 een 

gefixeerde jaarlijkse inflatie van 1,5% per jaar over het niet betaalde gedeelte van de 

koopprijs berekend, te voldoen bij het betalen van de betreffende tranche van de koopprijs.  

 

10. Er zal vanaf 1/1/14 een reserveringsvergoeding door OC-023 aan de gemeente Haarlem 

worden voldaan over de resterende boekwaarde inclusief kapitaallasten (zijnde € 6.900.000 

per 1/1/2014), de hoogte van deze vergoeding bedraagt 5,0 % op jaarbasis. De eerste 

betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling door de Gemeenteraad van dit 

akkoord. Verdere betalingen vinden per kwartaal vooruit plaats. 

 

De afwaardering van de boekwaarde vindt plaats per termijnbetaling pro rata gelijk met het 

betaalde gedeelte van de koopprijs. De reserveringvergoeding wordt berekend conform de 

systematiek van het in artikel 7 vermelde rekenmodel (restant boekwaarde inclusief 

kapitaalslasten).  

 

11. De 1
e
 grondlevering door de gemeente en daarmee corresponderende betaling door OC-023 

vindt plaats na vaststellen en onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Entree Oost 

en dan vervolgens conform artikelen 1 en 4. 

 

12. a. Het Masterplan (model 18), bijlage 2, wordt onder auspiciën van de supervisor als 

bedoeld in de huidige koopovereenkomst aangepast waarbij, rekening houdend met 

de stedenbouwkundige aspecten, vereenvoudigingen en planoptimalisaties kunnen 

worden aangebracht aan de Amerikaweg (aansluiting met plandeel West blijft 

gehandhaafd). 

b. De sub a. bedoelde supervisor ontvangt een gezamenlijke schriftelijke opdracht van 

partijen en wordt op 50-50 basis betaald. 

 c. Het bestemmingsplan Entree Oost wordt direct na vaststelling van het Masterplan 

onder auspiciën van de supervisor op basis van het te vernieuwen Masterplan 

opgesteld/afgerond. Dit gebeurt met hantering van het principe van een globaal / 

flexibel bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheid en het principe van 

zogenoemde kavelenveloppes. Na vaststellen van het Masterplan zal OC-023 direct 

de bestemmingsplanprocedure opstarten. Prognose van de duur tot aan 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is 1 tot uiterlijk 2,5 jaar na 

vaststelling Masterplan. 

 d. De stedenbouwkundige wand naast de Schipholweg/N205 (zie artikel 14) wordt (al 

dan niet te realiseren) in het bestemmingsplan opgenomen en kan mogelijk met een 

wijzigingsbevoegdheid door het college op een andere wijze worden ingevuld. 

 e. De gemeente bevordert het zo spoedig mogelijk doorlopen van het bestemmingsplan. 

Indien er onverhoopt intern vertraging ontstaat bij het doorlopen van de 

bestemmingsplanprocedure vanwege de bemensing, verplicht de gemeente zich (een) 

externe deskundige(n) in te schakelen ter optimalisering van bedoelde doorlooptijd.  

 f. Bij de uitwerking van het bestemminsplan door OC-023 geldt als kader het door 

partijen vastgestelde Masterplan. Hier zal door de supervisor op worden toegezien, 
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cq. deze bepaalt bindend of dit het geval is alvorens het uitwerkingsplan in procedure 

wordt genomen. 

 

13. De geluidswerende voorziening langs de Schipholweg/N205 zal er komen indien en voor 

zover de geluidsbelasting van de weg te hoog is op de gevels van de te realiseren 

bebouwing in deelgebied Entree Oost (inclusief de oude kantorenstrook), hetgeen zal blijken 

uit het door OC-023 te realiseren programma. Deze voorziening (indien noodzakelijk) kan 

echter van tijdelijke aard zijn, zulks mede in verband met het bepaalde in de 

koopovereenkomst met betrekking tot het beoogde verkeersregime op de Schipholweg en 

stil asfalt .  

 

14. De stedenbouwkundige wand langs de Schipholweg blijft vooralsnog uitgangspunt binnen de 

planvorming en zal ook als reservering (doch flexibel, zie artikel 12 sub d) worden 

opgenomen in het bestemmingsplan. Indien één en ander voor OC-023 haalbaar blijkt 

binnen haar exploitatie en qua afzetprognose tevens haalbaar is voor OC-023, zal de 

stedenbouwkundige wand naast de Schipholweg/N205 worden gerealiseerd. Indien dit 

aantoonbaar niet mogelijk is, zal definitief gekozen worden voor een andere oplossing. Dit 

zal uiterlijk binnen 5 jaar na afname van de 1
e
 tranche of zoveel eerder zodra 50% van de 

gronden in Entree Oost zijn afgenomen door OC-023, worden bepaald. 

 

15. De gestelde zekerheden als overeengekomen in de koopovereenkomst blijven van kracht. 

 

16. Als zekerheid voor de reserveringsvergoeding geldt een kwartaal-betaling vooraf. 

 

17. Indien het bestemmingsplan op basis van het te vernieuwen Masterplan niet onherroepelijk 

is op 01-09-2016 treden partijen in overleg om een oplossing te bereiken. Financiële 

uitgangspunten als neergelegd in dit akkoord en alsdan overeengekomen 

stedenbouwkundige uitgangspunten worden daarbij zoveel mogelijk in acht genomen. Deze 

zullen alleen vanwege een wel haalbaar bestemmingsplan worden aangepast, met dien 

verstande dat partijen dan zo dicht mogelijk in de buurt blijven van de uitgangspunten als 

neergelegd in dit akkoord. 

 

18. Partijen stellen vast dat met dit akkoord  artikel 6 (koopprijs en betaling) van de bestaande 

koopovereenkomst is aangepast en artikel 14 van de bestaande koopovereenkomst is 

komen te vervallen.  

 

19. Uitdrukkelijke planning is om dit akkoord te ondertekenen en in het college van B&W vast te 

stellen op uiterlijk 18 maart 2014. Voorafgaand aan goedkeuring door de Gemeenteraad, zal 

het onderhavige akkoord door partijen worden nageleefd tot uiterlijk 1 juli 2014 doch 

uitsluitend voor wat betreft het bepaalde in artikel 12 van deze overeenkomst. 

 

20. Dit akkoord wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door de 

Gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 1 juli 2014. 

 

21. Na ondertekening van de dit akkoord, goedkeuring door de Gemeenteraad en na betaling 

van de eerste termijn van de reserveringsvergoeding als bedoeld in artikel 10, alsmede het 

rentebedrag als bedoeld in artikel 8, zal de gemeente de lopende Rechtbank procedure 

tegen OC-023 definitief royeren en hebben partijen uitsluitend de verplichtingen jegens 
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elkaar zoals deze dan zijn neergelegd in-/voortvloeien uit de koopovereenkomst en dit 

akkoord. Tot die tijd behouden partijen over en weer alle rechten jegens elkaar en mag op 

het gevoerde minnelijk overleg noch op de inhoud van dit akkoord een beroep worden 

gedaan, één en ander onverminderd het in artikel 19 bepaalde. 

 

22. Na ondertekening van dit akkoord, zullen partijen gezamenlijk verzoeken de lopende 

Rechtbank-procedure te verwijzen naar de parkeerrol tot uiterlijk 1 juli 2014. Indien dan nog 

niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 20 en 21 van dit akkoord, is ieder der partijen 

bevoegd de Rechtbank-procedure weer op de rol te plaatsen, waarna OC-023 dient te 

concluderen voor antwoord binnen door de Rechtbank vast te stellen termijn. 

 

23. De inhoud van dit akkoord, zal slechts voor wat betreft de gronden Entree Oost prevaleren 

boven het in de koopovereenkomst van 18 december 2007 bepaalde. 

 

24. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Bijlagen: 

1. Rekenschema; 

2. Concept Masterplan 18.   

 

Aldus overeengekomen te Haarlem op __ maart 2014. 

 

Gemeente Haarlem OC-023 

 

 

___________________________ _______________________ 

 F. Klomp 

E.Cassee, Wethouder Ruimtelijke Ordening 

 

 ________________________ 

 R. Janssen 

 

 

 ________________________ 

 J. van den Heuvel 

 

 

 _______________________ 

 J. Dekker 
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Bijlage B.1: Rekenschema bij Nader Akkoord & Masterplan 18 
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Bijlage B.2: Concept Masterplan 18 
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Bijlage C:  

 

De Allonge / aanvullende afspraken wordt uitgevoerd. 

 
C omplexnr: 0 3 7 Ent ree-  V ariant enst ud ie Loopjaar GrEx 2014

Grondexp lo it at ie per 1 januari 2 0 14 Start exploitat ie 01-01-2013

per  2 0 2 5 3 1- 12 - 2 0 13

bedragen x € 1.000 Tot aal Boekwaarde 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7

IN V ESTER IN GSU ITGA V EN

1 Verwerving x -935 -935

6 Bouwrijpmaken 1.800 900 900

8 VTU, Planontwikkeling 1.500 300 300 300 300 300

Subt o t aal 1 t / m 14 2 .3 6 5 - 6 3 5 3 0 0 1.2 0 0 1.2 0 0 3 0 0

OPB R EN GSTEN

21 Uitgif te woningbouw -16.860 -800 -330 -1.640 -1.620 -1.610 -1.590 -1.570 -1.560 -1.540 -1.540 -1.520 -1.540

Subt o t aal 2 1 t / m 3 0 - 16 .8 6 0 - 8 0 0 - 3 3 0 - 1.6 4 0 - 1.6 2 0 - 1.6 10 - 1.59 0 - 1.570 - 1.56 0 - 1.54 0 - 1.54 0 - 1.52 0 - 1.54 0

. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Subt o t aal 1 t / m 3 0 : IN V ESTER IN GSPLA N - 14 .4 9 5 - 6 3 5 - 50 0 8 70 - 4 4 0 - 1.3 2 0 - 1.6 10 - 1.59 0 - 1.570 - 1.56 0 - 1.54 0 - 1.54 0 - 1.52 0 - 1.54 0

EX PLOITA TIE

40 Rente vreemd vermogen -3.629 -32 -58 -18 -41 -109 -195 -284 -377 -473 -574 -680 -790

41 Tijdelijk beheer

Subt o t aal 4 0  t / m 4 1 - 3 .6 2 9 - 3 2 - 58 - 18 - 4 1 - 10 9 - 19 5 - 2 8 4 - 3 77 - 4 73 - 574 - 6 8 0 - 79 0

.

Saldo  uit gaven en opbrengst en - 18 .12 5 - 6 3 5 - 53 2 8 12 - 4 58 - 1.3 6 1 - 1.719 - 1.78 5 - 1.8 54 - 1.9 3 7 - 2 .0 13 - 2 .114 - 2 .2 0 0 - 2 .3 3 0

.

Kasst room - 1.16 7 - 3 55 - 8 13 - 2 .174 - 3 .8 9 3 - 5.6 77 - 7.53 1 - 9 .4 6 8 - 11.4 8 1 - 13 .59 5 - 15.79 5 - 18 .12 5

R esult aat  in C ont ant e W aarde 0 1- 0 1- 2 0 14 - 10 .0 9 2 opbrengst
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