
Prognoseplanning (indicatief) realisatie
Werk : Koepelterrein te Haarlem

Datum : 17 januari 2020

De volgordelijkheid en genoemde streefactiviteiten en doorlooptijden zijn indicatief en afhankleijk van te verkrijgen vergunningen.

Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

jaar 2020 2021 2022 2023 2024

maand dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb

Streefactiviteiten realisatie

Deelplan sloop + asbest sanering 5 Sloop

Deelplan Koepelgebouw Onderdeel sloop en dak 4 Dak

Onderdeel grond en kelder 6 Kelder

Onderdeel inbouw 10 Inbouw

Deelplan parkeerkelder 12 Parkeerkelder In gebruik

Deelplan De Vest (woningen) 11 De Vest

Deelplan woningen achterzijde (blok B1 t/m B4 en C) 16 Woningen achterzijde

Deelplan woningen Papentorenvest (blok A2 t/m A4) 14 Blok A2 Woningen Papentorenvest

Deelplan hotel (blok A1, dir.woningen en adm.gebouw) 14 Hotel Hotel

Deelplan woonrijp maken 6 WR WR WR WR

= alternatief

Note: Bouwtijden zijn ruwe schattingen/aannames


