
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0943

114

Beleidsregels

bootverhuur

Er is behoefte aan

beleidsregels o.a. vanwege de

Europese Dienstenrichtlijn en

nieuwe aanvragen voor

bootverhuur.  

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

Verordening Haarlemse wateren moet eerst worden

aangepast voordat de beleidsregels kunnen worden

vastgesteld. De aanpassing van de verordening is

vertraagd. Hierdoor de beleidsregels ook.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0608

346

Vitaliteitsplan

binnenstad

Het plan van aanpak

vitaliteitsplan met kenmerk

20210679472 is vastgesteld.

BAZ 20210940220

transformatieplan Binenstad is

opgesteld.  

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

FR 12-04-

2022

Overig 01-09-

2022

Verschuiving van september naar oktober ivm met meer

afstemming nodig. 29-8-2022 verschoven van oktober

naar november; er wordt nog overlegd wie hierbij wat kan

doen en de oplegger kan opstellen

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0361

601

Publiekrechtelijke

maatregelen

Waarderpolder

In vervolg op informatienota

procesgang naar een

toekomstbestendige

Waarderpolder  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 24-06-

2021

Overig 28-10-

2021

Planning aangepast naar 24 november 2022.

Voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming vergt

meer tijd.

24-11-

2022

Ter

bespre

king

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0670

353

Ontwerp-

omgevingsplan

Haarlem 

Centrum en de

bruidsschat

Terinzagelegging

ontwerpwijziging

omgevingsplan Haarlem

Centrum en de bruidsschat  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-12-

2021

Overig 02-09-

2022

Het werken met een nieuwe wet, het werken met software

niet nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO

maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding.

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9655

47

Startnotitie

Spaarndamseweg

120 (Spaarneboog)

Herontwikkeling Spaarneboog 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Plangebied en overeenstemming met initiatiefnemer over

het proces zorgen voor dat de planning opschuift.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

1



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

1254

127

informatienota St.

Jacob in de Hout en

andere pilots in

Zuidwest

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 07-09-

2022

Overig 29-09-

2022

. naar verwachting 15 nov in ben w werkzaamheden zijn

uitgelopen en nieuwe opdrachtgever voor de pilots.

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2018

0913

35

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van het Masterplan 24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9745

70

Entree Verre Oosten Voorkeursscenario +

Grondexploitatie  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Gezien actuele ontwikkelingen (DomusPlus), de

geothermie en piek en back-up installatie(s) en nieuwe

persgemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland binnen

het plangebied Entree Verre Oosten ligt de

gebiedsontwikkeling voorlopig stil. Op een later moment

wordt bezien in welke hoedanigheid Verre Oosten

voortgang kan krijgen.

24-11-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9746

21

Planetenlaan 5 Herontwikkeling Novacollege  4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet gestart ivm capaciteit gebrek. 24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1219

947

Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving &

Masterplan zone Zuid

West

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle randvoorwaarden, eisen en

wensen en het vervolgens maken van afwegingen vergt

meer tijd.

24-11-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2020

1217

167

Slachthuisstraat 55 -

verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

5.3 Overige

beheerstaken

ER 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona

vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog

steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-

2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland,

kaders zijn uitgewerkt

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

2



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0941

005

Samen anders Op verzoek van Bouwend

Haarlem wordt verkend of de

samenwerking van deze

partijen en de gemeente bij de

komende woningbouwopgave

kan worden verbeterd.

Mogelijk leidt dit tot een

voorstel voor een aantal

stadsbrede

samenwerkingsafspraken met

het doel de

woningbouwopgave te

versnellen.

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Gesprekkentraject met de martkpartijen en

woningcorporaties loopt langer en wordt over de

verkiezingen heen getrokken. Sept: Inmiddels is een door

de directeur fysiek domein een afsprakendocument

getekend, dat onder andere de opmaat is voor een

periodiek stedelijke strategisch bouwoverleg op

directieniveau tussen ontwikkelaars, woningcorporaties en

gemeente. De verwachting is dit overleg in november van

start zal gaan. Met de wethouders is afgesproken het

informeren van de raad over samen anders op te pakken

in een informatiebrief of -nota waarin ook de commissie

wordt geinformeerd over allerlei andere acties die op dit

moment lopen in het kader van de versnelling van de

woningbouw. Deze informatiebrief wordt naar verwachting

in november aan de commissie aangeboden.

30-11-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1229

601

Nelson Mandelapark

e.o, ruimtelijke visie

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de ontwikkeling van Spaarneboog, die

vertraagd is

15-12-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2016

5845

92

Kleine Houtstraat 70 verkoop 4.3

Grondexploit

aties

ER 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de

jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen

heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als

volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht,

mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop 6-10-

2021 pand nog niet volledig verhuurd

31-12-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2019

1041

492

Amsterdamsevaart 54-

60/Vaartweg 2 -

verkoop panden

5.3 Overige

beheerstaken

ER 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over

mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021

interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1

2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting)

31-12-

2022

Ter

bespre

king

3



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

OMB

Omgeving

sbeleid

2022

0643

897

Vaststelling

toetsingscriteria

flitsbezorging

Het vaststellen van de

toetsingscriteria is een

bevoegdheid van het college.

Wel wordt het collegebesluit

ter kennisname naar de

commissie gestuurd.  

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

FR 20-04-

2022

Overig 16-06-

2022

De concept toetsingscriteria zijn ter informatie naar de

commissie gestuurd en zijn vrijgegeven voor inspraak. Het

vaststellen van de toetsingscriteria is een

collegebevoegdheid. Planning is december in het college.

12-01-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

2933

14

Stedebouwkundige

visie Dwars door

Schalkwijk

Vrijgave stedebouwkundige

visie voor inspraak  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Er moet meer duidelijkheid komen over de gefaseerde

financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze visie

in deelprojecten. Hierover vindt in week 46 nader overleg

plaats.

12-01-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0911

16

Vaststellen

bestemmingsplan

Deliterrein

Vaststellen bestemmingsplan  4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na ontwerp bestemmingsplan 12-01-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1217

064

Poort van Boerhaave-

herinrichting Willem

van Ospark

Vaststellen definitief ontwerp

park  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er vertraging opgelopen in het

participatieproces. Daarnaast is afstemming nodig

gebleken met het ontwerp van buitenruimte rond het

naastliggende project Damiate.

12-01-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0051

600

Toezegging KV50

Ontwerp-

bestemmingsplan

bespreken in

commissie

Wethouder Roduner zegt toe

het ontwerp-bestemmingsplan

50KV (Spaarndamseweg 13)

ter bespreking aan te bieden

aan cie. Ontwikkeling.

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 13-01-

2022

Overig 29-09-

2022

Ontwikkelaar heeft bestemmingsplan nog niet gereed. 12-01-

2023

Ter

bespre

king

4



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

1090

150

Startnotitie Zuiderhout 

onderdeel pilots

Zuidwest

Als onderdeel van de pilots in

Zuidwest heeft de

intitiatiefnemer van Zuiderhout

gewerkt aan een startnotitie

voor de ontwikkeling van een

nieuwe revalidatiecentrum op

de locatie van het huidige

pand.  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 04-08-

2022

Overig 27-10-

2022

Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 12-01-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

1254

143

Startnotitie Dreef 48  4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

FR 07-09-

2022

Overig 27-10-

2022

discussies over het programma met ontwikkelaar en nieuw

beleid wonen

12-01-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

1254

483

Vaststellen SPvE

voor kavel 1F in

Oostpoort

Vaststellen en goedkeuren van

het SPvE voor kavel 1F binnen

de zone Oostpoort

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 07-09-

2022

Overig 12-01-

2023

12-01-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9657

55

Zwemmerslaan,

verkoopvoorstel

Verkoopvoorstel 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

nadere onderzoeken concept bestemmingsplan

noodzakelijk.

13-01-

2023

Ter

kennisn

ame

5



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

5501

06

Ontwerpwijzigingsplan 

 Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven voor

inspraak  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

ER 15-12-

2016

Overig 12-01-

2017

Combinatie Lingotto/AVC heeft de tender Egelantier

gewonnen. In septemebr 2021 is de optieovereenkomst

getekend. In de afgelopen maanden is door de

initiatiefnemer een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze is

goedgekeurd en op 23 mei jl. is de koopovereenkomst

getekend. Op dit moment is gestart met het Definitief

Ontwerp en de voorbereiding van het vergunningtraject.

Medio januari 2023 wordt naar verwachting de aanvraag

omgevingsvergunning / ontwerp wijzigingsplan (afhankelijk

ook van invoering Omgevingswet) ingediend.

26-01-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0467

344

Molenwijk Noord SPvE concept voor inspraak  4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 03-03-

2022

Overig 01-09-

2022

meer tijd nodig voor onderzoeken. 02-02-

2023

Ter

kennisn

ame

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

1015

170

Actieprogramma

Circulaire Economie

2022 - 2025

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 18-07-

2022

Overig 24-11-

2022

Het stuk wordt ter informatie geagendeerd voor de eerste

commissie ontwikkeling van maart in 2023. ( planning nog

onbekend) Het stuk sluit aan op het nationaal programma

circulaire economie. Dit programma wordt in februari 2023

vastgesteld. Daarnaast was er afstemming nodig mbt

opschaling Circulaire Economie en Impact Ondernemen.

01-03-

2023

Ter

kennisn

ame

6



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0945

295

Detailhandel- en

horecabeleid

Dit is nieuw beleid voor de

jaren 2023 t/m 2026 waarbij

o.a. aandacht zal zijn voor de

horeca- en detailhandels-

categorisering,

(water)terrassen,

supermarkten en de

detailhandel- en

horecafuncties rondom de

Grote Markt.  

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

Andere urgente vraagstukken zoals flitsbezorgdiensten en

terrassen moesten eerst opgepakt worden. Maart is datum

voor startnotitie.

09-03-

2023

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1240

325

Kiezen

voorkeursvariant

transformatie

Stationsplein

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

nadere afstemming met stakeholders noodzakelijk

onzekerheid over financieringsmogelijkheden onjuiste

commissiedatum ingevuld

09-03-

2023

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0945

270

Verklaring van geen

bedenkingen

vergunningsaanvraag

zonneweide

Schoteroog

De planning van deze

verklaring is onder voorbehoud

van de aanvraag

omgevingsvergunning door de

initiatiefnemer.

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

RB 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Na overleg met VTH blijkt dat VTH zelf een BAZ aanmaakt

wanneer de initiatiefnemer de omgevingsvergunning

indient. Het verzoek ik om deze BAZ te verwijderen.

09-03-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0716

05

Verkoop

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen randvoorwaarden is vertraagd, meer tijd nodig

voor de voorbereiding

23-03-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

394

Delftplein Visie en SPvE concept ter

inzage  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Nader onderzoek vindt plaats naar diverse aspecten.

Concept SPvE wordt 2023

23-03-

2023

Ter

kennisn

ame

7



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1229

687

50KV station,

bestemmingsplan

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Vaststelling volgt na ter inzage ontwerp-bestemmingsplan 23-03-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1239

191

Gebiedsvisie

Transvaalbuurt

Er wordt een gebiedsvisie

gemaakt voor de

transvaalbuurt. Dit in relatie tot

de wijkaanpak  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

De gebiedsvisie transvaalbuurt wordt in 2022 dmv

participatie en inspraak opgesteld en vastgesteld. Dit

omdat het noodzakelijk is deze visie samen met bewoners

en ondernemers vorm te geven. Door de covid-

maatregelen is dit onvoldoende gelukt.

23-03-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0940

225

Zwemmerslaan

herzien grex

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

loopt tegelijk op met verkoopstukken en bestemmingsplan,

meer tijd nodig voor de voorbereiding

23-03-

2023

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0944

404

Aanpassing

Huisvestingsverordeni

ng (HVV)

Actualiseren van de

Huisvestingsverordeing

m.b.t.nieuwe ontwikkelingen  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 27-10-

2022

De huidige verordening is per 1 januari 2022 voor 4 jaar

vastgesteld. In Q4 2022 wordt het effect van de

verhuurvergunning opkoopbescherming inzichtelijk

gemaakt (toezegging). De resultaten hiervan worden

meegenomen in het voorstel voor actualisering van de

huisvestingsverordening in 2023. Planning is daarom

vaststelling door de Raad in Q1 2023.

27-03-

2023

Ter

bespre

king

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0670

370

Vaststellen

omgevingsplan

Haarlem Centrum en

de bruidsschat

Vaststellen wijziging

omgevingsplan voor Haarlem

Centrum en de bruidsschat  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-12-

2021

Overig 02-12-

2022

Vanwege het opschuiven van het ontwerp, schuift deze

planning vanzelfsprekend mee.

30-03-

2023

Ter

adviseri

ng

8



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

1012

118

Centrum Schalkwijk,

Vaststellen Anterieure

overeenkomsten fase

2

Opstellen plan voor het hele

centrum Schalkwijk. Fase 1 en

fase 2 zijn eerdere besluiten

welke onderdeel zijn van het

masterplan.  

4.3

Grondexploit

aties

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het opstellen en afronden van de AO's neemt meer tijd in

beslag, mede door planaanpassingen.

30-03-

2023

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0639

407

Toezegging

Addendum op

Prestatieafspraken

met

woningcorporaties en

huurdersorganisaties

Wethouder Meijs zegt toe dat

er een addendum op de

Prestatieafspraken volgt.

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 14-04-

2022

Overig 24-11-

2022

Inhoud van addendum is sterk afhankelijk van alle

landelijke en regionale ontwikkelingen op dit vlak (oa

landelijke prestatieafspraken, woondeal en provinciale

realitycheck) en het effect hiervan op de financiele situatie

van de corporaties. Voor een addendum met goede

(financiele) onderbouwing is het nodig om een paar

maanden te schuiven met deze planning.

31-03-

2023

Ter

kennisn

ame

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1183

890

Mobiliteitsplan

IJsbaanlaan

Deze is in de commissie terug

genomen door de wethouder

en niet naar de raad verder

gegaan. Floor heeft de

commissie toegezegd dat er

eerst een mobiliteitsonderzoek

gedaan gaat worden (inclusief

mobiliteitsplan)   

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt wordt aan het SPvE zal een

mobiliteitsonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wat

daar uit komt kan het SPvE opgesteld worden.

31-03-

2023

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0943

174

Nota bovenwijkse

netwerkvoorzieningen

deze nota is een update van

de huidige nota bovenwijkse

netwerkvoorzieningen  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

Onduidelijkheid omgevingswet 31-03-

2023

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgeving

sbeleid

2022

1178

652

Erfgoednota Haarlem 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 22-08-

2022

Overig 01-04-

2023

01-04-

2023

Ter

adviseri

ng

9



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2018

8394

38

Huurprijzen

grondgebruik

woonschepen

vervolg op het voorstel voor de

Waarderhaven (2018/184332)  

5.3 Overige

beheerstaken

ER 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt worden na afronding

Waarderhaven. In september 2019 is het project

Waarderhaven nog niet afgerond. Evaluatie Waarderhaven

en taxeren andere locaties daarna nog moeten

plaastvinden. 2020 is realistischer. In overleg met Herman

Wals fictieve datum in maart gekozen. Zodra agenda 2020

bekend is zal de datum wonrden aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze BAZ naar eind 2020 te verplaatsen.

de agenda laat eerder niet toe. Status september 2020:

het project Waarderhaven is nog niet afgerond waardoor

de datum voor behandeling blijft opschuiven. In dit geval

naar 2021. Status februari 2021: Waarderhaven nog niet

afgerond. Status oktober 2022 Ondanks dat de

werkzaamheden vand e Waarderhaven nog niet zijn

afgerond is gestart met het reguleren van de tuinen bij de

woonboten Jaagpad. Er wordt echter gestart met de

huurcontracten van bestaande huurders. Huurprijzen zvoor

nieuwe woonbootbewoners zijn nog net nodig en zullen

met pp 1-1-2023 worden opgevraagd. Status juni 2021;

De werkzaamhedenr de binnenstad.n zijn nog niet

afgerond vanwege gewijzijgde planning, derhalve termijn

een jaar verlengd. Status februari 2022: werkzaamheden

waarderhaven Q4 2022 afgerond. Medio september moet

duidelijk zijn wat vervolg is en taxaties gereed zijn. Dehalve

met maand verlengd.

06-04-

2023

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2016

5846

11

Florence

Nightingalestraat 3

gymz

verkoop 4.3

Grondexploit

aties

ER 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021

Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure)

blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv

keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-

2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022

Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022

aanbieden aan Elan tbv soc wb

13-04-

2023

Ter

bespre

king

10



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1041

490

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

5.3 Overige

beheerstaken

ER 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m. ontwikkeling Jansstr. Moet nog veel

voor uitgezocht worden, niet gereed voor einde jaar.

Afhankelijk van capaciteit PCM jan 21: geen PCM project,

vergt meer capaciteit van VG. 6-10-2021, onderzoek naar

locatie ondergrondse afvalcontainers, tbv verplaatsing

containers Jansstraat 58-62 26-01-22, PCM advies kabels

en leidingen gevraagd 02-09-2022 Nog geen definitief

antwoord van PCM 06-11-22 verkoopvoorbereiding

opgestart zonder naastgelegen perceel

13-04-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1244

889

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling Elan

Vaststellen bestemmingsplan  4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

Het bestemmingsplan volgt op het SPvE en Startnotitie,

deze laatste heeft vertraging opgelopen waardoor de

planning opschuift.

11-05-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

332

Vaststellen

bestemmingsplan

Rootz Schalkwijk-

Midden

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

Door omstandigheden is het niet mogeliijk om de

oorsrponkelijke planning te halen.

25-05-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

329

Bespreken voorlopig

ontwerp voor vrijgave

mobiliteitshub HLM

Nieuw-Zuid

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

De planning is doorgeschoven door uitblijven keuze

definitieve variant.

22-06-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

342

Stationsgebied,

vaststellen SPvE

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-12-

2022

in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd 22-06-

2023

Ter

adviseri

ng

11



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1216

927

Ambitie Beeldkwaliteit

Oostpoort

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL

(SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer

naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te

stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie

uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september

2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met

grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022

23-06-

2023

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1217

999

Openen

Grondexploitatie

Oostpoort

4.3

Grondexploit

aties

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

17/05: Besluitvorming grex, PVEL (SPVE) en

omgevingsplan komen in één keer naar de raad. Planning

aangepast: momenteel wordt gewerkt aan een

proefverkaveling en de doorrekening. Woningbouwimpuls

in is spetember 2021 opnieuw aangevraagd. Datum

openemen Grex op dit moment verschoven naar februari

2022. 01/11/21: aanvraag WBI is ingediend.te openen

GREX zal eind 2e kwartaal 2022 zijn.

23-06-

2023

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1239

931

Startnotitie

Grijpenstein (en

Einsteinpark)

Deelgebied (2 en 3) van

ontwikkelzone Zuidwest  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst Programma van Eisen voor de Leefomgeving en

Masterplan, daarna de deelgebieden.

27-06-

2023

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1240

014

Startnotitie

Stephensonstraat

Deelgebied (4) van

ontwikkelzone Zuidwest  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst opstellen Programma van Eisen voor de

Leefomgeving en Masterplan op zone-niveau, daarna aan

de slag met de deelgebieden

27-06-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

347

Van der Aartweg,

nieuwe huisvesting

Haarlemse Kegelbond

startnotitie 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie

HKB is moment voorleggen Startbesluit

vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw

aanhouden vanwege financiële problemen HKB.

06-07-

2023

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2020

1210

890

Rijksstraatweg 22-24 -

 verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

5.3 Overige

beheerstaken

ER 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 06-07-

2023

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2020

1240

723

Spekstraat 5 - verkoop exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

5.3 Overige

beheerstaken

ER 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

verkoop opstarten 06-07-

2023

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9746

37

Friese Varkenmarkt

14-16

Herontwikkeling Bremer's

Houthandel  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de herontwikkeling van Bremers

Houthandel nog niet aan de orde. In de komende periode

gaat het gebied kijken naar kansen in de Gonnetbuurt,

naast de reeds lopende projecten in dit gebied. 29-8-22

blijft voolopig on hold, uitgesteld tot 2023

31-07-

2023

Ter

adviseri

ng

PG/Centru

m

2018

0716

22

Startnotitie

Lombardsteeg/Begijnh

of

Nota van uitgangspunten 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid verkregen is over de

eigendomssituatie van één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van zaken moet nog verder uitgezocht

worden 17/2/2020 verder onderzoek is nog nodig voor dit

onderwerp, de datum van 2 april wordt niet gehaald 31/3

staat voorlopig on hold en heeft geen prioriteit; uitgesteld

tot eind 2021 6/10/2021 blijft voorlopig on hold uitgesteld

tot eind 2022 29-8-22 blijft voolopig on hold, uitgesteld tot

juli 2023

31-07-

2023

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1210

805

Spaarneboog/Quality

Bakers, SPvE

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6 maanden stil gezet vanwege het

opstellen van een nieuwe business case. Planning van het

SPvE is nu september 2023. Doordat het Mandelapark is

betrokken, en dan met name hoe het park een betere plek

en functie in de buurt kan krijgen, wordt gekeken hoe de

ontwikkelingen van Spaarneboog en Quality Bakers daar

op aan kunnen sluiten.

28-09-

2023
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

6847

96

Groei van Haarlem:

stedelijke

ontwikkelstrategie en

zone-strategieën

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

ER 22-08-

2019

In route 28-11-

2019

De commissie Ontwikkeling ontvangt periodiek informatie

over de stand van zaken in de ontwikkelzones. In het

coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale,

groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van

het nieuwe college op het gebied van wonen: het

versnellen van de woningbouw en het realiseren van

10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het

versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke

organisatie. De omgevingsvisie is de basis voor alle

ontwikkelingen in de stad. Alle ontwikkelzones bevinden

zich inmiddels in verschillende fases van uitvoering, Ren

aanzien van de ontwikkelzones Europaweg, Oostpoort en

Zuidwest zijn al diverse bestuurlijke besluiten aan de

commissie aangeboden. Het college stelt voor hiermee

deze motie af te doen.

29-09-

2023

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1229

668

Startnotitie

Leeuwenhoekpark

Deelgebied (1) van

ontwikkelzone Zuidwest  

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Eerst Programma van Eisen voor de Leefomgeving en

Masterplan, daarna de deelgebieden.

27-10-

2023

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2019

9743

42

Reclamebeleid 4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

In de raadsplanning is voor eind dit jaar opgenomen dat

het reclame- en uitstallingenbeleid wordt geactualiseerd.

De aanleiding voor het actualiseren van het reclame- en

uitstallingenbeleid was in 2019: het cultuurjaar Haarlem

775 (plaatsen banieren, vlaggen). Tijdens dit feestjaar zijn

er geen uitingen in de openbare ruimte geweest die strijdig

waren met het vigerende reclame- en uitstallingenbeleid.

De afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad

met teruglopende reclame-inkomsten. De meest voor de

hand liggende verklaring hiervoor zijn de ingestelde

lockdowns in 2020 en 2021 als gevolg van de COVID-19

pandemie die het minder aantrekkelijk maakten om

buitenreclames te exploiteren. Om die reden wordt de

actualisatie van het reclamebeleid met een jaar uitgesteld,

zodat we meer inzicht krijgen in hoeverre de markt zich

weer herstelt en wat dit voor de gemeentelijke inkomsten

betekent. De actualisatie van het reclame- en

uitstallingenbeleid wordt een van acties vanuit het op te

stellen Vitaliteitsplan voor de binnenstad.

31-10-

2023

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0977

92

Afsluiten grex ripperda Activiteiten op de ripperda zijn

gereed en grex kan worden

afgesloten

4.3

Grondexploit

aties

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

11-11-2022 Levering van de laatste grondtransactie is

uitgesteld vanwege het nog niet onheroepelijk zijn van de

omgevingsvergunning. Channa/Michael Verkoop van de

grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden

23-11-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0940

206

Centrum Schalkwijk -

Structuurvisie

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege

prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk.

Channa/Michael Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft

stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE

van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit.

23-11-

2023

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1041

104

Kampersingel 2 -

verkoop pand

5.3 Overige

beheerstaken

ER 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ 2020/0507919 over verkoop woning

vs verkoop maatschappelijke doeleinden, in cie 20201203,

deze is afgedaan. Voor de uitvoering van BAZ

20191041104 wordt nieuwe BBV verkoop pand

Kampersingel 2 (besluit vooraf) gekoppeld.

Verkoopvoorbereiding wordt in januari 21 opgestart. 19-04-

21: afhankelijk van aanbestedingsprocedure, uitgezet bij

tender@haarlem.nl 6-10-2021 nog geen planning bekend,

sturen op verkoop Q3 2022 21-01-22

aanbestedingsprocedure externe opdracht, offerte

uitgevraagd. 02-09-2022 wacht op reactie afd MO/JOS ivm

Huisvestingsverordening, geen splitsingsvergunning

mogelijk?

14-12-

2023

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2019

1042

164

Noord

Schalkwijkerweg 111 -

 verkoop pand

5.3 Overige

beheerstaken

ER 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak, pas als uitspraak bekend is kan

verkoop worden opgestart. Verwachting niet voor einde

jaar. 6-10-2021 in afwachting van onderzoek

sportboulevard. 21-12-21: onderzoek sportboulevard is 6

mnd vertraagd. 23-9-22 Vanuit college verzoek om te

onderzoeken of woningen 111 en 113 geschikt zijn voor

beleidsdoel JOS (Jeugd), verkoop uitgesteld tot nader order

14-12-

2023

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2020

1245

170

Noord

Schalkwijkerweg 113-

verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

5.3 Overige

beheerstaken

ER 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

6-10-2021 in afwachting van onderzoek naar

sportboulevard. 21-12-21 Onderzoek sportboulevard is met

6 mnd vertraagd. 23-9-22 Vanuit college verzoek om te

onderzoeken of woningen 111 en 113 geschikt zijn voor

beleidsdoel JOS (Jeugd), verkoop uitgesteld tot nader order

14-12-

2023

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

5553

14

Steve Bikostraat SPvE gereed 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit de buurt is het proces stilgelegd

en nog niet opnieuw gestart Proces weer oppakken onder

nieuw college, keuze maken tussen: 1. Stukje grond

verkopen en maximaal 4 kavels uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen in groen en definitief toevoegen

aan openbare ruimte Uitgesteld omdat zelfbouw geen

prioriteit heeft en de locatie ligt niet in een ontwikkelzone.

01-01-

2024

Ter

bespre

king

16



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 24 november 2022
afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving programma pfh

cod

e

ontstaa

ns

datum

status

zaak

oorspro

nkelijke 

Plannin

g

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2020

1210

878

Berckheydestraat 3 -

verkoop diverse

bergingen

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

5.3 Overige

beheerstaken

ER 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart, nog geen gebiedsvisie gereed

(planning was eind dec 2021), = nu dec 23 geworden

18-01-

2024

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgeving

sbeleid

2019

1043

322

vaststellen

omgevingsplan

Spaarnesprong

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

Vanwege de coronacrisis is flinke vertraging opgelopen

voor het participatietraject. BenW gaat de raad voorstellen

dit project samen te voegen met het Omgevingsplan

Haarlem - Centrum. Een startnotitie is in voorbereiding.

24-02-

2024

Ter

bespre

king

17


