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Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Openbare Ruimte Raaksproject
Reg. Nummer: WZ/GM 2010/352573

1 Inleiding

Het Raaksproject bevindt zich in een vergevorderd stadium. Afgelopen zomer 2010 is een
eerste belangrijke mijlpaal bereikt met de opening van de ondergrondse parkeergarage.
Medio volgend jaar is het project grotendeels afgerond. Dan zijn de woningen en de
commerciële ruimten binnen het project gereed en zal de bioscoop voor het publiek open
zijn. Ook de nieuwe huisvesting van de gemeente, Raakspoort, is dan in de laatste fase van
afronding.

Parallel loopt over ‘Raaksstraat’ een participatietraject voortkomend uit de motie
‘autoluwe Zijlstraat’. Deze motie heeft na de zomer geleid tot extra inspanningen op
gebied van participatie. De participatie is vrijwel afgerond. Na intensief overleg met alle
partijen is redelijke consensus over het ontwerp, dat op kleine details na nagenoeg is
afgerond. Binnenkort zal na afronding van de participatie een definitief ontwerp aan u
worden voorgelegd ter besluitvorming.
Met ontwikkelaar MAB is overeengekomen dat de aanleg van de ‘Raakstraat’ in januari
moet starten. Om die reden moet een aannemer spoedig opdracht krijgen tot uitvoering
van de werkzaamheden. Een procedure tot aanbesteding loopt inmiddels. Voor deze
aanbesteding wordt nu krediet aangevraagd om aan de overeengekomen afspraken te
kunnen voldoen.

De realisatie van het Raaksproject is vastgelegd in een ‘Realisatieovereenkomst Raaks’ uit
2001 (raadsbesluit 01/2273). In deze overeenkomst is vastgelegd dat de openbare ruimte
binnen het exploitatiegebied door de ontwikkelaar (MAB) wordt gerealiseerd, het
zogenaamde woonrijp maken. De aanleg van de direct om het project Raaks gelegen
openbare ruimte (dus buiten het exploitatiegebied Raaks), namelijk de ‘Raaksstraat’ en de
aansluiting van Zuiderstraat en Oude Zijlvest op het Raaksgebied, neemt de gemeente zelf
ter hand.

2 Voorstel aan de raad

De raad besluit:
1. Een krediet van € 1.050.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting

van de Openbare Ruimte binnen het exploitatiegebied Raaks zoals destijds
overeengekomen in de ‘Realisatieovereenkomst Raaks’ uit 2001.

2. De kosten voor de Openbare Ruimte binnen het exploitatiegebied te dekken uit de
grondexploitatie Raaks met Complexnummer 14. Hiermee is rekening gehouden in het
MeerjarenPlan Grondexploitatie 2010.

3. Een krediet van € 1.110.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van de
Openbare Ruimte buiten het exploitatiegebied Raaks op basis van het Voorlopig ontwerp.

4. De kosten voor de Openbare Ruimte buiten het exploitatiegebied voor een bedrag van
€ 511.000,- te dekken uit de reserve ‘Openbare ruimte Raaks’ en voor een bedrag van
€ 599.000,- een bijdrage te leveren vanuit de grondexploitatie Raaks. Hiermee
is rekening gehouden binnen IP programma 2010-2015, nummer 61.16.

3 Beoogd resultaat
De herontwikkeling van het Raaksgebied is volop in ontwikkeling en nadert de volgende
stap in het proces, de inrichting van de openbare ruimte binnen het gebied. Tevens kan de
gemeente de voorbereidingen en uitvoering starten van het herprofileren van de
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‘Raaksstraat’, de Zuiderstraat en de Oude Zijlvest, als onderdeel van het gehele
projectgebied. Het resultaat is een nieuw stuk binnenstad met een eigen uitstraling.

Destijds is ervoor gekozen, om redenen die te maken hebben met de contractvorming, een
splitsing aan te brengen tussen de openbare ruimte binnen het exploitatiegebied en met die er
buiten. Doel is om te komen tot een goede afstemming van de werkzaamheden in beide
arealen, waarbij het van belang is dat de werkzaamheden aansluitend op elkaar worden
uitgevoerd.

4 Argumenten

1 Openbare Ruimte binnen het exploitatiegebied Raaks

Verplichting uit Realisatieovereenkomst 2001
Voor het woonrijp maken van deze laatste fase wordt thans krediet aangevraagd, voor het
bedrag dat nog open staat als verplichting naar MAB voor een geïndexeerde aanneemsom
van € 1.179.579,- (prijspeil begin 2011). Deze kosten, samen met de VTU, worden als
nieuw krediet aangevraagd en zijn voorzien in de grondexploitatie Raaks complex 014, zie
bijlage 2.
In de Realisatieovereenkomst is vastgelegd dat MAB 9.500 m² openbare ruimte binnen het
exploitatiegebied aanlegt. Dit gebied is aangegeven in bijlage 1, met rode streeplijn.
Hiertoe is door de gemeente destijds een maximaal taakstellend budget aan MAB ter
beschikking gesteld, groot € 1.420.332,- excl. btw, prijspeil 2001, te indexeren met 2,25%
per jaar.
Uit het lopend krediet is eerder al de eerste fase woonrijp maken aan MAB betaald
(rondom woningen Palazzo en Lakenhof). Het overige deel van de benodigde financiële
middelen is niet opgenomen in het lopend krediet en dient beschikbaar te zijn bij de
uitvoering van de werkzaamheden, die dit kwartaal gaan starten.

Ontwerpeisen uit Realisatieovereenkomst
Het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd volgens de afspraken uit de
Realisatieovereenkomst 2001, bijlage 3.2 Budget Bouwrijp maken en Woonrijp maken,
waarin de eisen zijn omschreven.
Door de jaren heen is eerst het Voorlopig Ontwerp en nu het Definitief Ontwerp door de
gemeente getoetst aan de uitgangspunten van het contract en gemeentelijke beleid voor de
openbare ruimte. Het gebruik van klinkers sluit aan bij het gemeentelijk Handboek
Inrichting Openbare Ruimte voor de binnenstad, en bij de reeds gerealiseerde
naastgelegen Gedempte Oude Gracht. Het toe te passen straatmeubilair is overeenkomstig
de gemeentelijke uitgangspunten.
MAB heeft in het ontwerp hogere eisen aan de inrichting gesteld dan is vastgelegd in de
kwaliteitseisen zoals benoemd in de Realisatieovereenkomst. In het Raaksgebied worden
met het gebruik van natuursteen, de vormgeving van de voetgangersontsluiting van de
parkeergarage en een aantal verhoogde elementen en zitranden, extra kwaliteit toegevoegd
aan de openbare ruimte waardoor het gebied meer uitstraling krijgt.

Het door MAB uit te voeren woonrijp maken omvat het coördineren en uitvoeren van het
nieuw aan te leggen openbare gebied waarvan in bijlage 4 een impressie is weergegeven.

Planning start van het woonrijp maken
MAB heeft een aanbesteding gehouden voor het woonrijp maken in het exploitatiegebied.
De planning is dat na gunning van het werk de uitvoering het derde kwartaal zal starten.
De uitvoering zal omstreeks 2e kwartaal 2011 gereed zijn.
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2 Openbare Ruimte buiten exploitatiegebied

Restgebieden binnen het projectgebied (zie bijlage 1)
Bij aanvang van het project in 2001 zijn afspraken gemaakt met MAB over de
herinrichting van het gebied. Voor het exploitatiegebied is een financiële verplichting
overeengekomen, zoals hierboven is omschreven. Diverse randgebieden zijn wel benoemt
in het contract maar zijn niet de verplichting van de ontwikkelaar. De gemeente heeft zich
verplicht deze gebieden zelf ter hand te nemen, omdat dit noodzakelijk is geworden als
gevolg van de nieuwe inrichting. Het omvat de Zijlvest, Raaks-straat, deel Zuiderstraat en
Oude Zijlvest. In de bijlage 1 zijn deze restgebieden gearceerd weergegeven.

Bij opening van de parkeergarage is de herprofilering van de Zijlvest al uitgevoerd. Een
gedeelte van De Oude Zijlvest (ca. 950 m²) en het deel van de Zuiderstraat (ca. 300 m²),
aansluitend op de Gedempte Oude Gracht worden gelijkwaardig voortgezet conform de
inrichting van het woonrijp maken. De ‘Raaksstraat’ doorloopt een aparte participatie en
inspraakprocedure in het kader van het autoluw maken van deze straat naar aanleiding van
de motie ‘Autoluwe Zijlstraat’.

Nieuwe inrichting vanwege motie ‘Autoluwe Zijlstraat’
Eerder is de motie ‘Autoluwe Zijlstraat’ door de raad aangenomen. Hierin is voor de
‘Raaksstaat’ beschreven deze autoluw te maken. Hierna is een participatietraject gestart
waarin verschillende varianten zijn onderzocht. Dit proces is in een afrondende fase en zal
resulteren in een nota met daarin de uitwerking van de motie ten behoeve van
besluitvorming in de raad. Belangrijk aspect bij de participatie is de bereikbaarheid van
(toekomstige) bedrijven en bewoners in de Raaks. Dit in combinatie met het autoluw
maken, leidt tot de voorkeursvariant om de Raaks met beweegbare palen aan beide zijde
van de straat af te sluiten. Deze palen zijn uitsluitend te gebruiken door pashouders.

Het Voorlopig Ontwerp van de ‘Raaksstraat’ (zie ook hieronder) gaat uit van een voorkeur
voor wat betreft de rijrichting en ontsluiting voor bewoners in deze straat. Hierbij is
gekozen voor ontsluiting via een deel van de busbaan op de Nassaulaan, waarvoor
speciale ontheffing is vereist. Dit onderwerp is bespreekpunt geweest in het
participatietraject. Uit het participatieoverleg kwam naar voren om van de ‘Raaksstraat’
weer een complete 2-richtingen straat te maken. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de
verkeersveiligheid ter plaatse van de aansluiting met de Raaksbruggen, vandaar dat het
ontwerp met ontsluiting via de Nassaulaan als voorkeursvariant is vrijgegeven voor
inspraak.

Om de uitvoering van de ‘Raaksstraat’ op tijd gereed hebben is in dit stadium bestuurlijke
besluitvorming over de kredietaanvraag noodzakelijk, waardoor niet gewacht kan worden
op de definitieve besluitvorming rond het participatietraject.

Voorlopig Ontwerp ‘Raaksstraat’ (bijlage 3)
De nadruk in het Voorlopig Ontwerp ligt op versterking van het groen in de vorm van
bomenrijen. Medebepalend voor de ruimtebeleving van de straat is het openhouden van
het zicht op de Grote Kerk aan het oostzijde, en de aanwezigheid van het stadskantoor en
bioscoop aan de westzijde.

De ‘Raaksstraat’ is breder dan de straten in het Raaksgebied en heeft veel minder het
karakter van een winkelstraat. Het winkelbestand in deze straat is beperkt. Het profiel van
de ‘Raaksstraat’ sluit daarmee meer aan op het profiel van de Gedempte Oude Gracht, dan
op het nieuwe binnengebied.
In afwijking van de Gedempte Oude Gracht zijn in het uitgewerkte profiel geen
vrijliggende fietspaden aangelegd, en rijden de fietsers op de rijbaan. Dit omdat de Raaks
autoluw wordt, en de rijbaan weinig gebruikt zal worden. Dat biedt de mogelijkheid om
fietsers van de rijbaan gebruik te laten maken en op deze wijze bredere trottoirs te maken.
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Hoewel in de gemeentelijke richtlijnen wordt aangegeven dat de rijbaan van een profiel
als de ‘Raaksstraat’ in klinkers kan worden uitgevoerd, gaat het huidige ontwerp uit van
asfalt in de rijbaan. Dit vanwege het gegeven dat de Raaks de invalsroute voor het
centrum voor de brandweer is, en omdat in ieder geval de fietspaden, volgens deze
richtlijnen wel in asfalt moeten worden uitgevoerd.
Laden en lossen wordt net als op de Gedempte Oude Gracht gefaciliteerd in de
multifunctionele strook tussen rijbaan en trottoir. Deze strook wordt iets breder dan die op
de Gedempte Oude Gracht, en krijgt een lagere band. Deze wijzigingen zijn het gevolg
van de praktijkervaring op de Gedempte Oude Gracht.

Planning
De planning van de ‘Raakstraat’ loopt parallel aan de realisatie van de woningen aan de
Raaks. De herprofilering dient gereed te zijn op moment dat de winkels en woningen in
gebruik worden genomen. De planning is dat de werkzaamheden in april 2011 grotendeels
gereed zijn, conform de afspraak met MAB. Start van het werk staat vooralsnog gepland
voor januari 2011.
Daarnaast is er de afstemming met het participatietraject. Voorafgaand aan de start
uitvoering van het werk dient de definitieve inrichting van de straat, volgend uit het
participatietraject, eind dit jaar bestuurlijk vastgesteld te zijn. Op basis daarvan zal nog de
formele procedure van inspraak doorlopen worden en zal eind januari 2011 de definitieve
vaststelling van het profiel bepaald worden. Deze planning is kritisch en is gebaat bij
snelle besluitvorming omtrent het participatietraject.

3 Gerelateerde projecten
A1. Het Raaksproject als geheel, met name zone langs ‘Raaksstraat’.
De bouwer van het gehele Raakscomplex is nog volop bezig aan de ‘Raaksstraat’,
waarlangs een brede strook werkterrein is gelegen. Dit werk terrein zal op tijd vrij moeten
komen om de herinrichting van de Raaks te kunnen starten. Ook zal er een nauwe en
intensieve afstemming dienen te zijn tussen de verschillende partijen die in deze zone
werkzaam zijn.

A2. Nieuw riool in de ‘Raaksstraat’, via separaat budget
De beide riolen in de huidige straat zijn verouderd en dienen vervangen te worden.
Hiervoor zijn de financiële middelen beschikbaar en wordt de vervanging van de riolen
meegenomen voorafgaand aan de nieuwe herprofilering van de Raaks.
De financiering hiervan is opgenomen in het IP 63.19 In juni 2010 is het MPG 2009, IP
2010-2015 en de kadernota bestuurlijk vastgesteld.

A3 Warmte-Koude opslag Nieuwbouw Raakspoort en Zijlpoort, met financiering vanuit
krediet Gemeentelijke Huisvesting.
De nieuwe huisvesting zal voor de verwarming van het gebouw gebuik gaan maken van
een Warmte-Koude opslag (WKO). Deze installatie krijgt twee dieptebronnen in de
‘Raaksstraat’ met in langsrichting een transportleiding. Voorafgaand aan de aanleg van het
riool zal ook de aanleg van de WKO in de ‘Raaksstraat’ worden aangelegd.

B1 Nieuwe openbare fietsenstalling Raaks
In het plan voor de Raaks is op de plek van De Veste een ondergrondse fietsenstalling
voorzien. Dit wordt een openbare fietsenstalling. De ontwikkelaar heeft aangegeven dit
bouwblok pas te starten na aantrekken van de markt. Momenteel vinden hierover
onderhandelingen plaats met MAB om ervoor te zorgen dat tijdig een fietsvoorziening
beschikbaar komt. De resultaten hiervan zullen in een later stadium aan u worden
voorgelegd.
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Duurzaamheidsparagraaf
Het ontwerp is gericht op een duurzame inrichting van de straat. Concreet zijn de
volgende maatregelen opgenomen of nog in ontwikkeling:

- Het opnemen van markante bomenrijen in de straat;
- Het autoluw maken van de straat met dynamische palen
- Geen parkeren op straat, uitsluitend faciliteiten voor laden en lossen.
- Het mogelijk toepassen van energiezuinige verlichting in de vorm van

LEDverlichting
- Het opnemen van veel fietsklemmen in het gebied waardoor een stimulans uitgaat

naar fietsgebruik.
- Het aanbrengen van een systeem voor Warmte-Koude opslag in de straat voor het

stadskantoor ten behoeve van een energiezuinige klimaatbeheersing

Onderhoud- en beheerparagraaf
Als gevolg van de ontwikkeling van het Raaksgebied en de herinrichting van de Raaks
nemen de kosten die jaarlijks nodig zijn om dit deel van de binnenstad te beheren, toe. In
de oude situatie bestond het Raaksgebied uit minder openbare ruimte; veel ruimte werd
ingenomen door de nog bovengrondse parkeergarage en de HBS-gebouwen met hun
binnenterreinen.

De jaarlijkse beheerkosten nemen als gevolg van deze ontwikkeling en herinrichting toe
met circa € 15.000,- per jaar. Dit is met name het gevolg van de toegenomen hoeveelheid
openbare ruimte (ca. 3.000 m2), en de verandering in materialengebruik. Er wordt minder
asfalt toegepast, en vrijwel geen betontegels meer. In de nieuwe inrichting bestaat vrijwel
het hele gebied uit klinkerbestrating, met uitzondering van de Raaks. Daarnaast leiden het
gebruik van natuursteen, het plaatsen van meer fietsenrekken (ca. 100), meer bomen en
meer prullenbakken tot hogere jaarlijkse beheerkosten.

Om de nieuwe openbare ruimte in het Raaksgebied op termijn te vervangen dient per jaar
zo’n € 14.000,- extra te worden gereserveerd ten opzichte van de oude situatie. Deze
toename is voor het merendeel toe te schrijven aan het toenemend aantal fietsenrekken
(deze zijn relatief duur in aanschaf en hebben een relatief korte vervangingstermijn) en het
toegenomen areaal aan klinkerverharding.

Als totaal dient de onderhoudsbegroting structureel met € 29.000,- te worden verhoogd
om de nieuwe inrichting van de Raaks en het Raaksgebied schoon, heel en veilig te
houden. Daar staat tegenover dat met de komst van woningen, winkels en andere functies
naar het Raaksgebied de inkomsten uit bijvoorbeeld de OZB voor de gemeente toenemen.
Op basis van de uitkomsten van de onderhoudsscenario's voor 2011 en verder zal bekeken
worden hoe de extra onderhoudskosten van € 29.000 opgevangen gaan worden binnen de
huidige budgetten.

5 Financiële paragraaf

Zie hiervoor het overzicht op bijlage 2.

6 Kanttekeningen

Woonrijp maken
Het aangevraagde budget voor het woonrijp maken van het binnengebied is het
taakstellend budget uit de Realisatieovereenkomst, waarvan de kosten al in 2001 zijn
vastgelegd. Indien tijdens de uitvoering wijzigingen van het plan optreden kan dit leiden
tot verhoging van dit budget. De ontwikkelaar van het werk is gehouden aan het
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taakstellend budget. Vandaar dat slechts rekening gehouden is met een klein
projectonvoorzien.

‘Raaksstraat’
De ‘Raaksstraat’ is een oude straat die in de loop der tijd flink veranderd is. Het risico van
funderingsresten in de ondergrond is aanwezig en zou kunnen leiden tot aanpassing van
het ontwerp en niet voorziene kosten.
Daarnaast vinden in de ‘Raaksstraat’ andere bouwactiviteiten plaats zoals de bouw van het
Raakscomplex en de aanleg van ‘Warmte Koude Opslag’, WKO. Ook voor de nood-en
hulpdienst is dit een zeer belangrijke aanvoerroute. Vandaar dat de werkzaamheden een
nauwe coördinatie vereisen, waarbij de nadruk ligt op bereikbaarheid tijdens de bouw.

Participatietraject
De participatie in het kader van de motie autoluwe Zijlstraat, waar de ‘Raaksstraat’
onderdeel van is, loopt nog. De resultaten hiervan zullen in januari ter besluitvorming
worden voorgelegd.
Het ontwerp van de ‘Raaksstraat’ zoals aangegeven op bijlage 3 is besproken in de ARK
(Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vh. Welstandscommissie) en positief beoordeeld.
De ARK hecht veel waarde aan het bomenstramien van de straat en wil tevens het
autoluwe karakter van de straat onderstrepen door de ‘Raaksstraat’ op de meest compacte
wijze aan te sluiten op de Raaksbruggen. De discussie met omwonenden concentreert zich
op de eventuele ontsluiting aan de zijde van de Raaksbruggen.

Oplevering afgestemd met oplevering bouwblok (afspraak met MAB)
Op het moment dat de woningen worden opgeleverd en de woningen bewoond gaan
worden moet tevens de herinrichting van de ‘Raaksstraat’ voltooid zijn. Deze afspraak is
gemaakt met de ontwikkelaar, MAB. Dit is nu gepland in april 2011, waarvoor de
aanbesteding van het werk is gestart. In januari wordt een tijdelijke bestrating aangelegd
om op tijd te zorgen voor toegankelijkheid van de nieuwe bedrijven.
Aan de motie ’autoluwe Zijlstraat’ is intensief invulling gegeven, maar dit heeft ook
geleid tot een extra tijdspad. Dit heeft de druk op de besluitvorming over de resultaten van
de participatie opgevoerd.

7 Uitvoering

De uitvoering van het woonrijp maken binnen het exploitatiegebied is ondergebracht bij
MAB. Zij hebben deze zomer een aanbesteding gehouden voor het woonrijp maken. De
planning van het werk is dat na gunning het werk het derde kwartaal zal starten. De
uitvoering zal 2e kwartaal 2011 gereed zijn.

De uitvoering van de Raakstraat staat gepland voor de periode van nov. 2010 tot en met
maart 2011. De realisatie wordt afgestemd op de realisatie van het gereed komen van de
woningen, waarbij de bereikbaarheid van de werkgebieden, de woningen en winkels
cruciaal is.
Tijdens de uitvoering zal slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor al het verkeer. Ook
zal de Korte Zijlstraat worden afgesloten, deze straat is tijdens de uitvoering bereikbaar
vanaf de Zijlstraat.

8 Bijlagen
1 Bijlage tekening Raaksgebied met grenzen en overige projectgebieden
2 Financiële bijlage
3 Voorlopig Ontwerp ‘Raaksstraat’
4 Impresssie openbare ruimte Exploitatiegebied Raaks
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Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders:

1. Een krediet van € 1.050.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting
van de Openbare Ruimte binnen het exploitatiegebied Raaks zoals destijds
overeengekomen in de ‘Realisatieovereenkomst Raaks’ uit 2001.

2. De kosten voor de Openbare Ruimte binnen het exploitatiegebied te dekken uit de
grondexploitatie Raaks met Complexnummer 14. Hiermee is rekening gehouden in het
MeerjarenPlan Grondexploitatie 2010.

3. Een krediet van € 1.110.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van de
Openbare Ruimte buiten het exploitatiegebied Raaks op basis van het Voorlopig ontwerp.

4. De kosten voor de Openbare Ruimte buiten het exploitatiegebied voor een bedrag van
€ 511.000,- te dekken uit de reserve ‘Openbare ruimte Raaks’ en voor een bedrag van
€ 599.000,- een bijdrage te leveren vanuit de grondexploitatie Raaks. Hiermee
is rekening gehouden binnen IP programma 2010-2015, nummer 61.16.

Gedaan in de vergadering van …………..

De griffier De voorzitter
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Bijlage 1, behorend bij raadstuk kredietaanvraag Raaks



10

Bijlage 2 Financieel Overzicht Blad 1 van 2

Specificatie kosten Woonrijpmaken Raaks e.o (excl btw)

Woonrijpmaken binnen plangebied MAB

Civele werkzaamheden, contract MAB, prijspeil 1-1-2011 1.179.579

Civiele kosten, onvoorzien 6 % *) 70.421

VTU **) 300.000

1.550.000

Overige Civiele werkzaamheden, combinatie met buiten plangebied

Oude Zijlvest. Zuiderstraat 200.000

Raaksstraat 635.000

Civiele kosten, onvoorzien 15 % *) 125.000

VTU **) 150.000

1.110.000

2.660.000

Dekking

Grondexploitatie Raaks, krediet 180/2005, post woonrijpmaken 500.000-

(a) IP 61.16, reserve openbare ruimte raaks, thans te verstrekken krediet 511.000-

(b) grondexploitatie Raaks, thans te verstrekken krediet 1.649.000-

2.660.000-

{(1.550.000 – 500.000)= 1.050.000: besluit 1 ; 1.110.000 : besluit 3}

Thans te verstrekken krediet ( a+b) 2.160.000

* Projectonvoorzien zijn kosten die behoren tot de aanneemsom welke in dit stadium
nog niet specifiek gekwantificeerd kunnen worden.

** Toelichting : VTU zijn de gemeentelijke kosten voor de jaarschijven 2011 en 2012,
die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken gekoppeld aan de contracten en tevens
de begeleiding, voorbereiding , en uitvoering van het gehele Raaksproject.
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Blad 2 van 2

Kredieten
Reeds verstrekte kredieten:

Uitvoeringsfase € 5.900.000,- 2002 RB 100/2002 (afgesloten)
Uitvoeringsfase € 250.000,- 2005 RB 91/2005 (afgesloten)
Uitvoeringsfase € 8.300.000,- 2005 RB 180/2005 (lopend krediet)
Totaal € 14.450.000,-

Lopend krediet Besteed Verplichtingen Ruimte binnen Vrijval lopend
t/m 2009 d.d. 31-12-2009 Krediet krediet

(bedragen in miljoen euro)

14,4 11,8 0,4 2,2 0,7

Het thans aan te vragen totale krediet voor de openbare ruimte bedraagt € 2.160.000,- en is
als volgt opgebouwd:
Aan te vragen krediet Totaal

Woonrijp maken totaal 1.710.000
VTU 450.000
Totaal 2.160.000
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Bijlage 3 Voorlopig Ontwerp ‘Raaksstraat ‘
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Bijlage 4 Openbaar binnengebied Raaks (exploitatiegebied)


