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DEEL 2 (OPENBAAR EXTRA) 
 
Toelichting projecten 

Per gebied wordt een beschrijving gegeven van de lopende grondexploitaties. Per project komen 

volgende onderdelen aan de orde: 

- Kaartmateriaal en de projectgrenzen. 

- Ruimtelijke analyse 

- Status (openbaar te maken) 

- Boekwaarde (totaal ontwikkeling 2016) 

- Eventueel een beschrijving van risico’s 

- Financieel resultaat (ontwikkeling 2016 op hoofdlijnen) 

- Kwantitatieve resultaat aan het einde van het project 

- Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 

- Overzicht bestuurlijke besluitvorming 

 

De gedetailleerde onderbouwing van de grondexploitatie is geheim. Het in openbaarheid delen van 

deze informatie kan immers onze financiële en strategische belangen schaden.  In hoofdstukken 3.1 

Stadsdeel Oost, 3.2 Stadsdeel Schalkwijk, 3.3 Stadsdeel Noord en 3.4 Stadsdeel Centrum van deel 1 

MPG 2017-2021 is op hoofdlijnen per project de status en de ontwikkeling van het resultaat in 2016 

weergegeven. Voor de volledigheid is die informatie nu ook toegevoegd aan deel 2 (Openbaar). 

 

De meer gedetailleerde “Status van het project” en “Risico’s” uit deel 2 Geheim bevatten deels 

geheime en deels niet-geheime informatie. Als de beschrijving volledig openbaar wordt, kan het de 

strategische en financiële belangen van de gemeente schaden. Om die reden  is aan deel 2 (Openbaar) 

alleen de niet geheime informatie toegevoegd.  

 

Onderdelen uit deel 2 die geheim blijven om onze financiële en strategische belangen te beschermen 

zijn de gedetailleerde en gespecificeerde: 

- status van het project (niet openbaar te maken) 

- financiële resultaat  

- risico’s (niet openbaar te maken) 

- financiële verschillenanalyse  
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6. Stadsdeel Oost 
6.1 Waarderpolder Noordkop 
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Ruimtelijke analyse 
Onder Waarderpolder Noordkop wordt het gebied ten noorden van de A. Hofmanweg en ten oosten 

van de Oude Waarderweg bedoeld. In het betreffende gebied is de laatste jaren geïnvesteerd in het 

bouwrijp maken van grotere kavels met het doel om bedrijven de ruimte te geven om zich in Haarlem 

te vestigen.  

 

Status 
De laatste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de percelen grond zijn afgerond. Er moeten 

nog kosten gemaakt worden voor het aanleggen van de inritten en de trottoirs. Deze kosten zullen pas 

gemaakt worden nadat er daadwerkelijk percelen grond verkocht zijn. De gemeente spant zich in om 

de kavels aan de man te brengen. In 2016 is dit gebeurd door onder meer de kavels goed te 

onderhouden en bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuw verkoopbord. In de Waarderpolder wordt 

door Parkmanagement en de huisvestingscoach intensief contact onderhouden met ondernemers in de 

Waarderpolder. Hun eventuele uitbreidings- of verhuiswensen zijn daarmee goed in beeld. Daarbij 

wordt wel altijd beoordeeld of er een geschikte plek is binnen leegstaande bedrijfspanden om de 

ondernemers in eerste instantie te faciliteren. Mocht een nieuwe vestiging de beste optie zijn, dan 

kunnen deze klanten bediend worden in de Noordkop. 

 

2016 was een positief jaar voor de Noordkop. Er werden weer kavels verkocht. Het ging om twee 

kavels. Dit was boven verwachting. Er werd namelijk geen rekening gehouden met verkopen. Het was 

ook al enige tijd geleden dat er verkopen hadden plaatsgevonden. Buiten verkoop van deze kavels is er 

sowieso sprake van een toegenomen belangstelling voor aankoop van bedrijfskavels in de 

Waarderpolder. Dit geldt dus ook voor de Noordkop. Er is  nog circa 40.000 m2 bedrijfskavels in 

voorraad. Voorts profiteerde deze grondexploitatie van de renteverlaging die omwille van nieuwe 

BBV-regels is toegepast. Deze voordelen worden teniet gedaan door hogere gerealiseerde en geraamde 

plankosten. Daarmee blijft het geraamde resultaat rond € 3,9 miljoen negatief. 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 11,06 miljoen 

31-12-2016 : 10,78 miljoen 

 

Conform de doelstelling voor deze grondexploitatie zijn er meer opbrengsten in 2016 gegenereerd, dan 

dat er kosten zijn gemaakt. Dit houdt in dat de boekwaarde daalt. De rentelasten nemen daarmee af. 

De boekwaarde is echter nog altijd relatief hoog. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 3,93 miljoen tekort (1-1-2016) 

MPG 2017 : 3,90 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 4,39 miljoen tekort (31-12-2022) 

 

Het resultaat op NCW blijft nagenoeg gelijk. Ogenschijnlijk zijn er geen mutaties. Toch hebben de 

wijzigingen van de parameters in combinatie met nieuwe aannames voor kosten en opbrengsten tot 

een volledig geactualiseerde grondexploitatie geleid. In de verschillenanalyse wordt uitgebreid 

stilgestaan bij de verschillende veranderingen. Er is –conform BBV-regels- een voorziening getroffen 

voor het geraamde resultaat.  

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden (circa 4,5 ha), aanleg nieuwe infrastructuur (wegen, 

fietspad) en een watergang. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers / Ruud Meijer 
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6.2 Waarderpolder Waarderveld 
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Ruimtelijke analyse 
Het Waarderveld omvat het gebied ten noorden van de Industrieweg en ten westen van de 

Waarderweg. Het exploitatiegebied beslaat alleen het Waarderveld en de direct aangrenzende 

infrastructuur.  

 

Status   
Deze grondexploitatie omvat het gebied aan de noordwestkant van de Waarderpolder ter grootte van 

bijna 20.000 m
2
. Er is de voorbije jaren met diverse bedrijven gesproken over de verkoop van grond. 

Er zijn ook bedrijven die hun concrete interesse hebben uitgesproken om het terrein voor een langere 

termijn te huren. De geraamde en gerealiseerde plankosten zijn toegenomen. Door aanpassing van de 

disconteringsvoet omwille van de nieuwe BBV-regels verbetert het geraamde resultaat met bijna € 0,2 

miljoen. Er wordt een positief resultaat van ruim € 2,4 miljoen op NCW 1-1-2017 verwacht. 

 

De nog uit te geven kavels zijn bouwrijp. De Waarderveldweg moet nog definitief ingericht worden. 

Dit zal plaatsvinden op het moment dat er middelen vanuit grondverkopen beschikbaar zijn. Er is met 

diverse bedrijven over de verkoop van grond gesproken. Dit heeft nog niet tot verkopen geleid. Ook 

vinden er gesprekken plaats over verhuur van het terrein. Gezien de totale hoeveelheid beschikbare 

bedrijfsgrond in de Waarderpolder is verhuur van de grond een alternatief. Aan de westzijde van het 

plangebied is een woonwagenkamp gevestigd. Er is gekozen voor een constructie waarbij de huidige 

bewoners kunnen blijven wonen. Nieuwe bewoners worden niet meer toegestaan. 

 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 0,53 miljoen 

31-12-2016 : 0,65 miljoen 

 
De boekwaarde van deze grondexploitatie is relatief beperkt. Het leidt echter wel tot rentelasten voor 

deze grondexploitatie. Indien er een verkoop plaatsvindt waarbij de boekwaarde tot nul wordt 

gereduceerd, dan is deze grondexploitatie voorlopig verlost van rentelasten. 

 

Risico’s 
Het project heeft een beperkt risico; het grootste risico betreft de uitgifte van de terreinen. Gezien de 

beperkte boekwaarde zijn de financiële consequenties van latere uitgifte te overzien. 

Een andere risico voor de grondexploitatie zou verhuur van een deel van het terrein betekenen. De 

precieze wijze waarop de gronden in verhuur worden genomen is dan bepalend. Hierbij moet ook 

gedacht worden aan bijvoorbeeld de dekking van het woonrijp maken in relatie tot de opbrengsten. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 2,24 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 2,43 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 2,74 miljoen opbrengst (31-12-2022) 

 

Het geraamde resultaat van deze grondexploitatie verbetert licht. Het resultaat is nog steeds positief. 

De verbetering van het resultaat is vooral toe te schrijven aan de verlaging van de disconteringsvoet. 

De verlaging is het gevolg van nieuwe BBV-regels die zijn ingevoerd. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden (circa twee hectare), aanleg nieuwe infrastructuur (wegen, 

fietspad).  

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers / Ruud Meijer 
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6.3 Waarderpolder Minckelersweg e.o. 
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Ruimtelijke analyse 
Het Zuidwest gedeelte van de Waarderpolder omvat het gebied ten noorden van de Oudeweg en ten 

zuidwesten van de Industriehaven. Met de jaarrekening 2015 is een deel van de gronden uit de 

grondexploitatie overgebracht naar de Materiele Vaste Activa. De reden hiervoor is om te voldoen aan 

de aangescherpte BBV-regelgeving en om schaarste te creëren in het aanbod van grond om de focus 

op de Noordkop te leggen. In deze grondexploitatie resteren de gronden rond Nieuwe Energie.  

 

Status 
Deze grondexploitatie omvat het gebied aan de zuidwestkant van de Waarderpolder. Onderdeel 

hiervan is het project Nieuwe Energie waar twee kavels zijn verkocht, maar nog niet zijn afgenomen. 

Deze grondexploitatie wordt blijvend geconfronteerd met plankosten, terwijl de opbrengsten op de 

lange baan zijn geschoven. Ook zijn er meerjarig kosten opgenomen voor de OZB-lasten die op deze 

grondexploitatie drukken. Dit heeft er ook toe geleid dat het geraamde resultaat voor deze 

grondexploitatie inmiddels negatief is. Per 2016 werd er nog rekening gehouden met een sluitende 

grondexploitatie. Dit blijkt niet meer haalbaar. Het geraamde resultaat daalt met circa € 0,25 miljoen 

tot € 0,1 miljoen negatief op NCW. 

 
Brug over de industriehaven 

Voor de aansluiting met het noordelijk gelegen Figee-terrein wordt een bijdrage geleverd vanuit de 

grondexploitatie. De brug wordt deels door de aangrenzende ondernemers, deels door de subsidies en 

dus deels uit de grondexploitatie betaald. 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 0,23 miljoen 

31-12-2016 : 0,78 miljoen 

 

De boekwaarde was relatief beperkt. In 2016 heeft er echter een bijdrage aan de te realiseren brug over 

de Industriehaven plaatsgevonden. Ook het aankomende jaar wordt nog een relatief grote bijdrage aan 

de brug verwacht. Dit zorgt voor een snel oplopende boekwaarde en navenante rentelasten. In de 

wetenschap dat de verkoop van de laatste kavels ook minder vlot verloopt dan in het verleden is 

verondersteld, krijgt deze grondexploitatie de komende jaren met rentelasten te maken. Overigens was 

met deze cash flow wel al rekening gehouden en heeft dit relatief weinig gevolgen voor de 

geprognosticeerde rentelasten. Dit is ook terug te zien in de verschillenanalyse onder de regel “rente”. 

 
Financieel resultaat 
MPG 2016  : 0,15 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 0,10 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,11 miljoen tekort (31-12-2022) 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Herontwikkeling van Nieuwe Energie (circa 3 ha.)  

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers  / Ruud Meijer 
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6.4 Waarderpolder Oudeweg 28/30 
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Ruimtelijke analyse 
Deze grondexploitatie betreft de transformatie van twee voormalig bedrijfspanden aan de Oudeweg. 

Deze panden zijn rond 2003 verworven met het oog op de Spoorzone ontwikkeling.  

 

Status 
In 2015 is het gedeelte dat verhuurd is aan een busmaatschappij uit de grondexploitatie gehaald en 

overgebracht naar de Materiele Vaste Activa. In 2016 zijn er gronden verkocht aan bedrijven die de 

wens hadden hun bedrijven ter plaatse uit te breiden. Na verkoop van deze stroken grond, bleef er nog 

een laatste verkoopbare kavel over. Deze kavel had echter een minder prominente ligging. Toch is ook 

die kavel verkocht. De overdracht zal echter pas in 2017 plaatsvinden. Na overdracht kan de 

grondexploitatie gesloten worden. De grondexploitatie blijft nipt sluitend. In 2017 kan de 

grondexploitatie afgesloten worden. 

 

Boekwaarde  
1-1-2016 : 0,63 miljoen 

31-12-2016 : 0,45 miljoen 

 
De boekwaarde is afgenomen. Dit is te danken aan de verkoop van de stroken grond aan de bedrijven 

die wilden uitbreiden. In 2017 zal dankzij de laatste kavelverkoop de boekwaarde naar nul kunnen 

worden teruggebracht.  

 

Risico’s 
De risico’s zijn zeer beperkt doordat de grond verkocht is en alleen de overdracht nog hoeft plaats te 

vinden. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 0,01 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 0,00 miljoen neutraal (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,00 miljoen neutraal (31-12-2017) 

 

Het resultaat is nagenoeg onveranderd. De grondexploitatie blijft sluitend. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden (circa 2,4 ha) en de aanleg van openbare ruimte. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers / Ruud Meijer 

   

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Aankoop Amcor (Oudeweg 28) Initiatieffase 228/2003 2003 216499 

Voortgangsrapportage Spoorzone Definitiefase 169/2006 2006 245654 

Verkoop gedeelte kavel Oudeweg 28 Realisatiefase 155/2008  2008 144154 

Krediet aanvraag en opening 
grondexploitatie Oudeweg 28  

Realisatiefase 156/2008 
 

2008 144149 

Verkoop kavel Oudeweg/Fustweg Realisatiefase 234120/ 2012 2012 449266 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600346638430
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128800640236749
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1DDF9BC7-8834-42B4-902C-20189CA15766
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=829F09A5-E0E4-4BE0-88CC-A88EEECF6104
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=224637C9-5BBF-4B3F-ADE0-A57614285673
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6.5 Waarderpolder Laan van Decima 
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Ruimtelijke analyse 
Deze locatie is gelegen bij station Spaarnwoude aan de noordzijde van het spoor en ten zuiden van de 

IKEA. Het gebied is op regionaal schaalniveau goed ontsloten. Het ligt op betrekkelijk kleine 

reisafstand van Amsterdam en luchthaven Schiphol. Het huidige bestemmingsplan laat diverse 

functies toe. Denk hierbij aan kantoren, hotels en bedrijvigheid. 

 

Status 
Deze grondexploitatie staat onder druk door de hoge boekwaarde. De locatie biedt talloze 

mogelijkheden. De grondexploitatie is echter strikt gebaseerd op de mogelijkheden die het 

bestemmingsplan biedt. De ontwikkeling van het gebied zou op basis van het bestemmingsplan ook 

spoedig kunnen starten. Op basis van deze uitgangspunten wordt nog steeds een positief resultaat 

voorzien. Bij dit project wordt momenteel nog wel een studie verricht naar varianten met alternatieve 

programmatische invullingen. Deze alternatieven zullen worden voorgelegd aan de raad, waarbij ook 

de financiële impact van die alternatieven in beeld wordt gebracht. Mocht de raad besluiten om het 

gebied invulling te geven met een alternatief programma, dan zal de grondexploitatie daarop aangepast 

worden. Het geraamde resultaat van deze grondexploitatie laat een bescheiden verbetering zien. Dit 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwachting dat opbrengsten eerder worden gegenereerd dan 

per 2016 werd voorzien. Door eerder opbrengsten te genereren zullen de jaarlijkse rentelasten 

gemiddeld lager zijn. Tegenover dit voordeel staat wel dat kosten voor het bouw- en woonrijp maken 

hoger uitvallen. Deze zijn op basis van een schets van het plangebied opnieuw tegen het licht 

gehouden. Ook is er een nieuwe raming gemaakt van de plankosten. Die pakken gezien de 

complexiteit en duur van het project hoger uit dan eerder was aangenomen. 

 

Medio 2015 heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden waarbij ruim 10 marktpartijen hun visie 

hebben gegeven op de ontwikkelmogelijkheden voor deze locatie. Er is duidelijk geworden dat diverse 

partijen veel interesse in de locatie hebben. Dit betreft zowel eindgebruikers als ontwikkelaars. Ook de 

raad is meegenomen in de ontwikkeling van de locatie. Zij hebben echter nog geen nadere 

besluitvorming over de locatie genomen. Het huidige bestemmingsplan is vooralsnog het vertrekpunt 

om ontwikkeling van de locatie te lanceren. In de grondexploitatie is gekozen voor een combinatie van 

functies waaraan momenteel marktbehoefte is. De opgenomen metrages in de grondexploitaties zijn 

beperkter dan waar het bestemmingsplan ruimte voor biedt. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

parkeeropgave die gemoeid gaat met de realisatie van het programma. 

 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 4,73 miljoen 

31-12-2016: : 4,94 miljoen 

 

De boekwaarde van deze grondexploitatie is met ruim € 0,2 miljoen toegenomen. Door de reeds 

relatief hoge boekwaarde worden er ook relatief hoge rentelasten bijgeschreven. Daarnaast is de 

boekwaarde verder toegenomen door het stadium waarin het project zich bevindt. Dit is namelijk de 

voorbereidingsfase. Het is een stadium waarin relatief veel plankosten worden gemaakt. Voor de 

aankomende jaren wordt dan ook een verdere stijging van de boekwaarde voorzien. Pas na verkoop 

van gronden zal de boekwaarde afnemen. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 0,93 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 1,03 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 1,16 miljoen opbrengst (31-12-2022) 

 

Het geraamde resultaat van de grondexploitatie is gestegen. Het bedraagt nu een voordelig resultaat 

van iets meer dan € 1 miljoen op NCW 1-1-2017. Ondanks de relatief kleine stijging, hebben er veel 

wijzigingen in de uitgangspunten van de grondexploitatie plaatsgevonden. Deze zijn in de 

verschillenanalyse nader beschreven. 
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Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Het beoogde kwantitatieve resultaat is een gefaseerde ontwikkeling in het kader van een stedelijk 

knooppunt rondom het station Spaarnwoude. Uitgeefbare grond voor commerciële doeleinden o.a. 

kantoren en de aanleg van openbare ruimte. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers / Ruud Meijer 

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Masterplan Spoorzone Initiatieffase 230/2003 2003 216066 

Stedenbouwkundigplan 
Oostpoort 

Definitiefase nv  

Projectplan Oostpoort fase 
2 

Definitiefase 
 

92/2008 2008 92881 

Vaststelling visie 
Oostradiaal 

Definitiefase 2010/185290 2010 412430 

 

 

  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600346635025
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7BDD63E-C57F-4F22-A1EA-9D2D0D7BCD6B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3EC23BB8-6E91-4DF4-B539-BEF5CBF14647
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6.6 Scheepmakerskwartier fase 2 
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Ruimtelijke analyse 
Het project beoogt de transformatie van het gebied tussen de Harmenjansweg en het Spaarne tot een 

woningbouwgebied.  

 

Status 
Fase 2 is verdeeld in 2 delen. Voor fase 2a is een realisatieovereenkomst gesloten met een 

ontwikkelaar. De omgevingsvergunning voor fase 2a is in 2016 onherroepelijk geworden. In fase 2b is 

in 2016 een participatietraject opgestart om omwonenden te laten meedenken over het ontwerp van 

fase 2b. Op deze manier kunnen de door hen ingediende zienswijzen zo goed mogelijk een plek 

krijgen in het ontwerp van het gebouw. 

 

De intentieovereenkomst uit 2014 heeft geleid tot een realisatieovereenkomst voor fase 2a in 2015. De 

ontwikkelaar bleek niet in staat om de gehele tweede fase te ontwikkelen. In 2016 heeft dit geleid tot 

een realisatieovereenkomst voor fase 2b met een andere ontwikkelaar. Naar aanleiding van vele 

zienswijzen op het Uitwerkingsplan voor fase 2b is in het laatste kwartaal van 2016 er veel inzet 

geleverd om gezamenlijk met bewoners, ontwikkelaar en andere belanghebbenden een 

participatieproces op te starten en te doorlopen. Dit heeft tot doel het plan aan te passen zodat de 

zorgen van omwonenden met betrekking tot het plan zo goed mogelijk zijn opgelost. De opbrengsten 

uit verkoop van een pand en een perceeldeel in fase 2a en van het bloot eigendom en een perceeldeel 

in fase 2b zijn opgenomen in de grondexploitatie. Dit is de belangrijkste oorzaak voor de verbetering 

van het geraamde resultaat. Er is ook een bijdrage voor de reconstructie van de Harmenjansweg 

opgenomen. Ondanks het verbeterde resultaat, staat er nog steeds een negatief resultaat genoteerd. Het 

gaat om circa € 0,1 miljoen op NCW 1-1-2017.  

 
De Drijfriemenfabriek maakt onderdeel uit van de grondexploitatie. De verkoop wordt momenteel ter 

hand genomen. Er is 2016 gestart met de voorbereidingen om het gebouw te verkopen. De verkoop zal 

normaal gesproken in 2017 plaatsvinden.   

 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 1,19 miljoen 

31-12-2016 : 0,64 miljoen 

 

In 2016 is de boekwaarde afgenomen met € 0,55 miljoen. Daarmee is de boekwaarde bijna gehalveerd. 

Dit is een gunstige ontwikkeling aangezien de rentelasten waarmee de grondexploitatie geconfronteerd 

wordt, navenant afnemen. In 2017 wordt een vergelijkbare klap aan de boekwaarde verkocht. Daarmee 

zal de grondexploitatie –conform eerder verwachting- niet sluiten. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 0,46 miljoen tekort (1-1-2016) 

MPG 2017 : 0,10 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,10 miljoen tekort (31-12-2017) 

 

Het geraamde resultaat van het Scheepmakerskwartier Fase 2 is verbeterd. Het gaat zelfs richting het 

nulpunt. De getroffen voorziening valt voor een aanzienlijk deel vrij. De verwachting is dat de 

grondexploitatie per 2017 afgesloten kan worden. Zeer waarschijnlijk zal de grondexploitatie toch met 

een verlies afgesloten worden. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
De realisatie van een gefaseerde ontwikkeling van circa 150 woningen en een stadshaven met 

nautische faciliteiten. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers 
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Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Financiering voorbereidingskosten 
(haalbaarheidsfase) project 
Scheepsmakerskwartier 

Initiatieffase  160/2006  2006 245551 

Deels opheffen voorkeursrecht 
Scheepmakerskwartier 

Initiatieffase 208/2007 2007 209929 

Scheepmakerskwartier: 
planontwikkeling en krediet 2008 

Ontwerpfase 014/2008 2008 6418 

Masterplan 
Scheepsmakerskwartier: keuze 
havenvariant 

Ontwerpfase 013/2009 2009 6503 

Aanvullend krediet Ontwerpfase 2009/97093 2009 97093 

Optimalisatie project 
Scheepmakerskwartier (incl. 
krediet aanvraag) 

Ontwerpfase 2010 140564  2010 359430 

Vaststellen masterplan + 
Realisatie overeenkomst met de 
Principaal 
 

Ontwerpfase 2011 215932 2011 386770 

Collegebesluit Inrichtingsplan 
Scheepmakerskwartier fase 1  

Realisatie fase  2014/371487 

Collegebesluit Intentie 
Overeenkomst 
Scheepmakerskwartier II 

Initiatieffase  2014/352982 

 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128700638240879
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4831693D-0D8E-4407-A162-EE3EE2806852
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1043C74D-C9B8-402D-9E4D-042F4A86B1C5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AD3F4756-E6BC-4B46-85FD-7A72FF1A6B22
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3D7343C2-A438-4F78-A102-65C1E5CBAD71
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=058BEA6A-77AC-4361-B576-DC25E1E23A05
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FA722442-E896-4D10-B3AB-657067059905
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6.7 DSK 
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Ruimtelijke analyse 
Het DSK terrein is gelegen in Parkwijk. Het project is gesplitst in drie deelplannen. Het eerste gebied 

omvat grofweg het voetbalveld, het clubhuis en de woningbouw langs de Prins Bernhardlaan. Het 

tweede deelplan ligt op het van Zeggelenplein en betreft onder andere de nieuwe (brede) MLK-school 

en de Hildebrand school en de bouw van 12 woningen. Het derde deelplan betreft de sloop van de 

oude MLK school, de nieuwbouw van grondgebonden woningen en de speeltuin Haarlem Oost.  

 

Status 
Het project DSK bestaat uit drie delen.  

DSK 1: De bouw van 142 woningen, 395 m² kantoor, de kantine en de aanleg van het voetbalveld. 

 Deze fase is afgerond 

DSK 2: De brede school, inclusief de peuterspeelzaal en de gymzaal is gerealiseerd. 

 De verkoop van de grond voor de bouw van circa 12 eengezinswoningen loopt. 

DSK 3: De oplevering van 21 eengezinswoningen, de speeltuinaccommodatie en de inrichting van 

 de openbare ruimte vindt plaats in 2017. 

Het resultaat van de grondexploitatie is met name verbeterd doordat de verwachte grondopbrengst 

voor DSK 2 naar boven is bijgesteld.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : -/- 1,65 miljoen  

31-12-2016 : -/- 1,91 miljoen  

 

De grondexploitatie kent een positieve boekwaarde. Er zijn meer opbrengsten gegenereerd dan dat er 

kosten zijn gemaakt. In 2016 is € 1,25 miljoen kosten gemaakt voor de verwerving en sloop van de 

oude school, het bouwrijp maken en de realisatie van de speeltuin. De gerealiseerde grondopbrengst 

bedraagt € 1,4 miljoen. Samen met de renteopbrengsten is de boekwaarde met € 0,26 miljoen 

verbeterd.  

 

Risico’s  
Er zijn slechts beperkte risico’s voor dit project. Het project zit in de afrondende fase. De nog te 

maken kosten worden gedekt uit reeds gerealiseerde grondopbrengsten.  

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 1,56 miljoen opbrengst (consolidatie DSK 1, 2, 3) (1-1-2016) 

MPG 2017 : 1,90 miljoen opbrengst (consolidatie DSK 1, 2, 3) (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 1,98 miljoen opbrengst (31-12-2018) 

 

Het resultaat is in hoofdlijnen verbeterd door de bijstelling van de baten met 0,2 miljoen na hertaxatie 

van de grondwaarde voor de woningbouw van DSK 2 en vergoeding van kosten door de ontwikkelaar 

van DSK 3. Daarnaast is de rente en verdisconteringsvoet gewijzigd. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
DSK 1:  142 woningen ( appartementen, maisonnettes en dakwoningen) 395 m² kantoor,   

  accommodatie en voetbalveld DSK. 

DSK 2:  Brede school inclusief de peuterspeelzaal en gymzaal  

  12 eengezinswoningen  

DSK 3:  21 eengezinswoningen, de speeltuin accommodatie 

 

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers  

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Krediet “Wonen rond DSK” 
(deelplan 1) 

Realisatiefase 2006/237 2006 245721 

Aanvullend krediet DSK, 
bouwkosten DSK, clubhuis en 

Realisatiefase 2008/172 2008 165056 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128700651237283
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=28AFD687-2376-4A03-BB84-5D137802D109
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plankosten 

Aanvullende kredietaanvraag 
haalbaarheidstudie DSK II + 
kedietaanvraag SPvE DSK III  

Definitiefase 2009/092 2009 104759 

Haalbaarheidsstudie DSK II en 
DSK III 

Definitiefase 2010/215560 2011 7659 

Criteria voor ruimtelijke kwaliteit 
DSK II en III 

  2013 8456 

Vaststelling definitief ontwerp 
(school)plein DSK II.   

ontwerpfase 2012/475497 2013 17419 

file://///ssc.lan/public/HLM/Organisatie/STZ_VG/VGO/NEW_2012/GrEx%202013/MPG%202013%20boekje/teksten/2009%20104759http:/bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp%3fid=85D51604-6506-458E-8B9E-9EE0DDF38E8C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A224CB3E-B4C1-4800-8B83-E7B56A2DF481
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BB947B35-F31A-41DC-A302-5C289D306796
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C9D7BDBB-040B-4359-8B50-4FA1F5DE0613
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6.8 Slachthuisterrein  
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Ruimtelijke analyse 
Het voormalig slachthuis is een ensemble van karakteristieke monumentale gebouwen waar vroeger 

vlees verwerkt werd. Het terrein  is gelegen in de Slachthuisbuurt en de grote centrale slachthal bevat 

circa 6.000 vierkante meter. Daarnaast is er een directeurswoning, een administratiekantoor en de 

stallen  die tot gemeentelijk monument zijn verklaard. De gronden  zijn door de gemeente verworven 

met als doel een kwalitatief hoogwaardig gebied rond het slachthuis inclusief de Oorkondelaanzone te 

realiseren. Dit met behoud en restauratie van de monumentale bebouwing. Bij de restauratie en 

herontwikkeling van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, sociaal-

maatschappelijke voorzieningen en horeca, met daarom heen gegroepeerd woningbouw . De politiek 

heeft zich uitgesproken voor het huisvesten van Pop-functies. Momenteel is nog in onderzoek of het 

beoogde popcentrum in een pand zal worden gehuisvest dat in eigendom is van de gemeente of in een 

pand dat in het kader van de aanbesteding is verkocht aan een private partij.   

 

Status 
In 2015 is een marktconsultatie gehouden om partijen te laten mee denken over de ontwikkeling van 

het terrein en de monumentale opstallen. Er bleek veel enthousiasme maar er waren toen weinig 

partijen met voldoende financiële slagkracht om het terrein te ontwikkelen. Na de marktconsultatie 

hebben zich alsnog enkele ontwikkelaars gemeld.  

In 2016 is de afkoop van de erfpacht definitief afgerond. Per saldo is daarvoor een lager bedrag 

betaald dan was geprognosticeerd. Dat betekent een voordeel voor de grondexploitatie. 

In 2016 zijn ook de voorbereidingen voor de aanbesteding van de verkoop van het terrein opgestart. 

Een belangrijk onderdeel binnen het aanbestedingstraject is de eventuele realisatie van een Popschool 

binnen de huidige centrale Slachthuishal. Indien dit gebeurt dan zal het impact hebben op het project 

en de grondexploitatie. De wijze waarop dit gebeurt, zal bepalend zijn voor de grootte van de impact. 

 

 De keuze om de popschool in een gemeentelijk pand op het Slachthuisterrein te huisvesten of in een 

pand dat in eigendom is van een private partij, zal een aanzienlijk financieel verschil teweeg brengen. 

Zowel in de (ver)bouwkosten als in de exploitatiekosten. Door de aangetrokken woningmarkt en 

doordat er meer woningen ingevolge het bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd, pakt de 

grondwaarde van dit terrein hoger uit dan eerder was aangenomen. Hier tegenover staat echter de 

inschatting dat de uitvoeringskosten en bijkomende kosten hoger uitvallen dan was geprognosticeerd. 

Het per 2016 geprognosticeerde negatieve resultaat is inmiddels een bescheiden positief resultaat. Het 

gaat om bijna € 0,3 miljoen op NCW 1-1-2017. Het voornemen is om in 2017  de verkoop van het 

terrein in één verkoop voor te bereiden.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 2,14 miljoen  

31-12-2016 : 2,07 miljoen 

 

De boekwaarde van de grondexploitatie Slachthuisterrein is gedaald! En dat in een stadium waarin de 

ontwikkeling van het terrein volop in voorbereiding is. De daling van de boekwaarde is tegen de 

verwachting in. De belangrijkste oorzaak van de daling is dat een deel van een bedrag dat betaald was 

voor de afkoop van de erfpacht is terugbetaald. Met deze terugbetaling was geen rekening gehouden. 

Deze terugbetaling is ook hoger dan de som van de kosten die in 2016 zijn gemaakt bij de 

voorbereiding van de ontwikkeling van het project. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016  : 1,53 miljoen tekort (1-1-2016)  

MPG 2017  : 0,30 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde  : 0,34 miljoen opbrengst  (31-12-2023) 

 
Het geprognosticeerde tekort voor deze grondexploitatie is veranderd naar een positief resultaat. Dat 

betekent ook dat de getroffen voorziening die voor deze grondexploitatie getroffen was vrijvalt. De 

belangrijkste oorzaak voor de verbetering van het geraamde resultaat is de toename van de 
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grondeopbrengsten. De grondwaarde pakt hoger uit dan eerder was aangenomen. Dit wordt hieronder 

nader toegelicht. 

 
Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Bij de restauratie van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, sociaal-

maatschappelijke voorzieningen waar onder Pop -functies en horeca. 

 

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Cecile Hubers  

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Be BIS 

nr.sluit 
BIS nr. 

Gebiedsvisie Middengebied 
Slachthuisbuurt 

initiatief  2005 239370 

Uitgangspunten ontwikkeling 
Slachthuisterrein 

definitie  2011 139227 

Stedenbouwkundige visie 
Slachthuisterrein 

ontwerp  2012 284277 

Erfpachtbeëindiging 
Slachthuisterrein 

ontwerp  2012 481866 

 

  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=135700522442423
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8AF75356-2FB3-4E43-B6BF-3DB6C954AC4E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C0ACAAA8-CB53-4E00-88A9-555BE1E6F7F9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5750956E-25B7-41CC-ACAB-30A34DDB6B97
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7. Stadsdeel Schalkwijk 
7.1 Stadsdeelhart Schalkstad 
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Ruimtelijke analyse 
Het project Schalkstad heeft als doel om het winkelcentrum Schalkwijk om te vormen naar een 

kloppend stadsdeelhart. Op het parkeerterrein aan het Floridaplein/Californiëplein wordt een 

bouwblok toegevoegd met winkels, een parkeergarage en woningen. Aan de Nicepassage wordt 

winkeloppervlakte toegevoegd en een bioscoop. Ook aan de Andalusië zijde wordt winkeloppervlak 

toegevoegd.   

 

Status 

Na de breuk met de ING heeft het project een doorstart gemaakt als Publiek Private Samenwerking 

tussen de Collectieve Vereniging van eigenaren van het winkelcentrum Schalkwijk (CVvE) en de 

gemeente. Gezamenlijk is de Projectmaatschappij Schalkstadbeheer opgericht. Bij de doorstart is het 

Stedenbouwkundig Definitief Ontwerp+ als kader vastgesteld (2011/65989). Dit kader is ook 

vastgelegd in de structuurvisie Schalkstad (RB 11 april 2013). Tegen de achtergrond van de 

kredietcrisis is gewerkt aan een financieel haalbare grondexploitatie. De grondexploitatie is middels 

een raadsbesluit medio 2014 geopend. Deze grondexploitatie was anders dan de andere 

grondexploitaties. Reden hiervoor is dat de CV/BV de werkzaamheden heeft verricht. De geldstromen 

lopen via de grondexploitatie van de gemeente. De gemeente heeft tot 1 april 2016 een regierol 

gevoerd. Vanaf 1 april 2016 is de grondexploitatie Schalkstad een gemeentelijke grondexploitatie. We 

zijn hierbij wel gebonden aan de reeds gemaakte afspraken van CV/BV met de afnemers en 

exploitanten.  

 

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 besloten om te starten met de uitvoering en de aanbesteding 

van het bouwblok op het Floridaplein inclusief omliggende buitenruimte. Hierbij is de gemeente de 

projecttrekker en is afgesproken de samenwerking met de CVvE in de vorm van een PPS te stoppen. 

Na de besluitvorming heeft de gemeente Haarlem het project Europees aanbesteed middels een tender. 

De tender omvat: 

Ontwikkelen en realisatie van circa  6.000 m2 tot 6.500 m2 retail/afzoomers/horeca. 

Ontwikkelen en realisatie van circa 120 appartementen, waarvan een deel in de zorg. 

Realisatie van een parkeergarage van minimaal 600 parkeerplaatsen. 

Ontwerp en inrichting van de openbare ruimte. 

De selectiefase van de tender is reeds afgerond. Op dit moment – de gunningsfase - wordt door drie 

partijen het plan nader uitgewerkt en een financieel bod voorbereid. Het financieel bod is een 

saldobenadering van grondwaarde, bouwkosten parkeergarage en bouwkosten openbare ruimte. Medio 

2017 vind de definitieve gunning plaats, mits de inschrijving ontvankelijk is. 

Voor de ontwikkeling Nice-passage wil de ontwikkelaar eind 2017 starten met de bouw van de 

bioscoop en de bouw van de commerciële ruimtes. Hiervoor zijn reeds contractuele afspraken 

gemaakt, deze worden nu uitgewerkt in een grondtransactieovereenkomst.  

 

Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem. Hierop zijn 

zienswijzen en bezwaren ingediend bij de Raad van State. In 2016 heeft de Raad van State uitspraak 

gedaan. De RvS heeft op het punt van het parkeren een nadere uitleg gevraagd en bevolen een 

beleidsregel aan te passen. De gemeente Haarlem heeft dit inmiddels uitgevoerd. Hierop zijn geen 

ontvankelijke zienswijzen en bezwaren binnengekomen wat resulteert in een onherroepelijk 

bestemmingsplan voor Schalkstad.  

 

De opbrengst van de grondexploitatie is afgenomen met € 0,39 miljoen. Dit resulteert in nagenoeg een 

neutrale grondexploitatie voor Schalkstad. De oorzaak van de afname van het resultaat is de vertraging 

in het proces. De aanbesteding van de multidisciplinaire nieuwbouw op het Floridaplein is dusdanig 

complex dat er meer tijd nodig blijkt voor de lopende aanbesteding. 

 

In de grondexploitatie wordt gestreefd om de cashflow van de kosten en opbrengsten in evenwicht te 

houden. Tot 1 januari 2017 zijn binnen het project uitsluitend voorbereidingskosten. Om te kunnen 

starten met de bouw van de Nice-passage en het halen van de planning van de gronduitgifte van het 

Floridaplein gaat de gemeente in 2017 de locaties bouwrijp maken. Hiervoor worden kosten gemaakt 

dit jaar. Tevens dient er voor de ontwikkeling van de Nice-passage nog een pand verworven te 

worden. 
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Boekwaarde 
1-1-2016 : 1,96 miljoen  

31-12-2016 : 2,65 miljoen 

 

De stijging is te wijten aan het stadium waarin dit project zich bevindt. Het is de voorbereiding van 

een complex project. De toename van de boekwaarde wordt veroorzaakt door interne en externe inzet.  

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 0,40 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 0,01 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

Eindwaarde : 0,01 miljoen opbrengst (31-12-2020) 

 

De opbrengst van de grondexploitatie is afgenomen met circa € 0,4 miljoen. Dit resulteert in nagenoeg 

een neutrale grondexploitatie voor Schalkstad. In de verschillenanalyse zijn de wijzigingen van het 

resultaat nader omschreven.  

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
 Circa 130 woningen (waarvan circa 66  zorgeenheden)  

 Twee supermarkten  

 Detailhandel  

 Een parkeergarage voor circa 600 plaatsen  

 Horeca  

 Een bioscoop  

 Herinrichting buitenruimte  

 

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 

 
Overzicht besluitvorming
   

Projectfase Besluit BIS nr. 

Openen grondexploitatie 
Stadsdeelhart 

  2014/184918 

Start uitvoeringsfase en 
aanbesteding Schalkstad 
eerste fase 

  2016/160736 
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7.2 Europawijk Zuid 
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Ruimtelijke analyse 
Het project Europawijk-Zuid ligt tussen het Engelandpark, de Italiëlaan en de Europaweg. 
 

Status 
Ymere, Pré Wonen en de gemeente hebben de Samenwerkingsovereenkomst Europawijk-Zuid 

afgesloten. Het doel van de overeenkomst was voor 2015 de vastgestelde herstructeringsopgave op 

basis van de Toekomstvisie Europawijk Zuid te realiseren. Verder is in het Wijkcontract Europawijk 

2008-2010 door het gemeentebestuur, de corporaties en (onder andere) de wijkraad afgesproken om de 

regie op de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Onder de naam IVOREZ (Integrale 

Vernieuwing Openbare Ruimte Europawijk-Zuid) is de openbare ruimte in Europawijk-Zuid 

vernieuwd. Daarbij is ook de openbare ruimte tussen de transformatiegebieden, de Europavaart en het 

Heempark meegenomen. Vanuit de grondexploitatie Europawijk Zuid wordt een bijdrage geleverd aan 

de inrichting van het openbaar gebied.  

 

De grondexploitatie Europawijk Zuid bestaat uit een aantal (her)ontwikkelingsprojecten, waarvan de 

meesten inmiddels zijn afgerond. De twee laatste projecten zijn: 

 

Italielaan / Pré Wonen 

Pré Wonen heeft de oude portiekflats gesloopt en een nieuw plan ontwikkeld voor vier 

woongebouwen met in totaal 84 woningen. De bouw vindt grotendeels op eigen grond plaats. Ter 

optimalisatie van het plan is een grondruil afgestemd. De benodigde gemeentegrond is inmiddels 

geleverd en de ontwikkelaar is gestart met de bouw.  

 

Verkoop van CPO kavel op Stockholm-/Brusselstraat  

De grondverkoop van de zelfbouwlocatie Brusselstraat / Stockholmstraat is in voorbereiding. De 

grond is bestemd voor maximaal 8 woningen. 

 

Afgeronde projecten 

Brusselstraat    : Turks ouderencentrum.   

Athenestraat   : 27 woningen. 

Rome/Warschaustraat  : 34 woningen. 

Laan van Berlijn  : 48 woningen en kantoorruimte. 

Openbare ruimte  : De inrichting van de openbare ruimte rondom bovengenoemde 

         locaties is afgerond, behoudens de locatie Italiëlaan.  

 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : -/- 0,32 miljoen  

31-12-2016 : -/- 0,64 miljoen  

 

In 2016 zijn er wat kosten voor bouwrijp maken en vtu gemaakt. Doordat het project Italiëlaan is 

gestart, is de trafo-bijdrage van Pré Wonen als opbrengst in de grondexploitatie geboekt. Dit 

veroorzaakt de stijging van de positieve boekwaarde gedurende het jaar. Er zijn dus meer opbrengsten 

gegnereerd dan er kosten zijn gemaakt. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 0,29 miljoen opbrengst  (1-1-2016) 

MPG 2017 : 0,23 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,24 miljoen opbrengst (31-12-2019) 
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Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
 
Vastgoedlocatie Aant. woningen sloop Aant. woningen nieuwbouw 

Italiëlaan (Blokken 1 t/m 4) 105 84 

Brusselstraat (Blok 6)  0 8 

Brusselstraat TOC (Blok 7) is gerealiseerd 5 30 

Brusselstraat  (Blok 8) 15 18 

Athenestraat (Blok 10) 15 27 

Romestraat (Blok 11), stil gelegd 0 ²) 

Romestraat/Warschaustraat (Blok 12) 49 36 

Laan van Berlijn (Blok 14) 0 48 

   

Openbare ruimte: 

Herprofilering Laan van Angers 

Aanleg 3 langzaam verkeersroutes door de wijk 

Herinrichting openbare ruimte rond vastgoedprojecten 

Bijdrage aan Engelandlaan, inrichting 30 km-gebied 

 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
Op de genoemde locaties wordt woningbouw voor verschillende doelgroepen gerealiseerd. Deze 

ontwikkelingen passen binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma Schalkwijk. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 
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Overzicht besluitvorming 
  

Projectfase Besluit  BIS nr. 

Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+ Initiatieffase 
 

105/2001 2001 189654 

Voorbereidingskrediet project herontwikkeling 
Europawijk-Zuid 

Voorbereidingsfase 
 

240/2002 2002 183649 

B&W Nota: Actualisatie raamovereenkomst 
Transformatie Haarlemse Woonwijken 

Definitiefase 
 

916/2006 2007 110550 

Vaststelling grondexploitatie en 
kredietaanvraag Europawijk-Zuid 

Definitiefase 
 

184/2006 2006 246035 

Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-Zuid 
en terugtrekken bouwplannen voor 
Brusselstraat en Athenestraat 

Uitvoeringsfase 
 

082/2008 2008 87226 

Uitvoeringskrediet Europawijk 2000-2010 Uitvoeringsfase 
 

192/2008 2008 180639 

Integrale vernieuwing openbare ruimte 
Europawijk-Zuid; vrijgeven Voorlopig Ontwerp  

Voorbereidingsfase  2009 89788  

Vaststellen Definitief Ontwerp en aanvraag 
krediet "Integrale Vernieuwing Openbare 
Ruimte Europawijk-Zuid” (IVOREZ) fase I en II 

Voorbereidings- en 
uitvoeringsfase 

 2009 199325  

B&W Nota: Vaststellen definitief ontwerp (DO) 
een aanvraag krediet Fase III en IV Integrale 
vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid 
(IVOREZ) 

Uitvoeringsfase  2010 166414  

Kredietaanvraag Fase III en IV Integrale 
vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid 
(IVOREZ) 

Uitvoeringsfase  2010 109940 

B&W Nota: Vaststellen definitief ontwerp (DO) 
en kredietaanvraag Fase IIIa (Italiëlaan - Oost) 
en VII (Laan van Angers) Integrale vernieuwing 
openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ) 

Uitvoeringsfase  2011 102414  

B&W Nota: Wijziging Definitief Ontwerp 
Wenenstraat 

Uitvoeringsfase  2012 105052  

Raad Vaststellen Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden Italiëlaan 

Voorbereidingsfase  2014 411629 

B&W nota vrijgeven VO openbare ruimte 
IJslandpark 

voorbereidingsfase  2014 411629 
 

 voorbereidingsfase  2014 411629 

B&W nota vaststellen DO openbare ruimte 
IJslandpark 

B       

 

Voorbereidingsfase  2016 380400 
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7.3 Entree 023  
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Ruimtelijke analyse 
Het project 023 / De Entree is gelegen tussen de Schipholweg en de Boerhavelaan. Het totale 

plangebied beslaat circa 183.000 vierkante meter. Circa de helft hiervan wordt bebouwd, een derde 

deel wordt verhard en het resterende deel wordt ingericht met groen en water. De planontwikkeling 

omvat circa 750 woningen.  Het plan is verdeeld in een Oost- en een Westfase. 

 

Status 
Slokker Vastgoed, Bouwfonds, BAM en Ymere hebben de Ontwikkelingsmaatschapij 023 C.V (OC) 

opgericht. Eind 2007 hebben de gemeente en de OC een overeenkomst voor de ontwikkeling van het 

plangebied gesloten. Kern van de overeenkomst is de levering van de bouwpercelen inclusief de in te 

richten openbare ruimte. De OC geeft de percelen uit en richt de openbare ruimte in en levert het 

openbaar gebied terug in de gemeente. 

 

In 2008 is de West-fase van het plangebied uitgegeven. Het project is door de ontwikkelaar verdeeld in 

de bouwfasen. Een deel van de woningen is inmiddels gebouwd. Conform de huidige planning zijn de 

bouwfasen W3, W4 en W6 met circa 160 appartementen en 50 eengezinswoningen in 2019 gereed.   

 

Voor de Oostfase zijn partijen in minnelijk overleg tot een aanvullende overeenkomst gekomen. De 

afname- en betalingstermijnen en het bouwprogramma zijn gewijzigd. Het Masterplan en 

bestemmingsplan zijn hierop aangepast. De afspraken zijn goedgekeurd door de raad. De grond zal in 

maximaal tien bouwfasen afgenomen worden. In totaal worden er circa 400 woningen gebouwd. De 

eerste twee fasen zijn in 2016 afgenomen.  Begin 2017 is de grond voor de derde bouwfase geleverd. 

Gezien de grote vraag naar woningen, wordt er in 2017 nog een grondlevering verwacht. De looptijd 

van het project is daardoor met een jaar verkort. De verlaging van de disconteringsvoet leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van het resultaat van de grondexploitatie.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : -/- 1,67 miljoen   

31-12-2016 : -/- 5,44 miljoen   

 

Per saldo is er een fikse verbetering van de boekwaarde. Deze is met bijna € 3,8 miljoen verbeterd. Dit 

komt grotendeels op het conto van Entree Oost. Er is € 4,2 miljoen aan grondopbrengsten en 

reserveringsvergoeding ontvangen. Wel is er circa € 0,4 miljoen kosten geboekt (bouwrijp maken, vtu 

en beheer) en. De negatieve rente in deze grondexploitatie bedroeg ruim € 0,47 miljoen. 

In 2016 zijn in de grondexploitatie Entree West weinig kosten gemaakt. Er is een positieve rente van 

bijna € 0,5 miljoen geboekt.. Samen zorgt dit voor een fikse verbetering van de boekwaarde. 

 

Risico’s  
De kwalitatieve randvoorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst en worden bewaakt door de 

gemeente.  

 

Financieel resultaat Oost en West totaal 
MPG 2016 : 12,02 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 14,35 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 17,15 miljoen opbrengst (31-12-2025) 

 
 
Financieel resultaat Oost 
MPG 2016 : 4,82 miljoen tekort  (1-1-2016) 

MPG 2017 : 4,17 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 4,98 miljoen tekort (31-12-2015) 

 

Door de aantrekkende woningmarkt wordt de grond in de Oostfase versneld verkocht. Om deze reden 

is de looptijd van de grondexploitatie met een jaar verkort.  
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Financieel resultaat West 
MPG 2016 : 16,84 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 : 18,52 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 22,13 miljoen opbrengst (31-12-2025) 

 

Doordat dit project een lange looptijd heeft (2025), leidt de verlaging van de disconteringsvoet tot een 

aanzienlijk verbetering van het resultaat van de grondexploitatie.  

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
In Entree West worden 347 woningen gebouwd en in Entree Oost 402 woningen. 

In het totale plan worden er 145 woningen in het sociale segment (80 sociale huur en 65 sociale koop). 

 

Woningbouw West  

W2 : 22 eengezinswoningen en zorghotel St. Jacob (gereed). 

W3 : 62 appartementen en 25 eengezinswoningen (2019). 

W4 : 60 appartementen en 12 eengezinswoningen (2019). 

W5 : 40 appartementen (gereed). 

W6 : 26 appartementen (2019). 

W7 : 47 eengezinswoningen (gereed). 

W8 : 21 appartementen en 32 eengezinswoningen (gereed). 

 

 

Woningbouw Oost 

Het stedenbouwkundig masterplan, het bestemmingsplan en de grondverkoop zijn vastgesteld door de 

raad. De voorgenomen bouwplannen zijn volgt: 
O1: 56 woningen  

O2: 47 woningen 

O3: 47 woningen 

O4: 49 woningen 

O5: 49 woningen 

O6: 45 woningen 

O7: 23 woningen (Vijverpark fase 2 / grond geleverd) 

O8: 26 woningen (Vijverpark fase 1 / grond geleverd) 

O9: 22 woningen (Vijverpark fase 1 / grond geleverd) 

O10: 38 woningen 

 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
De Entree 023 is een deelproject van het Gebiedsprogramma Schalkwijk.  
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Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Schipholweg e.o.: deelplan Noordstrook 
Schalkwijk, Topsport- en evenementenhal 

 CB 1999 221340  

Startnotitie en eerste aanpak Noordstrook 
Schalkwijk 

Voorbereidingsfase 
 

CB 2000 186141  

Grondexploitaties/voorbereidingskredieten 
Schalkwijk 2000+ 

Definitie- en 
voorbereidingsfase 

105/2001 2001 189654  

Uitvoeringskrediet bouwrijp maken westelijk 023 
Haarlem 

Realisatiefase 176/2004 2004 218308  

Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe 
VMBO-scholen 

Initiatieffase 243/2004 2004 218472  

Masterplan 023 Haarlem definitief Ontwerpfase 196/2005 2005 240104  

Vaststellen Voorlopig Ontwerp en 
kredietaanvraag herinrichting Nol Houtkamp 
sportcomplex  

Ontwerpfase 168/2006 2006 245624  

Koopovereenkomst tussen de gemeente 
Haarlem en de ontwikkelmaatschappij 023 
Haarlem C.V. 

 242/2007 2007 227049  

Vaststelling bestemmingsplan “Haarlem 023”  2009 /186957 2009 186957 

Uitvoeringskrediet 2010-2012 project 023 
Haarlem 

 2010/ 380596 2010 380596  

Aanvullende koopovereenkomst Entree   2014 93972 

Aanvullende koopovereenkomst Entree   2014 93972 

Masterplan Entree Oost Ontwerpfase 2015/61034  

Bestemmingsplan Entree Oost  2015/457478  

Allonge op 'Aanvullende afspraken over 
koopovereenkomst Entree' 

 2016/ 49548  

Grondverkoop Entree Oost aan OC 023  2016/ 46482  

Vaststellen DO openbare ruimte fase 1 Entree 
Oost 

 2016/ 340606  
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7.4 Aziëweg 
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Ruimtelijke analyse 
Het project Aziëweg is gelegen in Schalkwijk tussen de Aziëweg en het Spijkerboorpad. Het 

plangebied beslaat 48.500 vierkante meter, waarvan circa de helft wordt aangelegd als openbaar 

gebied (parkontwerp). Op deze locatie is de bouw van vijf appartemententorens gepland, waarmee 

deze locatie een belangrijke bijdrage levert aan de woningvoorraad in Haarlem.  

 

De participatie voor het parkontwerp is in september 2016 gestart en heeft geleid tot een nieuw 

ontwerp waarover alle betrokkenen enthousiast zijn. Dit ontwerp wordt thans berekend.  

 
Status 

Op de Aziëweg kunnen vijf woontorens gerealiseerd worden.  

 

Locatie 1 

De grond voor de 2 torens Twister en Tango is geleverd en de bouw van de 122 woningen is gestart. 

 

Locatie 2 

De zorgtoren Meerhove van Stichting Sint Jacob omvat 96 woningen is sinds 2015 bewoond. De 

verkoop van de bouwkavels voor de laatste twee woontorens wordt voorbereid. De raad heeft voorkeur 

voor ondergrondse parkeren uitgesproken. Het bestemmingplan dient hierop aangepast te worden.  

 

Locatie 3 

Op locatie 3 staan gebouwen die benut worden voor tijdelijke functies.  

 

De verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie wordt veroorzaakt door de verlaging van 

de disconteringsvoet. Het streven is de grondexploitatie te sluiten zodra de verkoop van de laatste 

kavels is afgerond.  

 
Boekwaarde 
1-1-2016 : 9,68 miljoen 

31-12-2016 : 7,27 miljoen 

 

Door de hoge verwervingskosten in dit project, is er lange tijd een hoge boekwaarde. In 2016 is er 

voor circa € 90.000,- kosten gemaakt (bouwrijp maken, vtu en beheer). Door de verkoop van de grond 

voor de woontorens Twister en Tango, is er in 2016 ruim 2,7 mln aan grondopbrengsten geboekt. De 

rente bedroeg € 0,27 miljoen. Doordat de opbrengsten dit jaar aanzienlijk hoger dan de kosten waren, 

daalt de boekwaarde.  

 

Risico’s 
De boekwaarde op dit complex is hoog, waardoor de rentelasten fors zijn. Het streven is de kavels in 

2017 te verkopen en de grondexploitatie te sluiten.  

 
Financieel resultaat 
MPG 2016 : 7,48 miljoen tekort (1-1-2016) 

MPG 2017 : 7,68 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 8,32 miljoen tekort (31-12-2020) 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
 Ruim 230 appartementen in het sociale en middel dure huur- en/of koopsegment. 

 Een woon-zorgcomplex van circa 96 wooneenheden. 

 De herinrichting van de openbare ruimte in de vorm van een parklandschap rondom de nieuwbouw. 

 
  



 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017-2021 Gem. Haarlem Deel 2 (Openbaar)                               pagina 35 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
In dit project wordt een gevarieerd woonprogramma, met onder andere zorg op maat, gerealiseerd. De 

ontwikkeling past binnen het gebiedsprogramma Schalkwijk.   

 
Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+  105/2001 2001 189654 

Kredietaanvraag aankoop Briandlaan 1  180/2002 2002 183651 

Grondexploitatie Aziëweg gestart, VTU Definitiefase 255/2005 2005 240198 

Kredietaanvraag Sloop Briandlaan 1, VTU  059/2007 2007 110769  

Kredietaanvraag VTU Ontwerpfase 159/2007 2007 158747 

Kredietaanvraag Aziëweg, ontwerp fase 2 Ontwerpfase 100/2009 2009 104763 

Aziëweg locatie 2, ontwikkeling zorg- en 
aanleunwoningen   

Uitvoeringsfase  2012 168378 

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen Uitvoeringsfase 2013/232996  

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen Uitvoeringsfase 2013/232996  

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen Uitvoeringsfase 2013/232996  

Grondverkoop locatie 1 Aziëweg Uitvoeringsfase 2015/413435  
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7.5 Meerwijk-Centrum 
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Ruimtelijke analyse 
Het project Meerwijk Centrum is gelegen in Schalkwijk en bestaat uit de onderstaande deelprojecten, 

welke grotendeels afgerond zijn. 

 
Status 
Het laatste project in deze grondexploitatie is de bouw van 32 koop-eengezinswoningen op de hoek 

Bernadottelaan/ Stresemannlaan. De grond is inmiddels overgedragen aan de ontwikkelaar, de 

woningen zijn verkocht en de omgevingsvergunning voor de bouw is aangevraagd.  

 

Afgeronde projecten 

 Eiland Meerwijk Centrum: plein, parkeergarage, winkels, school, woningen 

 Woningbouw langs Bernadottelaan. 

 Woningbouw achter Bernadottelaan. 

 Woningbouw hoek Braillelaan/Albert Schweitzerlaan. 

 Woningbouw (gebouw Loevestein, mede voor zorg Nieuw Unicum) bocht M.L. Kinglaan en  

 Erasmuslaan. 

 Reconstructie Albert Schweitzerlaan. 

 Reconstructie Bernadottelaan. 

 

De verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie wordt veroorzaakt door de verlaging van 

de disconteringsvoet. Het streven is de grondexploitatie te sluiten zodra het bouwrijp maken is 

afgerond.  

 
Boekwaarde 
1-1-2016 : 6,37 miljoen 

31-12-2016 : 5,62 miljoen 

 
Dit project kent hoge startkosten waardoor er een hoge boekwaarde is. In 2016 is er voor € 0,1miljoen 

kosten geboekt (verwerving, voorbereidingen woonrijp maken en vtu). Doordat de grondverkoop an 

Ymere dit jaar is afgewikkeld, is er ruim 1 mln aan grondopbrengsten geboekt. De negatieve rente 

bedroeg dit jaar € 0,18 miljoen. De ontvangen grondopbrengsten dragen bij aan een afname van de 

boekwaarde. 

 

Risico’s 
De hoge boekwaarde zorgt voor negatieve rentelasten. De grondexploitatie wordt gesloten nadat het 

bouwrijp maken is afgerond.  

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 6,04 miljoen tekort  (1-1-2016) 

MPG 2017 : 6,28 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 6,54 miljoen tekort (31-12-2018) 

 
Het tekort is iets groter geworden en bedraagt € 6,28 miljoen op NCW 1-1-2017. Dit komt niet door 

nominale aanpassingen. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Het beoogde eindresultaat van het project is: 

Woningbouw sociale huur  60 woningen 

Woningbouw koop midden 85 woningen 

Woningbouw koop duur 170 woningen 

Woningbouw bijzondere projecten 138 woningen 

Detailhandel (Vomar) 3.150
 
m2 bvo 

Brede School, ontmoetingscentrum, kinderdagverblijf 3.050
 
m2 bvo 
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Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
De bovengenoemde (gerealiseerde) projecten passen binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma 

Schalkwijk. 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 

 

Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Verwerving Schalkererf Initiatieffase 1999/279  1999 221546 

Voorbereidingskrediet project 
Meerwijk- Centrum 

Definitiefase 2000/110 2000 187191 

Projectopdracht Meerwijk-
Centrum 

Voorbereidingsfase 2000/327 2000 186770 

Voorbereidingskrediet voorlopige 
ontwerpfase project Meerwijk-
Centrum 

Ontwerpfase 2001/84 2001 189415 

Intentieovereenkomsten project 
Meerwijk- Centrum 

Voorbereidingsfase 2001/101 2001 189653 

Voorbereidingskredieten 
Schalkwijk 2000+ 

Voorbereidingsfase 105/2001 2001 189654 

Verwerving W. Sternstraat 2 Voorbereidingsfase 2001/189 2001 189361 

Beslisdocument start ontwerpfase 
Meerwijk- Centrum (incl. 
voorbereidingkrediet) 

Ontwerpfase 2002/173 2002 182681 

Voorbereidingskrediet project 
Meerwijk- Centrum 

Voorbereidingsfase 2002/261 2002 183771 

Aanvraag Uitvoeringskrediet 
Meerwijk- Centrum 

Uitvoeringsfase 110/2004 2004 218523 

Vaststelling bestemmingsplan 
Meerwijk- Centrum 

Uitvoeringsfase 192/2004 2004 218309 

Kredietaanvraag Meerwijk-
Centrum 2005-2006 

Uitvoeringsfase 005/2006 2006 240459 

Kredietaanvraag Meerwijk-
Centrum 2007-2008 

Uitvoeringsfase 007/2007 2007 110713 

Vaststellen kaders ontwikkeling 
Meerwijk Centrum locatie 1 

Uitvoeringsfase 2015/198741  

Meerwijk Centrum Verkoop grond 
aan Ymere 

Uitvoeringsfase 2016/68888  

Meerwijk Centrum Vrijgave VO 
voor inspraak 

Uitvoeringsfase 2016/181547  
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7.6 Poort van Boerhaave 
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Ruimtelijke analyse 
Het project Poort van Boerhaave - Damiatelocatie omvat een bouwkavel gelegen tussen de 

Amerikaweg/Boerhaavelaan/Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan. De voormalige 

Damiateschool is hier gesloopt en het terrein wordt bestemd voor nieuwbouw. Het plangebied beslaat 

16.060 vierkante meter, waarvan circa 8.300 m2 bouwkavel, circa 1.400 m2 groen/water en circa 

5.400 m2 verharding. Op deze locatie realiseert een nog te selecteren ontwikkelaar circa 110 woningen 

(waaronder minimaal 16 zelfbouwwoningen) en de openbare ruimte (waaronder een nieuw park en een 

waterpartij). Deze functies samen zorgen voor een toekomstige aantrekkelijke entree van de wijk. 

 

Status 
Op deze locatie is de voormalige Damiateschool gesloopt. In november 2016 zijn de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden goedgekeurd en is de grondexploitatie geopend. Om de toegang 

tot Haarlem op te waarderen is de grond bestemd voor architectonisch hoogwaardige woningbouw. Op 

dit moment werkt de gemeente aan de voorbereiding van de aanbesteding en contractering. De 

bedoeling is hier minimaal 110 woningen te laten realiseren, waarvan een gedeelte ingevuld wordt 

door ‘zelfbouw’. De openbare verkoop van de grond zal plaatsvinden via Tenderned waarbij ook de 

inrichting van het openbaar gebied wordt meegenomen. Er zal meer water worden gerealiseerd en een 

‘groene’ kade worden aangelegd. De vermoedelijke gunning vindt in het najaar 2017 plaats. Start 

bouw volgt een jaar later: eind 2018. 

 

Boekwaarde 
31-12-2016 : 0,02 miljoen 

 
Risico’s 
 Door zelfbouw toe te voegen aan het project, wordt het project complexer voor een ontwikkelaar. 

 Het vigerende bestemmingsplan laat op dit moment geen woningbouw toe. Dit vraagt om een RO-

procedure. 

 
Financieel resultaat 
MPG 2017 : 0,79 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,85 miljoen opbrengst (31-12-2020) 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Minimaal 110 woningen. Het betreft een mix van appartementen en grondgebonden woningen in de 

middeldure en dure sector. Minimaal 16 woningen op het kavel worden via zelfbouw gerealiseerd. 

Verder is het toegestaan dat de ontwikkelaar een aantal kleine voorzieningen realiseert, zoals 

kleinschalige werkfuncties of zorgvoorzieningen. 

 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
- Woonvisie ‘Haarlem: duurzaam ongedeelde woonstad’ (2012/220951). 

- Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012/192768). 

- kadernota Haarlem Duurzaam (2011/261872). 

 

Ambtelijk opdrachtgever en/of contactpersoon 
Arnoud Kuiper 

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Vaststelling projectopdracht Initiatieffase   

Vaststellen stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en openen 
grondexploitatie 

Voorbereidingsfase Raadsbesluit 
17 november 
2016 

 2016/330454 

Vaststellen aanbestedings-
documenten Poort van 
Boerhaave Damiatelocatie 

Voorbereidingsfase Raadsbesluit 
nog te nemen 

2016/585432 
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8. Stadsdeel Noord 
8.1 Ripperda 
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Ruimtelijke analyse 
Het Ripperda-complex in Haarlem-Noord is een oud militair complex van ca 7,5 hectare gelegen 

tussen de Kleverlaan, Kennemerstraat, Saenredamstraat en Judith de Leysterstraat. De locatie wordt 

met onder andere behoud van de oudbouw, herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk 

 
Status 
Het project voor de realisatie van 377 huur en koop woningen, een verpleegtehuis, een 

kinderdagverblijf en commerciële ruimte bevindt zich in de afrondende fase. De bouw van 38 

appartementen is 2016 gestart. Na de oplevering zullen de laatste werkzaamheden voor de inrichting 

van de openbare ruimte  plaatsvinden.  De mogelijkheden van de verkoop van de laatste woningen aan 

de Kleverlaan wordt in 2017 onderzocht.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : -/- 0,98 miljoen 

31-12-2016 : -/- 3,42 miljoen 

 

De grondexploitatie kent een negatieve boekwaarde. Er zijn meer opbrengsten gegenereerd dan dat er 

kosten zijn gemaakt. Door de gerealiseerde grondopbrengsten van ruim 2,4 miljoen is de boekwaarde 

nog verder afgenomen.  

 
Risico’s  
Er zijn slechts beperkte risico’s voor dit project. De gemaakte en nog te maken kosten worden gedekt 

uit de al gerealiseerde opbrengsten 

 
Financieel resultaat 
MPG 2016  :  3,41 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 :  3,74 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 3,97 miljoen opbrengst (31-12-2019) 

 

Het geraamde positieve resultaat van de grondexploitatie is verbeterd met ruim € 0,3 miljoen. Dit 

komt voornamelijk door wijziging van de parameters. Hier tegenover staat dat de looptijd van de 

grondexploitatie met een jaar is verkort. Hierdoor zijn er minder renteopbrengsten. Doordat de 

koopsom voor de grond Westhof 3 Spiegelgebouw een jaar eerder is ontvangen en de beheerkosten 

zijn komen te vervallen wordt dit grotendeels gecompenseerd  

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Een verpleegtehuis 

Een kinderdagverblijf 

Commerciële ruimten 

Koopwoningen   : 298 stuks 

Huurwoningen   :   79 stuks 

Parkeergarage    : 850 plaatsen 
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Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Hans Vriend   

 

Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Selectie projectontwikkelaar 
Ripperda 

 371/1999 1999 222145  

Ontwikkelingsovereenkomst 
Ripperda 

 219/2000 2000 157651 

Startdocument parkeergarage 
project Ripperda en aanvraag 
Voorbereidingskrediet 
parkeergarage  

Initiatief 251/2001 2003 216149 

Reconstructie 
Kleverlaan/Schoterweg 

Realisatie 110/2003 2004 217994 

Planontwikkeling en 
begeleiding realisatie Ripperda 

Uitvoering 237/2004 2004 217994 

Uitvoeringsbesluit 
parkeergarage Ripperda: 
financieel 

Uitvoering 11/2004 2004 218553 

Uitvoeringskrediet Ripperda  
2005-2009 

Realisatie 258/2005 2005 240232 

Overeenkomsten Ripperda fase 
I aan Ontwikkelingscombinatie 
Ripperda Kazerne C.V. (OCR) 

Uitvoering 181/2005 2005 198878 

Verkoopovereenkomsten fase II 
Ripperda 

Realisatie 128/2006 2006 246232 

Definitief Ontwerp (DO) 
buitenruimte Ripperda 

Ontwerp 183/2006 2006 246034 

Verkoop hoofdgebouw 
Ripperda 

Realisatie 122/2007 2007 111555 

Instemming raad 
verkoopovereenkomst 
huurwoningen Ripperda blok 
J1, J2, C 

Realisatie 16/2008 2007 215626 
 

Uitvoeringskrediet Ripperda 
2009-2012 

Realisatie 50/2009 2009 54683 

Uitvoeringskrediet Ripperda 
laatste fase 

Realisatie 2010/37702
2 

2010 412318 

Verkoop laatste fase Ripperda Realisatie 2012/47597 2012 357289 
 

Bestuursrapportage 2013-2    2013 471067 

Aanvullende overeenkomst 
inzake Fase 3 Ripperdaproject 

Realisatie 2015/16336  

 

 

 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=129009950650910
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=129000035554849
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=129000149647268
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600322641590
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=129000451541398
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=263500404633211
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600629234702
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600530333277
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600629234702
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128700647235174
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F8991E91-FB23-460B-9B83-97FC7DC216C2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=61B9E49E-CF47-42F6-9A3F-7FB9F385170F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1F8C91D6-31FA-480B-8E16-4B6ECAC7F4C1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=10A3C2AA-BEF2-41AC-A286-D829ADB9A81C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3C1B245C-AB1D-4FC2-9775-E034E3B2BCD6
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8.2 Deliterrein 
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Ruimtelijke analyse 
Het Deliterrein (voormalig gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de 

stadsvernieuwing en is gelegen aan de Spaarndamseweg, Delistraat en de Transvaalstraat. Het terrein 

zal worden ontwikkeld tot woningbouw.  

 
Status 
Alle gronden zijn verworven. De opstallen zijn gesloopt en de sanering van het terrein is in 2014 

afgerond. Hiermee heeft de gemeente voldaan aan de voorwaarden uit het convenant met de Provincie. 

De provincie heeft aanzienlijk bijgedragen in de saneringskosten. 

 

In 2007 is een Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) vastgesteld voor een integrale 

ontwikkeling van het Deliterrein en het voormalig Shellterrein. Pré Wonen en AM (eigenaar 

voormalig Shell) zouden samen deze integrale ontwikkeling op zich nemen. Partijen zijn niet tot 

overeenstemming gekomen. Eind 2013 heeft een zevental ontwikkelaars zich gemeld en op verzoek 

van de gemeente een visie op de herontwikkeling te geven. AM is uiteindelijk de partij waarmee de 

gemeente de vrijblijvende verkenning wenst voort te zetten. Met AM is in 2016 een 

intentieovereenkomst (IO) gesloten. Bij de uitwerking van de IO met een positief resultaat zal een 

anterieure overeenkomst worden gesloten.  

 

In combinatie met het voormalig Shellterrein kunnen er 131 woningen gerealiseerd worden.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 4,49 miljoen 

31-12-2016 : 4,63 miljoen 

 

Zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant hebben mutaties plaatsgevonden. Per saldo stijgt de 

boekwaarde met ruim € 0,1 miljoen. Het betreft rentelasten (circa € 0,1 miljoen) beheerkosten en VTU 

(circa € 0,1 miljoen).  

Aan de opbrengstenkant is van de ontwikkelaar een voorschot en reserveringvergoeding ontvangen (€ 

0,1 miljoen). 

 

Risico’s  
Er is een intentieovereenkomst getekend door ontwikkelaar AM. Dit hoeft niet automatisch tot een 

anterieure overeenkomst te leiden. In dat geval worden de kosten voor een groot deel gedekt door de 

reserveringsvergoeding die de ontwikkelaar voor de grond betaald heeft en het voorschot dat betaald is 

op basis van de intentieovereenkomst. 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 :  2,03 miljoen tekort  (1-1-2016) 

MPG 2017 :  1,84 miljoen tekort  (1-1-2017) 

 

Eindwaarde: 1,95 miljoen tekort (31-12-2019) 

 

De NCW is minder negatief geworden door het opnemen van de reserveringsvergoeding voor de 

grond, en de wijziging van het rentepercentage en de verdisconteringsvoet. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
Gemeentelijk deel (grondexploitatie) en Shellterrein (eigendom AM) 

Eengezinswoningen :  41 

Appartementen  :  57 

Stadswoningen  :  33 

Totaal     131  

 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
De ontwikkeling van het Deliterrein draagt bij tot het Programma Stadsvernieuwing en Leefbaarheid. 

 



 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017-2021 Gem. Haarlem Deel 2 (Openbaar)                               pagina 46 

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Hans Vriend   

 

 

 
Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Voorbereidingskosten 
project Deliterrein 

Voorbereidingsfase 262/1999 1999 221749 

Definitiefase Deliterrein Voorbereidingsfase  2000 186795 

Doorstart project 
Deliterrein 

  2002 183175 

    

Voorbereidingsbesluit 
Deliterrein 

Voorbereidingsfase  2004 217633 

    

Krediet ontwerpfase project 
Deliterrein 

Ontwerpfase 219/2004 2004 218475 

Kredietaanvraag Deliterrein Realisatiefase 104/2005 2005 240226 

Vaststelling SPvE Ontwerpfase  2007 166082 

Aankoop Transvaalstraat 5 
t/m 13 

Realisatiefase  2009 44726 
 

Krediet aankoop 
Transvaalstraat 3 

Realisatiefase 038/2009 2009 43535 

Intentieovereenkomst  AM 
herontwikkeling 

Voorbereidingsfase 2016/8001 2016 80015 

 

 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=129009942639237
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=135600038544292
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=249200237248949
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=135600421358830
file://///ssc.lan/public/HLM/Organisatie/STZ_VG/VGO/NEW_2012/GrEx%202013/MPG%202013%20boekje/teksten/2004%20218475http:/bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp%3fid=263500448638470
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128700520339698
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=66E60126-7C6B-4480-AF6A-7E8AE7CEF886
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3C250F1E-B476-4369-8911-BA0E4D67B2D8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3C3CC205-B3E9-4B56-8C81-29EE25D1B002
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3C3CC205-B3E9-4B56-8C81-29EE25D1B002
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8.3 Badmintonpad 
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Ruimtelijke analyse 
Aan het Badmintonpad, waar de honk- en softbalaccommodatie Kinheim was gelegen, heeft de raad in 

2004 ingestemd met de bouw van een VMBO school, sportgelegenheid en woningbouw.  

De beoogde woontoren is in de commissievergadering op 23 april 2009 komen te vervallen. Op de 

voormalige woonlocatie wordt nu gedacht aan de bestemmingen maatschappelijk, sport en 

dienstverlening. 

 

Status 
De realisatie van de multifunctionele sporthal heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zal de uitvoering 

van het woonrijp maken, de verwerving en sloop van de oude hal en gronduitgifte later plaatsvinden. 

De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd.  

Het resultaat van de grondexploitatie is verslechterd door de wijziging van de parameters en de 

verlenging van de looptijd met een een jaar.  

 

In 2011 is de VMBO-school officieel geopend. De bouw van de gymzalen is afgerond en de openbare 

ruimte is voor een groot deel ingericht. In 2013 is het krediet verstrekt voor de bouw van de 

multifunctionele sporthal. Stichting Duinwijck zal als hoofdhuurder de hal gaan exploiteren. Tot de 

oplevering van de nieuwbouw blijft de bestaande openbare ruimte gehandhaafd. De stichtingskosten 

voor de hal vallen buiten de grondexploitatie. De verwerving van de oudbouw, de sloop en het bouw- 

en woonrijp maken onderdeel uit van de grondexploitatie. De nieuwbouw van de multifunctionele hal 

zal deels op een andere plek gerealiseerd worden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor resteert er een 

courantere kavel voor de verdere ontwikkeling van het gebied.  

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 1,30 miljoen 

31-12-2016 : 1,47 miljoen 

 

De boekwaarde is gestegen door VTU kosten en rentelasten 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 : 3,00 miljoen tekort (1-1-2016) 

MPG 2017 : 3,07 miljoen tekort (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 3,20 miljoen tekort (31-12-2018) 

 

Het rentepercentage en de disconteringsvoet zijn verlaagd. Omdat de disconteringsvoet lager is dan de 

rentevoet, verslechtert het resultaat van de grondexploitatie.  

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
VMBO                14.910 m²  grond/ca. 16.804 m² BVO (gerealiseerd) 

Multifunctionele sporthal           ca.   1.303 m²  grond/ca.   2.522 m² BVO  (voorbereidingsfase) 

Maatschappelijk commercieel/sport   ca.   4.197 m²  grond 

 

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid 
De nieuwe VMBO-school maakt het mogelijk om het beroepsonderwijs in Haarlem te versterken. De 

school biedt plaats aan 900 leerlingen die gehuisvest waren in het Sterrencollege aan de 

Verspronckweg en de Lieven de Key aan de Korte Verspronckweg. Beide locaties zijn vrijgekomen 

ten behoeve van woningbouw. Daarnaast creëert de ontwikkeling Badmintonpad ruimte voor een 

nieuw sportcentrum waarin plaats is voor badminton, gymzalen en fitnessruimte. 
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Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Hans Vriend     

  

Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Projectopdracht initiatieffase twee 
nieuwe VMBO-scholen 

 RB 243/2004 2004 218472 

Kredietaanvraag VMBO-scholen  RB 154/2004 2004 218244 

Definitiefase “Twee nieuwe VMBO-
scholen”: kredietaanvraag en 
deelprojecten 

 RB 252/2005 2005 239924 

Kredietaanvraag op basis van PvE 
”VMBO-Oost en -West”, tevens afsluiten 
van de definitiefase “Twee nieuwe 
VMBO-scholen” 

 RB 125/2006 2006 245913 

Kredietaanvraag ontwerp en uitvoering 
project “Twee nieuwe VMBO-scholen” 

 RB 92/2007 2007 110747 

Besluit sportontwikkeling Badmintonpad 
parallel aan de realisatie nieuwbouw 
Sterrencollege aan het Badmintonpad 

 RB 93/2007 2007 110748 

Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO  RB 103/2008 2008 91028 

Voortgang VMBO vernieuwt  Collegebesluit 
2008/223080 

2008 231608 
 

Voorstel ontwikkelingen Badmintonpad  Collegebesluit 
2009/18273 

2009 48014 

Vaststelling bestemmingsplan 
Badmintonpad 

  2010 339477 

Voorbereidingskrediet Multfunctionele 
sporthal Duinwijck 

  2013 261967 

Verhuur en exploitatie Mulitfunctionele 
sporthal Duinwijck 

  2013 520442 

Aanvraag bouwkrediet multifunctionele 
sporthal Duinwijck 

  2013 025074 
 

 

 

  

file://///ssc.lan/public/HLM/Organisatie/STZ_VG/VGO/NEW_2012/GrEx%202013/MPG%202013%20boekje/teksten
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=263500436634886
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128700548637830
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=128600629237253
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=263500720636745
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=263500720637056
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4AD814F7-1EB4-4DCA-ACA2-A9430B8FF6C7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E0C9258B-EC7F-4468-A8D9-B3C0932BD617
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=47A1E1EB-648E-486E-8297-08A257FAB7D8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F37C99B1-3BEE-40A3-ACC0-A46D35FCD29B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7C72D2C6-8916-410E-840F-2B1E67A70427
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9. Stadsdeel Centrum 
 
9.1 Raaks 3e fase 
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Ruimtelijke analyse 

Het project Raaks 3
e
 fase is gelegen in de binnenstad aan de Zijlvest tussen de Raakspoort, Jopenkerk 

en de voormalige HBS-B.  

Status 
 

Tijdens de kredietcrisis is afgezien van de bouw van de derde en laatste fase van het Raaksgebied. 

Omdat de woningmarkt weer is aangetrokken zijn er financiële mogelijkheden om deze laatste fase 

weer op te pakken. In de zomer van 2015 is door de raad ingestemd met een krediet van € 1,5 miljoen 

voor de realisatie van een openbare stalling voor circa 1000 fietsen. Deze kosten zijn opgenomen in 

het IP. Op 31 maart 2016 is de grondexploitatie Raaks 3e fase geopend. De voorbereiding van de 

aanbesteding voor de realisatie van de woningen, de openbare fietsenstalling en de aanleg van de 

openbare ruimte loopt. In december 2016 is het aanbestedingsvoorstel aan het college gestuurd. 
 

 

Boekwaarde 
1-1-2016 : 0 

31-12-2016 : 0,10 miljoen 

 

Financieel resultaat 
MPG 2016 :  0,01 miljoen opbrengst (1-1-2016) 

MPG 2017 :  0,32 miljoen opbrengst (1-1-2017) 

 

Eindwaarde : 0,36 miljoen opbrengst (31-12-2021) 

 

Door herwaardering van de grondopbrengsten is het positief resultaat van de grondexploitatie 

verbeterd. 

 

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 
16 tot 23 woningen en circa 1.000 inpandige stallingsplaatsen voor fietsen. 

 

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon 
Fjodor Molenaar  

 

Overzicht besluitvorming Projectfase Besluit BIS nr. 

Openen grondexploitatie Raaks 

3
de

 fase 

voorbereidingsfase  2016/35903 

 

Aanbesteding Raaks 3
de

 fase voorbereidingsfase  2016/519485 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 
 

- Actualisatie: tijdens het jaar de stand van de actuele Grex inpassen.  

- Algemene Reserve: reserve van de Algemene dienst. 

- Apparaatskosten (VTU): kosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorbereiding en 

uitvoering van een plan. Er worden twee soorten apparaatskosten onderscheiden: apparaatskosten 

intern en extern (bijvoorbeeld die van een stedenbouwkundig bureau). 

- Autonome mutaties: de wijzigingen in plansaldi, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, 

zoals prijspeilcorrecties, een aanpassing van de datum contant en een toerekening van rentelasten. 

- Bestemmingsreserve: een reserve, waarvan de bestedingsrichting is vastgelegd. 

- Overige uitgaven: kosten die niet onder de andere posten (verwerving, tijdelijk beheer, sloop, 

openbare werken en bodem) kunnen worden opgebracht. De bijzondere kosten zijn verder 

onderverdeeld in landmeetkundige kosten en overige bijzondere kosten (bijvoorbeeld de dekking 

van de onrendabele top van sociale woningen, kosten voor archeologie en andere). 

- Boekwaarde: de som van de investeringen en opbrengsten op 1 januari van een bepaald jaar, zoals 

deze in de administratie is vastgelegd. 

- Bouwrijp maken: de grond geschikt maken voor uitgifte om gebouwen te kunnen realiseren door 

allereerst  te slopen en op te ruimen van gebouwen, bomen, afrasteringen enzovoorts en vervolgens 

door het uitvoeren van grondwerk (bijvoorbeeld ophogen, egaliseren en andere).  

- Bovenwijkse voorzieningen: voorzieningen die niet direct aan een bepaald plangebied 

toegerekend kunnen worden. 

- Cashflow (kasstroom): de som van nettowinst en afschrijvingen. 

- Civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken): werkzaamheden die er toe leiden, dat er 

sprake is van grond die ondergronds en bovengronds obstakelvrij is en van te bebouwen gronden 

die op een goede wijze zijn ontsloten en kunnen functioneren. Hierbij moet worden gedacht aan de 

aanleg van wegen, riolering, groenvoorzieningen en waterpartijen, met alles wat daar - in het 

openbaar gebied - bij hoort. 

- Complex: een geheel dat bij elkaar hoort voor wat betreft geïnvesteerd vermogen, kosten en 

opbrengsten. 

- Contante waarde: de waarde van toekomstige kasstromen, die zijn uitgedrukt in de geldwaarden 

van nu, met behulp van een rentefactor. 

- Eindwaarde: de waarde van kasstromen, die zijn uitgedrukt, per einddatum van het project. 

- Gesloten grondbalans: grond die uit een locatie is vrijgekomen door ontgraving elders en op een 

locatie opnieuw is te gebruiken, oftewel het hergebruiken van grond van elders. 

- Graszaadscenario: een werktitel voor een conservatieve waardering van het projectresultaat. De 

standaardregel is: kostenprognoses verhogen met 15%, opbrengstverwachtingen van 

woningprogramma’s verlagen met 15%, en het moment van de  uitgifte uitstellen met 5 tot 8 jaar.   

- (Grond)exploitatiegebied: de uit te geven terreinen en het openbaar gebied dat noodzakelijk moet 

worden aangepakt om de terreinen te kunnen uitgeven. Oftewel het netto plangebied, het 

plangebied minus de te handhaven elementen. 

- (Grond)exploitatiegrens: het gebied waar binnen de grondkosten en de grondopbrengsten worden 

gerealiseerd. Binnen de exploitatiegrens wordt het grondgebruik bepaald. 

- Grondbeleid: het geheel aan geschreven en ongeschreven spelregels en door overheden 

gehanteerde beleidsstrategieën ten aanzien van de grondmarkt (oftewel het geheel van instrumenten 

dat wordt ingezet). 

- Grondexploitatie: het proces van de productie en daarmee ook van de prijsvorming van bouw- en 

woonrijpe grond en het zorgdragen voor de bouwrijpe grond, dat deze op het juiste tijdstip op de 

markt wordt gebracht (2).  

- Grondexploitatiebegroting: het vastgestelde totaal van begrotingen voor kosten en baten per plan, 

waarvan het resultaat is vastgelegd in een plansaldo. 

- Grondgebruik: de functie die op het betreffende kavel wordt toegepast: water, groen, verharding, 

openbare ruimte, bebouwd, etc 

- Grondkosten: kosten die samenhangen met de productie van uitgeefbare grond. 

- Grondquote: het aandeel van de grond in de totale stichtingskosten, met andere woorden de vrij op 

naam prijs van een woning. 
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- Haalbaarheidsanalyse: inschatting van de mogelijke kosten en opbrengsten van een bepaalde 

locatie.  

- Herziening (herziene grondexploitatie): een nieuwe grondexploitatie voor een operationeel plan. 

De opbouw van een herziening is identiek aan die van een grondexploitatie, maar met toevoeging 

van het hoofdstuk verschillenverklaring. 

- Indexering: periodische aanpassing van prijzen. 

- Inrichtingsgebied: het netto exploitatiegebied oftewel het exploitatiegebied minus de 

planstructuur. 

- Meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG): het MPG is een inventarisatie en prognose van 

de resultaten van de lopende grondexploitaties. Het doel hiervan is het geïntegreerd inzichtelijk 

maken van de financiën, planning, programma’s en de mogelijke risico’s van de lopende 

grondexploitaties. 

- Nominale waarde: de waarde zonder rekening te houden met de tijdsfactor. 

- Omslagkosten: de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten dienen over de diverse 

plannen of over het gehele grondgebruik verdeeld te worden. 

- Omslagrente: het interne rentepercentage dat de gemeente jaarlijks vaststelt voor de begroting.  

- Onvoorziene kosten: kosten die niet waren voorzien. Niet te verwarren met risico’s, die wel 

inzichtelijk zijn. 

- Opstalexploitatie: betreft de verhuur van gebouwen (kantoren, bedrijfspanden en woningen).  

- Opstalontwikkeling: het oprichten van gebouwen (woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen). 

- Plangebied: het gebied dat onder de invloed van het project valt. Het plangebied hoeft niet samen 

te vallen met het exploitatiegebied; het exploitatiegebied is meestal kleiner. 

- Plankosten: onder plankosten vallen de apparaatskosten; er is sprake van interne en externe 

apparaatskosten (VTU-kosten). 

- Plansaldo: het saldo van een project. 

- Prijspeil: kosten zijn gekoppeld aan een prijspeil, dat aangeeft, op welk tijdstip een kosten- of 

opbrengstenpost van toepassing is. Om prijzen uit verschillende jaren onderling te vergelijken, 

corrigeren we de gevonden bedragen met een indexwaarde, die een relatieve stijging of daling 

aangeeft (inflatie). 

- Programma: een aantal samenhangende activiteiten, die op zijn minst voorzien zijn van 

inhoudelijke doelstellingen, bestuurlijke kengetallen en een budget. Voor elk programma wordt bij 

de begroting omschreven, wat bereikt zal worden, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat de 

kosten zijn. Hierbij is verevening tussen de onderliggende deelprojecten toegestaan.  

- Programmabegroting: onderdeel van de begroting, waarin de te realiseren programma’s, het 

overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien zijn opgenomen. 

- Reserve grondexploitaties: De specifiek ingestelde reserve, waarin alleen de winsten en verliezen 

uit grondexploitaties wordt verrekend. 

- Residuele waarde (kantoren): het verschil tussen de economische waarde van de te realiseren 

functies en de kosten om deze te realiseren.  

- Residuele waarde (woningen): de grondwaarde die gezien wordt als het residu dat overblijft, 

nadat van de marktprijs van de woningen, de bouwkosten van die woningen zijn afgetrokken. Het 

is de maximale prijs die voor de grond betaald kan worden. 

- Risico (hier worden de projectrisico’s bedoeld): dit risico vertaalt zich in te verwachten activiteiten 

met een bepaalde kans op voorkomen. Het op te nemen bedrag wordt dan bepaald door de kans 

maal het bedrag van de activiteit. Het betreft hier niet de onvoorziene kosten die bij de uit te voeren 

werken voorkomen. 

- Risicoanalyse: het biedt de mogelijkheid om risico's te kwantificeren en posten met de grootste 

risicobijdrage op te sporen. Dit resulteert in uitspraken over de kansverdeling van het resultaat of 

de aanbeveling om voor een bepaalde post tot risicobeheersmaatregelen over te gaan. 

- Risicovoorziening: het geld dat opzij wordt gezet om kosten van verwachte risico’s mee op te 

vangen. 

- Tijdelijk beheer: de kosten die samenhangen met het tijdelijke beheer en onderhoud van gronden 

(en opstallen), voordat overgegaan wordt tot het bouwrijp maken van die gronden. 

- Tussentijdse winstneming: winstneming voordat de exploitatie wordt afgesloten. Dit kan alleen 

als de exploitatie dit toelaat. Dit houdt in, dat op momenten, waarbij met zekerheid kan worden 
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gezegd, dat de genomen winst, geen gevaar oplevert voor de betreffende exploitatieberekening. Dit 

moet plaatsvinden via een raadsvoorstel. 

- Uitgeefbaar gebied: het netto inrichtingsgebied oftewel het inrichtingsgebied minus buurtwegen 

en buurtgroen. 

- Uitgifte: verkoop van bouwrijpe, uitgeefbare terreinen en/of uitgifte in erfpacht. 

- Verevening: bijzondere vorm van egalisatie binnen of tussen complexen.  

- Verwerving: beschikking krijgen over de benodigde gronden en opstallen. 

- Verwervingskosten: kosten van verwerving. 

- Voorkeursrecht: een wettelijk recht dat een gemeente voorrang (en geen plicht) geeft op de 

verwerving van onroerende zaken.  

- Voorziening toekomstige verliezen: een bepaalde reservering in verband met een voorzien tekort. 

Anders dan een gewone reservering kan de raad de bestemming niet meer wijzigen. Wanneer een 

grondexploitatie een tekort laat zien, dient de voorziening voor een gelijk bedrag aangevuld te 

worden.  

- Weerstandsvermogen: het deel van de Reserve grondexploitaties dat nodig is om toekomstige 

risico’s van de operationele grondexploitaties te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen dat 

nodig is, wordt uitgedrukt in bandbreedte.  

- Winstneming: winst boeken als de investeringen en opbrengsten zijn gerealiseerd. 

- Woonrijp maken: het woonrijp maken omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bruikbaar 

maaiveld (openbare ruimte) te realiseren. 
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Bijlage 2 Overzicht afkortingen 
 

BBV : besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten  

BTW :  belasting toegevoegde waarde  

BVO : (bvo) bruto vloeroppervlakte 

CW : contante waarde 

EW : eindwaarde 

GrEx : grondexploitatie 

MPG : meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

PPS : publiek private samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


