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Op de Zuid-Schalkwijkerweg moet het noodzakelijk groot onderhoud aan de weg 
worden uitgevoerd. Tegelijkertijd moet de noodzakelijke dijkversterking 
uitgevoerd worden. In dit project wordt door de gemeente samengewerkt met 
Rijnland. Afgelopen periode is gewerkt aan een aangepast ontwerp welke op meer 
draagvlak kan rekenen bij bewoners. Dat heeft geresulteerd in een aangepast 
schetsontwerp incl. het programma van eisen (PvE).



De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
o 2 JUN 2022

eeriffier,

1. Inleiding

Doelstellingen van het project zijnjn hoofdzaak:

• De kering dient versterkt en verhoogd te worden vanuit het programma/beleid van Rijnland.

De resultaten van dit alternatievenonderzoek zijn verwoord in bijlage 5.
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Besluit:
Het schetsontwerp (incl. PvE) voor groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg 

. vastte stellen.

De nutsvoorzieningen gas, water en elektra in de dijk zijn oud en kwetsbaar en dienen 
vervangen te worden.

De weg dient opnieuw geasfalteerd te worden waarbij ook de fundering van de weg 
vervangen moet worden om een goede levensduur te borgen. Tegelijkertijd wordt gekeken 
naar een verbetering van de weginrichting t.o.v. de huidige situatie.

Eind 2020 lag het ontwerp projectplan Waterwet van Rijnland ter inzage. Er zijn veel zienswijzen 
gekomen bij Rijnland van bewoners op het ontwerp projectplan. Deze reacties hebben geresulteerd 
in nieuwe inzichten bij Rijnland over de dijkversterking en bij Haarlem over de inrichting. De 
procedure rondom het projectplan dijkversterking is in september 2021 tijdelijk bevroren en er is 
besloten om alternatieven te onderzoeken t.o.v. de eerder uitgewerkte oplossing in alleen maar een 
verhoging en verbreding in grond.

Het project Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg is in 2019 door de gemeente gestart voor de 
noodzakelijke vervanging van de asfaltweg. Al snel bleek dat het Hoogheemraadschap van Rijnland 
op de Zuid-Schalkwijkerweg noodzakelijke dijkversterking moest toepassen. Hierdoor is het project 
asfaltvervanging van de gemeente ondergebracht in een gezamenlijk project van Haarlem en 
Rijnland. Dat betekende een nieuwe scope door de benodigde versterking van de taluds en de 
noodzakelijke ophoging/versterking van de dijk op basis van de Waterwet voor Hoogheemraadschap 
Rijnland.

Besluit Raad 
d.d.

de voorzitter,
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Tijdens de informatieavond van 7 april 2022 is het verder uitgewerkte schetsontwerp gedeeld met 
bewoners. Bij de verdere uitwerking van het voorontwerp (VO) worden bewoners wederom 
betrokken om mee te denken over de herinrichting. Hot issues zijn hierbij het inrichtingsplan groen 
en de uitwerking van de benodigde tijdelijke ontsluitingsroute tijdens de uitvoering van het project.

Bewoners, klankbordgroep en betrokkenen zijn afgelopen periode geïnformeerd over de 
heroriëntatie van het ontwerp en zijn meegenomen in de uitwerking van het schetsontwerp.

3. Beoogd resultaat
Met het voorgenomen ontwerp van de Zuid Schalkwijkerweg wordt het noodzakelijk groot onderhoud 
uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt noodzakelijke dijkversterking uitgevoerd binnen het gezamenlijke project 
met Rijnland.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden voldoende veilig te 
houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. Daarvoor heeft Rijnland, op basis 

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor het schetsontwerp inclusief programma van eisen voor groot 
onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg vast te stellen.

4. Argumenten
1. Vaststelling schetsontwerp en PvE is noodzakelijk om tot een keuze te komen voor nadere 
uitwerking van het VO (gemeente Haarlem) en ontwerp projectplan (Rijnland)
De werkzaamheden aan de dijk en weg zijn noodzakelijk. De gemeente Haarlem neemt het besluit 
over de vormgeving van de nieuwe weg en het gebied, zoals nieuwe bomen, groenvoorzieningen, 
inritten en parkeerplaatsen langs de nieuwe weg. Dit gebeurt door de vaststelling van het Definitief 
Ontwerp.

Na diverse gesprekken met individuele bewoners is in december 2021 tijdens een informatieavond 
de globaal uitgewerkte variant gepresenteerd aan bewoners. Over het algemeen waren de reacties 
positief over de ingeslagen weg.

Deels zal de dijk nog steeds versterkt worden met een verbreding van de waterkering door 
grondaanvulling. Door toepassen van een teenslootverzwaring kan de dijk steiler en minder breed 
gemaakt worden. Hierdoor zal de dijk minder ruimte innemen op de aanliggende percelen en kan het 
huidige karakter van een smalle weg op de dijk behouden blijven. Er wordt voorgesteld om een 
damwand toe te passen in de huidige kering op locaties waar de kering grenst aan percelen met 
tuinen en woningen of zoals ter plaatse van de sportvelden om bomen niet te hoeven kappen. De 
variantkeuze is nader toegelicht in bijlage 6.



3. Variantenafweging weginrichting (wel/geen fietsstraat) heeft plaatsgevonden
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt het besluit voor het ophogen van de dijk, 
versterken/verbreden van de taluds en de nieuwe teensloot. Dit gebeurt door de vaststelling van het 
Projectplan op basis van de Waterwet.

van de provinciale Waterverordening Rijnland het programma Regionale keringen opgezet. Met dit 
programma zijn in 2020 alle regionale keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden 
deze zo nodig verbeterd.
De kade die onder de Zuid Schalkwijkerweg is gelegen, voldoet niet aan de
waterveiligheidsnormering van de provincie. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van 
de kade, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. Dit laten we nu 
samen vallen in een gezamenlijk project waarbij ook het benodigde groot onderhoud plaats vindt aan 
de weg.

Rijnland had al reeds een ontwerp projectplan opgesteld voor het ophogen en onder profiel brengen 
van de kade onder de Zuid Schalkwijkerweg (zie art. 5.4 Waterwet). De procedure is tijdelijk bevroren 
door Rijnland. Op basis van het nieuw te maken voorlopige ontwerp (VO) zal een nieuw ontwerp 
projectplan worden opgesteld door Rijnland.

Aan de hand van de twee bovengenoemde oplossingen is een schetsontwerp gemaakt dat is 
bestempeld als de maatwerkvariant. De maatwerkvariant deelt het tracé als het ware op in twee 
typen locaties waarbij voor iedere locatie een eigen oplossing geldt. In het ontwerp worden dan ook 
twee technische oplossingen toegepast waarbij op hoofdlijnen:

• Een damwand wordt toegepast ter plaatse waar oostelijk gelegen tuinen aan de weg 
grenzen.
Het toepassen van een damwand maakt dat de teensloot niet of nauwelijks verplaatst wordt, 
hetgeen betekent dat er middels deze toepassing nauwelijks impact is op het huidige 
ruimtegebruik op particuliere grond.

• De deeltrajecten zonder bebouwing, voornamelijk weiland, worden voorzien van een 
geoptimaliseerd grondtalud. Het optimaliseren van het talud vraagt voor een belangrijk deel 
van het wegtraject grondverbetering/teenslootverzwaring.

2. Er wordt een maatwerkvariant gekozen voor versterken van de kering
Vanuit het rapport Longlist technische oplossingen zijn 2 technische oplossingen naar voren 
gekomen:

1. het toepassen van grondverbetering in combinatie met een optimaal steil talud 
(grondverbetering = vervangen veen voor zand onder de te dempen sloot. Deze methode 
staat ook wel bekend als teenslootverzwaring);

2. het toepassen van een damwand in de huidige kering.
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Dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 7.
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De asfaltverharding wordt na de dijkreconstructie op gelijkwaardige wijze teruggebracht met 
nagenoeg dezelfde breedte. In het ontwerp is ervoor gekozen om per wegvak in de nieuwe situatie 
een vaste wegbreedte toe te passen die overeenkomt met de gemiddelde breedte van dat wegvak.

4. Het profiel van de weg wijzigt niet
Door verschillende betrokkenen zijn er zorgen geuit over het handhaven van het wegprofiel mede in 
relatie met de nieuwe woonwijk op het voormalige Tjaden-terrein. Hun zorgen hadden betrekking op 
de verkeersintensiteit en verkeerssnelheid, na voltooiing van de woonwijk en het nieuwe asfalt. Zij 
noemen de aanleg van een brug over de Ringvaart als mogelijke oplossing. Uit verkeersonderzoeken 
ten behoeve van de woonwijk is vastgesteld dat de verkeersintensiteit geen aanleiding is voor 
aanpassing of uitbreiding van de huidige infrastructuur, zoals een profielaanpassing van de huidige 
weg of de aanleg van een extra ontsluitingsroute. Wel wordt nu voorgesteld om de weg binnen het 
huidige profiel in te richten als fietsstraat.

Korte conclusie van het rapport:
Bij gemengd verkeer zonder fietsvoorzieningen of met fietssuggestiestroken is het risico groter dat 
fietsverkeer in de verdrukking komt en er verkeersonveilige situaties ontstaan. Een grotere 
fietsstroom verantwoordt aanpassingen aan het wegprofiel zodat een meer fietsvriendelijke en 
verkeersveilige infrastructuur ontstaat. Het best passend profiel hiervoor is een fietsstraat.

Onderhoud aan de weg geeft de gelegenheid ook te kijken naar de huidige indeling/gebruik van de 
weg. De huidige weg ligt in een 30 km-zone. Desondanks geven bewoners aan de weg als onveilig te 
ervaren.
Ook mede ingegeven door een verwachte toename aan fietsverkeer van en naar de nieuwe 
woonwijk Wickevoort is besloten om een onderzoek te doen naar het inrichten van de weg als 
fietsstraat. Wickevoort is een grote nieuwe woonwijk in de Haarlemmermeer gelegen direct ten 
zuiden van de Zuid Schalkwijkerweg.

In april vindt een voorgesprek plaats met Provincie Noord Holland betreffende mogelijkheid tot het 
verkrijgen van een subsidie.

In het ontwerp is ervoor gekozen om de fietsstraat in te richten als een fietsstrook in donkerrood 
asfalt in het midden met margestroken van zwart asfalt aan de zijkanten. Het voordeel van deze 
indeling is dat dit visueel de weg smaller laat lijken waardoor dit snelheidsremmend werkt. Nader 
beoordeeld wordt nog of in aanvulling op de fietsstraatinrichting enkele passeerstroken worden 
toegevoegd.



In het oude ontwerp was de inschatting dat er in totaal 90 a 100 bomen gekapt diende te worden.

In het huidige ontwerp moeten in totaal 73 bomen worden gekapt.

6/11Kenmerk: 2022/593774

Omdat de wegbreedte varieert kan het dus zo zijn dat op bepaalde locaties de weg wat breder 
wordt. Per saldo wordt de weg structureel niet verbreed.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 (incl. de BEA in bijlage 4) van 
ontwerpnota Schetsontwerp.

De bestaande parkeerstroken langs de Zuid-Schalkwijkerweg blijven behouden, ook na de 
dijkreconstructie. Deze worden uitgevoerd in grasbetontegels.

Tussen de huisnummer 54A en het Jaagpad is in het ontwerp de weg wel 1,00 m in oostelijke richting 
opgeschoven. De bestaande bermen aan de westzijde zijn erg smal zijn en de weg op dit gedeelte 
wordt met ca. 0,40 - 0,50 m verhoogd. Door het verschuiven van de weg wordt meer ruimte 
gecreëerd om het hoogteverschil op te vangen en worden de bermen breder en dus veiliger.

46 bomen worden gekapt in de berm aan de oostzijde van de Zuid Schalkwijkerweg i.v.m. de 
ophoging van de weg en de situering van een nieuw nutstracé naast de weg. Daarnaast moeten er in 
het huidige schetsontwerp 27 bomen gekapt worden in de bosstrook ten oosten van de primaire 
watergang (ten zuiden van de Zwemmerslaan). Dit om het verleggen van de voor Rijnland belangrijke 
watergang (t.b.v. behoud van de stabiliteit van de kering) mogelijk te maken.

6. Het ontwerp voorziet in de aanplant van extra bomen
Het huidige schetsontwerp gaat op dit moment uit van het aanplanten van 66 nieuwe bomen en een 
aantal heesters. Het plan moet voldoen aan de eisen van Rijnland met betrekking tot de dijk en is

Groenparagraaf (5 en 6)
5. De maatregelen aan de dijk maken de kap van bomen onvermijdelijk
Het ontwerp van de wettelijk verplichte dijkversterking maakt het kappen van bomen onvermijdelijk. 
Deze bomen staan in de kernzone van de dijk die er vanuit de eisen voor de dijk (de Keur en de 
Legger van Rijnland) niet hadden mogen staan en veelal te groot zijn geworden. Kappen van de 
bomen is daarmee onvermijdelijk omdat de veiligheid prevaleert.

Ter plaatse van de sportvelden ten noorden van de Zwemmerslaan is vanuit het behoud van bomen 
gekozen voor toepassing van een damwand. Hiermee worden 21 bomen bespaard ten opzichte van 
een oplossing met grondverbreding.



★i*

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 van bijlage 4.

7/11Kenmerk: 2022/593774

Tijdens de bewonersavond op 7 april 2022 zijn de eerst plannen gepresenteerd aan bovengenoemde 
stakeholders. Ook samen met vertegenwoordiging van platform Groen wordt gekeken naar een 
verdere invulling van de groene inrichting.

Vanuit beheer is het ook gewenst dat de kabels en leidingen bereikbaar zijn zonder de weg te hoeven 
openbreken. Bovenstaande randvoorwaarden resulteren in een nutstracé in de berm naast de weg 
aan de oostzijde.

In de nieuwe situatie dient het nutstracé ter plaatse van de kering te voldoen aan de eisen van 
Rijnland. Dat wil zeggen dat gas en water in geval van een calamiteit (lekkage) geen nadelige invloed 
mag hebben op de stabiliteit van de dijk. Om hieraan te voldoen dient de waterleiding op voldoende 
afstand naar het oosten verschoven te worden.

De komende maanden wordt het ontwerp aan de bewoners, betrokkenen en stakeholders groen 
voorgelegd. Binnen de eisen van Rijnland, stadsecoloog en landschapsarchitect zijn hierbij voor de 
betrokkenen keuzes mogelijk in boomsoort, aantal en situering.

7. Nieuw tracé kabels en leidingen
In de bestaande situatie liggen de kabels en leidingen onder de rijweg of er net vlak naast. De 
volgende kabels en leidingen worden vervangen: elektra laagspanning en middenspanning, 
drinkwater en gas. Deze leidingen komen in één nieuw nutstracé te liggen. In dit nutstracé is ook 
ruimte gereserveerd voor datakabels.

gebaseerd op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Zuid Schalkwijkerweg en het 
omliggende gebied. De nieuwe bomen welke terugkomen op de kering worden maximaal 5 meter 
hoog en voldoen daarmee aan de wettelijke eisen voor de dijk. De komende periode wordt benut om 
te onderzoeken waar er nog extra bomen geplant kunnen worden aan of in de directe omgeving van 
de Zuid Schalkwijkerweg. Naar verwachting is dit het geval en zal het aantal nieuwe bomen hoger zijn 
dan het aantal te kappen bomen.

8. Gedurende de werkzaamheden is een tijdelijke ontsluitingsroute benodigd
De bouwactiviteiten aan de weg en dijk zullen worden opgeknipt in verschillende werkvakken. Het 
exacte plan wordt nog uitgewerkt door de aannemer. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
onmogelijk is om het werkvlak op een veilige manier te passeren gedurende de werkzaamheden 
waardoor bewoners ten zuiden van het werkvak hun woning niet kunnen bereiken per auto. Een 
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andere manier om bij de woningen te komen is er niet gezien de Zuid Schalkwijkerweg een 
doodlopende weg betreft.
Ook nood- en hulpdiensten moeten te allen tijde de huizen kunnen bereiken.

Met wijkraad en klankbordgroep zijn al wat opties besproken van mogelijke ontsluitingsroutes door 
het oostelijk gelegen weiland. Op 7 april 2022 zijn deze routes ook besproken en toegelicht tijdens de 
informatieavond aan de bewoners van de Zuid Schalkwijkerweg en een aantal bewoners uit 
Molenwijk waar de tijdelijke ontsluitingsroute op aansluit. Dit heeft nuttige informatie opgeleverd 
welke goed gebruikt kan worden bij nadere uitwerking van de ontsluitingsroute. In een eerder 
stadium is ontsluiting middels een tijdelijke brug over de ringvaart ten zuiden van de Zuid- 
Schalkwijkerweg als optie on hold gezet vanwege de daarmee gemoeide hoge kosten.

9. Bewoners/eigenaren worden mogelijk gecompenseerd voor de wijzigingen in hun perceel 
De versterking van het talud vindt plaats aan de oostzijde van de weg. Als gevolg hiervan wijzigt hier 
de situatie, bijvoorbeeld sloten worden gedempt en verplaatst. Waar deze wijziging plaatsvindt, 
krijgen de betreffende bewoners eventuele compensatie als de waarde van hun perceel hierdoor 
wijzigt of als er sprake is van inkomstenderving door verminderd vruchtgebruik. Een start van de 
realisatie is slechts mogelijk als er overeenstemming is bereikt met bewoners/eigenaren.

Het huidig schetsontwerp voorziet er in dat een damwand wordt toegepast ter plaatse waar tuinen 
aan de weg grenzen. Het toepassen van een damwand maakt dat de teensloot niet of nauwelijks 
verplaatst wordt. Dit betekent dat er middels deze toepassing een beperkte impact is op het huidige 
ruimtegebruik. Er is in dat geval geen particuliere grond nodig waardoor er minder compensatie 
benodigd is.

10. Er is geparticipeerd met externe stakeholders
Bij de totstandkoming van het schetsontwerp is overleg geweest met de volgende externe 
stakeholders: Bewoners, Klankbordgroep en wijkraad, de adviseur van de verkeerspolitie, de 
Fietsersbond. Op korte termijn wordt gesproken met Platform Groen voor invulling van de 
groenparagraaf in het VO. In een eerdere fase kon dat nog niet gezien het schetsontwerp nog niet 
ver genoeg was uitgewerkt.

11. Financiën
De totale kosten van het project worden op dit moment geraamd op €7.50 miljoen waarbij de totale 
kosten voor de gemeente worden geraamd op ongeveer €4.98 miljoen. Voor de overige kosten heeft 
Rijnland budget gereserveerd. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met 
Rijnland sluitend.



Beschikbare budget gemeente Haarlem:

5. Risico's en kanttekeningen
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Bij de start van het gezamenlijke project met Rijnland was een totale bijdrage van € 0,60 miljoen 
voorzien door Rijnland. Voorts zijn nadere afspraken gemaakt betreffende de onderlinge 
kostenverdeling. Rijnland heeft inmiddels een bijdrage geleverd van €0,70 miljoen t.b.v. de reeds 
gemaakte voorbereidingskosten t/m 2021. Tevens is er gesproken over een meer evenwichtige 
kostenverdeling van de nog te maken kosten. Na afronding van het VO kan er een betere inschatting 
gemaakt worden van de totale kosten en wordt de definitieve kostenverdeling bepaald en 
vastgelegd binnen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Haarlem en Rijnland.

1. Zienswijzen tijdens ter inzagelegging VO
Tijdens de ter inzagelegging worden mogelijk zienswijzen met impact op het ontwerp ingediend. 
Blijvende betrokkenheid van bewoners en platform Groen is van belang.

In het schetsontwerp is een damwand voorzien ter plaatse waar bebouwing en tuinen aan de weg 
grenzen (aan oostzijde). De keuze voor een meer duurzame oplossing van zand komt hier in de knel 
vanwege het benodigde ruimtebeslag op particuliere gronden. Daar waar een stalen damwand in de 
loop der tijd vergaat, blijft de grond na einde technische levensduur van gelijke waarde.

Doelstelling binnen dit onderhoudsproject is om verduurzamingsmogelijkheden en circulaire 
maatregelen mee te nemen binnen het project waar mogelijk. Komende periode worden deze 
binnen het bouwteam met de aannemer verder bepaald tijdens de uitwerking van het VO.

12. Duurzaamheidsparagraaf
Binnen het project is beschouwd welke oplossing gehanteerd gaat worden voor het ophogen en 
stabiliseren van de waterkering. Uiteindelijk is nu gekozen voor een oplossing in verbreden van de 
waterkering met grondaanvulling op plaatsen waar geen bebouwing is aan de oostkant. Die oplossing 
draagt optimaal bij aan de toekomstvastheid (grond blijft het langst in stand) en behoeft minder 
onderhoud.

€
7
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€
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€

97.900
44.300

4.755.300
58.000
24.800

4.980.300

8911 EP Verhardingen
8943 Dekking IP Maatsch. nut
9011 IP MN Verhardingen
9012 IP MN Openb verlichting
8941 Dekking IP Riool 63.19~~

Totaal:



6. Uitvoering

Het project doorloopt de fases van het Haarlems Civiel Planproces. De planning is globaal als volgt:

VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASEPRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE

BevoegdheidProductFase

Voorbereidingsfase

Realisatiefase
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• B&W
• B&W
• B&W

Definitiefase
Ontwerpfase

2. Uitzonderlijk prijsstijging door schaarste materiaal, materieel, brandstof door situatie Oekraïne 
Op dit moment is het wereldwijde prijsniveau van staal en brandstof moeilijk in te schatten voor het 
moment van uitvoerig. Brandstof is van invloed op de prijs van met name het asfalt. Ook de prijs van 
stalen damwanden zoals deze nu zijn voorzien binnen het project zijn moeilijk voorspelbaar op dit 
moment.

3. Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg wordt in een laat stadium 
onmogelijk

Aanleg van de kabels en leidingen dienen gelijktijdig te worden uitgevoerd met de kering en weg. 
Nutspartijen hebben aangeven dat bij het doorlopen van de normale procedures er onvoldoende tijd 
is om de nutsgerelateerde aannemer te kunnen contracteren. Er worden nu gesprekken opgestart 
tussen de Nuts-partijen en aannemer die de kering en weg gaat uitvoeren (in opdracht van de 
gemeente). Uitgangspunt is dat de aannemer in opdracht van de nutspartijen tevens de kabels- en 
leidingenwerkzaamheden meeneemt binnen eigen werkzaamheden. Het risico bestaat er dan nog 
steeds uit dat partijen toch niet tot een overeenkomst kunnen komen met als gevolg dat er alsnog 
een lang lopend aanbestedingstraject ontstaat. Het project zal in dat geval vertraging oplopen.

• Schetsontwerp incl. PvE
• Voorlopig Ontwerp (VO)
• Definitief Ontwerp (DO)
• Opstellen uitvoeringscontract
• NOK Aannemer
• Start uitvoering

Q2 2022
Q2 2022
03 2022
03 2022
03 2022
Q4 2022

ONTWERPFASE



7. Bijlagen
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1. Programma van eisen Schetsontwerp Zuid-Schalkwijkerweg
2. Schetsontwerp Zuid-Schalkwijkerweg
3. Schetsontwerp te verwijderen bomen
4. Schetsontwerp bomen nieuwe situatie
5. Ontwerpnota Schetsontwerp maart 2022
6. Longlist technische oplossingen dijkversterking Zuid-Schalkwijkerweg
7. Notitie variantenkeuze dijkversterking Zuid Schalkwijkerweg
8. Notitie variantkeuze Fietsstraat Zuid Schalkwijkerweg


