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Schoolbestuur Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief 
en een technisch ontwerp en heeft een aanbesteding doorlopen. Dunamare 
vraagt het college van B&W conform artikel 15 van de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2015 in te stemmen met het technisch ontwerp en de 
kostenraming.

Behandelvoorstel voor 
commissie

Onderwerp
Instemmen technisch ontwerp en kostenraming uitbreiding Coornhert Lyceum en beschikbaar stellen 
aanvullend krediet

Daarnaast vraagt Dunamare aan de gemeente naar aanleiding van de 
aanbesteding aanvullend € 365.926 beschikbaar te stellen en €48.175 voor 
aanvullende noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen, waarmee het 
totale extra budget voor kosten van de gemeente neerkomt op € 415.000 
(afgerond). Dit blijft wel binnen het totaal geraamde krediet.

Aangezien het krediet voor het Coornhert niet aan het college is gemandateerd, is 
hiervoor een raadsbesluit nodig.________________________________________
De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering, evenals over de op de bijlage 
'investeringskosten' op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet opgelegde 
geheimhouding.

Gemeente 
Haarlem

Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling
Auteur
Telefoonnummer_____
Email_______________
Kernboodschap

2022/845404_______________________________________________________
Van Leeuwen, B.____________________________________________________
1.1 Onderwijs en sport________________________________________________
JOS_______________________________________________________________
Lelieveld, H.________________________________________________________
023-5113069_______________________________________________________
hlelieveldtghaarlem.nl________________________________________________
Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W met het voorlopig ontwerp voor de 
uitbreiding van het Coornhert Lyceum ingestemd. Het college heeft ingestemd 
met een uitbreiding van 460 m2 bvo en heeft hiervoor een budget beschikbaar 
gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Daarnaast heeft het 
college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur verlengende 
maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten.
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Relevante eerdere 
besluiten

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit College
d.d. 12 juli 2022

Besluit:
In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende 
aanbestedingsresultaat.
In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke 
levensduur verlengende maatregelen.
Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de 
uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 460 m2 bvo en het uitvoeren van 
levensduur verlengende maatregelen.

Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 in de raad 
van 23 april 2020 (2019/842178) en het Jaarlijks
Onderwijshuisvestingsplan 2020 (2019/153618) in B&W van 11 februari
2020.
Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming in B&W van 25 

______ januari 2022 (2021/642050)._____________________________________
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
2. Het college besluit voorts in te stemmen met het technisch ontwerp en de 
bijbehorende kostenraming voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 
460 m2 bvo.
3. Het college legt geheimhouding op aan de raad betreft de bijlage 
'investeringskosten' op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet tot de start 
van de bouw op grond van bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke 
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van 
bestuur. De geheimhouding geldt tot 1 januari 2023.
4. Het college verzoekt de raad de geheimhouding in haar eerstvolgende 
vergadering te bekrachtigen.
de secretaris,

Besluit Raad
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2. Het is een collegebevoegdheid om met het technisch ontwerp en de kostenraming in te stemmen
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Omdat het krediet niet aan het college is gemandateerd, wordt de raad gevraagd het krediet 
beschikbaar te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met de uitbreiding is de capaciteit in overeenstemming met de huisvestingsbehoefte. Met het 
uitvoeren van de levensduur verlengende maatregelen wordt bijgedragen aan de 
duurzaamheidsdoelen.

Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief en een technisch ontwerp en 
heeft de noodzakelijke aanbesteding uitgevoerd. Dunamare vraagt het college van B&W in te 
stemmen met het technisch ontwerp en met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke 
aanvullende middelen.

Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het 
Coornhert Lyceum goedgekeurd. Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van 460 m2 bvo en 
heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). 
Daarnaast heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur 
verlengende maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten. Dit alles is beschikbaar gesteld binnen 
het binnen het IP gereserveerde budget van € 2.190.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Dit 
betekent dat er nog € 420.000 resteert binnen dit krediet.

1. Het technisch ontwerp sluit aan bij het gemeentelijk beleid 
Specifiek past dit ontwerp binnen:

- Het SHO 2019-2022
- Het JOP 2020
- Duurzaamheidsambities

2. Voorstel aan de raad
In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende 
aanbestedingsresultaat.
In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke levensduur verlengende 
maatregelen.
Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het 
Coornhert Lyceum met 460 m2 bvo en het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen.
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7. Bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp bleek een aantal aanvullende levensduur 
verlengende maatregelen noodzakelijk

Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor 
levensduur verlengende maatregelen, te weten:

Isoleren buitengevel, dak en vloer lab en mediatheek

6. De ingeschreven prijs is reëel en diverse kostenbesparende maatregelen zijn doorgevoerd 
Ondanks het lage aantal inschrijvingen lijken de prijzen reëel. Onder meer vanwege de oorlog in 
Oekraïne, wereldwijde materiaaltekorten en personeelsschaarste zijn de prijzen het afgelopen jaar 
omhoog geschoten. Bovendien zijn er door Dunamare voor € 208.180 aan kostenbesparende 
maatregelen doorgevoerd waardoor het tekort terug is gedrongen. Ook heeft Dunamare totaal ruim 
€ 515.000 extra voor eigen rekening genomen. Alle mogelijke bezuinigingen en optimalisaties zijn 
reeds doorgevoerd waardoor verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn. 7

4. De kostenraming voldoet aan de financiële kaders
De beschikbaar gestelde budgetten op grond van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2020 
en het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 worden ingezet om de uitbreiding 
van 460 m2 bvo te realiseren. Er wordt daarbij, zoals bij alle andere projecten, uitgegaan van totale 
kosten van € 3.000/m2 bvo (460 X 3.000 = € 1.380.000). Daarnaast is er € 30.000 voor sloop en 
bouwrijp maken geraamd.

In artikel 15, lid 2, van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is bepaald dat het college 
de bevoegdheid heeft om in te stemmen met een door het schoolbestuur vastgesteld definitief 
ontwerp en de bijbehorende kostenraming.

3. Het technisch ontwerp voldoet aan de gestelde criteria
Het technisch ontwerp van de uitbreiding voldoet aan de beoordelings- en prognosecriteria voor de 
oppervlakte en indeling van het schoolgebouw op basis van het aantal leerlingen. Bij de uitwerking 
van het voorlopig ontwerp naar een definitief en technisch ontwerp ontstond er een 
budgetoverschrijding van € 590.050. Door het doorvoeren van bezuinigingen is dit teruggebracht 
naar € 381.850. Dunamare heeft dit bedrag als extra budget toegevoegd uit eigen middelen om de 
realisatie mogelijk te maken en de aanbesteding te kunnen starten.

5. De aanbesteding heeft niet geleid tot een inschrijving binnen de financiële kaders
Dunamare heeft het werk in twee percelen aanbesteed: bouwkundig en installatietechnisch. Voor 
het bouwkundige deel zijn 11 bedrijven uitgenodigd. Slechts 2 bedrijven hebben een prijs 
uitgebracht. Voor het installatietechnische deel 12 zijn bedrijven uitgenodigd en hiervoor hebben 2 
bedrijven een prijs uitgebracht. Totaal komen de inschrijvingen € 547.274 (ca. 20%) boven het 
budget uit. Hiervan vraagt Dunamare € 415.000 aan de gemeente. Het restant (€ 133.174) wordt 
door het schoolbestuur zelf bekostigd.
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€2.190.000

9. Geheimhouding van de bijlagen is nodig om te voldoen aan wetgeving
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Bij de instemming van het voorlopig ontwerp was er nog een restant binnen het beschikbaar 
gestelde krediet. In het collegebesluit is toen opgenomen dit restant binnen het gereserveerde 
krediet beschikbaar te houden vooreen eventueel tegenvallend aanbestedingsresultaat.

Vervangen kozijnen en glas aula gevel zuidzijde
Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp bleek dat ook een 
bovendaks gelegen gevel en bovendakse raampartijen opgewaardeerd (geïsoleerd) moeten worden. 
Indien dit niet gebeurt, wordt niet voldaan aan het bouwbesluit. Deze maatregelen passen binnen 
dezelfde argumentatie als waarbinnen de eerdere € 360.000 beschikbaar is gesteld. Daarom wordt 
voorgesteld deze middelen ter hoogte van € 48.174 aanvullend beschikbaar te stellen.

8. Financiën
Het financieel overzicht is als volgt:
De totale bouwkosten van het project (inclusief de levensduur verlengende maatregelen) bedragen €
4.544.274 (incl. btw). Dit wordt als volgt gedekt:

€ 1.380.000 
€ 30.000 

€ 360.000 
€ 1.770.000

Totaal beschikbaar (IP 77.01, 720035)_________________
Bijdrage gemeente (reeds besloten)__________________
Bijdrage gemeente (460 m2 x € 3.000)_________________
Vergoeding sloopkosten door gemeente
Bijdrage levensduur verlengende maatregelen__________
Totaal__________________________________________
Aanvullende bijdrage gemeente_____________________
Nadelig aanbestedingsresultaat______________________
Aanvullende bijdrage levensduur verlengende maatregelen
Totaal__________________________________________
Totale bijdrage gemeente

Bijdrage Dunamare__________________
Voorziening MJOP Het Coornhert_______
SUVIS______________________________
Investering Het Coornhert - uitbreiding 
Investering Het Coornhert - binnenklimaat 
Toegevoegde investering het Coornhert * 9
Nadelig aanbestedingsresultaat_________
Totale bijdrage Dunamare

€365.926 
€48.174 

€415.000 
€2.185.000

€47.000 
€ 108.200 
€ 220.000 

€ 1.470.000 
€381.850
€ 133.174 

€2.360.000



Kenmerk: 2022/845404 6/6

De kostenraming zoals vermeld in de bijlage "investeringskosten" moet geheim blijven tot 1 januari 
2023 omdat het financiële gegevens betreft die vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld en 
openbaarmaking de belangen van derden kan schaden.

7. Bijlagen
1. Technisch Ontwerp
2. Investeringskosten (geheim)

2. Risico op kostenverhogingen
De daadwerkelijke uitbreiding wordt begin 2023 gerealiseerd. Vanwege de onzekerheid van de 
prijzen van de materialen, kunnen prijsverhogingen doorgevoerd worden. Dunamare heeft dit 
ondervangen door een indexatie af te spreken met de aannemer. Deze indexatie maakt overigens al 
deel uit van het nu aangevraagde budget.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Instemming wordt gevraagd voor het technisch i.p.v. definitief ontwerp
Normaal gesproken wordt het definitief ontwerp (DO) ter goedkeuring bij het college ingediend. In 
dit geval wordt het technisch ontwerp (TO) voorgelegd. Er is gekozen voor het TO in plaats van het 
DO om de volgende redenen:

Dit is de laatste stand van het ontwerp.
De bezuinigingen die in de TO-fase zijn doorgevoerd zijn hierin opgenomen. 
Dit is het ontwerp dat is aanbesteed.

6. Uitvoering
1. De eerste fase van de uitbreiding (interne aanpassingen) wordt in de zomervakantie 2022 

uitgevoerd;
2. De tweede fase van de uitbreiding (de uitbreiding zelf) wordt in het begin van 2023 

uitgevoerd.


