
 

B&W-besluit: 

 

1. Het College stelt de Raad voor in te stemmen met de kredietaanvraag van € 6.679.353,=  ,=  voor de 

periode 2005-2006. 

2. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 

3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie SO hierover een advies 

heeft uitgebracht.  

 B & W-nota 
Portefeuille mevr M. Rietdijk 
Auteur mevrouw I.M.C. Vlugt  

Telefoon 5113679 

E-mail: i.vlugt@haarlem.nl 

 SO/PM  Reg.nr. SO/ PM 2005-738 
Te kopiëren: bijlagen A t/m D 

Onderwerp 
kredietaanvraag Meerwijk-Centrum 2005-2006 

B & W-vergadering van  

4 oktober 2005 

 

Bestuurlijke context 
In het kader van het project Meerwijk Centrum zijn inmiddels de volgende stappen gezet: 

Raadsbesluit 28 maart 2000 Projectopdracht Meerwijk Centrum  

Raadsbesluit 17 april 2001 Project Meerwijk Centrum afsluiten definitiefase start voorlopig ontwerpfase 

Raadsbesluit 1 december 2002 Beslisdocument start ontwerpfase project Meerwijk Centrum 

 

Het bouwrijp maken van het eiland ( locatie 2 en 3) is gereed, de bouw van de parkeergarage, Vomar, 

Bredeschool en de woningen is onlangs gestart. 

 

De ontwikkeling van Project Meerwijk-Centrum is in volle gang en loopt volgens planning. Conform 

deze voortgang wordt thans krediet gevraagd voor de activiteiten in het vierde kwartaal 2005 en het jaar 

2006. De investeringen hiervoor bedragen € 6.679.353,= en zijn voorzien en gedekt door de  

Grondexploitatie Meerwijk-Centrum, complex nummer 043 van Vastgoed gemeente Haarlem. 

 

Met deze fase wordt in 2006 het hart gerealiseerd van het plan Meerwijk-Centrum, speerpunt van de 

plannen voor Schalkwijk 2000+. 

 

Het verwachte resultaat grondexploitatie is zoals reeds eerder gecommuniceerd bij het vaststellen van de 

jaarrekening 2004,  € 4,4 mln. negatief (140/2005). Op grond van de huidige inschatting is dit reëel en 

haalbaar.  Desondanks zijn er bij elk project risico’s. Voor Meerwijk-Centrum geldt dit specifiek tav de 

aanbestedingsrisico’s voor het bouwrijp maken van locatie 1,4,5, en het woonrijp maken van locatie 2 

en 3, alsmede onderdelen waarmee de gemeentelijke onderdelen een relatie hebben.  

 

Resultaat grondexploitatie: het geraamde resultaat ad € 3,8 mln. Volgens MPG-2004 wordt momenteel 

€ 0,6 mln. nadeliger geraamd (€ 4,4 mln.); de bijstelling zal bij het MPG-2005 en de rekening/ 

reservepositie worden betrokken, te dekken binnen de totale grondexploitatie Schalkwijk 2000+ 

Taakstelling optimalisatie grondexploitaties: op basis van de voorliggende actualisatie levert Meerwijk-

centrum geen bijdrage aan de verbetering van de reservepositie. 

 



 

 

 

   

Bijlage A: Financiële paragraaf 

 

De voortgang van project Meerwijk-Centrum maakt het nodig nieuw krediet aan te vragen voor de 

volgens planning nieuw aan te vangen activiteiten. Deze paragraaf beschrijft de bestedingen volgende 

de lopende kredieten, de aan te vragen bedragen voor de toekomstige activiteiten, een beschrijving van 

de nieuwe methode van projectbewaking alsmede een daarmee samenhangend voorstel voor een 

alternatieve wijze van kredietverlening. 

 

De actieve kredieten van de grondexploitatie Meerwijk-Centrum lopen af in 2005, zoals voorzien en 

worden niet overschreden. Het betreffen het Voorbereidings-krediet RB 10/2005 en Uitvoeringskrediet 

BRM (bouwrijpmaken) RB 110/2004.   

 

Onderstaande tabellen geven de bestedingen van 2004 weer op basis van de lopende kredieten en zo de 

ruimte die er was voor de betreffende activiteiten in 2005.  

 



 

Alle kostenramingen in de grondexploitatie zijn op basis van cijfermateriaal van het Ingenieursbureau 

Haarlem. Er wordt op deze bedragen aanbestedingsvoordeel verwacht, welke aangewend zal worden om 

het grote tekort in de Grondexploitatie te doen verminderen. In de Grondexploitatie volgens MPG2004 

is voor het jaar 2006 alvast een taakstellende kostenverlaging van 0,5 M€ verwerkt in de kosten 

woonrijpmaken, idem in 2009.  Tevens is er de optimalisatie opdracht, om waar mogelijk verdere 

kostenverlaging te realiseren. 

 

In onderstaande tabel wordt uit het MPG 2004, de totale grondexploitatie per 1 januari 2005 

(weergegeven in Bijlage B), de geprognosticeerde kosten van de activiteiten 2005 en 2006 

overgenomen. Daarvan wordt afgetrokken de kredietruimte van de lopende kredieten, wat resteert in de 

rechter kolom: de benodigde dekking voor de nieuwe activiteiten eind 2005 en het gehele jaar 2006 

 

Hieronder nadere specificatie van de investeringen. Alle investeringsuitgaven zijn berekend door het 

Ingenieursbureau Haarlem. 

 
 

In alle externe kosten is reeds inbegrepen een bedrag niet-verrekenbare en niet-compensabele BTW, 

voor het percentage dat met de Inspecteur is afgesproken. 



 

Regel 24: “uitgifte voorzieningen” beschrijft de contractueel vastgelegde bijdrage van gemeente aan de 

parkeergarage, welke door Hoorne BV / Vomar gerealiseerd wordt. De basis werd gedekt door de 

weergegeven ISV bijdrage ( regel 25. In ieder geval is de aanvulling  voorzien en als investering 

opgenomen in het MPG2004 van Meerwijk-Centrum. Voor het aanvullende deel wordt een bijdrage van 

ISV-2 aangevraagd. 

 

Onderstaand schema geeft weer de specificatie in het MPG2004 van regel 24: 

 
 
Inclusief de definitieve aanvullende overeenkomst wordt het benodigde bedrag iets anders en komen we 

op een investering van € 2.728.277 : 

 
 

Verkoop besluit 

Conform de realisatieovereenkomst word in 2005 de grond uitgegeven aan Vomar, waarbij reeds 

afgerekend gaat worden voor de woning en de parkeergarage ( twee termijnen). De grondkosten voor de 

winkel worden afgerekend op moment van opening van de winkel. Parallel aan deze kredietaanvraag 

wordt de Raad het verkoopbesluit voorgelegd voor de grond voor woning en parkeergarage (B&W Nota  

SO/VG 2005/903 d.d. 28 juni 2005) 

 

 

 



Beheersing.  

Het verleende krediet 2005-2006 zal administratief door afdeling Projectmanagement beheerd worden 

volgens de nieuwe normen die in 2005 vastgelegd zijn ( Avanti) . De kosten worden specifiek op 

activiteitensoort geboekt en bewaakt op budget. Alle opdrachten aan derden worden geregistreerd en als 

verplichting voorgeboekt in de betreffende budgetten. De budgetten zijn bepaald in bovenstaand 

overzicht van de investeringsuitgaven. Periodiek kan zo worden gerapporteerd aan het bestuur, 

negatieve afwijkingen kunnen tijdig gesignaleerd worden. 

 

Hoe verder?  

Jaarlijks wordt het “Meerjarenperspectief Grondexploitaties Stedelijke Ontwikkeling Vastgoed” 

gepresenteerd waarin onder meer is opgenomen de geactualiseerde grondexploitatie Meerwijk-Centrum. 

Alle werkelijke gepleegde investeringen en gerealiseerde opbrengsten van het afgelopen jaar die 

Financiën heeft geregistreerd zijn daarin tot op de Euro verwerkt. De werkplanning is bijgewerkt, de 

laatste actualiteiten en kostenbepalende factoren zijn bestudeerd en moeten leiden tot toenemend 

nauwkeuriger ramingen.  

 

Voor u ligt thans de kredietaanvraag 2005-2006. Parallel aan de presentatie van het MPG2005 (medio 

2006) zal dit krediet worden geliquideerd en kan de Raad een opvolgende kredietaanvraag 2006-2007 

verwachten voor Meerwijk-Centrum. Met instemming van de Raad kan dit een jaarlijkse cyclus van 

krediettoekenning voor Meerwijk-Centrum worden. Eén actief krediet voor het project maar dan 

volledig beheerst op overschrijdingen c.q. afwijkingen. 

 

Samengevat: 

Met betrekking tot de grondexploitatie Meerwijk-Centrum: 

 Afronding in 2005 van de lopende afzonderlijke kredieten, welke door verschillende afdelingen 

beheerd worden. 

 Met overgangsperiode 2005, voor Meerwijk-Centrum een totaalkrediet voor alle activiteiten tot en 

met 2006.  

 Budgettering van alle goedgekeurde activiteiten en uitvoering van verplichtingenadministratie 

conform plan Avanti 

 Periodieke voortgangsrapportage inzake bestedingen, budgetten, voortgang en eindprognose 

 Cyclische kredietverlening aan de hand van de rapportage in het Meerjaren Perspectief Vastgoed 

 

Voor de periode 2005 ( 4
e
 kwartaal)  tot en met 2006 wordt een krediet aangevraagd ten bedrage van  

€ 6.679.353,=. Dit bedrag wordt gedekt door de Grondexploitatie van Meerwijk-Centrum, complex 043 

van Vastgoed gemeente Haarlem. Het resultaat van dit complex wordt wederom gedekt binnen de 

geconsolideerde Grondexploitatie Schalwijk 2000+. 

 

In mei 2005  is gestart met de bouw van  het eiland (locatie 2 en 3). Hiermee is het grootste deel van de 

kosten en opbrengsten nauwkeurig in zicht. Opvoeren van de bewaking op de verdere uitvoering en 

overige planvorming blijft geboden. Alle nog te maken plannen zullen eerst financieel getoetst worden 

alvorens een definitief stadium te krijgen. Bijstelling van de ambitie waar het de herinrichting van de 

openbare ruimte betreft wordt uitgevoerd waar mogelijk om optimalisatie van kostenbesparing te 

bereiken.  

 

 

Tot zover, 

 

Jemme Schurer 

Planeconoom Vastgoed Gemeente Haarlem 

 

 



 

 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

M. Rietdijk Verslagperiode 2005 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

D. Bijlsma sector SO 

Projectmanager I. Vlugt tel: 511 
3679 

sector SO 

 
 

  
Financiën 

  

Toegestaan budget, 
Raadsbesluiten 

(*1.000) 

 
- 110/2004: € 1.396.170 BRM krediet Fase 1 
- 10/2005:  € 700.000 ( VB krediet tlv VTU kosten 2004-2005) 
- nieuw aan te vragen krediet 2005 (4e kwartaal)  tm 2006:  

€ 6.679.353,= 

  

Loon-/prijspeilaanp 
(*1.000) 

-  indexering 2006 is toegepast en inbegrepen   

Uitgaven 
(*1.000) 

- per 31-12-2004: 
- 110/2004: € 527.762 
- 10/2005:  € 438.904 

  

Resterend ultimo 
(*1.000) 

- per 01-01-2005: 
- 110/2004: € 868.408 
- 10/2005:  € 261.096 
 

  

Verplichtingen 
(*1.000) 

- per 01-01-2005: 
- 110/2004: geen 
- 10/2005:  geen 

  

Prognose - prognose: besteding volgens krediet 
- 110/2004: € 1.396.170 
- 10/2005:  € 700.000  

  

Onder/Overschrijdi
ng 

- prognose: besteding volgens krediet 
- 110/2004: geen overschrijding 
- 10/2005: geen overschrijding 
 

  

Financiële risico’s - 110/2004: geen 
- 10/2005:  geen 
- nieuw aan te vragen krediet 2005 (4e kwartaal)  tm 2006:  
- geen bijzondere: kostenraming  WRM eiland zijn reeds 

voldoende onderbouwd, overige WRM kosten: verplichtingen 
zullen pas worden aangegaan nadat dekking verzekerd is 

 

  

  
Voortgang 

  

Beoogde 
resultaten/mijlpale

n  
per jaar 

 

Mijlpalen voor 2005 t/m 2006: 
Uitgifte percelen voor Bredeschool + woningen, Vomar Parkeergarage + woningen + 
winkel 
Bouwrijp maken van locatie 7,8 
Woonrijp maken van locatie 2 en 3 
 

  

Projectnaam Meerwijk-Centrum Projectnummer 18560029 



 

Werkelijk 
gerealiseerd in 
verslagperiode 

 
 

Bouwrijp maken van eiland (locatie 2 en 3) van Meerwijk Centrum   

Realisatie planning 
Vertragingen en 

risico’s 
 

 
 

Conform planning 
Het verwachte resultaat grondexploitatie per 1 juli 1005 is zoals reeds eerder 
gecommuniceerd 4,4 mln. euro tekort (140/2005), welke gedekt wordt door de 
geconsolideerde Grondexploitatie van Schalkwijk 2000+ . Op grond van de huidige 
inschatting is dit resultaat reëel en beheersbaar. Desondanks zijn er bij elk project 
risico’s. Voor Meerwijk- Centrum geldt dit specifiek tav de aanbestedingsrisico’s voor 
het bouwrijp maken van locatie 1,4,5 en het woonrijp maken van locatie 2 en 3. 

  

 
  

Inhoud 
  

Historie 
 

In jaren ’60 is de wijk Meerwijk gebouwd. De afgelopen veertig jaar zijn de 
voorzieningen en woningen in Meerwijk intensief gebruikt. Door verandering aan de 
wooneisen, de behoefte aan een duidelijk ontmoetingsplaats en goede buitenruimte 
is Meerwijk toe aan verandering. In 1997 is gestart met het project Meerwijk 
centrum. Voor het project zijn inmiddels de initiatief, definitiefase doorlopen. 
Momenteel zitten het project voor deellocatie 1,4,5,7 in de Ontwerpfase. Locatie 8 
zit in de Voorbereidingsfase. Locatie 2 3n 3 verkeren in de Realisatiefase.  
 
 

  

Plangebied 
 

 

Het totale plangebied van Meerwijk centrum bevindt zich in het zuidoostelijk deel 
van de Haarlemse wijk Schalkwijk. De wijk Meerwijk centrum heeft een oppervlakte 
van ca 125.000m2 en bestaat in de huidige situatie voornamelijk uit woningen, 
infrastructuur en groen- en speelvoorzieningen.  
 

  

Doel 
 
 

Doel van het project Meerwijk centrum is herinrichting van de huidige locatie De 
herinrichting beoogt te leiden tot: 
- Het versterken van de detailhandel middels een concentratie van commerciële 

functies; 
- Het versterken van de woonfunctie binnen het plangebied: 
- Een goed functionerende accommodatie voor sociaal-, cultureel- en kerkelijke 

activiteiten; 
- Plannen moeten leiden tot een aantrekkelijk en levendig centrum voor de 

Meerwijkers en andere gebruikers; 
- Een aantrekkelijke vormgeving van de bebouwde en onbebouwde omgeving: 
- Realisering van een brede school; 
- Inpassen visie uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+. 
 

  

Betrokken Partijen 
 
 

Aan het project Meerwijk centrum werken de volgende partijen mee: 
Afdeling Projectmanagement 
Afdeling Vastgoed 
Bureau Rotteveel m4 
Woonmaatschappij 
Elan Wonen. 
Het project Meerwijkcentrum bestaat uit 8 projectonderdelen. Projectonderdelen en 
bijbehorende realiserende partij zijn: 
 
1. Woningen, ontwikkelaar de Woonmaatschappij 

  



De Woonmaatschappij bouwt aan de Bernadottelaan (vlakbij de Stresemannlaan) 
32 eengezinskoopwoningen. Achter de bestaande flat wordt de parkeerplaats 
aangepast, zodat er ruimte ontstaat voor de auto's van de nieuwe bewoners. 
2. Vomar, woningen en parkeergarage, ontwikkelaar Rotteveel M4 
Het grote gebouw ten noorden van het centrale plein biedt ruimte aan winkels, 
horeca en woningen. Boven de Vomar komen 62 koopappartementen, 8 
maisonnettes en 4 penthouses (koop). De parkeergarage biedt plaats aan circa 230 
auto's. 
Tussen locatie 2 en 3: plein op het eiland, ontwikkelaar gemeente 
Haarlem 
De openbare ruimte (straten, pleinen, groen) is het bindmiddel tussen de 
verschillende bouwlocaties. Het centrale plein wordt de nieuwe ontmoetingsplek van 
Meerwijk Centrum. Op het eiland komen 2 pleinen, 4 bruggen en een watersingel. 
3. Brede School en woningen, ontwikkelaar Hevo Bouwmanagement 
Boven de Brede School (nieuw wijkcentrum ’t Schalkererf, gymzaal en 2 
basisscholen) komen 33 koopappartementen, waaronder 3 luxe, 6 
pleinappartementen en 12 stadsappartementen/maisonnettes. Het schoolplein, met 
een openbaar karakter, ligt op het dak van het gebouw. Deze locatie ligt ten zuiden 
van het centrale plein. 
4. Stadswoningen, ontwikkelaar De Woonmaatschappij 
Langs de Bernadottelaan worden vanaf 2006 28 stadswoningen gebouwd. Deze 
koopwoningen hebben een unieke uitstraling doordat er door maar liefst 5 
architecten aan wordt gewerkt. 
5. Eengezinswoningen, ontwikkelaar De Woonmaatschappij 
Op drie plekken realiseert De Woonmaatschappij 25 eengezinskoopwoningen. Al 
deze woningen worden onder architectuur gebouwd. Het bebouwingsplan van 
Meerwijk Centrum wordt met deze woningen mooi afgemaakt. 
7. Hartekampgroep, ontwikkelaar De Woonmaatschappij 
Nieuwe locatie van dagopvang van de Hartekamp Groep aan de Braillelaan. Hier 
komen, behalve aangepaste woningen voor de vaste bewoners van de Hartekamp, 
ook huurwoningen van De Woonmaatschappij op de tweede en derde verdieping. 
Dit zijn 16 driekamer-huurwoningen. 
8. Nieuw Unicum, ontwikkelaar Elan Wonen 
Hier komen 36 woningen, waarvan de helft is aangepast voor mensen met een 
lichamelijke beperking plan Meerwijk Centrum. 
 

 
 
 

   

 
Overzicht genomen besluiten : 
15-05-2001 Raadsvoorstel en besluit intentieovereenkomsten 

project Meerwijk centrum 
- intentieovereenkomst gemeente Haarlem 

en ontwikkelende partijen voor het 
project Meerwijk centrum 

- intentieovereenkomst gemeente Haarlem 

en stichting Radius voor het project 
Meerwijk centrum 

15-05-2001 Raadstuk 101/ 2001 
Intentieovereenkomsten project Meerwijk centrum 

 

05-06-01 Visie Brede school Schalkwijk - visie brede school 
- functioneel en ruimtelijk programma van 

eisen voor een nieuw multifunctioneel 
gebouw in Meerwijk centrum 

- haalbaarheidsstudie Brede school 
Meerwijk centrum te Haarlem 



03-07-01 Project Meerwijk centrum stedenbouwkundig 
ontwerp 

- stedenbouwkundig plan Meerwijk 
centrum 

- advies commissie SO 05-07-01 project 
meerwijk centrum stedenbouwkundig 
ontwerp 

11-09-01 Architectenkeuze project Meerwijk centrum  
01-12-02 Beslisdocument start ontwerpfase project Meerwijk 

centrum 
- beslisdocument start ontwerpfase project 

meerwijk centrum 
- coördinatieovereenkomst Meerwijk 

centrum 
- realisatieovereenkomst Meerwijk 

centrum VOMAR 
- realisatieovereenkomst Meerwijk 

centrum de Woonmaatschappij 
03-12-02 Raadsstuk 261/ 2002 voorbereidingskrediet project 

Meerwijk centrum  
- advies raadscommissie  

01-12-02 Nieuwbouw brede school Meerwijk centrum - raadsomslag 
- ruimtelijk en functioneel programma  

Brede school Meerwijk centrum te 

Haarlem 
01-12-2002 Raadsstuk 262/ 2002 

Voorbereidingskrediet nieuwbouw Brede school 
- advies commissie SO 27-11-02 

23-06-2004 Raadsstuk 110/2004 Uitvoeringskrediet Meerwijk 
centrum  

- adviesraadscommissie 
 

<> Raadsstuk 10/2005 Voorbereidingskrediet Meerwijk 
centrum 

- adviesraadscommissie 

18-05-2005 Raadsstuk 103/2005 Uitvoeringskrediet Nieuwbouw 
Bredeschool Meerwijk 

- adviesraadscommissie 

  -  
 
 

 



 

 

AANLEVERFORMULIER COMMISSIE EN RAAD 

Besluit B&W Kredietaanvraag MWC 2005-2007 

Registratienummer SO/ PM 2005-738 

  

Portefeuillehouder M. Rietdijk 

Behandelend ambtenaar I.M.C. Vlugt  

Sector/afdeling SO/PM 

Telefoon 5113679 

 

 

Bij de commissie wordt meegezonden
1
  in te vullen door auteur 

 

Besluit B&W 4 oktober a.s. 

 

Ter inzage wordt gelegd: in te vullen door auteur 
B&W-nota + bijlagen 

 

 

 

Besluit van de commissie … tijdens vergadering van  … in te vullen door griffie 
[ ] Hamerstuk 

[ ] Hamerstuk met stemverklaring 

[ ] Bespreekpunt 

 

Bij het raadsstuk wordt meegezonden  in te vullen door auteur 
 

n.v.t. 

 

 

Ter inzage wordt gelegd 

in te vullen door auteur 

Gewaarmerkte exemplaren 

in te vullen door auteur 

n.v.t. 

 

 

 

[ ] Ja .. exemplaren 

[ ] Nee 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 

Raadsstuk 

in te vullen door griffie 

[ ] Conform 

[ ] Gewijzigd 

[ ] Aangehouden 

[ ] Afgevoerd 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

Raadsstuknr 

 

Datum vergadering 

 

 

                                                      
1
 De griffie zorgt voor vermenigvuldiging en verspreiding van de commissie- en raadsstukken. Boekwerkjes, 

bestemmingsplannen of andere drukwerken in voldoende aantallen aanleveren. 

SO 49 exemplaren; SB 45 exemplaren; OWSR 63 exemplaren; CMC 59 exemplaren; ABZ 46 exemplaren; CK 60 

exemplaren. 
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