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Bestuurlijke context 
In het investeringsplan is opgenomen een post ad € 18 mln. als bijdrage aan de nieuwbouw van 

twee nieuwe VMBO-scholen, één in West en één in Oost. Aanvullend zijn ter onderbouwing van de 

kosten, opbrengsten toegezegd, voortkomend uit de verkoop van achter te laten panden. Dit is 

conform het raadsbesluit op het Integraal Huisvestingsplan en de raadsbesluiten. Bij dit laatste 

besluit op 30 nov 05, is een krediet beschikbaar gesteld om de definitiefase af te sluiten en te starten 

met de ontwerpfase. Nu is een vervolgkrediet nodig. Hiertoe is het noodzakelijk dat de raad het 

programma van eisen per school en het daarmee gemoeide budget vaststelt voor zover dat op dit 

moment mogelijk is. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat het college een standpunt inneemt over: 

 De voorgestelde prioritering in drie fases met bijbehorende financiële onderbouwing 

 Inliggend raadsvoorstel, waarin opgenomen de voorgenomen verkoop van locaties en 

gevraagde krediet aan de raad om de voorbereidingen uit te voeren. 

Commissieparagraaf:  
In de raadsvergadering dd 30 november 2005 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om de 

definitiefase af te sluiten en te starten met de ontwerpfase. Nu ligt voor het programma van eisen voor 

twee scholen incl. het schoolsportprogramma voor de scholen en aanvullend vrije tijdsport op 023.  

Daartoe wordt de commissie Samenleving gevraagd te adviseren op de volgende punten: 

1. Te vragen raadsakkoord op beide programma’s van eisen zoals voorgelegd voor west en oost 

2. Te vragen instemming van de raad met voorgestelde fasering, waarbij: 

- de scholen de zekerheid wordt gegeven, dat de raad t.z.t. zal instemmen met de uitvoering van de 

school in West, de school op de zuidelijke locatie op Oost (naast Zwembad) en de ontwerpopgave 

voor alle locaties (incl. 2
e
 locatie op Oost). Hiervoor is een bedrag nodig ten laste van IP76.01 ad € 

38 mln. als reservering voor de realisatie van deze 1
e
 fase. 

- Medio oktober een raadsvoorstel wordt voorgelegd gericht op het realiseren van de 2e fase: 

Tweede locatie in oost (naast Hotel Haarlem-zuid), de investeringen in de buitenruimte bij West 

en het raadsbesluit om € 1 mln te reserveren voor de verplaatsing Daaf Geluk (gevolg 

Delftwijkplannen) niet eerder te effectueren, dan dat dit najaar de totale financiële onderbouwing 

voor het VMBO is besproken en kan worden vastgelegd d.m.v. uitvoeringskredieten, rekening 

houdend met de uitkomsten van de risicoanalyse. 

3. Te vragen vervolgkrediet zoals voorgesteld in de financiële paragraaf, ad € 2.440.000,- 

4. Te vragen raadsakkoord op ophogen sportbijdrage aan de schoolsport met € 120.000 tot € 570.000 

in het Investeringsplan, tbv de sportvloeren in 023. 

5. Gevraagd mandaat voor het college om de scholen te verkopen. Programma t.k.n. naar de 

raadscommissie, voorzover dit mocht afwijken van een vigerend bestemmingsplan. 

6. Instemming van de commissie t.a.v. het verder uitwerking van de sportfunctie op West in relatie 

met de functies van de Beyneshal. 

 

 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met het programma van eisen voor VMBO-west en oost en vraagt de raad 

een uitvoeringkrediet beschikbaar te stellen ad € 2.440.000,- en in het IP de geraamde bijdragen 

door voorgenomen verkoop van de vrijvallende schoollocaties voor een bedrag ad € 31, 



rendabel op te voeren als aanvulling op IP76.01, waarbij 38 mln. wordt gereserveerd voor 

omschreven 1
e
 fase. 

2. De raad te vragen de sportbijdrage voor 023 onrendabel te verhogen tot € 570.000, IP 81.12 

3. Over dit besluit wordt niet actief de pers benaderd, wel worden actiegroep badmintonpad, 

wijkraad en andere direct betrokkenen geïnformeerd. 

4. Het college stuurt het besluit om advies aan de commissie Samenleving en vervolgens ter 

besluitvorming aan de raad. 

 



 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Kredietaanvraag op basis van  PvE ‘VMBO oost en west’, 

tevens afsluiten definitiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen,” 

 

 

 

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/afdeling 

Registratienummer 

 

(in te vullen door griffie) 

(in te vullen door griffie) 

SO/PM in opdracht van MO/OWG 

MO/OWG/2006/631 
Bijlage A raadsvoorstel 

Inleiding 

Bij zowel de besluitvorming op de initiatieffase als bij de tussenrapportage en 

kredietaanvraag in november 2005, heeft een overgrote meerderheid van de 

toenmalige gemeenteraad, enthousiast ingestemd met de realisatieplannen voor twee 

nieuwe VMBO-scholen. 

Het VMBO onderwijs in Haarlem is inadequaat gehuisvest. Met name de scholen in 

Haarlem-oost zijn over vele locaties verdeeld. Dit belemmert efficiënt inzetten van 

onderwijsmiddelen. In West wordt VMBO onderwijs gegeven op twee locaties. Het 

Sterrencollege aan de Verspronckweg is gevestigd in een markant, maar voor 

onderwijs ongeschikt gebouw. Het gebouw is ook niet geschikt te maken en lijdt aan 

veel achterstallig (duur) onderhoud. 

Voor alle betrokken scholen gezamenlijk geldt, dat nu veel geld in de gebouwen wordt 

gestopt (onderhoud, stookkosten en schoonhouden inefficiënte ruimten). Veel 

onderwijsmiddelen worden hierdoor aan het feitelijke onderwijs onttrokken. 

 

Samenvoegen van een aantal locaties is daarnaast ook nodig om de broodnodige 

integratie van een aantal leerlingengroepen te realiseren. Het gaat hier met name om 

een deel van de zorgleerlingen, die met voor hen specifieke aandacht prima kunnen 

worden opgevangen binnen het reguliere VMBO. Dit maakt tevens mogelijk dat er 

voldoende praktijkruimten voor alle leerlingen van voldoende kwaliteit kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

Bij alle afwegingen rondom nieuwbouw voor het VMBO onderwijs,  is steeds de maat 

en schaal van de leerling uitgangspunt geweest. De leerlingen moeten zich veilig en 

vertrouwd kunnen voelen binnen de dagelijkse leeromgeving. Dit betekent dat binnen 

de nu voorgestane middelgrote scholen voor kleinschalige uitwerking in de 

programma’s is gekozen, waardoor binnen de gebouwen een besloten vertrouwde 

sfeer kan worden bereikt. Een sfeer van ons kent ons draagt bij aan het gevoel van 

veiligheid.  

 

De voormalige raadscommissie OWSR heeft zich laten voorlichten door de voorzitter 

van de vereniging van schoolleiders en is op werkbezoek geweest bij een school in 

Hoorn en Woerden van met een vergelijkbare omvang. De commissie ondersteunde  

dit onderwijsconcept volledig 

 

Het streven is om twee aansprekende scholen te realiseren, waar zowel leraren, 

leerlingen als ouders van de leerlingen met trots over kunnen spreken. Het moet weer 

leuk zijn om naar het VMBO te gaan. Lang zijn diepte-investeringen in het Haarlemse 

VMBO achterwege gebleven. De beide geselecteerde architecten geven ons het 

vertrouwen dat kwalitatief hoogwaardige duurzame scholen worden gebouwd. 

 

Ter informatie is de brief aan de raadscommissie OWSR (januari 2006) over de stand 

van zaken toegevoegd. Hier vindt u ook de vastgestelde locaties op 023 voor VMBO-



1.  Inhoud van het voorstel 
Het college stelt voor om de ter inzage liggende programma’s van eisen voor VMBO-oost en west 

vast te stellen als basis voor de uitwerking van de plannen om te komen tot twee nieuwe VMBO-

scholen in Haarlem. 

Door het college zijn medio februari twee architecten gekozen, waarmee op dit moment de 

afsluitende contractonderhandelingen worden gevoerd. Voor Oost is dat het architectenbureau DP6 

en voor West architectenbureau Mecanoo.  

 

Op 30 november 2005 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld, dat voldoende 

was om de architectenselectie uit te voeren, de eerste kosten te dragen voor de ontwerpfase en de 

selectie van een bouwmanagementbureau. Voor Oost zijn tevens de installatie- en constructie 

adviseurs geselecteerd (bij west zijn deze geintegreerd in de opdracht aan de architect). 

 

Ten tijde van dat raadsbesluit van 30 november was er nog onvoldoende zicht op de budgetten voor 

nieuwbouw van beide schlen en de dekking hiervoor om de raad te vragen de middelen voor de 

gehele ontwerpfase ter beschikking te stellen. 

Met het voorliggende raadsvoorstel meent het college dat er inmiddels voldoende duidelijkheid is 

om: 

 De ontwerpfase voor beide scholen geheel te kunnen uitvoeren 

 Te besluiten om de gehele school in West als haalbaar te kwalificeren en het college de opdracht 

te geven de voorbereidende werkzaamheden aansluitend op het voorlopig ontwerp, gericht op 

het verkrijgen van een bouwvergunning op basis van de gangbare  processtappen voor te 

bereiden. 

 Te besluiten het hoofdbestanddeel van de school in Oost, de zuidelijke locatie gelegen naast het 

zwembad, als haalbaar te kwalificeren en het college de opdracht te geven de voorbereidende 

werkzaamheden aansluitend op het voorlopig ontwerp, gericht op het verkrijgen van een 

bouwvergunning op basis van de gangbare processtappen voor te bereiden. 

 

Hiertoe dienen de opdrachten aan zowel de architect, bouwmanager en overige adviseurs in 

verplichtingen te worden vastgelegd. Het gevraagde krediet op 31 november 2005 besloeg het gehele 

bedrag dat voor jaarsnede 2006 was opgenomen. Aanvullend krediet kan alleen worden verleend als 

de kredietruimte kan worden vergroot. Dit is mogelijk, door zoals weergegeven in de financiële 

paragraaf (paragraaf 4) de middelen ad € 38 mln. voor besluitvormingsfase 1 in het Investeringsplan 

voor deze ontwikkeling te reserveren. Het gevraagde voorbereidingskrediet kan door het opnemen 

van de rendabele investering, door toevoeging aan jaarsnede 2006 van een bedrag gelijk aan het 

gevraagde krediet worden aangevuld. Dit bedrag uit de jaarsnede 2006 kan dan worden aangewend 

voor het gevraagde krediet. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan het project tot eind 2006 

worden voortgezet. Medio oktober zal een kredietvoorstel worden opgesteld gericht op de uitvoering 

van beide scholen. Hierbij zullen de uitkomsten van de nu lopende risicoanalyse voor de ontwerp- en 

voorbereidingsfase worden betrokken. 

 

Bij beide scholen komen sportvoorzieningen bij de school. Schoolsportvoorzieningen worden veelal 

verhuurd buiten schooltijden voor verenigingssport. Hiervoor is de maatvoering van de 

schoolnormering niet adequaat. Uitvoering van de sportvoorzieningen vraagt om een extra bijdrage 

om te kunnen voldoen aan de NOC*NSF-norm voor vrijetijdsport. Omdat de zalen worden 

geïntegreerd in het schoolgebouw dat als eerste wordt gerealiseerd, is uitstel niet gewenst. Gevraagd 

wordt om een extra bijdrage ad € 120.000 onrendabel op te nemen in het investeringsplan.  

 

Voor de school in West wordt onderzocht hoe de schoolsportvloeren zo kunnen worden 

opgewaardeerd, dat de Beyneshal kan vervallen. Hiertoe komt op korte termijn een separaat 

voorstel.  

 



2   Aanleiding + fasering besluitvorming 

Het voorliggende stuk is een kaderstellend stuk: het vaststellen van programma’s van eisen voor 

beide scholen; het verzoek aan de raad om krediet beschikbaar te stellen voor de verdere 

planvorming en de kaders voor de verkoop van de vrijkomende schoollocaties vast te stellen.  

 

Door de vorige raad zijn twee besluiten genomen die het nodig maken nu een fasering aan te geven. 

Ten eerste werd besloten de middelen in het IP76.01 aan te wenden voor het bouwen voor twee 

nieuwe VMBO-scholen. Ten tweede werd besloten dat er € 1 mln. van de middelen voor het 

VMBO kan worden benut als bijdrage voor het verplaatsen van Daaf Geluk in het kader van de 

herstructureringsplannen voor Delftwijk. Hierbij is aangenomen dat er voldoende middelen 

beschikbaar komen voor het bouwen van de VMBO-scholen door de verkoop van de achter te laten 

locaties. Het vertrouwen is er nog steeds dat dit mogelijk is.  

 

Het wachten is op enkele uitspraken mbt stedenbouwkundige voorwaarden op de opbrengstlocaties, 

voornamelijk in Schalkwijk en binnen het onderwijsveld. De conclusies hiervan beïnvloeden de 

programma’s op de verschillende locaties en daarmee de opbrengsten. 

Omdat het totaal beschikbare bedrag nog niet met zekerheid is vast te stellen, wordt voorgesteld het 

bijdragebesluit aan Daaf Geluk op te nemen als tweede fase, waardoor de raad dit najaar de 

mogelijkheid heeft de drie genoemde bestedingen tegen elkaar af te wegen, indien onverwacht te 

weinig middelen beschikbaar komen.  

Hier wordt dus een specifieke keuze gevraagd, die direct het budgetrecht van de raad raakt. Fase 3  

van de besluitvorming  betreft een voorstel dat nieuw is t.o.v. eerdere besluitvorming in het kader 

van de VMBO-scholen en zal in een later stadium specifiek uitgewerkt worden voorgelegd indien 

voldoende middelen ter dekking voorhanden mochten zijn. De fases zijn expliciet gemaakt in 

paragraaf 4 (financien) 

 

Voorliggend stuk is een zogenaamd Projectbeslisdocument. Op basis van voorliggend stuk wordt de 

definitiefase van het project afgesloten. De ontwerpfase is al in voorbereiding (raadsbesluit 30 

november 05), maar kan pas na voorliggende besluitvorming op programma en krediet, volledig 

worden uitgevoerd. 

 

3.  Samenvatting (tevens leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad) 

Beoogd resultaat:  

1. vastgestelde programma’s van eisen voor beide scholen 

2. instemmen met ontwerpfase project, gebaseerd op voorgesteld budget (paragraaf 4) en fasering 

van het financiële besluitvormingstraject in relatie tot de opbrengsten van de vrijvallende 

schoollocaties. 

Voor- en nadelen en eventuele risico’s 

Voordelen van de voorgenomen fasering in besluitvorming is, dat zo gewerkt kan worden aan 

optimale opbrengsten en beperking van de risico’s. De inkomsten worden vroegtijdig in het proces 

bekend en zeker gesteld. Er komt vroegtijdig planvorming tot stand voor verkochte locaties en 

daarmee komen ook de feitelijke opbrengsten in beeld. Een deel van deze opbrengsten 

(aanbetalingen van 10% per verkoop) zullen ook aanbetaald worden. Hiermee worden de 

renteverliezen beperkt.  

Risico blijft de marktontwikkeling en in dit geval met name de woningmarktontwikkeling. Wel 

wordt op de voorgestelde wijze dit risico voor de gemeentelijke reserve zo klein mogelijk 

gehouden. 

Eventueel te maken keuzes en gevolgen zijn weergegeven bij de voorstellen voor fasering en de 

voorstellen gericht op het betrekken van vrije tijdsport bij de schoolsport nieuwbouw. 

 

4.  Financiële paragraaf en kredietaavraag 



Per te bouwen school is op basis van de normkosten per leerling het benodigde budget bepaald. Voor West 

betreft het benodigde investeringsbudget € 19,7 mln en voor Oost € 24,4. 

 

Benodigde investering fase 1 

    West Badmintonpad Oost 023 

Investeringsnormkosten school  € 19,7 mln € 18,3
1
 mln 

Aanvullend programma   €   1,2 

Gunning semipermanent uitvoeren €   1,5  

Afboeken boekwaarde panden  €   0   als kosten per locatie afgetrokken 

 

   Subtotaal 1
e
 fase € 22,4     18,3  40,7  

 

Benodigde investering fase 2 
wel noodzakelijk of locatie Fl.v. Adrichemlaan blijft (tijdelijk) in gebruik 
1/3 oost na meer financ. Zekerheid   €   6,1

2
 

Herinrichting Openbaar terrein  €   0,5     

Bijdrage verplaatsing Daaf Geluk  €   1 

 

   Subtotaal 2
e 
fase       7,6 

 

3
e
 fase 

Toeslag Gunning geheel nieuwbouw €   2,7  

Bijdrage aan nieuw Teyler  pm 

Verzoek terugbetalingswens scholen  max € 1.2  (voor programma boven normvergoeding)   

   

Financieringsmiddelen 

Investeringsplan    € 18 

Opbrengst verkoop panden   € 20.4 

(in 1
e
 fase op de markt):     

Toevoegen extra locatie   €   2,2  

Bijdrage school aan west   €   1,2  (voor programma boven normvergoeding) 

Inbreng scholen ontvangen bijdragen €   2,7 

               subtotaal € 44,4  

Sport op 023 

Uitvoering van de sportvoorzieningen vraagt om een extra bijdrage om te kunnen voldoen aan de NOC*NSF-

norm voor vrijetijdsport. Voor Oost op 023, worden twee sportvloeren gebouwd op de maten voor 

schoolsport (op de noordelijke locatie, die nu nog niet wordt zeker gesteld) en voor drie vloeren is een extra 

bedrag nodig, ad € 570.000. Deze vloeren zijn geschikt voor verenigingssport, en kunnen aaneen geschakeld 

functioneren als één sporthal. Uit IP-post 81.12 kan hiervoor € 450.000 worden bijgedragen, daarom is een 

aanvullend bedrag nodig als nieuwe uitgave ad € 120.000. Omdat de zalen worden geïntegreerd in het 

schoolgebouw dat als eerste wordt gerealiseerd, is uitstel niet gewenst. 

Gevraagd wordt de extra investering ad € 120.000 op te nemen door ophoging van het budget € 450.000 IP 

81.12 tot € 570.000. Dit betekent een structurele kapitaalslast ad € 6000,- (bij 40jr,5% rente) 

 

Sport Badmintonpad (west) 

Schoolsport wordt betaald uit de normvergoeding zoals weergegeven bij West. Voor de aanvulling voor vrije 

tijdsport wordt een nader voorstel separaat voorbereid. 

 

                                                      
1
 Bedrag is gebaseerd op doorlopen planontwikkeling voor onderbouw- en bovenbouw gebouw, en het 

daadwerkelijk bouwen van de bovenbouwschool op basis van normkosten. 
2
 Bouw onderbouw gebouw op basis van normkosten 



 

Krediet aanvraag Voorbereidingsfase.  

 

Gebaseerd op bovenstaand financieringsvoorstel wordt met dit voorstel krediet aangevraagd voor de 

planonwikkeling en bouwvoorbereidingsfase van beide scholen. Bij de volgende kredietaanvraag zal 

duidelijk zijn of dekking voor fase 2 (uit meeropbrengsten opbrengstlocates) voorhanden is voor het 

uitvoeren van fase 1, 2 en mogelijk 3. 

  

Gevraagd voorbereidingskrediet ontwerpfase: 
ambtelijke kosten        €    165.000,-      

architecten oost en west, installateur voor oost constructeur en  € 2.100.000,-   

bouwmanagement       €    135.000,- 

risicomanagement, communicatie en participatie    €      45.000,-   

Totaal voorbereidingskrediet      € 2.445.000,-  

Onvoorzien 10%+       €    244.500,- 

Grand totaal        € 2.689.500,- 

 

Balans vorige krediet van 31 november 2005:   €    250.000,-  

 

Gevraagd aanvullend krediet:  € 2.440.000,- 

Voor de externe adviseurs en architecten wordt het totale bedrag aangevraagd om de aan te gane 

verplichting met hen in het financiële systeem te kunnen verantwoorden. Mocht de raad op enig moment 

besluiten een gehele school of een deel van de school toch niet te realiseren, dan worden over het 

algemeen de al uitgegeven bedragen in rekening gebracht met een opslag van 10 tot 20 % van de 

geraamde inkomsten voor partijen samenhangend met het nog niet uitgevoerde werk. Deze situatie kan 

zich voor een deel van VMBO-oost voordoen. Contractueel wordt geprobeerd dit risico te beperken.  

Nu de architect voor VMBO-oost slechts een deel opdracht te laten uitvoeren, is onpraktisch. Naar 

verwachting blijken er medio oktober geen redenen om de onderbouw locatie op oost niet te bouwen. 

Wanneer een gedeelte van de planvorming wordt stilgelegd is een achterstand van een half jaar opgelopen. 

Daarnaast is de architect in 2002 door de school voor de gehele opdracht aangetrokken. Dit compliceert 

het verminderen van de opdracht nu, zonder schadeclaim. 

 

5. Participatie / communicatie 
WEST 

In de ontwerpfase zal voor VMBO-west een klankbordgroep worden opgericht, die zich met name buigt 

over de inpassing van de school in de omgeving.  

Er komt een specifieke werkgroep die zich bezig gaat houden met de inrichting van de nieuwe groenstrook 

op de westoever van de Delft en een werkgroep Infrastructuur, die zich buigt over het veilig inpassen van 

de fietserstromen 

De wijkraad heeft gevraagd voorafgaand aan hun wijkraadsvergaderingen geïnformeerd te worden over de 

voortgang in het project. 

Op het Voorlopig ontwerp zal inspraak worden geboden. Het streven is dit nog voor de zomer te 

organiseren. Dit is mede afhankelijk van de contractering van de architect. 

OOST 

Voor VMBO-oost wordt in het algemeen gecommuniceerd met alle betrokkenen in 023, en met het 

zwembad Boerhaave en Hotel Haarlem-zuid als naaste buren, in het bijzonder. Overigens loopt een deel 

van de kontakten via de projectmanager 023. 

VMBO-totaal 

Er wordt op dit moment offerte aangevraagd om een communicatiebureau te contracteren Het streven is 

om een paar maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen, waarbij een meervoudige doelstelling wordt 

gehanteerd. De informatie over de plan- en bouwontwikkeling naar direct belanghebbenden wordt hierin 



opgenomen, maar ook de stimulering en profilering van het VMBO speelt hierbij een rol. Communicatie 

vanuit het project wordt afgestemd met de scholen. 

 

Over het voorliggende raadsbesluit wordt niet actief op grote schaal gecommuniceerd. Het betreft hier 

voornamelijk een procedure stap. Nieuwe inhoudelijke informatie is er niet. Wel zullen de actiegroep 

Badmintonpad en wijkraden worden geïnformeerd over het genomen besluit en de openbare behandeling 

van het stuk. Zij kunnen indien gewenst het stuk toegemaild krijgen.  

 

 6.  Planning 
Voor de VMBO-west is het streven rond de zomer het Voorlopig Ontwerp (VO) voor te leggen aan de 

buurt. Beide VO’s worden vervolgens ter besluitvorming aan het college/de raad (najaar). De 

bouwaanvragen 1
e
 fase voor beide scholen worden naar verwachting ingediend rond oktober 2006, waarbij 

de art. 19 procedure tot wijziging van het bestemmingsplan wordt opgestart om de scholenbouw mogelijk 

te maken.  

 

Medio oktober staat de besluitvorming gepland voor de uitvoeringskredieten voor beide scholen. Op 

dat moment is het naar verwachting mogelijk als raad het gehele financiële spectrum dat betrokken is met 

dit project te overzien. Op dat moment kan indien gewenst worden besloten over handhaven van de 

fasering, stopzetten, of doorgaan op de ingeslagen weg en ook de tweede en zo mogelijk derde prioriteit 

uit te voeren. Hierbij zijn dan feitelijke verkoopresultaten te betrekken. 

 

Wij stellen de raad voor  :                                                                                          .                                                                                          

 

kk 

 

 

 

De secretaris    De burgemeester 

 

 

 Akkoord te gaan met beide programma’s van eisen zoals voorgelegd voor west en oost 

 In te stemmem met de voorgestelde fasering in besluitvorming en nu slechts de 

reservering vast te leggen ad € 38 mln, als investering ter realisering van VMBO-west en 

de zuidelijke locatie van VMBO-oost en gelijktijdig de resterende middelen van IP 67.01 

te handhaven 

 vervolgkrediet beschikbaar te stellen ad € 2.440.000,-. 

 in het Investeringsplan de sportbijdrage aan de schoolsport op te hogen met € 120.000,- tot 

€ 570.000,- , tbv de sportvloeren in 023. Dit betreft IP 81.12 

 Het college mandaat te verlenen, om de vrijvallende schoollocaties, zoals voorgesteld te 

verkopen, waarbij het programma t.k.n. naar de raadscommissie gaat, voorzover dit mocht 

afwijken van een vigerend bestemmingsplan. 

 In te stemmen t.a.v. het verder uitwerking van de sportfunctie op West in relatie met 

de functies van de Beyneshal. 



 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het programma van eisen voor VMBO-west en oost 

 

2. Voor de 1
e
 fase van het project € 38 mln. te oormerken ter realisering van het 

VMBO-west en de zuidelijke locatie VMBO-oost (locatie W6 in 023) en de 

resterende middelen van IP 67.01 , rekening houdend met reeds verstrekte 

kredieten en de reservering ten behoeve van de Daaf Geluk. Van deze post 

IP67.01 wordt het college een krediet verleend ad € 2.440.000,- jaarsnede 2006, 

met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 

 

3. IP post 81.12 op te hogen met € 120.000 tot € 570.000, te dekken uit een 

structurele bijdrage ad € 6000 uit de algemene middelen, bij een 

afschrijvingstermijn van 40 jaar. 

 

4. Het college mandaat te verlenen, om de vrijvallende schoollocaties te verkopen, 

waarbij het ruimtelijk programma ter kennisgeving wordt voorgelegd aan de 

raadscommissie Ontwikkeling, voor zover dit programma afwijkt van het 

vigerende bestemmingsplan. 

 

5. In te stemmen met het nader onderzoek tot inpassing van het sportgebruik van 

de Beyneshal als aanvulling op de schoolsport. 

 

 

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie) 

 

 

De griffier     De voorzitter 

 


	Bestuurlijke context
	In het investeringsplan is opgenomen een post ad € 18 mln. als bijdrage aan de nieuwbouw van twee nieuwe VMBO-scholen, één in West en één in Oost. Aanvullend zijn ter onderbouwing van de kosten, opbrengsten toegezegd, voortkomend uit de verkoop van ac...
	Door het college zijn medio februari twee architecten gekozen, waarmee op dit moment de afsluitende contractonderhandelingen worden gevoerd. Voor Oost is dat het architectenbureau DP6 en voor West architectenbureau Mecanoo.
	Op 30 november 2005 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld, dat voldoende was om de architectenselectie uit te voeren, de eerste kosten te dragen voor de ontwerpfase en de selectie van een bouwmanagementbureau. Voor Oost zijn teve...
	Ten tijde van dat raadsbesluit van 30 november was er nog onvoldoende zicht op de budgetten voor nieuwbouw van beide schlen en de dekking hiervoor om de raad te vragen de middelen voor de gehele ontwerpfase ter beschikking te stellen.
	Met het voorliggende raadsvoorstel meent het college dat er inmiddels voldoende duidelijkheid is om:
	 De ontwerpfase voor beide scholen geheel te kunnen uitvoeren
	 Te besluiten om de gehele school in West als haalbaar te kwalificeren en het college de opdracht te geven de voorbereidende werkzaamheden aansluitend op het voorlopig ontwerp, gericht op het verkrijgen van een bouwvergunning op basis van de gangbare...
	 Te besluiten het hoofdbestanddeel van de school in Oost, de zuidelijke locatie gelegen naast het zwembad, als haalbaar te kwalificeren en het college de opdracht te geven de voorbereidende werkzaamheden aansluitend op het voorlopig ontwerp, gericht ...
	Hiertoe dienen de opdrachten aan zowel de architect, bouwmanager en overige adviseurs in verplichtingen te worden vastgelegd. Het gevraagde krediet op 31 november 2005 besloeg het gehele bedrag dat voor jaarsnede 2006 was opgenomen. Aanvullend krediet...
	2   Aanleiding + fasering besluitvorming
	Voor- en nadelen en eventuele risico’s
	Benodigde investering fase 1
	Sport Badmintonpad (west)



