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Bestuurlijke context 
Op 19 juli 2005 is de startnotitie ‘herinrichting van der Aart sportpark’ door de 

Commissie OWSR goedgekeurd. De afdeling projectmanagement heeft naar aanleiding 

hiervan een projectopdracht opgesteld waarin de wensen van alle betrokken partijen 

inclusief gevolgen zijn verwerkt. (zie bijlage).  

 

Aanleiding voor groot onderhoud en herinrichting van het westelijk deel van het Van der 

Aart sportpark is:  

 Gemaakte afspraken over verplaatsing PUK als gevolg van herstructurering Delftwijk; 

 Sportbeleid van de gemeente om kleedaccommodaties in eigendom aan verenigingen 

over te dragen. Om te kunnen overdragen moeten eerst de verouderde locaties worden 

vervangen door nieuwbouw; 

 Sportbeleid van de gemeente om grasvelden te vervangen door kunstgras om 

intensivering mogelijk te maken. 

Alle activiteiten worden aanbesteed conform het bij de gemeente geldende beleid.  

 

Projectopdracht 

De gevolgen van deze beleidsmaatregelen in tijd, geld & ruimte zijn geïnventariseerd en 

verwoord in  bijgevoegde projectopdracht. Gevraagd wordt dit document goed te keuren.  

Voor realisatie van de plannen is kap van 22 bomen noodzakelijk. Bij de kapaanvraag 

moet rekening worden gehouden met weerstand uit de buurt maar de te kappen populieren 

zijn dusdanig op leeftijd dat de boomdeskundige heeft aangegeven dat kap van de bomen 

legitiem is. Er worden als compensatie in de nieuwe situatie meer bomen teruggeplaatst 

op het sportpark.  

 

Inrichtingsplan  
Op basis van de inventarisatie is een inrichtingsplan gemaakt (zie bijlage). Gevraagd 

wordt dit plan vrij te geven voor een informatie-avond waarbij betrokken verenigingen en 

buurt geïnformeerd worden over de plannen. Het inrichtingsplan wordt samen met reacties 

in een latere vergadering opnieuw voorgelegd ter vaststelling. 

 

Kredietaanvraag 

De kosten van de herinrichting bedragen € 2.075.350,-, te dekken uit twee geldstromen, te 

weten de grondexploitatie Delftwijk en het investeringsplan. Hiervan vragen wij nu alvast 

€ 50.000,- krediet aan de Raad voor dekking van de voorbereidingskosten. 
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B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met de projectopdracht Grootonderhoud & herinrichting Van der Aart sportpark; 

2. Het college gaat akkoord met het voorliggende inrichtingsplan en geeft dit vrij voor de te houden 

informatie-avond; 

3. De kosten van de plannen bedragen € 2.075.350,-, te dekken uit twee geldstromen, te weten 

grondexploitatie Delftwijk & Investeringsplan. Hiervan vragen wij nu vast € 50.000,- krediet aan 

voor voorbereiding. Het benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel van 

bijgevoegd raadsbesluit (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in 

het raadsvoorstel); 

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een 

persbericht en de portefeuillehouder geeft perstoelichting 

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een 

advies heeft uitgebracht. 

Veranderingslogboek 

 

Versie Datum Omschrijving verandering 

0.1 6 september 2005 Bespreken in projectgroep 

0.2 6 oktober 2005 Bespreken in projectgroep 

0.3 11 mei 2006 Bespreken met de wethouder 

0.4 6 juni 2006 Bespreken in MT MO  

0.5 19 juni 2006 Bespreken in Staf Divendal 

 19 juni 2006 Nota routing in t.b.v. B&W 

0.6 27 juni 2006 Projectopdracht & kredietaanvraag in B&W 

 12 juli 2006 Informatie-bijeenkomst 

0.7 22 augustus 2006 vaststellen inrichtingsplan in B&W n.a.v. evt. veranderingen  

0.8 7 september 2006 Projectopdracht in Cie. Samenleving 

0.9 28 september 2006 Projectopdracht in Raad 

 
Status : definitieve versie juni 2006 

 
Distributie lijst :  
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  Albert Vuil MO/S&R  Hoofd accommodaties   
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  Christiaan Vaartjes SO/BD  Medewerker stedenbouw 
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  Arne Marsman SO/VG  Planeconoom 

  Ben van Herk  SB/IB  Projectleider & coördinator SB 

  Martijn Dekker SB/IB  Groenontwerper 

  Frans Noordberger SB/BOR  Accountmanager  

  Michel de Graaf SB/V&V  Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer 

  Jonathan de Vries SB/V&V  Projecten & beheersing Verkeer & Vervoer 

      

 

 Goedkeuring Projectopdracht 



 4 

 Projectmanager Ambtelijk opdrachtgever 

Naam:  

M.J.B. Maarschalk  

 

 

M.O: N.M.J. Maan  / R. G.J. Stam 

& vanuit Delftwijk  (v.w.b.verplaatsing 

PUK) S.O.: A.A.M. Lepeltak / Arnoud 

Kuiper 

Paraaf   

Datum:   

 



Inhoudsopgave 
 
Veranderingslogboek       

 pag. 1     

Inhoudsopgave        

 pag. 2 

 

1. Inleiding         pag. 3 

2. Opdrachtformulering 

3. Verantwoordelijkheden 

4. Plangebied 

5. Ruimtebehoeften         pag. 4 

5.1.1 Omni-vereniging Onze Gezellen (OG) 

5.1.2 Pétanque Union Kennemerland (PUK)    pag. 6 

5.1.3 L.B.C. Haarlem Bowls       pag. 7 

5.1.4 Overige verenigingen      pag. 8 

 

6. Openbaar gebied        pag. 9 

6.1.1 Parkeren           

6.1.2 Van der Aartweg  

6.1.3 Kap bomen 

6.1.4 Landschappelijke structuur      pag. 10 

6.1.5 Recreatief medegebruik sportpark 

6.1.6 Kwaliteisslag   

 

7. Programma van Eisen        pag. 11 

 

8. Beheersmaatregelen        pag. 12 

8.1.1 Geld         

8.1.2 Organisatie       

8.1.3 Tijd        pag. 13  

8.1.4 Informatie       pag. 14 

8.1.5 Kwaliteit         

 

9. Te leveren produkten per discipline      pag. 15 

9.1.1 Sport & recreatie 

9.1.2 Stedenbouw 

9.1.3 Verkeer & Vervoer 

9.1.4 Juristen 

9.1.5 BOR 

9.1.6 Milieu         

9.1.7 Ingenieursbureau       pag. 16 

  

10. Risicoparagraaf        pag. 17 

 

Bijlagen 

Bijlage I  : Kaart plangebied      pag. 18 

Bijlage II : Specificatie projectkosten t/m uitvoering    pag. 19 

Bijlage III : Projectorganisatie & actoren     pag. 20 

Bijlage IV : Planning        pag. 21 

Bijlage V : Schetsplan herinrichting      pag. 23 

Bijlage VI : Fasering uitvoering      pag. 24 

Het Van der Aart Sportpark dateert uit 1947 toen het vigerende bestemmingsplan is opgesteld en 

het gebied o.a. de bestemming sport kreeg.   

Het gedeelte van het sportpark dat in deze opdracht wordt belicht wordt momenteel intensief 

gebruikt door vijf verenigingen. Er vindt op het sportpark intensivering plaats; Omni-vereniging 

Onze Gezellen (OG) en Lawn ball club Haarlem Bowls hebben beide behoefte aan uitbreiding en 

Petanque-vereniging PUK wordt vanuit Delftwijk gevestigd op het park. Als gevolg van de 

plannen zal er ook behoefte komen aan meer parkeergelegenheid.  

Inleiding 
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In dit document wordt aangegeven hoe -door herschikking van het sportpark- tot een optimaler 

gebruik van de ruimte kan leiden waarmee een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan het 

park.  

 

Opdrachtformulering 

Het Van der Aart sportpark west zal door de projectmatige aanpak op een integrale manier 

opgepakt worden waardoor een betere inrichting mogelijk is. (Ruimte)behoeften kunnen door 

deze integrale aanpak namelijk beter in kaart worden gebracht en daardoor beter op elkaar 

worden afgestemd. 

Dit rapport is een onderbouwing van de ruimtevragen van de verenigingen in het plangebied 

met de consequenties (in tijd, geld e.d.) 

 

Verantwoordelijkheden 

De projectopdracht wordt opgesteld door de afdeling Projectmanagement van de sector SO. Dit 

gebeurt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de afdeling Sport & Recreatie van de 

sector MO.  

Met uitzondering van de verplaatsing van PUK waarvoor de afdeling Beleid van SO 

opdrachtgever en verantwoordelijk is vanuit het project Delftwijk (Wijkpark).  

 

Plangebied 

Het van der Aart sportpark ligt ingeklemd tussen de Vondelweg in het zuiden; de Vergierdeweg 

in het oosten; de Vlietweg in het westen en de Slaperdijk in het noorden.  

De ruimtelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het gehele westelijke gebied 

tussen de Vlietweg en het gedeelte van de van der Aartweg dat het sportpark doorkruist. De 

sportvelden van OG ten oosten hiervan horen er extra bij en een van de velden van de 

rugbyvereniging RFC wordt hierbij getrokken aangezien het in gebruik zal worden genomen 

door OG. 

Het sportveld inclusief kantine van voetbalvereniging VVH en de softbalvereniging Schoten 

zullen ongewijzigd blijven en blijven dus buiten beschouwing. 

(Een kaart van het plangebied inclusief projectgrenzen is bijgesloten, zie bijlage 1) 



Ruimtevragers 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is rekening gehouden met wensen en eisen van alle 

ruimtevragers op het sportpark. In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven per vereniging 

inclusief financiële gevolgen.  

Omnivereniging Onze Gezellen 

 

De in de jaren tachtig opgerichte Omnivereniging Onze Gezellen (OG) bestaat uit een 

verzameling sporten, te weten voetbal (ca. 320 leden); honk- & softbal (ca. 300 leden); basketbal 

(220 leden); zaalvoetbal (ca. 340 leden) en badminton (ca. 100 leden). 

De sporthal en kantine van OG liggen in de zuidwestelijke hoek van het sportterrein; de 

vereniging maakt gebruik van het hele gebied omklemd door de van der Aartweg met 

uitzondering van het voetbalveld van VVH, het honkbalveld van Schoten; de velden van 

rugbyvereniging RFC en het terrein van Haarlem Bowls. De vereniging heeft de gebouwen in 

eigendom en de grond eronder is in erfpacht bij de gemeente. De sportvelden zijn zoals in 

Haarlem gebruikelijk in eigendom van de gemeente. 

 

Onderstaand een opsomming van genoemde eisen en wensen: 

- Nieuwbouw kleedlocatie  

Het beleid van de gemeente is er op gericht kleedaccommodaties aan de verenigingen in 

eigendom over te dragen. Hiervoor is het noodzakelijk eerst achterstallig onderhoud weg te 

werken. In 2003 is door het ISA (Instituut voor Sportaccommodaties van het NOC*NSF ) 

onderzoek gedaan naar de staat van kleedaccommodaties in Haarlem waarbij OG hoog op de 

prioriteringslijst voor vervanging terechtgekomen. De accommodaties -die dateren uit de jaren 

’50- voldoen niet meer aan de eigentijdse eisen die aan kleedaccommodaties worden gesteld en 

worden dus vervangen. Ruimtebehoefte nieuwbouw = ca. 900 m² 

De Raad heeft op 13 april 2004 in het investeringsplan hiervoor een reservering van € 492.500,- 

opgenomen dat rechtstreeks aan de vereniging beschikbaar wordt gesteld op basis van nader 

vast te stellen voorwaarden en onder verantwoordelijkheid van de afdeling Sport & Recreatie.  

 

- Aanleg kunstgrasveld & herschikking velden voor voetbal 

OG heeft 3 velden nodig voor voetbal. Kunstgras kan intensiever bespeeld worden en er is voor 

gekozen 1 kunstgrasveld aan te leggen. Zo dicht mogelijk bij de bestaande OG bebouwing i.v.m. 

beperken inloop vuil en in verband met bereikbaarheid van groot materieel tijdens aanleg. 

Vooruitlopend op de mogelijkheid dat het in de toekomst kunstgras kan worden, zal het tweede 

voetbalveld in dezelfde (grote) maat (111*75 m.) ernaast worden aangelegd. Het derde veld 

wordt aan de andere kant van de van der Aartweg aangelegd op een van de 2 velden van 

rugbyvereniging RFC die genoeg heeft aan 1 veld (ten zuiden van VVH veld).  Ruimtebehoefte = 

0 m ² (het betreft herschikking en er wordt gebruik gemaakt van vrijkomend terrein rugby). Voor 

het aanleggen van een kunstgrasveld is door de Raad geld gereserveerd (€ 450.000,-) in het 

Investeringsplan.  

 

 

- Tribune hoofdveld 
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OG heeft aangegeven over een kleine tribune te willen beschikken. De gemeente reserveert 

ruimte ten zuiden van het hoofdveld. Beheer en financiële gevolgen zijn volledig voor rekening 

van OG. 

 

- Uitbreiding sporthal 

De sporthal zal in de toekomst worden uitgebreid. OG wil groeien van ca. 1280 naar 1500 leden.  

Momenteel is de capaciteit van de sporthal al onvoldoende voor zaalvoetbal & korfbal. OG wil 

korfbalvereniging Aurora ’s winters onderbrengen in haar hal. In de toekomst verwacht OG 

tevens grote aanloop van met name zaalvoetbal i.v.m. kleine aanbod zaalvoetbalmogelijkheden 

elders in Haarlem.  

OG lijkt mee te willen werken in het zoeken naar een oplossing voor haar buren Haarlem Bowls, 

door hen bijvoorbeeld wekelijks gebruik te laten maken van een baan in de nieuwe hal, mits ze 

lid worden (ze kunnen dan wel als zelfstandige eenheid onder de Omni-vereniging blijven 

fungeren.). Dit moet nog nader worden uitgezocht.  

De gemeente is bereid mee te werken aan de realisatie i.v.m. de belangrijke functie die OG 

vervult voor sportend Haarlem. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het inrichtingsplan tegen 

oostelijke muur van de huidige bebouwing. Ruimtebehoefte sporthal = minimaal 1900 m² 

(39,5*45 m.) dit is nog exclusief gangen en tribune. De financiële gevolgen zijn volledig voor 

rekening van OG.  

 

 

 



Pétanque Union Kennemerland (PUK) 

 

 

PUK (Pétanque Union Kennemerland) is een in 1978 opgerichte jeu de boules vereniging met 

ca. 200 leden. PUK –thans gehuisvest in het middengebied van Delftwijk- wordt in verband met 

de realisatie van het Wijkpark Delftwijk verplaatst naar het van Aart sportpark.  

Momenteel heeft de vereniging een terrein van ca. 3.250 m² gemeentegrond in gebruik; 773 m² 

grond is met een canon van € 1.016,- per jaar bij de gemeente in voortdurende erfpacht en 2.477 

m² grond wordt gehuurd tegen een prijs van € 939,- per jaar.  

 

Onderstaand een opsomming van genoemde wensen en eisen:  

- B-Status 

De vereniging streeft naar een regionale B-status waarbij op de banen landelijke wedstrijden 

kunnen worden gehouden alsmede regio-competities. Rekening houdend met hiervoor geldende 

maatvoering voor de buitenbanen (4 x 15 meter) alsmede bebouwing voor binnenbanen & 

(kleed)-accommodatie en kantine /kantoor is de ruimtebehoefte ca. 4.500 m².  

De gemeente wil meewerken aan het bereiken van de B-status en staat dus grotere banen toe, 

zorgt voor bebouwing; aansluitingen (o.a. -stroom) en aanleg van buitenbanen. De gemeente 

wil een kwalitatief soortgelijke bebouwing en uitstraling terugbrengen en is ze dus niet bereid 

mee te betalen aan een eventuele extra kwaliteitsslag. Deze zal PUK -indien gewenst - zelf 

moeten bekostigen. 

 

- Parkeerplaatsen 

PUK wil i.v.m. de gemiddeld hoge leeftijd van haar leden in de nabijheid van parkeerplaatsen 

zijn gesitueerd. De gemeente heeft er bij haar planvorming rekening mee gehouden dat PUK in 

de nabijheid van parkeerplaatsen kan worden gerealiseerd.  

 

- Samenwerking met Haarlem Bowls 

PUK heeft voorafgaand aan gesprekken al aangegeven samengaan met Haarlem Bowls in een 

locatie niet wenselijk te vinden.  

 

Op grond van het concept inrichtingsplan wordt met de vereniging PUK gesproken. Vooralsnog 

lijkt de club mee te willen werken aan de verhuizing, maar indien niet op tijd een oplossing 

voor de verplaatsing van PUK gevonden wordt, zal overwogen worden een 

onteigeningsprocedure te starten. 

 

Voor de verplaatsing wordt geld vanuit de exploitatie Delftwijk beschikbaar gesteld.  
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L.B.C. Haarlem Bowls 

 

 

Lawn Ball Club Haarlem Bowls is opgericht in 1991 en heeft momenteel 84 leden (leeftijden 

variërend tot 94 jaar). De club is gelegen in de hoek van de Vlietweg-Delftplein. De grond is in 

eigendom van de gemeente en wordt door Haarlem Bowls gehuurd. De gemeente beheert dit 

veld en pleegt onderhoud. 

In de begindagen maakte de club gebruik van een veld van de Hockeyclub Haarlem. Toen de 

hockey-vereniging in 1997 van 4 naar 2 banen ging, was er geen plaats meer voor Haarlem 

Bowls die vanaf dat moment ’s winters banen ging huren in de hal van Onze Gezellen waar 6 

matten van 30 meter lang en 4,20 m. kunnen worden uitgerold. De zaalhuur bedraagt € 12.000,- 

per jaar voor 4 dagdelen overdag.  

In 1998 is een officiële kunstgras outdoor-green voor de vereniging aangelegd die voldoet aan 

de regels van het NOC*NSF en zelfs is aangelegd door Engelsen.  

 

Onderstaand een opsomming van genoemde wensen en eisen:  

- Binnenbaan 

Haarlem Bowls wil een eigen binnenhal zodat het kan uitbreiden naar met name een jonger 

publiek en meer toernooien kan spelen zodat meer geld kan worden gegenereerd. Ze willen ook 

in de winter &  

’s avonds kunnen spelen -liefst zonder elke keer de banen uit te (laten) rollen bij OG.  

De optie die nu door de vereniging wordt onderzocht is: Een fusie aangaan met Ons Kinnehim 

(aan de Zomervaart) waarbij de baan op het van der Aart gebruikt wordt als winteraccommodatie 

door deze te overkappen en vergroten en de buitenbanen aan de Zomervaart gevestigd worden. 

Gekeken wordt daarbij in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van kantine & 

kleedaccommodaties van OG of PUK.  

 

Het initiatief moet van de vereniging komen maar de financiën zijn een struikelblok. De club is 

zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele subsidie of sponsoring (bij NIOBB van 

NOC*NCF bijv.). Het vervangen en onderhoud van de buitenbaan is volgens geldend beleid 

voor rekening van de gemeente. De gemeente stelt echter geen geld beschikbaar voor een 

overdekte accommodatie voor Haarlem Bowls (bouw- noch exploitatiebijdrage). In afwachting 

van onderzoek door de club naar de mogelijkheid van fusie met Ons Kinnehim en 

samenwerking met OG reserveert de gemeente wel ruimte voor uitbreidingsplannen van de club 

in de toekomst. Ruimtebehoefte = 1800 m². 

 

 



Overige verenigingen 

Op het terrein dat tot de opdracht behoort, zijn 3 verenigingen gevestigd die niet meegenomen 

worden als ruimtevrager; Rugbyvereniging RFC die in de toekomst kan volstaan met gebruik van 

1 sportveld in plaats van de huidige twee. Het veld dat hierdoor vrijkomt zal door OG worden 

ingericht als derde voetbalveld.  

De Softbalvereniging HSC Schoten zal ongewijzigd blijven functioneren, ingeklemd tussen het 

honkbalveld en het toekomstige voetbalveld van OG en ook de voetbalvereniging VVH blijft 

ongewijzigd en dus buiten beschouwing.  
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Openbaar gebied 

In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het openbaar gebied omschreven van de herinrichting 

van de sportaccommodaties.  

Parkeren 

De parkeerbehoefte zal groter worden als gevolg van: 

- Intensivering van het park (uitbreiding huidige verenigingen en komst nieuwe).   

Op dit moment zijn er 288 plaatsen beschikbaar. Op grond van geldende normen volgens 

parkeerbeleid zijn bij doorrekening 361 plaatsen nodig, dat zijn dus 72 parkeerplaatsen extra. 

Hiervoor wordt een openbaar parkeerterrein aangelegd.  

Van der Aartweg  

Beheer & onderhoud van het sportpark is gemakkelijker en goedkoper zonder hekken rondom 

alle velden. Het vergroot tevens het gevoel van eenheid op het sportpark. Er is overlast van 

honden die op het terrein worden uitgelaten en rondscheurende minibrommers.  

De geplande nieuwbouw van de kleedkamers en uitbreiding t.z.t. van de sporthal die de 

vereniging nu in gedachten heeft, staat ingetekend op de weg.  

Aan de andere kant is recreatief medegebruik van het park gewenst. 

Er wordt nader onderzocht of en in hoeverre het wenselijk is de van der Aartweg af te sluiten en 

aan de openbaarheid te onttrekken.  

Kap bomen 

Bij de oprichting van het sportpark zijn langs het gedeelte van de van der Aartweg dat het 

sportpark doorkruist aan weerszijde snelgroeiende populieren geplant. Populieren hebben de 

vervelende eigenschap dat de knoppen hars verliezen en dat de wortels schade aanrichten aan het 

grondoppervlak.  

De bomen halen namelijk zuurstof via hun wortels uit de lucht waardoor de wortels de neiging 

hebben naar boven te komen en asfalt - of kunstgrasveld wordt beschadigd.  

10 jaar geleden is daarom een rij populieren vervangen door essen (toekomstbomen) die minder 

snel groeien en genoemde vervelende eigenschappen niet hebben. Binnenkort zijn de populieren 

aan de andere zijde van de weg aan de beurt om gekapt te worden.  

 

Bij de kapaanvraag moet rekening worden gehouden met weerstand uit de buurt maar kap is 

volgens de boomdeskundige gerechtvaardigd. De populieren zitten in de zogenaamde Visual 

Tree Assesment (VTA) controle wat inhoudt dat jaarlijks de kwaliteit van de bomen wordt 

gecontroleerd vanuit aspect veiligheid. Uitfrezen van de wortels is daarbij noodzakelijk om 

doorgroei te stoppen. Voor de kap is groot materieel nodig, dus het is uit praktische 

overwegingen raadzaam ze gelijk in 1 bouwstroom te kappen.  

 

Het is aan te bevelen meer bomen terug te planten op het terrein dan het huidige aantal om een 

kwaliteitsslag te realiseren. Dit is ook in het inrichtingsplan opgenomen; 22 bomen worden 

gekapt en als compensatie worden in de nieuwe situatie meer bomen hergeplant. In ieder geval 

zullen de volgende plekken als mogelijke ‘vergroen-locatie’ worden onderzocht bij de 

groenontwerper: 

*De ingang bij de Vlietweg (aan de rand van de weg) een groener uitstraling geven door de 

driehoeksvorm die gekozen is voor het ziekenhuis door te trekken; 

*Bomenrij tussen te plaatsen tribune en hoofd speelveld; 

*Bomenrij tussen tweede speelveld en PUK; 

*Parkeerterrein ten noorden PUK groen inrichten. 

 



Landschappelijke structuur 

Kenmerkend voor het van der Aart sportpark is de zgn. landschappelijke kamerstructuur. Deze 

bestaat uit bomenrijen en groensingels en zorgt voor een geleding en groene inbedding van de 

verschillende functies zodat een ruimtelijke eenheid ontstaat. Deze groene kamerstructuur zoet 

zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk versterkt.  

 

Recreatief medegebruik sportpark 

Sportparken hebben, naast het faciliteren van sportuitoefening, ook een functie als uitloopgebied 

voor de direct aangrenzende woonwijken. Er zal in nader overleg met BOR gezocht worden naar 

een oplossing waarbij ook recreatief medegebruik mogelijk is.  

Flora & Fauna 

Er zal gekeken worden in hoeverre de plannen passen binnen de Flora -& Faunawet middels een 

ecoscan. 

 

Kwaliteitsslag 

Bijkomend voordeel van de herinrichting van het Van der Aart sportpark is het maken van een 

kwaliteitsslag. 

De ruimtelijke kwaliteit van het sportpark kan op de volgende manieren worden vergroot: 

- Het toepassen van een visueel aantrekkelijk hekwerk; 

- Het faceliften van de entrees van het sportpark (door ze bijvoorbeeld een groenere uitstraling 

te geven); 

- Het verhogen van de representativiteit van de door het park lopende recreatieve route; 

- De (her)inrichting van het sportpark aan te laten sluiten bij de inrichting van het terrein van 

het ziekenhuis (doorlopende ruimtelijke structuren, eenheid in materiaalkeuze / uitstraling). 

 

 

In het volgende hoofdstuk worden de wensen samengevat in een Programma van Eisen. 
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Programma van Eisen 

 

Alle door ruimtevragers genoemde eisen en wensen zijn gebundeld in het volgend Programma 

van Eisen, dat de basis vormt van het opgestelde inrichtingsplan (Zie Bijlage V). Voor de 

uitvoering zal dit in detail worden uitgewerkt. 

 

Ruimtelijk Algemeen 

- Van der Aartweg opheffen als openbare weg, indien mogelijk; 

- Aanpakken van deze weg;  

- Rooien van 19 populieren & 3 essen; 

- Als compensatie worden in de nieuwe situatie meer bomen teruggeplant ten behoeve van 

een groener uitstraling van het sportpark; 

- De watertoets is niet van toepassing. Het gehele veld is gedraineerd en dus reeds als verhard 

te beschouwen; 

- Handhaven landschappelijke (kamer)structuur; 

- Recreatief medegebruik van het sportpark voor omwonenden faciliteren; 

- Visie opstellen gehele Van der Aart sportpark; 

- Verhogen ruimtelijke kwaliteit van het sportpark; 

- Handhaven Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 

 

PUK (B-status) 

- 16 binnenbanen van 15*4 meter per baan (1280 m²); 

- 32 buitenbanen van 15*4 meter per baan (2560 m²); 

- kantine/kantoor 250m². 

 

Onze Gezellen 

- 6 extra kleedkamers (ca. 900 m²); 

- Sporthal 30*48 meter (extern); 

- Kleedkamers dienen centraal gelegen te zijn; 

- Grasveld vervangen door kunstgrasveld (75*111 meter); 

- Tweede grasveld in maatvoering kunstgrasveld (75*111 meter); 

- Derde grasveld blijft 64*108 meter; 

- Mogelijk tribune naast hoofdveld (10 meter lengte); 

- Dug out strook van 2 meter naast hoofdveld. 

 

Lawn Balls 

- Grasmat van 24*30 meter. 

 

Parkeren 

- Door intensivering van het park zijn er naar verwachting 361 parkeerplekken nodig. Dit zijn 

dus 72 parkeerplaatsen extra boven de huidige 288. Er wordt hiervoor een openbaar 

parkeerterrein aangelegd met minimaal dit aantal plaatsen. 

 

 

 



Beheersmaatregelen 

Door de projectmanager wordt gestuurd op de vijf gedefinieerde beheersaspecten GOTIK:  

Geld; Organisatie; Tijd; Informatie & Kwaliteit. Hieronder worden deze voor het van der Aart 

park omschreven. 

 

Geld 

Voor optimalisatie van het park is volgens de raming ca. € 2.075.350.- nodig. (Een specificatie 

van de projectkosten is bijgesloten, zie bijlage II.) In de exploitatie van der Aart zijn de financiën 

verdeeld over grofweg 3 gebieden: 

Gebied 1: Aanleg kunstgrasveld & herschikking velden inclusief alle daarbij horende 

werkzaamheden.  

Deze werkzaamheden zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de afdeling Sport & 

Recreatie. Hiervoor is IP-geld gereserveerd. 

Gebied 2: De vestiging van PUK en de realisatie van het parkeerterrein op het sportpark wordt uit 

de grondexploitatie Delftwijk-middengebied gefinancierd. De afdeling PM is hiervoor 

toezichthouder. 

Gebied 3: Voor de nieuwbouw van de kleedaccommodatie van OG is door de afdeling Sport & 

Recreatie –die ook toezichthouder hierbij is- geld gereserveerd.  

 

In een later stadium zal de uitbreiding van de sporthal van OG uit hun eigen middelen en in eigen 

beheer worden uitgevoerd. De afdeling Sport & Recreatie is hierbij eindverantwoordelijk.  

 

PUK en Haarlem Bowls moeten daarnaast worden geprikkeld zelf geld bij elkaar te brengen 

middels subsidies van NOC*NCF  of sponsoring. 

 

Organisatie 

Verantwoordelijkheden 

Ambtelijk opdrachtgever is de heer R. Stam van de afdeling Sport & Recreatie. Bestuurlijk 

opdrachtgever is de vakwethouder de heer M. Divendal.  

De ambtelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat de financiële dekking is geregeld voor het gewenste 

eindresultaat, doet voorstellen aan het Collegebestuur en is beschikbaar voor overleg met de 

projectmanager wanneer nodig.  

De projectmanager is verantwoordelijk voor het proces en bewaakt daarvoor de 

beheersaspecten binnen de gemaakte afspraken. Tevens is zij inhoudelijk verantwoordelijk voor 

de voorbereiding van de besluitvorming aan het eind van een fase.  

Een ambtelijke projectgroep is opgericht met hierin de verschillende benodigde disciplines.  

Onder verantwoordelijkheid van de projectmanager bereidt deze groep inhoudelijke produkten 

voor.  

Naast de ambtelijk opdrachtgever en projectmanager bestaat de projectgroep van der Aart 

verder uit: 

- MO: Afdeling Sport & Recreatie: Albert Vuil; Peter Kampf; 

- MO: Afdeling Interne zaken & communicatie: Rutger van Oppenraaij; 

- SB: Afdeling BOR: Frans Noordberger; 

- SB: Afdeling verkeer en vervoer: Michel de Graaf (wegen) / Jonathan de Vries 

(parkeerbehoefte); 

- SB: Ingenieursbureau: Martijn Dekker; Ben van Herk; 

- SO: Afdeling Beleid (stedenbouw): Christiaan Vaartjes; 

- SO: Afdeling Vastgoed (planeconomie) Arne Marsman. 

Vergaderfrequentie: wanneer nodig. 

 

In een later stadium richting uitvoering volstaat het om te werken met een meer afgeslankte 

projectgroep.  

 

Voor een schematisch overzicht van de organisatie en actoren zie bijlage III  

Tijd 

De meeste impact op de tijd hebben de procedures, vandaar aandacht hiervoor in dit hoofdstuk.  
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Het vigerende bestemmingsplan stamt uit 1947. Het mooiste zou zijn een nieuw 

bestemmingsplan te maken maar dit kost veel tijd (anderhalf jaar naar schatting) en rekening 

houdend met de planning van het project ligt dit nu niet voor de hand. 

Herinrichting van het park zal binnen de grenzen van de opdracht zoveel mogelijk integraal 

worden aangepakt door een aantal artikel 19-procedures te lopen die vervolgens in de toekomst 

weer als basis kunnen dienen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. 

 

Hieronder volgt per deelaspect het tijdsbeslag: 

 

- Nieuwbouw kleedaccommodaties OG 

De gemeente wil de geplande werkzaamheden waarvoor IP-reserveringen zijn gemaakt zo 

spoedig mogelijk realiseren. Er moet hierbij rekening gehouden worden met een bouwtijd van 7 à 

8 maanden en het niet kunnen werken tijdens het voetbalseizoen.  

- Artikel 19.2 of 3 procedure 

De proceduretijd voor de bouwaanvraag (artikel 19.2 of 3) duurt 4 tot 6 maanden.  

Het beleid van Sport & Recreatie is erop gericht kleedaccommodaties in eigendom te geven aan 

de verenigingen. Hiervoor is het noodzakelijk eerst achterstallig onderhoud weg te werken. 

Aangezien de huidige accommodatie erg oud is, wordt voorgesteld tot nieuwbouw over te gaan, 

deels gesitueerd op de van der Aartweg. Hiervoor moet de weg aan de openbaarheid worden 

onttrokken en bomen worden gekapt. Een aantal procedures zal om tijd te besparen tegelijkertijd 

worden opgestart: 

- Verkeerbesluit 

Het juridische traject om de van der Aartweg aan de openbaarheid te onttrekken (verkeersbesluit) 

duurt circa 6 maanden  

- Kapvergunning 

Tussen het moment van aanvraag en verkrijgen van een kapvergunning zit circa 3 maanden. 

Rekening houdend met de voorbereidingen en verwerking van een aanvraag en het ter visie 

leggen van het bestluit wordt deze periode met 10 weken verlengd. Ingeval van bezwaren wordt 

deze periode uiteraard langer. 

Aangezien de bebouwing deels op de weg is gesitueerd, moet vóór afgeven van de 

bouwvergunning voldoende aannemelijk zijn gemaakt dat de weg er inderdaad uit gaat. 

 

- Aanleg kunstgrasveld & draaien velden 

Getracht wordt tijdens de voetbalstop te starten met het omleggen van de velden en het aanleggen 

van een kunstgrasveld. Deze werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig want passen binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Vóór die tijd zal de kap van de bomen moeten zijn gerealiseerd. 

 

- Aanleg banen en bouw accommodatie PUK 

In verband met het leegmaken van het middengebied Delftwijk is de verhuizing van PUK 

bepalend in de tijd. Het plaatsen van PUK op het Van der Aart sportpark vraagt een artikel 19 lid 

1-procedure met ruimtelijke onderbouwing. Het betreft de vestiging van een sportvoorziening 

met 32 buitenbanen en bebouwing met een bovenregionale functie op een gebied waar deels de 

bestemming veeteelt rust (Bestemmingsplan uit 1947). Deze procedure neemt minimaal 9 

maanden in beslag.  

 

 

 

Voor een gedetailleerde planning zie bijlage IV 



Informatie 

Een aantal externe actoren heeft invloed op de planvorming, te weten: de reeds op het sportpark 

aanwezige verenigingen; de te vestigen verenigingen; omwonenden (verenigd in de werkgroep 

Slaperdijk & Wijkraad Vondelkwartier). 

 

- Informatie 

In het proces zijn een aantal informatiemomenten ingeruimd namelijk : 

 Voorbespreken van de plannen met de verenigingen waarbij overeenstemming is bereikt;  

 Informeren van de wijkraad Vondelkwartier en de werkgroep Slaperdijk over de plannen;  

 Houden van een informatie-avond voor omgeving en verenigingen. Na goedkeuring van de 

projectopdracht en het vrijgeven van het schetsplan zal de mogelijkheid worden geboden te 

reageren en suggesties te doen op het voorliggende inrichtingsplan.  

 

- Inspraak 

Op afgegeven bouwvergunningen (artikel 19 procedures is een AWB procedure) is het voor 

belanghebbenden formeel mogelijk bezwaar te maken. 

 

 

Kwaliteit 

Intensivering van het Van der Aart sportpark (Jeu de Boules vereniging Puk als nieuwe 

gebruiker;  de nieuwbouw van de kleedaccommodaties van OG) was de directe aanleiding het 

Van der Aart sportpark west als project op te pakken. Tevens wil OG de aanleg van een 

kunstgrasveld realiseren. E.e.a. brengt o.a. een grotere parkeerbehoefte met zich mee. In plaats 

van het realiseren van deze aparte onderdelen, is er voor gekozen het westelijke deel van het 

Van der Aart sportpark in zijn geheel aan te pakken, verbindingen aan te brengen tussen de 

onderdelen en het gebied zo mooi mogelijk te maken (o.a. veel boomaanplant, doortrekken 

groene zichtlijn vanaf de Vlietweg). Hiermee kan op een integrale manier een complete visie 

gevormd worden voor een gebied, wat een kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft.  

 

 

In het volgende hoofdstuk worden de te leveren produkten per afdeling beschreven. 
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Te leveren produkten per discipline 

De projectmanager stuurt de diverse disciplines binnen de gemeente aan om de alle benodigde 

produkten te leveren. Onderstaand per afdeling een opsomming van de meest in het oog 

springende zaken richting de uitvoering.  

Sport & Recreatie  

- Gebied 1 

De afdeling Sport & Recreatie zorgt ervoor dat alle werkzaamheden samenhangend met dit 

gebied  binnen de gestelde kaders (tijd; geld; kwaliteit e.d.) worden gerealiseerd. 

- Gebied 3 

OG krijgt van de afdeling Sport & Recreatie geld om een nieuwe kleedaccommodatie te 

realiseren. 

Stedenbouw 

- Inrichtingsplan 

Bureau Ruimtelijk Ontwerp heeft alle wensen en eisen van de diverse spelers op het sportpark 

verwerkt in een inrichtingsplan dat concreter uitgewerkt wordt; 

- Visie sportpark 

Een visie voor het gehele sportpark is momenteel in voorbereiding bij de afdeling. 

Verkeer & Vervoer 

- Informatie & advies  

De afdeling Verkeer & Vervoer geeft advies over ontsluiting van het Van der Aart sportpark;  

- Verkeersbesluit  

Een eventueel te nemen Verkeersbesluit voor het uit de openbaarheid onttrekken van de Van der 

Aartweg.  

Vergunningen & Toezicht 

- Behandeling bouwvergunningsaanvraag met vrijstelling vlgs. Artikel 19 

Beheer Openbare Ruimte 

De afdeling BOR zal o.a. de volgende produkten leveren: 

- Opstellen technisch Programma van Eisen Openbare Ruimte; 

- Toets Ontwerpplan & ecologische landschapsstructuur;; 

- Opstellen beheer- & onderhoudsdocument; 

- Opstellen toetsing- & acceptatieplan; 

- Flora- & Faunawet; 

Onderzoek naar de aanwezigheid van in het wild voorkomende dier- & plantensoorten.  

- Behandelen kapaanvraag; 

- Beheer parkeerterrein na realisatie. 

Milieu 

De afdeling milieu pleegt een aantal onderzoeken, o.a.: 

- Bodemonderzoek  

Op meerdere punten zal de bodem onderzocht worden (o.a. onder de nieuwe bebouwing van Puk 

& OG); Onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is het gravel van het voormalig 

honkbalveldje als ondergrond te gebruiken voor de buitenbanen bij PUK;  

- Milieuhistorisch onderzoek; 

- Onderzoek naar lichtval lichtmasten  

Bij de uitvoering moet er rekening mee worden gehouden dat de lichtmasten bij de buitenbanen 

geen overlast bij omwonenden bezorgen. 

Ingenieurbureau 

Het ingenieursbureau levert bijvoorbeeld  o.a. de volgende produkten: 

- Onderzoek naar aanwezigheid kabels & leidingen; 

- Opstellen bestek parkeerterrein; 

- Matenplan gebied; 

- Bomen- beplantingsplan.  

 

 

In het volgende hoofdstuk wordt een eerste verkenning gegeven van een risico-analyse. 



Risicoparagraaf 

 

Algemeen 

Middels een MT-besluit op 8 november 2005 is vastgelegd dat risicomanagement
1
 vast onderdeel 

wordt  van de werkwijze bij projectmanagement als aanvulling om beter te kunnen sturen op de 

GOTIK-elementen. Door risicomanagement systematisch onderdeel uit te laten maken van 

projectmanagement, krijgt de projectmanager inzicht in de stand van zaken van het project en 

mogelijke bedreigingen. De project-manager is hierbij voor een belangrijk deel afhankelijk van 

de projectgroepleden die vanuit hun deskundigheid input leveren.  

 

Het doel van risicomanagement is het zodanig beheersen van risico’s dat een project zoveel 

mogelijk binnen de afgesproken kaders kan worden gerealiseerd. Risicomanagement start met 

een analyse in de vorm van een plenaire sessie met de projectgroep. Hierbij worden incidenten
2
 

geformuleerd alsmede mogelijke oorzaak & gevolg (in tijd, geld of imago). In een volgende stap 

wordt per incident een beheersmaatregel beschreven en een verantwoordelijke hiervoor 

aangewezen vanuit betreffend vakgebied. Al deze stappen worden verwerkt in een risicokaart. 

 

 

Van der Aart sportpark west 
Na het vaststellen van het uitvoeringsdocument en het verkrijgen van het voorbereidingkrediet  

ad € 50.000,- voor de noodzakelijke onderzoeken begint voor het project herinrichting Van der 

Aart sportpark west de ontwerpfase.  

Inschatting is dat de risico’s voor deze fase beperkt zijn. Gedacht kan worden aan de volgende 

incidenten. 

  

Incident Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Voorlopig 

Trekker 

 Kritiek op 

inrichtingsplan 

tijdens infoavond 

Geen draagvlak Vertraging  In gesprek met 

belanghebbenden  

Project-

manager 

 Maatvoering in 

ontwerp niet 

passend 

Aangepaste 

maatvoering vanuit 

sportbonden 

Vertraging Nauw contact met 

de bonden 

onderhouden 

Sport & 

Recreatie 

 Er zijn irreële 

verwachtingen 

gewekt 

Toezeggingen 

politiek 

Vertraging In gesprek met 

belanghebbenden 

Project-

manager 

 Ontwerp valt 

duurder uit dan 

geraamd 

Ambitieniveau niet 

haalbaar/ te hoog 

Vertraging/ 

hoge kosten 

Kort houden 

ontwerpers  

Project-

manager 

 

 

In de volgende fase richting uitvoering zal een uitgebreide risico-analyse in projectverband 

worden gehouden. De resultaten hiervan zullen op een later moment –bij het aanvragen van het 

uitvoeringskrediet- aan de Raad worden voorgelegd. 

 

 

  

                                                      
1
 Risicomanagement is het gedurende de looptijd van het project bij het managen bewust & systematisch rekening 

houden en vooraf reageren op mogelijke bedreigingen. 
2
 Een incident geeft antwoord op de vraag wat er mis kan gaan. 
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Onderwerp: Voorbereidingskrediet Groot onderhoud en herinrichting Van der Aart 

sportpark west  

 

Inhoud van het voorstel  

 Kredietaanvraag voor voorbereiding van groot onderhoud en herinrichting van het Van der 

Aart sportpark west. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Aanleg van een kunstgrasveld, renovatie grassportvelden en verbeteren 

kleedaccommodaties voor Onze Gezellen; inpassen PUK & aanleg parkeerterrein.  

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Het Van der Aart sportpark zal door de projectmatige aanpak op een integrale manier 

opgepakt worden waardoor een betere inrichting mogelijk is. (Ruimte)behoeften kunnen door 

deze integrale aanpak namelijk beter in kaart worden gebracht en daardoor beter op elkaar 

worden afgestemd. 

 Bij de kapaanvraag moet rekening worden gehouden met weerstand uit de buurt maar de te 

kappen populieren zijn dusdanig op leeftijd dat de boomdeskundige heeft aangegeven dat kap 

van de bomen legitiem is. Er worden als compensatie in de nieuwe situatie meer bomen 

teruggeplaatst op het sportpark.  

 Voordeel van de herinrichting is het beter benutten van de beschikbare ruimte en de 

kwaliteitsimpuls die wordt gerealiseerd. 

 

Financiële paragraaf 
Het besluit valt onder programmanummer 4: Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur.  

Op basis van het opgestelde schetsplan zijn de kosten voor realisatie van de plannen tot en met 

uitvoering begroot op € 2.075.350,-. 

Deze kosten worden als volgt gedekt uit het investeringsplan en de grondexploitatie Delftwijk: 

 € 450.000,- t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste van concept investeringsplan 2006-2011, 

nummer 81.07, jaarsnede 2007; De hierbij horende budgettaire lasten bedragen € 68.000,- per 

jaar. Echter , de jaarlijkse lasten zijn in de praktijk anders te weten: 

- € 150.000,- in 10 jaar, budgettaire last € 23.000,- per jaar. 

- € 300.000,- in 30 jaar, budgettaire last € 25.000,- per jaar. 

De totale budgettaire lasten bedragen dus € 48.000,- per jaar wat een voordeel oplevert van 

budgettair € 20.000,-- per jaar. Een deel van dit bedrag wordt omgezet naar een 

investeringsbedrag (budgettair € 8.000,- bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar) van in totaal 

€ 50.000,-. Dit bedrag is nodig ter dekking van de kosten voor procesbegeleiding.  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/afdeling 

Registratienummer 

 

(in te vullen door griffie) 

(in te vullen door griffie) 

(MO/S&R) 

(MO/S&R/06/272) 

 



Er resteert per saldo een voordeel van € 12.000,- budgettair per jaar. Dit laatste vloeit terug naar 

de algemene middelen. 

 € 492.500,- t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van concept investeringsplan 

2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007; 

 € 150.000,- t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van concept investeringsplan 2006-

2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007; 

 € 932.850,- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van grondexploitatie 

Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006. 

 

Communicatie 
In het proces zijn een aantal communicatiemomenten ingeruimd namelijk:  

 Voorbespreken van de plannen met de verenigingen waarbij overeenstemming is bereikt;  

 Informeren van de wijkraad Vondelkwartier en de werkgroep Slaperdijk over de plannen;  

 Organiseren van een informatie-avond voor omgeving en verenigingen. Na goedkeuring 

van de projectopdracht en het vrijgeven van het schetsplan zal de mogelijkheid worden 

geboden te reageren en suggesties te doen op het voorliggende inrichtingsplan.  

 

Planning 

 Na goedkeuring door de raad in september 2006 wordt de kapvergunning aangevraagd en start de 

uitvoering in 2007. 

 

De raad wordt verzocht een bedrag ad € 50.000,- voor voorbereidingskosten als volgt aan het college ter 

beschikking te stellen:  

 

 € 50.000,- ten laste van de lagere afschrijvingskosten bij de aanleg van een kunstgrasveld, concept 

investeringsplan 2006-2011 nummer 81.07, jaarsnede 2007 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. In te stemmen met de projectopdracht Groot onderhoud en herinrichting Van 

der Aart sportpark west; 

2. De afschrijvingstermijnen te corrigeren. Deze zijn niet juist opgenomen in het 

IP 2006-2011. Door dit te corrigeren in het investeringsplan ontstaat een 

budgettaire ruimte van € 20.000,-.. Dit voordeel komt op grond van de geldende 

richtlijnen ten gunste van de algemene middelen; 

3. Akkoord te gaan met een gedeeltelijke omzetting van deze ruimte naar een 

investeringsbedrag van € 50.000,- voor voorbereidingskosten ter toevoeging 

aan IP post 81.07 af te schrijven in 10 jaar; 

4. Het netto voordeel van de lagere kapitaallasten ad € 12.000,- ten gunste te laten 

komen van de algemene middelen. 
3
 

 

 

 

De secretaris    De burgemeester 

                                                      
3
 Genoemde bedragen zijn ex BTW. 
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Raadsbesluit 

 

 

 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met de projectopdracht Groot onderhoud en herinrichting Van 

der Aart sportpark west; 

2. De afschrijvingstermijnen te corrigeren. Deze zijn niet juist opgenomen in het 

IP 2006-2011. Door dit te corrigeren in het investeringsplan ontstaat een 

budgettaire ruimte van € 20.000,-.. Dit voordeel komt op grond van de geldende 

richtlijnen ten gunste van de algemene middelen; 

3. Akkoord te gaan met een gedeeltelijke omzetting van deze ruimte naar een 

investeringsbedrag van € 50.000,- voor voorbereidingskosten ter toevoeging 

aan IP post 81.07 af te schrijven in 10 jaar; 

4. Het netto voordeel van de lagere kapitaallasten ad € 12.000,- ten gunste te laten 

komen van de algemene middelen. 
4
 

 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie) 

 

De griffier     De voorzitter 

 

                                                      
4
 Genoemde bedragen zijn ex BTW. 
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