
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

30 januari 2006 bij ons college ingekomen vragen van de heer H.M. Klaassen en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

          De burgemeester, 

          mr. J.J.H. Pop 

 

 

Schriftelijke vragen ex-artikel 38 reglement van orde. 

 

Dhr. Klaassen wenst vragen te stellen over nieuwe de voortgangsrapportage  

nr. 6 van de SSH over de renovatie/restauratie van Houtvaart. 

 

In de rapportage bij aandachtstreep nr. 4 staat vermeld “Hoewel het oorspronkelijk 

de planning was in 2004 aan te vangen met de renovatie en restauratie van de 

Houtvaart, bleek al snel dat o.a. door langduriger onderhandelingen met de RMDZ 

en de indiening van de bezwaren (Vrienden van de Houtvaart en de Stichting 

zwembad de Houtvaart i.o) de werkzaamheden pas in 2005 hun beslag zouden 

vinden.” 

 

Naar aanleiding van deze passage heeft D66 de volgende vragen aan het College: 

 

1.  Onder welke verantwoording valt deze conclusie van de SSH? 

 

2.  Deelt het College het standpunt van de SSH dat het verlate tijdstip van de   

werkzaamheden is veroorzaakt door de RDMZ, Vrienden en ST. i.o.? 

 

3.  Zo nee, wat denkt het College aan deze voorstelling van zaken te doen; immers, 

deze conclusie is dan onjuist en een weergave van de werkelijke feiten is toch 

een voorwaarde om de Raad haar werk goed te kunnen uitvoeren.  

 

4.  zo ja, kan het College dan exact aangeven welke acties /interventies van 

genoemde organisaties aan deze vertraging hebben bijgedragen? Ook zien wij 

gaarne data, bezwaren etc. bij de beantwoording bijgesloten.  

 

5.  Is het college bekend dat de bouw van het kinderbadje in uitvoering is en dat 

terwijl de vergunning nog niet afgegeven is? Dus de termijn van mogelijke ter 

visie legging is ook niet geschied. 

 

Namens fractie D66, Hans Klaassen  raadslid D66 Haarlem. 
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Aan de heer H.M. Klaassen 

lid van de gemeenteraad 

Kinderhuissingel 90 

2013 AV  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 5 december 2005 

renovatie/restauratie Houtvaart 

 

 

 

Geachte heer Klaassen, 

 

Naar aanleiding van uw vragen over de voortgangsrapportage nr. 6 van de SSH 

over de renovatie/restauratie van de Houtvaart treft u hierbij de beantwoording aan.  

 

In de voortgangsrapportage bij aandachtstreep nr. 4 staat vermeld "Hoewel het 

oorspronkelijk de planning was in 2004 aan te vangen met de renovatie en 

restauratie van de Houtvaart, bleek al snel dat o.a. door langduriger 

onderhandelingen met de RMDZ en de indiening van de bezwaren (Vrienden van 

de Houtvaart en de Stichting zwembad de Houtvaart i.o.) de werkzaamheden pas in 

2005 hun beslag zouden vinden 

 

Naar aanleiding van deze passage heeft D66 de volgende vragen aan het college: 

 

1. Onder welke verantwoording valt deze conclusie van de SSH? 

 

Antwoord 

Onder verantwoording van de SSH.  

 

2.  Deelt het College het standpunt van de SSH dat het verlate tijdstip van de   

werkzaamheden is veroorzaakt door de RDMZ, Vrienden en ST. i.o.? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

3.  Zo nee, wat denkt het College aan deze voorstelling van zaken te doen; immers, 

deze conclusie is dan onjuist en een weergave van de werkelijke feiten is toch 

een voorwaarde om de Raad haar werk goed te kunnen uitvoeren.  

 

Antwoord 

n.v.t. 

 

4.  zo ja, kan het College dan exact aangeven welke acties /interventies van 

genoemde organisaties aan deze vertraging hebben bijgedragen? Ook zien wij 

gaarne data, bezwaren etc. bij de beantwoording bijgesloten.  

 



 

 

50/2005 

50-3 

 

 

 

 

Antwoord 

De oorzaak van de vertraging is uitgebreid verwoord in de voortgangs-rapportage 

van juni 2004. Hierbij een korte samenvatting en data van overleggen. 

Een eerste oriënterend overleg tussen SSH en RDMZ heeft in november 2003 

plaatsgevonden. Uiteindelijke goedkeuring is verkregen op 26 mei 2005. (met een 

aantal voorbehouden, zie voortgangsrapportage juni 2005) 

 

Data van overleggen tussen SSH en RDMZ: 

19-11-2003 en in 2004: 29-4, 18-5, 25-5, 10-6, 15-6, 19-6, 5-7, 12-7, 21-7, 22-7, 

21-9, 13-10. Daarnaast regelmatig e-mail, telefonisch, schriftelijk contact met 

RDMZ door SSH, architect, BM, inspectie. 

 

Data indienen bezwaren/zienswijzen + resultaat: 

22-02-04 Indiening zienswijze stichting Zwembad de Houtvaart i.o. /   

               weerlegd 

18-09-04 Indiening zienswijze Vrienden v.d. Houtvaart, na overleg tussen      

                Gemeente/Vrienden/SSH 4 weken na indiening ingetrokken.  

18-05-05 Bezwaar stichting Zwembad de Houtvaart i.o. / niet ontvankelijk 

               verklaard op 8-9-05 

 

5.  Is het college bekend dat de bouw van het kinderbadje in uitvoering is en dat 

terwijl de vergunning nog niet afgegeven is? Dus de termijn van mogelijke ter 

visie legging is ook niet geschied. 

 

Antwoord 

Bouwvergunning voor het pierenbad is op 24-10-2005 afgegeven (bijlage). 

Werkelijke aanvang van de bouw op 1-12-2005 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering     mr. J.J.H. Pop 

 


