
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Voor het project Schoolenaer vragen wij voor het woonrijp maken plus alle 

resterende werkzaamheden een krediet aan van € 2.090.000 (excl. BTW). Het 

krediet past in het budget van de grondexploitatie. 

 

Achtergrond 

2
 e
 en 3

e
 fase: Bouwrijpmaken voltooid en woningen verkocht 

De woningen van de 2
e
 en 3

e
 fase zijn allen verkocht en de 

bouwrijpwerkzaamheden zijn vrijwel voltooid. De woningen in het meest zuidelijke 

plandeel (1
e
 fase van het werk) zijn inmiddels gebouwd en de oplevering aan de 

bewoners is binnenkort. In de uitvoering en uitwerking van het project spelen de 

volgende zaken: 

- In het plan is er voor gekozen een extra voetgangersbrug te realiseren, zodat de 

bezoekersparkeerplaatsen worden ontsloten. Deze extra kosten zijn gedeeld met 

de ontwikkelaar.  

- De kosten voor onderheiing van de keerwanden blijken hoger te zijn dan 

geraamd. 

- Er is overeenstemming bereikt met de eigenaar van een naastgelegen terrein 

over de aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een talud 

(alternatief was de aanleg van een keerwand, wat stedenbouwkundig minder 

gewenst was). 

- Er is gekozen voor een extra tijdelijke ontsluiting voor het bewonersverkeer van 

de 1
e
 fase via de NoordSchalkwijkerweg. 

- Het project loopt conform de planning. 

 

Uit te voeren werkzaamheden 

De uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op: 

1. aankoop strook grond, verleggen sloot en inrichting talud. 

2. het woonrijpmaken van het Schoolenaerterrein (o.a. straten, verlichting, 

speeltoestellen, groen). 

3. Engineeringskosten (aanvullend krediet ten behoeve van begeleidingskosten 

bruggen en meerwerk). 

4. Overige diverse werkzaamheden tot en met oplevering van het terrein (o.a. 

fietsverbinding door Engelandpark, aanleg brug 7 (extra voetgangersbrug) en 

brug 8 (fietsersverbinding richting Engelandpark). 

 

Effect op de grondexploitatie 

De hoogte van het krediet is overlegd met het Ingenieursbureau van de afdeling 

Stadswerk. Per saldo past het krediet voor de resterende werken binnen de kaders 

van de grondexploitatie. Het aangevraagde krediet heeft derhalve geen effect op het 
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resultaat van de grondexploitatie (Complex 047 Schoolenaer uit MPG 2004: 

resultaat € 2,3 miljoen overschot, contante waarde 1-1-2005).  

 

Risico’s 

De resterende risico’s zijn: 

- Uitvoeringsrisico’s (mee- of tegenvallers in de uitvoering). 

 

Het advies van de raadscommissie SO ligt ter inzage. 

 

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor een besluit te nemen overeenkomstig 

het hierbij aangeboden ontwerp 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering     mr. J.J.H. Pop 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 

1. akkoord te gaan met het woonrijpmaken plus de resterende werkzaamheden 

voor het project Schoolenaer; 
2. hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 2.090.000,- (totaal 

bedrag) excl. BTW. Dit krediet zal gedekt worden uit:  

- grondexploitatie Schoolenaer (complex 047). 
 

Gedaan in de vergadering van 25 januari 2006. 

 

De griffier,      De voorzitter, 
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