
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Bij zowel de besluitvorming op de initiatieffase als bij de tussenrapportage en 

kredietaanvraag in november 2005, heeft een overgrote meerderheid van de 

toenmalige gemeenteraad, enthousiast ingestemd met de realisatieplannen voor twee 

nieuwe VMBO-scholen. 

Het VMBO onderwijs in Haarlem is inadequaat gehuisvest. Met name de scholen in 

Haarlem-oost zijn over vele locaties verdeeld. Dit belemmert efficiënt inzetten van 

onderwijsmiddelen. In West wordt VMBO onderwijs gegeven op twee locaties. Het 

Sterrencollege aan de Verspronckweg is gevestigd in een markant, maar voor 

onderwijs ongeschikt gebouw. Het gebouw is ook niet geschikt te maken en lijdt aan 

veel achterstallig (duur) onderhoud. 

Voor alle betrokken scholen gezamenlijk geldt, dat nu veel geld in de gebouwen wordt 

gestopt (onderhoud, stookkosten en schoonhouden inefficiënte ruimten). Veel 

onderwijsmiddelen worden hierdoor aan het feitelijke onderwijs onttrokken. 

 

Samenvoegen van een aantal locaties is daarnaast ook nodig om de broodnodige 

integratie van een aantal leerlingengroepen te realiseren. Het gaat hier met name om 

een deel van de zorgleerlingen, die met voor hen specifieke aandacht prima kunnen 

worden opgevangen binnen het reguliere VMBO. Dit maakt tevens mogelijk dat er 

voldoende praktijkruimten voor alle leerlingen van voldoende kwaliteit kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

Bij alle afwegingen rondom nieuwbouw voor het VMBO onderwijs,  is steeds de maat 

en schaal van de leerling uitgangspunt geweest. De leerlingen moeten zich veilig en 

vertrouwd kunnen voelen binnen de dagelijkse leeromgeving. Dit betekent dat binnen 

de nu voorgestane middelgrote scholen voor kleinschalige uitwerking in de 

programma’s is gekozen, waardoor binnen de gebouwen een besloten vertrouwde 

sfeer kan worden bereikt. Een sfeer van ons kent ons draagt bij aan het gevoel van 

veiligheid.  

 

De voormalige raadscommissie OWSR heeft zich laten voorlichten door de voorzitter 

van de vereniging van schoolleiders en is op werkbezoek geweest bij een school in 

Hoorn en Woerden van met een vergelijkbare omvang. De commissie ondersteunde  

dit onderwijsconcept volledig. 
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Kredietaanvraag op basis van PvE ‘VMBO oost en west ‘, tevens afsluiten 

defintiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen” 
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Het streven is om twee aansprekende scholen te realiseren, waar zowel leraren, 

leerlingen als ouders van de leerlingen met trots over kunnen spreken. Het moet weer 

leuk zijn om naar het VMBO te gaan. Lang zijn diepte-investeringen in het Haarlemse 

VMBO achterwege gebleven. De beide geselecteerde architecten geven ons het 

vertrouwen dat kwalitatief hoogwaardige duurzame scholen worden gebouwd. 

 

Ter informatie is de brief aan de raadscommissie OWSR (januari 2006) over de stand 

van zaken toegevoegd. Hier vindt u ook de vastgestelde locaties op 023 voor VMBO-

oost en het vlekkenplan en ontsluitingsplan voor VMBO-west. 

 

1. Inhoud van het voorstel 
Het college stelt voor om de ter inzage liggende programma’s van eisen voor VMBO-

oost en west vast te stellen als basis voor de uitwerking van de plannen om te komen 

tot twee nieuwe VMBO-scholen in Haarlem. 

Door het college zijn medio februari twee architecten gekozen, waarmee op dit 

moment de afsluitende contractonderhandelingen worden gevoerd. Voor Oost is dat 

het architectenbureau DP6 en voor West architectenbureau Mecanoo. 

 

Op 30 november 2005 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld, 

dat voldoende was om de architectenselectie uit te voeren, de eerste kosten te dragen 

voor de ontwerpfase en de selectie van een bouwmanagementbureau. Voor Oost zijn 

tevens de installatie- en constructie adviseurs geselecteerd (bij west zijn deze 

geintegreerd in de opdracht aan de architect). 

 

Ten tijde van dat raadsbesluit van 30 november was er nog onvoldoende zicht op de 

budgetten voor nieuwbouw van beide schlen en de dekking hiervoor om de raad te 

vragen de middelen voor de gehele ontwerpfase ter beschikking te stellen. 

Met het voorliggende raadsvoorstel meent het college dat er inmiddels voldoende 

duidelijkheid is om: 

 De ontwerpfase voor beide scholen geheel te kunnen uitvoeren 

 Te besluiten om de gehele school in West als haalbaar te kwalificeren en het 

college de opdracht te geven de voorbereidende werkzaamheden aansluitend op het 

voorlopig ontwerp, gericht op het verkrijgen van een bouwvergunning op basis van 

de gangbare  processtappen voor te bereiden. 

 Te besluiten het hoofdbestanddeel van de school in Oost, de zuidelijke locatie 

gelegen naast het zwembad, als haalbaar te kwalificeren en het college de opdracht 

te geven de voorbereidende werkzaamheden aansluitend op het voorlopig ontwerp, 

gericht op het verkrijgen van een bouwvergunning op basis van de gangbare 

processtappen voor te bereiden. 

 

Hiertoe dienen de opdrachten aan zowel de architect, bouwmanager en overige 

adviseurs in verplichtingen te worden vastgelegd. Het gevraagde krediet op 31 

november 2005 besloeg het gehele bedrag dat voor jaarsnede 2006 was opgenomen. 

Aanvullend krediet kan alleen worden verleend als de kredietruimte kan worden 

vergroot. Dit is mogelijk, door zoals weergegeven in de financiële paragraaf 

(paragraaf 4) de middelen ad € 38 mln. voor besluitvormingsfase 1 in het 

Investeringsplan voor deze ontwikkeling te reserveren. Het gevraagde 

voorbereidingskrediet kan door het opnemen van de rendabele investering, door 
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toevoeging aan jaarsnede 2006 van een bedrag gelijk aan het gevraagde krediet 

worden aangevuld. Dit bedrag uit de jaarsnede 2006 kan dan worden aangewend voor 

het gevraagde krediet. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan het project tot eind 

2006 worden voortgezet. Medio oktober zal een kredietvoorstel worden opgesteld 

gericht op de uitvoering van beide scholen. Hierbij zullen de uitkomsten van de nu 

lopende risicoanalyse voor de ontwerp- en voorbereidingsfase worden betrokken. 

 

Bij beide scholen komen sportvoorzieningen bij de school. Schoolsportvoorzieningen 

worden veelal verhuurd buiten schooltijden voor verenigingssport. Hiervoor is de 

maatvoering van de schoolnormering niet adequaat. Uitvoering van de 

sportvoorzieningen vraagt om een extra bijdrage om te kunnen voldoen aan de 

NOC*NSF-norm voor vrijetijdsport. Omdat de zalen worden geïntegreerd in het 

schoolgebouw dat als eerste wordt gerealiseerd, is uitstel niet gewenst. Gevraagd 

wordt om een extra bijdrage ad € 120.000 onrendabel op te nemen in het 

investeringsplan.  

 

Voor de school in West wordt onderzocht hoe de schoolsportvloeren zo kunnen 

worden opgewaardeerd, dat de Beyneshal kan vervallen. Hiertoe komt op korte 

termijn een separaat voorstel.  

 

2. Aanleiding + fasering besluitvorming 
Het voorliggende stuk is een kaderstellend stuk: het vaststellen van programma’s van 

eisen voor beide scholen; het verzoek aan de raad om krediet beschikbaar te stellen 

voor de verdere planvorming en de kaders voor de verkoop van de vrijkomende 

schoollocaties vast te stellen.  

 

Door de vorige raad zijn twee besluiten genomen die het nodig maken nu een fasering 

aan te geven. Ten eerste werd besloten de middelen in het IP76.01 aan te wenden voor 

het bouwen voor twee nieuwe VMBO-scholen. Ten tweede werd besloten dat er € 1 

mln. van de middelen voor het VMBO kan worden benut als bijdrage voor het 

verplaatsen van Daaf Geluk in het kader van de herstructureringsplannen voor 

Delftwijk. Hierbij is aangenomen dat er voldoende middelen beschikbaar komen voor 

het bouwen van de VMBO-scholen door de verkoop van de achter te laten locaties. 

Het vertrouwen is er nog steeds dat dit mogelijk is.  

 

Het wachten is op enkele uitspraken mbt stedenbouwkundige voorwaarden op de 

opbrengstlocaties, voornamelijk in Schalkwijk en binnen het onderwijsveld. De 

conclusies hiervan beïnvloeden de programma’s op de verschillende locaties en 

daarmee de opbrengsten. 

Omdat het totaal beschikbare bedrag nog niet met zekerheid is vast te stellen, wordt 

voorgesteld het bijdragebesluit aan Daaf Geluk op te nemen als tweede fase, waardoor 

de raad dit najaar de mogelijkheid heeft de drie genoemde bestedingen tegen elkaar af 

te wegen, indien onverwacht te weinig middelen beschikbaar komen.  

Hier wordt dus een specifieke keuze gevraagd, die direct het budgetrecht van de raad 

raakt. Fase 3  van de besluitvorming  betreft een voorstel dat nieuw is t.o.v. eerdere 

besluitvorming in het kader van de VMBO-scholen en zal in een later stadium 

specifiek uitgewerkt worden voorgelegd indien voldoende middelen ter dekking 

voorhanden mochten zijn. De fases zijn expliciet gemaakt in paragraaf 4 (financien) 
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Voorliggend stuk is een zogenaamd Projectbeslisdocument. Op basis van voorliggend 

stuk wordt de definitiefase van het project afgesloten. De ontwerpfase is al in 

voorbereiding (raadsbesluit 30 november 05), maar kan pas na voorliggende 

besluitvorming op programma en krediet, volledig worden uitgevoerd. 

 

3. Samenvatting (tevens leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad) 
 

Beoogd resultaat: 

1. vastgestelde programma’s van eisen voor beide scholen; 

2. instemmen met ontwerpfase project, gebaseerd op voorgesteld budget (paragraaf 

4) en fasering van het financiële besluitvormingstraject in relatie tot de 

opbrengsten van de vrijvallende schoollocaties. 

 

Voor- en nadelen en eventuele risico’s 

Voordelen van de voorgenomen fasering in besluitvorming is, dat zo gewerkt kan 

worden aan optimale opbrengsten en beperking van de risico’s. De inkomsten worden 

vroegtijdig in het proces bekend en zeker gesteld. Er komt vroegtijdig planvorming tot 

stand voor verkochte locaties en daarmee komen ook de feitelijke opbrengsten in 

beeld. Een deel van deze opbrengsten (aanbetalingen van 10% per verkoop) zullen 

ook aanbetaald worden. Hiermee worden de renteverliezen beperkt.  

Risico blijft de marktontwikkeling en in dit geval met name de 

woningmarktontwikkeling. Wel wordt op de voorgestelde wijze dit risico voor de 

gemeentelijke reserve zo klein mogelijk gehouden. 

Eventueel te maken keuzes en gevolgen zijn weergegeven bij de voorstellen voor 

fasering en de voorstellen gericht op het betrekken van vrije tijdsport bij de 

schoolsport nieuwbouw. 

 

4.   Financiële paragraaf en kreidetaanvraag 
Per te bouwen school is op basis van de normkosten per leerling het benodigde budget 

bepaald. Voor West betreft het benodigde investeringsbudget €19,7 mln en voor Oost 

€24,4. 

 
Benodigde investering fase I 

 West Badmintonpad Oost 023 

Investeringsnormkosten school  € 19,7 mln € 18,3
1
 mln 

Aanvullend programma  €   1,2 

Gunning semipermanent uitvoeren  €   1,5  

Afboeken boekwaarde panden  €   0  als kosten per locatie  

    afgetrokken 

 

Subtotaal 1
e
 fase  € 22,4     18,3  40,7  

 

                                                      
1
 Bedrag is gebaseerd op doorlopen planontwikkeling voor onderbouw- en bovenbouw 

gebouw, en het daadwerkelijk bouwen van de bovenbouwschool op basis van normkosten. 
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Benodigde investering fase 2 

wel noodzakelijk of locatie Fl.v. Adrichemlaan blijft (tijdelijk) in gebruik 

1/3 oost na meer financ. Zekerheid    €   6,1
2
 

Herinrichting Openbaar terrein  €   0,5     

Bijdrage verplaatsing Daaf Geluk  €   1 

 

Subtotaal 2
e 
fase        7,6 

 

3
e
 fase 

Toeslag Gunning geheel nieuwbouw  €   2,7  

Bijdrage aan nieuw Teyler  pm 

Verzoek terugbetalingswens scholen  max € 1.2  (voor programma boven normvergoeding)

      

Financieringsmiddelen 

Investeringsplan  € 18 

Opbrengst verkoop panden   € 20.4 

(in 1
e
 fase op de markt):     

Toevoegen extra locatie  €   2,2  

Bijdrage school aan west  €   1,2  (voor programma boven normvergoeding) 

Inbreng scholen ontvangen bijdragen  €   2,7 

subtotaal  € 44,4  

 

Sport op 023 

Uitvoering van de sportvoorzieningen vraagt om een extra bijdrage om te kunnen 

voldoen aan de NOC*NSF-norm voor vrijetijdsport. Voor Oost op 023, worden twee 

sportvloeren gebouwd op de maten voor schoolsport (op de noordelijke locatie, die nu 

nog niet wordt zeker gesteld) en voor drie vloeren is een extra bedrag nodig, ad € 

570.000. Deze vloeren zijn geschikt voor verenigingssport, en kunnen aaneen 

geschakeld functioneren als één sporthal. Uit IP-post 81.12 kan hiervoor € 450.000 

worden bijgedragen, daarom is een aanvullend bedrag nodig als nieuwe uitgave ad € 

120.000. Omdat de zalen worden geïntegreerd in het schoolgebouw dat als eerste 

wordt gerealiseerd, is uitstel niet gewenst. 

Gevraagd wordt de extra investering ad € 120.000 op te nemen door ophoging van het 

budget € 450.000 IP 81.12 tot € 570.000. Dit betekent een structurele kapitaalslast ad 

€ 6000,- (bij 40jr,5% rente) 

 

Sport Badmintonpad (west) 

Schoolsport wordt betaald uit de normvergoeding zoals weergegeven bij West. Voor 

de aanvulling voor vrije tijdsport wordt een nader voorstel separaat voorbereid. 

 

Krediet aanvraag Voorbereidingsfase 

Gebaseerd op bovenstaand financieringsvoorstel wordt met dit voorstel krediet 

aangevraagd voor de planonwikkeling en bouwvoorbereidingsfase van beide scholen. 

Bij de volgende kredietaanvraag zal duidelijk zijn of dekking voor fase 2 (uit 

meeropbrengsten opbrengstlocates) voorhanden is voor het uitvoeren van fase 1, 2 en 

mogelijk 3. 

 

                                                      
2
 Bouw onderbouw gebouw op basis van normkosten 
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Gevraagd voorbereidingskrediet ontwerpfase: 
ambtelijke kosten    €    165.000,-      

architecten oost en west, installateur voor oost constructeur en  € 2.100.000,-   

bouwmanagement   €    135.000,- 

risicomanagement, communicatie en participatie    €      45.000,-   

Totaal voorbereidingskrediet   € 2.445.000,-  

Onvoorzien 10%+   €    244.500,- 

Grand totaa   € 2.689.500,- 

 

Balans vorige krediet van 31 november 2005:   €    250.000,-  

 

Gevraagd aanvullend krediet:  € 2.440.000,- 

Voor de externe adviseurs en architecten wordt het totale bedrag aangevraagd om de 

aan te gane verplichting met hen in het financiële systeem te kunnen verantwoorden. 

Mocht de raad op enig moment besluiten een gehele school of een deel van de school 

toch niet te realiseren, dan worden over het algemeen de al uitgegeven bedragen in 

rekening gebracht met een opslag van 10 tot 20 % van de geraamde inkomsten voor 

partijen samenhangend met het nog niet uitgevoerde werk. Deze situatie kan zich voor 

een deel van VMBO-oost voordoen. Contractueel wordt geprobeerd dit risico te 

beperken.  

Nu de architect voor VMBO-oost slechts een deel opdracht te laten uitvoeren, is 

onpraktisch. Naar verwachting blijken er medio oktober geen redenen om de 

onderbouw locatie op oost niet te bouwen. Wanneer een gedeelte van de planvorming 

wordt stilgelegd is een achterstand van een half jaar opgelopen. Daarnaast is de 

architect in 2002 door de school voor de gehele opdracht aangetrokken. Dit 

compliceert het verminderen van de opdracht nu, zonder schadeclaim. 

 

5. Participatie / communicatie 

WEST 

In de ontwerpfase zal voor VMBO-west een klankbordgroep worden opgericht, 

die zich met name buigt over de inpassing van de school in de omgeving.  
Er komt een specifieke werkgroep die zich bezig gaat houden met de inrichting van de 

nieuwe groenstrook op de westoever van de Delft en een werkgroep Infrastructuur, die 

zich buigt over het veilig inpassen van de fietserstromen 

De wijkraad heeft gevraagd voorafgaand aan hun wijkraadsvergaderingen 

geïnformeerd te worden over de voortgang in het project. 

Op het Voorlopig ontwerp zal inspraak worden geboden. Het streven is dit nog voor 

de zomer te organiseren. Dit is mede afhankelijk van de contractering van de architect. 

OOST 

Voor VMBO-oost wordt in het algemeen gecommuniceerd met alle betrokkenen in 

023, en met het zwembad Boerhaave en Hotel Haarlem-zuid als naaste buren, in het 

bijzonder. Overigens loopt een deel van de kontakten via de projectmanager 023. 

VMBO-totaal 

Er wordt op dit moment offerte aangevraagd om een communicatiebureau te 

contracteren Het streven is om een paar maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen, 

waarbij een meervoudige doelstelling wordt gehanteerd. De informatie over de plan- 

en bouwontwikkeling naar direct belanghebbenden wordt hierin opgenomen, maar ook 



 

 

125/2006 

125-7 

 

 

 

 

de stimulering en profilering van het VMBO speelt hierbij een rol. Communicatie 

vanuit het project wordt afgestemd met de scholen. 

 

Over het voorliggende raadsbesluit wordt niet actief op grote schaal gecommuniceerd. 

Het betreft hier voornamelijk een procedure stap. Nieuwe inhoudelijke informatie is er 

niet. Wel zullen de actiegroep Badmintonpad en wijkraden worden geïnformeerd over 

het genomen besluit en de openbare behandeling van het stuk. Zij kunnen indien 

gewenst het stuk toegemaild krijgen.  

 

6.   Planning 
Voor de VMBO-west is het streven rond de zomer het Voorlopig Ontwerp (VO) 

voor te leggen aan de buurt. Beide VO’s worden vervolgens ter besluitvorming aan 

het college/de raad (najaar). De bouwaanvragen 1
e
 fase voor beide scholen worden 

naar verwachting ingediend rond oktober 2006, waarbij de art. 19 procedure tot 

wijziging van het bestemmingsplan wordt opgestart om de scholenbouw mogelijk te 

maken.  

 

Medio oktober staat de besluitvorming gepland voor de uitvoeringskredieten voor 

beide scholen. Op dat moment is het naar verwachting mogelijk als raad het gehele 

financiële spectrum dat betrokken is met dit project te overzien. Op dat moment kan 

indien gewenst worden besloten over handhaven van de fasering, stopzetten, of 

doorgaan op de ingeslagen weg en ook de tweede en zo mogelijk derde prioriteit uit te 

voeren. Hierbij zijn dan feitelijke verkoopresultaten te betrekken. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

 akkoord te gaan met beide programma’s van eisen zoals voorgelegd voor west en 

oost; 

 in te stemmem met de voorgestelde fasering in besluitvorming en nu slechts de 

reservering vast te leggen ad € 38 mln, als investering ter realisering van VMBO-

west en de zuidelijke locatie van VMBO-oost en gelijktijdig de resterende 

middelen van IP 67.01 te handhaven;; 

 in het Investeringsplan de sportbijdrage aan de schoolsport op te hogen met 

€ 120.000,- tot € 570.000,- , tbv de sportvloeren in 023. Dit betreft IP 81.12; 

 het college mandaat te verlenen, om de vrijvallende schoollocaties, zoals 

voorgesteld te verkopen, waarbij het programma t.k.n. naar de raadscommissie 

gaat, voorzover dit mocht afwijken van een vigerend bestemmingsplan; 

 in te stemmen t.a.v. het verder uitwerking van de sportfunctie op West in relatie 

met de functies van de Beyneshal. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering     mr. B.B. Schneiders 



 

 

125/2006 

125-8 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. akkoord te gaan met het programma van eisen voor VMBO-west en oost; 

 

2. voor de 1
e
 fase van het project € 38 mln. te oormerken ter realisering van het 

VMBO-west en de zuidelijke locatie VMBO-oost (locatie W6 in 023) en de 

resterende middelen van IP 67.01 , rekening houdend met reeds verstrekte 

kredieten en de reservering ten behoeve van de Daaf Geluk. Van deze post 

IP67.01 wordt het college een krediet verleend ad € 2.440.000,- jaarsnede 2006, 

met een afschrijvingstermijn van 40 jaar; 

 

3. IP post 81.12 op te hogen met € 120.000 tot € 570.000, te dekken uit een 

structurele bijdrage ad € 6000 uit de algemene middelen, bij een 

afschrijvingstermijn van 40 jaar; 

 

4. het college mandaat te verlenen, om de vrijvallende schoollocaties te verkopen, 

waarbij het ruimtelijk programma ter kennisgeving wordt voorgelegd aan de 

raadscommissie Ontwikkeling, voor zover dit programma afwijkt van het 

vigerende bestemmingsplan. 

 

5. In te stemmen met het nader onderzoek tot inpassing van het sportgebruik van de 

Beyneshal als aanvulling op de schoolsport. 

 

 

Gedaan in de vergadering van 20 juli 2006. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 
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