
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

 

Sanering Nassaulaan 

De bodemsanering is gericht op het verwijderen van diverse verontreinigingen die 

in het verleden zijn ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van de voorheen 

hier gevestigde drukkerij Spaarnestad. De mobiele verontreinigingen zoals 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen en chloorhoudende oplosmiddelen zijn in 

de grond en het grondwater verspreid en hebben plaatselijk stankoverlast tot gevolg. 

Vanwege de stankoverlast heeft de provincie in 2000 een tijdelijke 

beveiligingsmaatregel (TBVM; luchtonttrekking) onder een aantal woningen op de 

Kraaienhorst laten aanbrengen. De TBVM is opgenomen in het 

onttrekkingssysteem.  

 

Voorbereiding 

In 2000 is de provincie Noord Holland gestart met het uitwerken en voorbereiden 

van de bodemsanering van de grond- en grondwaterverontreinigingen in het gebied 

op en rond het Magdalenaklooster, Kraaienhorst en de Kinderhuisvest, vanwege de 

ligging nabij de Nassaulaan en Nassaukade is de saneringslocatie omschreven als 

'Bodemsanering geval Nassaulaan e.o.'. Deze laatste omschrijving wordt hierna 

gebruikt. De gemeente Haarlem heeft de wettelijke taak vanaf 2001 overgenomen 

van de provincie. 

 

Saneringsplannen 

Na het gereedkomen van het saneringsplan in oktober 2001 heeft het bevoegd gezag 

(gemeente Haarlem) een definitieve beschikking afgegeven op 15 januari 2002. 

Onderdeel van dit saneringsplan was de aanpak ter plaatse van Magdalenahof 2. 

Hier was sprake van een geplande ontgraving. Deze saneringsaanpak bleek, 

ondanks gevoerd vooroverleg bij de start van de sanering, niet verzekerbaar, 

waardoor voor dit onderdeel een andere aanpak is uitgewerkt. 

Dit is verwoord in een nieuw deelsaneringsplan van 19 januari 2004. In dit plan is 

een methode uitgewerkt waar de verontreiniging in de grond en grondwater wordt 

afgebroken m.b.v. de injectie van waterstofperoxide. Deze methode wordt ook wel 

in situ chemische oxidatie (ISCO) genoemd. 
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Uitvoering chemische oxidatie 
Het is de best beschikbare techniek die ter plekke de verontreiniging kan 

wegnemen. Geconstateerd is dat de techniek wel beperkingen heeft die kunnen 

leiden tot het niet halen van de oorspronkelijke doelstelling. 

Deze saneringsmethode is juli 2004 goedgekeurd door het bevoegd gezag. In de 

maanden oktober en november 2004 heeft fase 1 van de sanering met chemische 

oxidatie plaatsgevonden. 

Na evaluatie van fase 1 bleek door meerdere redenen de afgesproken 

terugsaneerwaarde niet haalbaar. 

De oorzaken hebben te maken met de aanwezigheid van veel puin en een 

onderaards gewelf of beerput, maar dit werd ook veroorzaakt door het niet halen 

van voldoende afname van de verontreiniging in grond en grondwater in het 

resterende deel (deel waar geen puin aanwezig is). Na overleg met alle betrokken 

partijen (aannemer, in-situ specialist (onderaannemer), ingenieursbureau en 

opdrachtgever) bleek het niet mogelijk om tijdens fase 2 de afgesproken 

terugsaneerwaarde te halen of te benaderen. Daarop is besloten fase 2 niet uit te 

voeren, omdat de resultaten niet zullen leiden tot een stabiele eindsituatie binnen 30 

jaar. 

 

Hoe verder? 

Als gevolg van de bodemopbouw, de aanwezigheid van puin en gewelf of beerput 

komen ook andere technieken niet in aanmerking om de verontreiniging verregaand 

te verlagen binnen een acceptabel tijdsbestek. Er resteert nog maar één optie en dat 

is het beheersen van de grondwatervlek door het onttrekken ervan waarna het 

vrijkomende water gezuiverd en geloosd wordt. 

Een nog te onderzoeken optie is stimulatie van biologische afbraak met behulp van 

nutriënten. 

Dit zal niet leiden tot het voorgenomen resultaat, maar kan mogelijk tegen redelijke 

kosten de concentratie verder doen afnemen en mogelijk op langere termijn leiden 

tot een eindige sanering. 

Voorlopig is het uitgangspunt het beheersen van de verontreiniging ter plaatse van 

het Magdalenahof tot in lengte van jaren en het saneren van het grondwater ter 

plaatse van het Kinderhuishof en de Kinderhuisvest 7 binnen een periode van 5 jaar. 

Voor de situering van de grondwatervlekken wordt verwezen naar de bijlage. 

De veranderde werkwijze is besproken met het bevoegd gezag. Wel dient het 

bevoegd gezag nog een formele instemming te geven met de veranderde 

saneringsmethode. Dit zal in de komende tijd op papier worden gezet en ter 

goedkeuring worden aangeboden. 

 

Communicatie 

De projectgroep en de bewoners zijn middels brieven geïnformeerd over de 

voortgang en de veranderde werkwijze.  

 

Financieel 

 

B&W-besluit 2002 

De geraamde totale kosten (prijspeil 2002) bedroegen  € 1.779.595,89  

(fl. 3.921.713,25).  
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Het B&W-besluit van 3 september 2002 luidt: akkoord gaan met een aanloopkrediet 

van € 1.000.000,- bedoeld voor de voorfinanciering. Het resterende krediet ter 

grootte van € 779.596,- opnemen als verplichting voor de ISV Bodemmodule 

periode 2005-2010. In dit bedrag is de BTW (groot € 267.402,-) opgenomen. Het 

feitelijke resterende krediet is hierdoor € 512.194,-. Van het aanloopkrediet is 

inmiddels € 948.000,- werkelijk besteed. 

 

Situatie 2006  

Volgens de huidige gewijzigde inzichten bedragen de kosten voor de sanering tot en 

met 2009 € 1.288.000,-. Er is al een krediet verstrekt van € 1.000.000,- hetgeen 

betekent dat  er nog € 288.000,- ten laste van de ISV Bodemmodule 2005-2010 zal 

komen. 

  

ISV periode 2010-2015 

Voor de komende ISV-periode zal een verplichting nodig zijn van € 200.000,-. 

 

Kredietaanvraag 

 

Periode 2005-2010 

Op basis de geactualiseerde kosten is een bedrag geraamd van € 288.000,--. 

Voorgesteld wordt dit bedrag voor 90% (€ 259.200,-) ten laste te brengen van de 

Bodemmodule ISV jaar 2005-2010 en 10% (€ 28.800,-) ten laste van de 

begrotingspost 1755562: het gemeentelijk aandeel boven aandeel stadsvernieuwing 

of grondexploitatie. 

 

Periode 2010-2015 

De resterende kosten, te maken voor nog circa 1 jaar grondwatersanering en 4 jaar 

nazorg van de beheersmaatregel, zijn geraamd op € 200.000,- en deze worden 

opgenomen in de ISV Bodemmodule 2010-2015.  

 

Motivatie voor het Ontwikkelingsprogramma 

De bodemsanering wordt in eigen beheer van de gemeente uitgevoerd. De noodzaak 

van de sanering is bepaald door de actuele risico’s als gevolg van de humane 

blootstelling aan de verontreinigingen en de verspreiding van de mobiele 

verontreinigingen in het grondwater. De bodemsanering heeft als doel het 

wegnemen van de actuele humane - en verspreidingsrisico’s.  

Hierdoor zal het welzijn van de buurt aanmerkelijk verbeteren en in het bijzonder 

van de huurwoningen op de Kraaienhorst en de Kinderhuisvest nrs. 7/7d. 

 

Verbeteren van de milieuhygiënische bodemkwaliteit past derhalve in de (ISV) 

doelstellingen van het Ontwikkelingsprogramma.  

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Een krediet van € 288.000,-- ter beschikking te stellen. 

2. Het krediet voor 90% ten laste te brengen van de ISV Bodemmodule jaar 2005-

2010 en 10% ten laste van begrotingspost 1755562: het gemeentelijk aandeel 

boven aandeel stadsvernieuwing of grondexploitatie. 
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Het resterende krediet ter grootte van € 200.000,-- als verplichting op te nemen in 

de ISV Bodemmodule voor de periode 2010-2015. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. een krediet van € 288.000,-- ter beschikking te stellen; 

2. het krediet voor 90% ten laste te brengen van de ISV Bodemmodule jaar 2005-

2010 en 10% ten laste van begrotingspost 1755562: het gemeentelijk aandeel 

boven aandeel stadsvernieuwing of grondexploitatie; 

3. het resterende krediet ter grootte van € 200.000,-- als verplichting op te nemen 

in de ISV Bodemmodule voor de periode 2010-2015. 

 

Gedaan in de vergadering van 21 september 2006. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 
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