
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Bij de vaststelling van het Masterplan Spoorzone door de Raad op 19 november 

2003 is afgesproken de raad inzicht te geven in de plannen per deelgebied inclusief 

de daarbij behorende financiële aspecten. Op 20 juli 2005 is de eerste rapportage 

over het Masterplan Spoorzone (RB 05/768) door de raad besproken en vastgesteld. 

In 2005 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de verdere uitvoering van het 

Masterplan (RB 05/768). Over de uitvoering daarvan wordt gerapporteerd in de 

Rapportage Spoorzone 2006. De rapportage strekt zich uit tot medio 2006. De 

vooruitblik die gegeven wordt, bestrijkt de komende anderhalf jaar tot eind 2007. 

Over de financiële stand van zaken wordt u in een aparte notitie vertrouwelijk 

geïnformeerd, bestaande uit: 

-  de actuele stand van zaken op verleende raadskredieten en 

-  de prospectie op de grondexploitatie van de deelgebieden t.o.v. de vastgestelde 

grondexploitatie bij het masterplan Spoorzone. 

De rapportage geeft per deelgebied inzicht in de stand van zaken tot en met juni 

2006, een doorkijk naar de in de tweede helft van 2006 en 2007 te ondernemen 

activiteiten, de doelstellingen uit het Masterplan Spoorzone, de risico’s bij (verdere) 

ontwikkeling van het gebied en de eventuele besluiten. De financiële rapportage 

geeft de geprognostiseerde resultaten per deelgebied en voor de Spoorzone als 

geheel per 1-1-2006. 

Conform het coalitieakkoord 2006 –2010 is invulling gegeven aan de 

mogelijkheden tot temporisering van de Spoorzone en is het uitgangspunt 

gehanteerd alleen die projecten uit te voeren die ook financieel haalbaar zijn. 

Tevens is een bijdrage geleverd aan de bezuinigingsdoelstellingen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Met de Rapportage Spoorzone 2006 leggen we verantwoording af over de 

inhoudelijke uitvoering en de financiering van het Masterplan. 

Daarnaast wordt in de rapportage inzicht gegeven in eventueel gewijzigde inzichten 

op basis waarvan aangepaste beleidskaders kunnen worden vastgesteld voor de 

deelgebieden en de totale Spoorzone (kaderstellende taak). 

Met de rapportage en de vooruitblik tot 2007 stellen we voor om de uitvoering van 

het Masterplan Spoorzone te temporiseren en alleen de projecten uit te voeren die 

financieel positief zijn. Voor die uitvoering is een programmatische aanpak nodig 

die vooral bestaat uit: opdrachtgeverschap lopende projecten, begeleiden van 

externe initiatieven binnen de Spoorzone en algemene activiteiten als rapportages, 
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subsidieverwerving en bewaking doelstellingen. Voor deze programmatische 

aanpak wordt een beperkt krediet tot eind 2007 aangevraagd. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 

De in deze paragraaf opgenomen teksten zijn een samenvatting van hetgeen in 

de bijgevoegde rapportage is opgenomen. 

 

 
 

 

 

Deelgebieden 

Oostpoort-Oost (2 op kaartje) 

 Oostpoort-Oost I en II: Het project kantoorontwikkeling Zuidstrook is bijna 

afgerond. Indien het laatste kantoor ontwikkeld wordt, maakt dit onderdeel uit 

van het op te starten project Oostpoort-Oost II (kantoorontwikkeling tussen 

Ikea en het spoor. 

Voorstel: Onderzoeken koppeling uitvoering ontwikkeling laatste kantoor 

Oostpoort-Oost I aan ontwikkeling kantoren in Oostpoort-Oost II. Doorgaan 

met acquisitie voor Oostpoort-Oost II. 

 Oostpoort-Oost III (Stadion): Voor de ontwikkeling van het project 

ontwikkeling multifunctioneel stadion is een realisatieovereenkomst getekend 

met Maeyveld projectontwikkeling. De raad heeft het Definitief Ontwerp 20 

juli j.l. goedgekeurd. De resultaten van de benodigde onderzoeken worden 

binnenkort verwacht. 

Voorstel: Het project Stadion voort te zetten conform de projectopdracht. 

 Oostpoort-Oost IV (Veerplas): Aangezien de gemeente geen eigenaar is van 

de 

gronden langs de Veerplas, zijn ontwikkelingen in dit gebied afhankelijk van 

de inzet van de grondeigenaar en marktpartijen. 

Voorstel: Het project Oostpoort IV alleen dan op te pakken als het project voor 

gemeente kostenneutraal kan plaatsvinden, dus met geïnteresseerde eigenaar of 

ontwikkelaar die de projectkosten voor haar rekening neemt. 

 

Oostpoort-West (3 op kaartje)b 

Met het oog op de huidige vraag naar kantoorruimte en een gespreid aanbod van 

kantoorlocaties in Haarlem wordt dit gebied pas over 10 jaar tot ontwikkeling 

gebracht. Het beleid voor Oostpoort-West is tot nu toe gericht op het beschikbaar 

maken en houden van het gebied voor omvorming tot zakencentrum over 10 jaar. In 
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het licht van die doelstelling zijn de afgelopen periode in het kader van de WVG 

enkele aankopen en tijdelijke verhuren verricht. De Noordvleugelpartners (inclusief 

Haarlem) erkennen dat er discrepantie is tussen vraag en aanbod aan nieuwe 

kantoorplannen op de kantorenmarkt in de Noordvleugel. 

Het grootste spanningsveld tussen vraag en aanbod doet zich voor bij het seg3 

ment snelweglocatie. Vanaf 2006-2011 is sprake van een evenwichtige situatie die 

vanaf 2011-2020 omslaat in een onevenwichtige situatie van 115.000 m2 aan 

overaanbod. Oostpoort-West is met 150.000 m2 nieuwbouw kantoren de grootste 

veroorzaker hiervan. In de uitvoeringsstrategie voor de regio Haarlem/IJmond is 

gekozen voor segmentering, fasering en temporisering om tot een evenwicht te 

komen. De strategie voor Oostpoort-West moet hier op afgestemd worden. 

Voorstel: Bij de ontwikkeling van Oostpoort-West rekening houden met de 

uitvoeringsstrategie kantoorlocaties regio Haarlem / IJmond die wordt voorgelegd 

aan het Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) en het Bestuurlijk Overleg 

Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel en vasthouden aan een minimaal 

sluitende exploitatie van dit gebied. Voorgesteld wordt de kantoorontwikkeling in 

dit gebied te temporiseren. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen kan op 

een later moment besloten worden of aan dit gebied een andere invulling gegeven 

kan worden, bijvoorbeeld een combinatie van kantoren en bedrijven. 

 

Scheepmakerskwartier (5 op kaartje) 

Na de zomer 2005 is in twee selectieronden een keuze gemaakt voor een nieuwe 

ontwikkelaar om het gebied Scheepmakerskwartier te herontwikkelen. Op basis van 

een stedenbouwkundig programma van eisen heeft De Principaal een plan 

ingediend waar wij vertrouwen in hebben dat het tot de gewenste kwaliteit in het 

gebied leidt en tot uitvoering kan worden gebracht. Er wordt gewerkt aan een 

projectopdracht en een intentieovereenkomst tussen gemeente en De Principaal. 

Voorstel: Vrijwel gelijktijdig met besluitvorming over deze voortgangsrapportage 

vindt besluitvorming plaats over de projectopdracht Scheepmakerskwartier, de start 

van de eerste fase van het project (onderzoeken van de haalbaarheid door de 

Principaal van haar gepresenteerde plan) en de financiering van deze fase. 

 

Stationsomgeving (8 op kaartje) 

Per 1 januari is het project Stationsgebied gestart. Fase 1 (opschonen bestaande 

situatie) is afgerond. In de tweede fase wordt sloop van de huidige opstellen 

voorzien en wordt het plein tijdelijk ingericht, waarbij de doelstellingen uit het 

Masterplan Spoorzone uitgangspunt blijven. De herinrichting omvat: oplossen 

fietsenstallingsprobleem, halteren Zuidtangent, realiseren dynamisch busstation, 

creëren verblijfsplein. In de derde fase wordt het complete plein heringericht 

conform de doelstellingen uit het Masterplan, dus inclusief het slopen van de 

kantoren, sporthal en parkeergarage; het versterken van een nieuwe kantoor- en 

woonwand en het realiseren rode loper (de langzaam verkeersverbinding naar de 

binnenstad via kruisweg en kruisstraat). 

Voorstel: Doorgaan met uitvoering van de projectopdracht en gelet op de 

realisatietermijnen van de verschillende subsidies, fase 2 verder uit te werken, 

zonder het gewenste eindbeeld conform het Masterplan Spoorzone uit het oog te 

verliezen. 

 

Rondje Bolwerken (9 op kaartje) 
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Het parkherstel is afgerond. Er zijn geen verdere plannen voor het afronden van het 

Rondje Bolwerken en de aanleg van andere langzaam verkeersbruggen dan de 

bruggen die aangelegd worden over Kloppersingel en Kinderhuissingel. 

Het pand Prinsen Bolwerk 3 wordt herontwikkeld en gaat binnenkort in de verkoop 

gericht op wonen, horeca, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. 

Voorstel: Het pand Prinsen Bolwerk 3 wordt verkocht met een programma van 

eisen dat past binnen de uitgangspunten van het Masterplan; voorlopig geen verdere 

afronding Rondje Bolwerken. 
 

Gonnetstraat (10 op kaartje) 

Het project herontwikkeling Gonnetbuurt is per 1 januari van start gegaan. 

Uitgangspunt is een sluitende grondexploitatie. Het winnende ontwerp van Europan 

(een europees georiënteerde architecten prijsvraag) is uitgangspunt voor de 

herinrichting. Het proces van herontwikkeling van het gebied en verplaatsen van 

bedrijven verloopt moeizaam. Een heroverweging van doel en aanpak van het 

project is nodig. 

Voorstel: Een heroverweging van de strategie voor dit gebied, inclusief inzet en rol 

van de gemeente, voor te bereiden en uit te gaan van een sluitende grondexploitatie. 

 

Westzijde Spoorwegdriehoek (11 op kaartje) 

De AH-supermarkt met daarboven studentenhuisvesting (PréWonen) wordt 

gerealiseerd. Voor de langzaam verkeersbrug tussen de toekomstige 

speelvoorziening ’t Landje en de Delftkade is vergunning afgegeven. Voor de 

Spoorwegstraat wordt de visie van de marktpartijen (BAM, Hopman, PréWonen) in 

dit gebied afgewacht. Als de Lieven de Keyschool in het kader van het project 

VMBO-scholen wordt verkocht is hier herontwikkeling met woondoeleinden 

mogelijk. Voorstel: De studie van de marktpartijen voor de Spoorwegstraat af te 

wachten. En de opbrengst van de verkopen binnen het project VMBO-scholen af te 

wachten. 

 

Zuidzijde Spoorwegdriehoek (12 op kaartje) 

Over de invulling van dit gebied is gesproken met NS-Vastgoed. Aan NS-Vastgoed 

is gevraagd te onderzoeken of zij mogelijkheden ziet tot herontwikkeling. De 

gemeente speelt geen actieve rol en wacht de uitkomsten af. 

Voorstel: De ontwikkelingen van NS-Vastgoed af te wachten. 

 

Uitvoering Masterplan Spoorzone 

Het masterplan Spoorzone is in opzet vanaf de start een integraal plan geweest om 

de diverse ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en gedurende de looptijd 

van het programma politieke prioriteiten te kunnen stallen. Dit is inmiddels gebeurd 

in het coalitieprogramma. Het coalitie-akkoord gaat uit van het temporiseren van de 

Spoorzone en alleen die projecten op te pakken die winstgevend of kostenneutraal 

zijn. Gelet op het bereiken van een ruimtelijk-fysieke, sociale, programmatische en 

financiële samenhang binnen het gehele gebied is een programmatische aanpak van 

het Masterplan Spoorzone van belang. Zonder een programmatische aanpak worden 

kansen gemist: 

kansen om in te spelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen die op 

het gebied afkomen; inspelen op mogelijkheden om woningbouw te realiseren, 
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werkgelegenheid te creëren, de sociale samenhang te verbeteren en geld te 

genereren. 

Ook het programmamanagement Spoorzone maakt deel uit van de taken- en 

formatiereductie, waarbij wordt voorgesteld in 2007 de formatie voor de 

programmamanager Spoorzone te schrappen. Bij een doorgang van de 

programmatische aanpak van de Spoorzone (die dan op een andere wijze 

georganiseerd moet worden) zijn in de tweede helft 2006 / 2007 de volgende 

programma-activiteiten nodig: 

 Het opdrachtgeverschap voor de lopende en in voorbereiding zijnde 

programma gerelateerde projecten. 

 Coördineren voorbereiden en bewaken van de overige ontwikkelingen en 

externe initiatieven binnen de Spoorzone. 

 Algemene activiteiten als: acquisitie, subsidieverwerving, rapportages en 

verantwoording, bewaken realisatie doelstellingen Masterplan. 

 

Financiële paragraaf 

De financiële paragraaf is –vanwege de financiële belangen–als aparte geheime 

bijlage voor u ter inzage gelegd. De rapportage, zonder financiële cijfers, is een 

openbaar stuk. De resultaten van de financiële paragrafen per deelgebied leiden tot 

een herzien totaalbeeld van de financiële situatie in de Spoorzone. Hiervoor zijn alle 

recente ontwikkelingen en inzichten bestudeerd en geanalyseerd. 

Als alle, bij de start van het programma geformuleerde, projecten uitgevoerd 

zouden worden conform de oorspronkelijke doelstellingen en aanpak van het 

Masterplan Spoorzone zou –gelet op de huidige ontwikkelingen en inzichten –het 

totaal resultaat verslechteren ten opzichte van eerdere prognoses. Met name de 

kantoorontwikkelingen van de Oostpoort leveren momenteel minder op dan 

oorspronkelijk verwacht. Concreet betekent dit dat de Oostpoort-West de komende 

tien tot vijftien jaar niet tot ontwikkeling zal worden gebracht. In de Oostpoort-Oost 

gebieden, waar de gemeente reeds eigendom bezit vallen wel positieve resultaten te 

behalen op kortere termijn. Oostpoort-Oost I en III zijn al in ontwikkeling en voor 

Oostpoort-Oost II is de acquisitie reeds gestart. 

Als we uitsluitend kijken naar de resultaten van projecten die lopen en of op korte 

termijn in uitvoering komen, kan vastgesteld worden dat de projecten (zoals 

stadion, Oostpoort I, Droste, Nieuwe Energie en infrastructurele projecten) 

grotendeels op schema liggen of zelfs bijna afgerond. Een beperkt aantal projecten 

bevinden zich in een cruciale, moeizame fase. Het gaat hierbij met name om het 

Stationsplein en de Gonnetstraat, waar een aantal strategische keuzes c.q. 

heroverwegingen aanstaande zijn. Ook in financieel opzicht ontstaat een gunstiger 

beeld, maar nog steeds een negatief saldo per 1-1-2006 van ruim € -4 mln. Dit heeft 

te maken met de teruglopende kantorenmarkt en met het feit dat de financiering van 

de plannen voor het Stationsplein nog niet haalbaar is. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat voor de stationsomgeving nog moet worden bezien welke 

onderdelen van fase twee worden aangepakt. Het ligt voor de hand dat de totale 

ontwikkeling van deze fase niet tot uitvoering komt zolang de exploitatie een sterk 

negatief saldo laat zien. Op korte termijn wordt wel een plan gemaakt voor de 

openbare ruimte, de fietsenstalling en het busstation, mede 
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gelet op financiering door diverse subsidies. Uit dit aangepaste overzicht blijkt dat 

uit de projecten die op korte termijn in uitvoering komen of dat al zijn in totaal een 

batig saldo wordt verwacht, de stationsomgeving buiten beschouwing gelaten. 

 

Boekwaarden 

In het MPG 2005 is gerapporteerd over de boekwaarden in de Spoorzone. De 

spoorzone heeft per 31-12-2005 een positieve boekwaarde van € 12,9 miljoen. In 
principe geldt dat deze waarden zijn opgenomen in de desbetreffende 

grondexploitatiebegrotingen, met uitzondering van de verzamelexploitatie. De 

totale boekwaarde de van de verzamelexploitatie dient goed te worden gemaakt uit 

de ontwikkeling van de deelgebieden. De boekwaarde van de verzamelexploitatie 

Spoorzone bestaat hoofdzakelijk uit de verwervingssommen van eigendommen 

langs de Oudeweg in Oostpoort-West (o.a. Amcor en Vermolen) en in het 

Scheepmakerskwartier (o.a. eigendommen langs de Harmenjansweg, waaronder de 

Drijfriemenfabriek) en de uren van medewerkers die hebben gewerkt aan het 

Programma Spoorzone, vanaf 2003. 

 

Consequenties coalitieakkoord 2006 –2010 

Het coalitieakkoord 2006 –2010 geeft aan het programma Spoorzone te 

temporiseren en alleen die projecten te ontwikkelen die winstgevend of voor de 

gemeente kostenneutraal zijn. 

 

De winstgevende projecten zijn: 

 Oostpoort-Oost I (Zuidstrook). Dit project is bijna afgerond. Het project levert 

een positief resultaat op. 

 Oostpoort-Oost II (kantoorontwikkeling tussen Ikea en het spoor). Dit project 

levert naar verwachting een positief resultaat op. 

 Oostpoort-Oost III (stadion): Dit project levert naar verwachting een positief 

resultaat op. 

 Rondje Bolwerken: De verkoop van Prinsen Bolwerk 3 levert naar 

verwachting een positief resultaat op, die grotendeels ten goede komt aan 

scholenbouw. 

 Westzijde Spoorwegdriehoek: Verkoop Lieven de Keyschool levert mogelijk 

positief resultaat op. BAM/Hopman/Pré Wonen komen met een visie voor de 

Spoorwegstraat. Geen actieve rol vanuit gemeente. 

 

Kostenneutrale projecten zijn: 

 Scheepmakerskwartier: Uitvoering van het plan is verantwoordelijkheid van 

projectontwikkelaar De Principaal. Sluitende grondexploitatie. Streven naar 

verhaal projectkosten op ontwikkelaar. Realisatie brug is onzekere factor. 

 Gonnetstraat: Projectopdracht is in uitvoering. Uitgangspunt is een sluitende 

grondexploitatie met verhaal van projectkosten op ontwikkelaar. Projectkosten 

in definitiefase, wordt voorgefinancierd vanuit Oostpoort-Oost II. 

 Nedtrain / Amsterdamse Poort: Uitgaan van behoud Nedtrain op deze locatie. 

Herontwikkeling vormt geen onderdeel van de exploitatie Spoorzone. 

 

Onzekere of onrendabele projecten zijn: 
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 Zuidzijde Spoorwegdriehoek: Het plan van NS-vastgoed afwachten. Geen 

actieve rol gemeente. 

 Oostpoort-Oost IV (woningbouw Veerplas): Het project alleen dan oppakken 

 als het project voor gemeente kostenneutraal kan plaatsvinden, dus met 

geïnteresseerde eigenaar of ontwikkelaar die de projectkosten voor haar 

rekening neemt. 

 Oostpoort-West: Bij de ontwikkeling van Oostpoort-West rekening houden 

met de uitvoeringsstrategie kantoorlocaties regio Haarlem / IJmond die wordt 

voorgelegd aan het Plabeka en het Bestuurlijk Overleg Platform Bedrijven en 

Kantoren Noordvleugel. Dit betekent dat vooralsnog wordt vastgehouden aan 

het temporiseren van de kantoorontwikkeling van dit gebied. Afhankelijk van 

toekomstige ontwikkelingen kan op een later moment besloten worden tot een 

andere invulling, bijvoorbeeld een combinatie van kantoren en bedrijven. 

 Stationslocatie: Project gefaseerd uitvoeren: eerste fase (dynamisch busstation, 

 oplossing fietsenstallingsproblematiek, haltering Zuidtangent, herinrichting 

 plein) nu oppakken in verband met deadlines subsidies; tweede fase 

herontwikkeling bezit ING op termijn, doelstellingen Masterplan Spoorzone 

blijven uitgangspunt. Financiering tweede fase is nog niet rond, verevening 

binnen het Masterplan Spoorzone is een mogelijke optie. 

 Rondje Bolwerken: Er zijn geen plannen voor het afronden van het Rondje 

Bolwerken en de aanleg van de langzaam verkeersbruggen. 

 

Bezuinigingen 

Het programma Spoorzone levert een bijdrage aan de bezuinigingen door het 

temporiseren van de spoorzone: het stopzetten van onzekere of niet rendabele 

projecten of het niet actief optreden als gemeente (zoals Oostpoort-West, Veerplas 

en de Spoorwegdriehoek). 

 

Krediet 

In 2005 is door de raad een krediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het Masterplan Spoorzone. Dit krediet was grotendeels bedoeld voor 

het programmamanagement en daarnaast voor communicatie en ondersteuning. Dit 

krediet biedt nog dekking voor de lopende programmakosten en is besteed aan: 

 Programma-activiteiten / uren programmamanager, programma-assistent en 

 planeconoom, met name voor: 

 Voorbereiden projecten Stationsplein, e.o. (bijv. onderhandelingen met ING), 

 Gonnetstraat, e.o. en Scheepmakerskwartier (o.a. selectie ontwikkelaar) 

 Opdrachtgeverschap lopende projecten en uitvoering overige deelgebieden 

 (zoals Oostpoort-West, Zuiderpolder, Bolwerken, Spoorwegdriehoek) 

 Rapportage (evaluatie) Spoorzone 2005 

 Afronden en overleg stedenbouwkundig plan Oostpoort-Oost. 

Voor de verdere uitvoering van het Masterplan tot eind 2007 wordt een nieuw 

krediet aangevraagd ter grootte van € 217.500,-, bedoeld voor de resterende 

producten / activiteiten van het programma Spoorzone, bestaande uit: 

 Opdrachtgeverschap lopende projecten; 

 Begeleiden van externe initiatieven binnen de spoorzone; 

 Algemene activiteiten als rapportages, subsidieverwerking en bewaking 

doelstellingen; 
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 Beperkt: communicatie en juridische ondersteuning. 
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Het programmamanagement Spoorzone vraagt voor de periode medio 2006 tot eind 

2007 de volgende inzet: 

 Programmamanager  0,33 fte  € 66.000,- 

 Programma-assistent   0,33 fte  € 47.000,- 

 Planeconoom  0,165 fte  € 34.500,- 

 Communicatie + juridische ondersteuning  € 30.000,- 

 (uren dan wel producten) 

 Onvoorzien   € 40.000,- 

(bijvoorbeeld voor projectoverschrijdende activiteiten binnen de spoorzone) 

Totaal    € 217.500,- 

 

Voorgesteld wordt ter dekking van dit bedrag een krediet aan te vragen van 

€ 217.500,- uit de grondexploitatie Oostpoort-Oost II (Grex Oostpoort-Oost II is 

geopend conform raadsbesluit 05/768 over rapportage Masterplan Spoorzone 2005). 

Dit betekent een versobering van de inzet ten opzichte van de vorige vergelijkbare 

periode met € 182.500,--. 

 

Participatie / communicatie 

De rapportage is vooral bedoeld als intern document waarmee het college aan de 

leden van de gemeenteraad verantwoording aflegt over de uitvoering en de 

financiering van het Masterplan Spoorzone en tevens voorstellen doet voor de 

vervolgaanpak van het Masterplan. Over het Masterplan Spoorzone heeft 

participatie plaatsgevonden. Verdere participatie van betrokkenen is vooral relevant 

bij de uitvoering van de verschillende projecten die onder het Masterplan 

Spoorzone vallen. Communicatie over de Rapportage Spoorzone 2006 heeft 

plaatsgevonden via een persbericht naar aanleiding van het collegebesluit. 

 

Planning 

Het aangevraagde krediet voor de vervolgaanpak van het Masterplan Spoorzone 

loopt tot eind 2007. Eind 2007 vindt wederom een evaluatie en eindverantwoording 

plaats over de uitvoering van het krediet en de daarvoor geleverde producten / 

activiteiten. 
 

Wij stellen de raad voor: 

1.  in te stemmen met de activiteiten tot eind 2007 voor het 

programmamanagement Spoorzone en de verschillende deelgebieden; 

2.  in te stemmen met de beleidsvoorstellen per deelgebied. Per projectonderdeel 

 wordt met de verantwoordelijk wethouder invulling gegeven aan uitvoering 

van het projectplan. 

3.  voor de verdere uitvoering van het Masterplan Spoorzone tot eind 2007 wordt 

 een nieuw krediet aangevraagd ter grootte van € 217.500,-, bedoeld voor de 

resterende producten / activiteiten van het programma Spoorzone. Voorgesteld 

 wordt ter dekking van dit bedrag een krediet te verlenen van € 217.500,- uit de 

grondexploitatie Oostpoort-Oost II. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met de activiteiten tot eind 2007 voor het 

programmamanagement Spoorzone en de verschillende deelgebieden; 

 

2.  in te stemmen met de beleidsvoorstellen per deelgebied. Per projectonderdeel 

 wordt met de verantwoordelijk wethouder invulling gegeven aan uitvoering 

van het projectplan; 

 

3.  voor de verdere uitvoering van het Masterplan Spoorzone tot eind 2007 wordt 

 een nieuw krediet verleend ter grootte van € 217.500,-, bedoeld voor de 

resterende producten / activiteiten van het programma Spoorzone. Dit krediet 

wordt gedekt uit de grondexploitatie Oostpoort-Oost II. 

      

Gedaan in de vergadering van 5 oktober 2006. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 


