
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de uitvoeringopdracht Kop Scheepmakersdijk fase 2.

2. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen. De kosten van dit besluit bedragen€ 
367.500,- Het besluit wordt gedekt uit het MSV, post onvoorzien en voor€ 90.000,- uit de meeropbrengst van
de verkoop van de panden aan de Scheepmakersdijk/Papentorenvest.

3. Het college biedt het pand Scheepmakersdijk 2/2a te koop aan tegen marktconformeprijs aan de door de
gemeente geselecteerde horecaondernemer.

4. Het college biedt Scheepmakersdijk 5 te koop aan tegen marktconformeprijs aan de persoon met
terugkomgarantie op deze woonruimte.

5. Het college besluit de panden Scheepmakersdijk 3 en Papentorenvest 2,4,6 en 8 via openbare inschrijving te
verkopen.

6. Het college stelt de raad voor een bedrag van € 90.000,- te reserveren voor subsidie ter compensatie van de
huurinkomsten van stichting Molen de Adriaan. De dekking voor dit bedrag komt uit de meeropbrengsten van
de verkoop van de bovengenoemde panden. De toekenning van de subsidie is afhankelijk van de financiele
situatie van de stichting Molen de Adriaan.

7. Het college is voornemens de gebruiksvergunning met de Stichting Kotterzeilen te beëindigen en geeft het
hoofd van de afdeling beleid de opdracht de voorbereidingen hiervoor te treffen.

8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

9. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies
heeft uitgebracht.

10. Het genomen besluit ten aanzien van Scheepmakersdijk 2/2a wordt ter bespreking aan de raadscommissie
ontwikkeling aangeboden.

Portefeuille M. Divendal
Auteur Mevr. A.M. SchneiderNota van B&W
Telefoon 5113565
E-mail: a.schneider@haarlem.nl
SO/BD Reg.nr. SO/BD/2007/92
Te kopiëren: A+B

Onderwerp
Uitvoeringsopdracht Kop Scheepmakersdijk fase 2

B & W-vergadering van 20 febr 2007

Bestuurlijke context
In 1999 is gestart met de herbouw van de molen de Adriaan. In 2001 is de molen opgeleverd en sindsdien wordt
molen beheerd door de Stichting Molen de Adriaan en Molens Zuid Kennemerland. De rondleiding en de
openstelling van de molen wordt verzorgd door de stichting molen de Adriaan. De molen is voor publiek
toegankelijk en het is gebleken dat het een publiekstrekker van formaat is. Gemiddeld komen per jaar 6.000
bezoekers naar de molen. In maart 2001 is een krediet aangevraagd voor de bestrating van het terrein rondom
molen de Adriaan, Papentorenvest en Scheepmakersdijk (ROS/2001/417) en is tevens een krediet aangevraagd
voor de renovatie van een aantal panden aan de kop van de Scheepmakersdijk/ Papentorenvest. De herinrichting
van de openbare ruimte zou in 2 fasen uitgevoerd worden. De eerste fase begon na de realisatie van de molen, de
tweede fase begint na de oplevering van de gerenoveerde panden. De renovatie van de panden is uitgevoerd als
SJK werkervaringsproject, de oplevering is gepland op 1 juli 2007. Deze kredietaanvraag is voor de uitvoering van
fase 2. Na de herinrichting van de openbare ruimte worden de gerenoveerde panden verkocht.
Na oplevering van de molen (2001) is de begane grond en eerste etage van de molen voor vijf jaar in gebruik
gegeven aan de Stichting Molen de Adriaan. Voorwaarde was de stichting de Molen voor publiek toegankelijk zou
maken. De stichting heeft zich aan de afspraak gehouden en het college wil op vergelijkbare wijze het contract met
stichting Molen de Adriaan voortzetten.
Na realisatie van de steigers rondom de molen heeft de stichting Kotterzeilen de steigers weer in gebruik genomen
en houdt men zich tot op heden bezig met de restauratie van Kotterschepen. Na afronding van de herprofilering
van het gebied moet het gebied ook voor watertoeristen toegankelijk worden. Het is daarom van belang om geen
permanente ligplaatsen rondom de steiger meer af te geven. Het college wil de overeenkomst met de stichting
Kotterzeilen beëindigen.

Deze kredietaanvraag gaat naar de raad. Het toekennen van een krediet is een bevoegdheid van de raad. Het
college bespreekt de voorgenomen verkoop van Scheepmakerdijk 2/2a met de commissie SO.
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1.1 Inleiding
Het plangebied bestaat uit de kop van de Scheepmakersdijk, de molen de Adriaan en de kop
van de Papentorenvest. Het gebied valt binnen het beschermde stadsgezicht. De locatie is
van groot belang voor de cultuur historie van Haarlem. De naam Scheepmakersdijk refereert
aan het rijke maritieme verleden van Haarlem. Haarlem heeft vanaf de 13e eeuw een
belangrijke rol gespeeld in de Scheepsbouw en in de 15e eeuw was deze bedrijfstak de op
twee na grootste. Begin 20 ste eeuw is hier nog maar weinig van over maar er zijn nog wel
sporen zichtbaar die verwijzen naar het maritieme verleden van de stad. In het plangebied
bevinden zich een aantal sporen waaronder twee scheepshellingen. Deze scheepshellingen
zijn van cultuurhistorische waarde en moeten mede daarom behouden blijven.
In 1999 is gestart met de herbouw van de molen de Adriaan. Deze molen wordt beheerd door
de Stichting Molens Zuid Kennemerland en de rondleidingen worden verzorgd door de
stichting molen de Adriaan. De molen is voor publiek toegankelijk en het is gebleken dat het
een publiekstrekker van formaat is. Vooral onder toeristen komt de molen steeds meer in trek
(gemiddeld bezoeken per jaar 6.000 bezoekers de molen). In maart 2001 is een krediet
aangevraagd voor de bestrating van het terrein rondom molen de Adriaan, Papentorenvest en
Scheepmakersdijk (ROS/2001/417) en is tevens een krediet aangevraagd voor de renovatie
van een aantal panden aan de kop van de Scheepmakersdijk/ Papentorenvest. De
herinrichting van de openbare ruimte zou in 2 fasen uitgevoerd worden. De eerste fase begon
na de realisatie van de molen, de tweede fase begint na de oplevering van de panden. De
renovatie van de panden is uitgevoerd als SJK werkervaringsproject. De oplevering is
gepland op 1 juli 2007. Deze uitvoeringsopdracht is voor de uitvoering van fase 2. Na de
herinrichting van de openbare ruimte kunnen de gerenoveerde panden verkocht worden.
Na oplevering van de molen (2000) is de begane grond en eerste etage van de molen voor
vijf jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Molen de Adriaan. Voorwaarde was dat er een
sluitende exploitatie zou zijn. Deze periode is verstreken. De gemeente moet een nieuw
gebruiksovereenkomst voor de molen opstellen.
Na realisatie van de steigers rondom de molen heeft de stichting Kotterzeilen de steigers
weer in gebruik genomen en houdt men zich tot op heden bezig met de restauratie van
kotterschepen. De bereikbaarheid over water voor bezoekers is daardoor echter slecht. Het
college wil de gebruiksovereenkomst met de stichting Kotterzeilen daarom beëindigen.
Om het gebied voor zowel bewoners als bezoekers optimaal te kunnen ontwikkelen is het
noodzakelijk een aantal gemeentelijke werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Bovendien
is voor de uitvoering van de 2e fase onvoldoende krediet beschikbaar vanwege de vertraagde
renovatie en de gestegen prijzen voor uitvoering en moet dus aanvullend krediet worden
aangevraagd. De uitvoering bevat de volgende elementen:
- Oplevering gerestaureerde panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest
- Taxatie panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest
- Verkoop panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest
- Uitvoering herinrichting openbare ruimte fase 2 (inclusief vervangen riool, saneren,

verlichting etc.)
- Restauratie 2 historische scheepshellingen
- Nieuwe gebruiksovereenkomst Molen de Adriaan
- Herzien gebruiksrechten Stichting Kotterzeilen

In deze uitvoeringsopdracht wordt het krediet voor de uitvoering van de herinrichting van de
openbare ruimte aangevraagd. Nieuwe elementen in het proces zijn de herziening van de
gebruiksovereenkomst van de molen en de beeindiging van het gebruiksrecht van de Stichting
Kotterzeilen.

1.3 Plangrens
Tot het plangebied behoort de kop van de Scheepmakersdijk inclusief de kade vanaf nr. 4, de
molen, het gebied rondom de molen inclusief de steigers, de Papentorenvest. Zie bijlage I.
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1.4 Probleemanalyse
- In de jaren negentig heeft de gemeente Haarlem besloten om molen de Adriaan

te herbouwen. Deze bouw stond niet op zichzelf. Door op deze locatie een
markant bouwwerk als een stadsmolen te realiseren moest ook de omgeving op
deze nieuwe ontwikkeling worden aangepast. Naast het vernieuwen van de
openbare ruimte moest het gebied ook toegankelijker worden gemaakt voor
bezoekers en moesten een aantal vervallen panden worden gerestaureerd. Voor
de uitvoering van de 2e fase van de inrichting van de openbare ruimte is
onvoldoende krediet beschikbaar i.v.m. de gestegen prijzen voor uitvoering en
tegenvallende uitvoeringskosten voor fase 1.

- De gemeente heeft in 2001 besloten een aantal panden aan de Papentorenvest
en de Scheepmakersdijk te restaureren. Het restauratiekrediet is
voorgefinancierd uit MSV midden. Nu de renovatie bijna afgerond is kan de
gemeente zich voor gaan bereiden op de verkoop. De taxatie en verkoop van de
panden moet afgestemd worden op de uitvoering van de herinrichting van de
openbare ruimte om een maximale opbrengt van de panden te kunnen
genereren. De bestemming van de panden is vastgelegd in het
bestemmingsplan Papentorenvest.

- De gemeente Haarlem hecht er aan haar historisch erfgoed daar waar mogelijk
te behouden. De twee scheepshellingen in het plangebied zijn markante
objecten die naar het gebruik van de dijk in het verleden verwijzen. Daarom
wil de gemeente deze twee objecten restaureren zodat deze ook voor de
toekomst behouden blijven.

- In het bestemmingsplan Papentorenvest is de functie van horeca voor
Scheepmakersdijk 2 en de begane grond en eerste etage van de molen
toegevoegd. De zwaarte van de horecafunctie is afgestemd op de woningen aan
de Scheepmakersdijk. De zwaarste categorie horeca is niet toegestaan.

- Op dit moment wordt de steiger rondom de molen beheerd door de stichting
Kotterzeilen en kunnen passanten niet afmeren. De bereikbaarheid over water
is daardoor niet optimaal.

- Inmiddels is de molen een aantal jaar in gebruik bij de stichting molen de
Adriaan. De gebruiksovereenkomst is toe aan een herziening.

Op een relatief klein gebied is de gemeente in vele rollen actief. Afstemming van de
ontwikkeling leidt tot een beter resultaat. Daarnaast ontbreekt er voldoende krediet voor de
uitvoering van de tweede fase van de openbare ruimte. Deze uitvoeringsopdracht stemt de
verschillende werkzaamheden op elkaar af en voorziet in het benodigde krediet voor de
herinrichting van de openbare ruimte.

1.5 Beleidsdocumenten/ambities
In het Spaarneplan zijn ontwikkelingsrichtingen voor het gebied geformuleerd.

Het Spaarneplan (b&w akkoord op 21 maart 2000)
De volgende tekst is in het Spaarneplan opgenomen over de Scheepmakersdijk:
“De Scheepmakersdijk vormt met zijn kleinschalige woonbebouwing en huiselijke sfeer een
uitzondering langs het Spaarne; vooral de situering van achtertuinen langs het Spaarne is een
bijzonder gegeven dat verwijst naar de voomalige scheepshellingen. De achtertuinen aan het
Spaarne behoren een groen beeld te hebben. Behoud van de bestaande sfeer met een
versterkte toeristische attractiviteit is hier het uitgangspunt. Een “landmark” met een 
horecafunctie op de kop van de Scheepmakersdijk geeft aanleiding voor bezoekers om ook
dit gedeelte van het Spaarne te ontdekken. Activiteiten op de scheepswerf bieden een extra
dimensie en een levendigheid.’

De gerealiseerde, lopende en komende projecten (molen, restauratie panden, restauratie
scheepshelling, herinrichting openbare ruimte, nieuwe contracten voor gebruik molen en



Uitvoeringsopdracht Kop Scheepmakersdijk fase 2, 6 februari 2007

6

steigers rondom molen) zijn volledig in overeenstemming met de ambities die geformuleerd
zijn in het Spaarneplan.

Kop van de Scheepmakersdijk en molen de Adriaan; Overdrachts document (b&w akkoord
maart 2003)
Dit overdrachtsdocument bevat een samenvatting van de lopende acties op de
Scheepmakersdijk. In dit document wordt duidelijk op welke wijze gewerkt wordt aan de
realisering van “de levendige toeristische attractie” van de Scheepmakersdijk. De conclusie 
van de notitie was: 1) de openbare ruimte moet ook geschikt gemaakt worden voor
bezoekers (plaatsen bankjes e.d.), 2) er moeten voorzieningen voor de (kleine) watersport
gerealiseerd worden, 3) na afloop van de gebruiksovereenkomst van de molen met Stichting
de Adriaan moet nagedacht worden over de exploitatie van de molen de Adriaan, 4) Vanaf
2005 moet er detailhandel mogelijk zijn in de bedrijfsruimten van de panden, 5)
Scheepmakersdijk 2 wordt bestemd als theehuis.

Helaas is door bezuiniging, vertraging in het bestemmingsplan Papentorenvest, vertraging
in de restauratie van de panden aan de Scheepmakersdijk en Papentorenvest het nog niet tot
uitvoering van de bovengenoemde conclusies gekomen. Een deel ervan is nog steeds actueel.
In deze uitvoeringsopdracht worden bovengenoemde acties meegenomen. Inmiddels is er een
kleine kanosteiger in het Spaarne ter hoogte van Scheepmakersdijk 4 geplaatst. In het
bestemmingsplan Papentorenvest is het niet mogelijk gemaakt om detailhandel uit te voeren
in de bovengenoemde panden. Detailhandel op deze plek past niet in het vigerende
detailhandelsbeleid. Wel zijn er twee horeca bestemmingen in het gebied toegevoegd.

1.6 Doelstellingen
Op basis van de genoemde ambities zijn de volgende concrete doelstellingen geformuleerd:

1. Oplevering/taxatie/verkoop gerestaureerde panden
Scheepmakersdijk/Papentorenvest

De geplande opleverdatum van de gerestaureerde panden: Scheepmakerdijk 1,2,2a,3 en 5 en
Papentorenvest 2-8 is 1 juli 2007. Pas na de oplevering van deze panden kan de uitvoering
van de 2e fase van de herinrichting van de openbare ruimte beginnen. De gerestaureerde
panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest zijn geen strategisch bezit en zullen derhalve bij
openbare inschrijving verkocht worden. Het krediet van de renovatie is voorgefinancierd uit
de verkoopopbrengsten van de panden. Voor de verkoop van de panden is een taxatie
noodzakelijk.
Beschrijving van de panden en bestaande toezegging/afspraken:

 Scheepmakersdijk 1: Vervalt, wordt gevoegd bij Papentorenvest 2. Bestemming
Gemengde doeleinden, wordt verkocht als woning.

 Scheepmakersdijk 2: Woning. Bestemming gemengde doeleinden met op de begane
grond mogelijkheid voor horeca. Deze woning is gekoppeld aan 2a.

 Scheepmakersdijk 2a1: Loods met bestemming gemengde doeleinden en op b.g.g.
mogelijkheid voor horeca. Scheepmakersdijk 2/2a worden samen verkocht aan één
horecaondernemer. In een eerder stadium heeft de gemeente een horeca-ondernemer
geselecteerd met als doel het pand te verhuren. Gezien het feit dat dit pand geen
strategisch bezit is wil het college het pand nu verkopen. Door de eerdere
selectieprocedure en contacten met de beoogde huurder wordt dit pand als eerste
tegen marktprijs aan deze partij aangeboden. Het pand wordt door een onafhankelijk
taxateur getaxeerd. Mocht er geen overeenstemming komen dan start de gemeente
als nog een open inschrijvingsprocedure. Bij de verkoop worden de mogelijkheden
voor een terras aan de koper kenbaar gemaakt.

1 De horeca is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Papentorenvest. Dit plan is nog niet onherroepelijk. De
verwachting is dat in januari 2008 de eigenaar van het pand Scheepmakersdijk 2/2a gebruik kan maken van de
bestemming horeca.
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 Scheepmakersdijk 4: In bezit van gemeente, in gebruik van Lieven de Key school.
Pand is geschikt voor huisvesting maatschappelijke doeleinden. Strategisch bezit,
geen verkoop. Het huurcontract van Lieven de Key wordt opnieuw bekeken.

 Scheepmakersdijk 3 : Bestemming: Gemengde doeleinden: Wordt verkocht.
 Scheemakersdijk 5: Ruime 5 kamerwoning. Wordt verkocht als woning. De laatse

bewoner van dit pand heeft het recht om na de renovatie terug te keren.
Verkoopmogelijkheden worden onderzocht.

 Papentorenvest 4: Atelierruimte. Bestemming gemengde doeleinden: wordt
verkocht.

 Papentorenvest 6: berging t.b.v. panden: wordt verkocht.
 Papentorenvest 8: berging t.b.v. panden: wordt verkocht.

II. Uitvoering fase 2 herinrichting openbare ruimte Scheepmakersdijk en
Papentorenvest, verlichting en riool

Openbare ruimte/Stedebouwkundig plan
Zie bijgevoegde tekening. In 2000 was voor het plangebied reeds een stedebouwkundig plan
opgesteld en door de raad goedgekeurd. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht zoals: nadere
detaillering profilering van de bestrating, toevoeging van twee bankjes en een afvalbak,
vervangen stelkomplaten door klinkerbestrating en het toevoegen van bolders om zo de
afmeerfaciliteiten te vergroten.

Verlichting en riool
De riolering is in de jaren 70 vernieuwd en hoeft niet vernieuwd te worden.
De verlichting is wel aan vernieuwing toe. Tijdens de herprofilering fase 1 (gebied rondom de
molen) is nieuwe verlichting aangebracht direct rondom de molen. Deze (moderne) verlichting
past niet meer in de indeling die volgens het handboek straatmeubilair gehanteerd wordt. In
deze uitvoeringsopdracht is daarom gekozen voor een totale vernieuwing van de openbare
verlichting in het gebied volgens de systematiek van het handboek. In deze historische
omgeving worden de “gaslantaarns’ gebruikt. 

Restauratie Scheepshellingen
In het openbaar gebied bevinden zich twee historische scheepshellingen van cultuur-
historische waarde. Omdat deze hellingen eigendom zijn van de gemeente Haarlem en zich
bevinden in het openbaar gebied zal de restauratie met de herinrichting van de openbare
ruimte meegenomen worden.

III. Wijziging/vernieuwing gebruiksovereenkomst Molen de Adriaan en de Kotterzeilen
voor het gebruik van de steiger rondom de molen.

Gebruiksovereenkomst Molen de Adriaan
Na de opening van de molen is de begane grond en de eerste etage van de molen de Adriaan
voor vijf jaar om niet in gebruik gegeven aan de stichting Molen de Adriaan. Deze stichting
verzorgt de openstelling van de molen, leidt het bezoek rond en verzorgt de trouwlocatie (op
de eerste verdieping). Jaarlijks komen ongeveer 6.000 bezoekers op de molen af. De
stichting Molen de Adriaan bestaat uit vrijwilligers. Het gebruik van de molen is geregeld in
een gebruiksovereenkomst met stichting Molen de Adriaan (SO/ROS/2002/515) en het
college.
Doelstelling van het college is om de molen voor publiek toegankelijk te houden. Het
onderhoud van de molen is echter ook noodzakelijk en is tot op heden niet in de
gemeentebegroting geregeld. Normaal wordt het onderhoud betaald uit de huurinkomsten.
Tot op heden was dit voor de molen niet mogelijk omdat er geen huurinkomsten waren. Om
het onderhoud te kunnen uitvoeren moet voortaan voor de beganegrond en de 1e etage wel
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huur betaald worden. Gelet op de belangrijke taak die de Stichting molen de Adriaan voor
de gemeente uitvoert wil het college voor een periode van 5 jaar de huur compenseren d.m.v.
een subsidie. Het maximale subsidiebedrag staat gelijk aan het bedrag van de huur voor 5
jaar van de molen. Bij de subsidietoekenning wordt rekening gehouden met de financiele
situatie van de stichting. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de ruimte.
In een nieuwe gebruiksovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt met partijen. De
maximale subsidie van€ 90.000,- wordt gedekt uit de meeropbrengst van de panden
Papentorenvest/Scheepmakersdijk.

Wijziging gebruiksovereenkomst stichting Kotterzeilen.
In de contracten CH 93/2049 en GB 94/2459 van de gemeente Haarlem met de stichting
Kotterzeilen is het gebruik aan de steiger bij de molen de Adriaan vastgelegd. In het kort
komt het er op neer dat de stichting de steigers om niet in gebruik heeft ten behoeve van de
restauratie van de kotters. De wijze waarop dit plaatsvindt staat vermeld in de contracten met
de gemeente. Deze contracten zijn voor onbepaalde tijd. De ligplaatsen van de kotters
bevinden zich aan de Spaarne zijde. Aan deze zijde is daardoor geen ruimte voor gewone
pleziervaart. In de insteekhaven is beperkte ruimte, de steiger ter plaatse is aan de hoge kant.
In eerdere beleidsdocumenten is aangegeven dat de bereikbaarheid van de molen ook over
water verbeterd moet worden. De beëindiging van de gebruiksovereenkomst met de stichting
Kotterzeilen is daarom uitgangspunt voor het college. Uitkomst moet zijn dat de steiger voor
de molen door passanten gebruikt kan worden en dat er geen permanente ligplaatsen meer
aan deze steiger uitgegeven worden.

2 Beheerplan
2.1 Tijd en planning

Deze uitvoeringsopdracht is een opdracht tot afstemming en verzorgt de financiële dekking
voor de uitvoering van de onderdelen van het plan. De gewijzigde gebruiksovereenkomst
voor de Molen de Adriaan en de Stichting Kotterzeilen worden apart door het college
vastgesteld. Ook de verkoop van de panden gaat volgens het voorgeschreven proces. De
uitvoering van deze opdracht start na het besluit van b&w en raad. De uitvoering van de
herinrichting van de openbare ruimte is afhankelijk van de oplevering van de gerenoveerde
panden. Vertraging in de oplevering veroorzaakt vertraging in de uitvoering van de
herinrichting van de openbare ruimte.

Planning Tijdstip
B&w akkoord Februari 2007
Raad akkoord Maart 2007

1. Panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest
- Oplevering
- Taxatie
- Start verkoop

Juli 2007
Maart 2007
November 2007

2. Uitvoering herinrichting openbare ruimte
- bestek
- restauratieplan
- aanbesteding
- Start uitvoering
- Einde uitvoering

Maart 2007
Maart 2007
Maart 2007
September 2007
December 2007

3. Nieuwe gebruiksovereenkomst stichting Molen
de Adriaan

- Overleg stichting
- Vertalen ambities gemeente
- Opstellen gebruiksovereenkomst

Maart 2007
Maart 2007
April/mei 2007

4. Beëindiging gebruiksovereenkomst Stichting
Kotterzeilen

- Overleg i.v.m. beëindiging Maart 2007
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gebruiksovereenkomst
Feestelijke opening heringericht gebied algemeen 1 april 2008

Na deze uitvoeringsopdracht zullen een aantal documenten door B&W goedgekeurd worden:
- Verkoopcontracten panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest (indien niet

gemadateerd)
- Nieuwe gebruiksovereenkomst Stichting Molen de Adriaan
- Uitkomsten gesprek met Stichting Kotterzeilen
- Areaaluitbreiding openbare ruimte en gevolgen voor onderhoudsbudget

Er wordt contact gezocht met belanghebbenden. De belanghebbenden zijn bewoners van het
plangebied, de stichting Kotterzeilen, de stichting Molen de Adriaan, de bewoner met
terugkomgarantie en de koper van Scheepmakersdijk 2/2a.

2.2 Geld
Herinrichting openbare ruimte fase 2
Ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte, fase 2 is een kostenraming
gemaakt. Deze raming bevat zowel de kosten voor de herinrichting van de openbare
ruimte als de plaatsing van de nieuwe verlichting en de restauratie van de
scheepshellingen. Er zijn echter nog een aantal stelposten benoemd.
Het college vraagt voor het inrichten van de openbare ruimte, het vernieuwen van de
verlichting en de proceskosten van de uitvoering een extra krediet aan van€ 267.500,-
dekken uit de post onvoorzien MSV. Deze post is speciaal ingericht voor tekorten van
MSV projecten die ontstaan door vertraging in de uitvoering, tegenvallers bij sanering
etc.

Verkoop panden Scheepmakersdijk/Papentorenvest.
Bij de kredietaanvraag die voor de renovatie van de panden is vastgesteld, is gesteld dat
1.900.000,- gulden (€ 859.728, 51) van de verkoopopbrengsten voor renovatie gebruikt 
wordt. Dit bedrag is voorgefinancierd uit het stadsvernieuwing/Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (kaart A-11).

Openstelling Molen de Adriaan voor vijf jaar
Kosten voor onderhoud en beheer van de molen de Adriaan voor vijf jaar bedragen
€90.000,-. Doelstelling is om een kostendekkende huur te vragen voor panden met
soortgelijk gebruik. Voor de subsidie van de huur is derhalve een bedrag van€ 90.000,-
noodzakelijk. Dit bedrag wordt gedekt uit de meeropbrengsten van de verkoop van de
panden. Bij de toekenning van de subsidie aan de molen de Adriaan wordt rekening
gehouden met de financiele positie van de stichting.

2.3 Kwaliteit/informatie
Hierbij gaat het zowel om de inhoud als om het proces. Om de proceskwaliteit te
bewaken zal coordinatie plaatsvinden vanuit SO/beleid. Het SB/Ingenieursbureau is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering.
De betrokken partijen zijn al op verschillende momenten door de gemeente voorgelicht
over de plannen. Nu de restauratie van de panden nadert en fase twee van het project
uitgevoerd kan worden is het tijd opnieuw contact te zoeken met de bewoners van de
Scheepmakersdijk en de Papentorenvest. Voor het beëindigen en wijzigen van de
gebruiksovereenkomsten wordt contact gezocht met de stichtingen.

2.4 Organisatie
De coordinatie van de uitvoering van Scheepmakersdijk fase 2 vindt plaats vanuit de
afdeling beleid, bureau WEM is de trekker. Maarten Divendal is bestuurlijk
opdrachtgever. De uitvoering wordt gedaan door vastgoed en het ingenieursbureau.
De kosten voor de coordinatie komen ten laste van de algemene dienst, daar is bij de
begroting 2007 rekening mee gehouden.
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Bijlage I: Kaart van het plangebied
Bijlage II: Kostenopgave uitvoering Fase 2
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Kredietaanvraag uitvoering Scheepmakersdijk fase 2

De kosten voor de uitvoering  van: “kop Scheepmakersdijk fase 2“ zijn  geraamd op een bedrag van
€367.500,- inclusief BTW. In deze raming zijn te de kosten opgenomen voor herziening plan, verkoop
panden, uitvoering herinrichting openbare ruimte, subsidie aan de Molen de Adriaan, planbegeleiding
en procesbegeleiding.

Personeelskosten gemeente
Activiteit Sector en afdeling 2006-2007 Kosten
Opdrachtnemer SO/BD/WEM 150 0
Stedenbouwkundige/tekenaar SO/BD/ROW 20 1.500

Planeconomie SO/VG 20 1.500
Communicatie SO/COM 20 1.500
Vastgoedbeheer jurist SO/VG 50 3.500
Vastgoedbeheer
gebruiksovereenkomst molen

SO/VG 50 3.500

Vastgoedontwikkeling
Makelaar en planeconoom

SO/VG 300 30.000

Inrichting openbare ruimte en
(tijdelijk) beheer

SB/BOR 50 3.750

Beeindiging overeenkomst
stichting Kotterzeilen

PM PM PM

Totaal (exclusief BTW) 760 45.000

Uitvoeringskosten:
Activiteit Kosten
Herinrichting openbare ruimte 210.000,-
Max. huurcompensatie Molen
de Adriaan voor 5 jaar.

90.000,-

Feestelijke opening
gebied/communicatie buurt

5.000,-

Totaal (exclusief BTW) 305.000,-

Totaal: 45.000,- + 305.000,-=€ 350.000,-
5 % van het totaal wordt geraamd voor de post onvoorzien€ 17.500,-

Totaal generaal:€ 367.500,-

€ 267.500,-- uit MSV-post onvoorzien
€ 90.000,-- uit meeropbrengst verkoop panden.
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Raadsvoorstel:
B&W datum
sector/afdeling
registratienummer

Onderwerp: : Kredietaanvraag uitvoering kop Scheepmakersdijk fase 2

In 1999 is gestart met de herbouw van de molen de Adriaan. In 2001 is de molen opgeleverd
en sindsdien wordt molen beheerd door de Stichting Molen de Adriaan en Molens Zuid
Kennemerland. De rondleiding en de openstelling van de wordt verzorgd door de stichting
molen de Adriaan. De molen is voor publiek toegankelijk en het is gebleken dat het een
publiekstrekker van formaat is. Gemiddeld komen per jaar 6.000 bezoekers naar de molen. In
maart 2001 is een krediet aangevraagd voor de bestrating van het terrein rondom molen de
Adriaan, Papentorenvest en Scheepmakersdijk (ROS/2001/417) en is tevens een krediet
aangevraagd voor de renovatie van een aantal panden aan de kop van de Scheepmakersdijk/
Papentorenvest. De herinrichting van de openbare ruimte zou in 2 fasen uitgevoerd worden.
De eerste fase begon na de realisatie van de molen, de tweede fase begint na de oplevering van
de gerenoveerde panden. De renovatie van de panden is uitgevoerd als SJK
werkervaringsproject, de oplevering is gepland op 1 juli 2007. Deze kredietaanvraag is voor de
uitvoering van fase 2. Na de herinrichting van de openbare ruimte worden de gerenoveerde
panden verkocht.

Na oplevering van de molen (2001) is de begane grond en eerste etage van de molen voor vijf
jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Molen de Adriaan. Voorwaarde was de stichting de
Molen voor publiek toegankelijk zou maken. De stichting heeft zich aan de afspraak gehouden
en het college wil op vergelijkbare wijze het contract met stichting Molen de Adriaan
voortzetten. Omdat voor het onderhoud wel huurinkomsten gewenst zijn compenseert de
gemeente deze huur zodat de lasten voor het onderhoud niet worden afgewenteld op het
vastgoedbeheer van de gemeente. De dekking voor deze compensatie komt uit de
meeropbrengst van de verkoop van de gerenoveerde panden van deze uitvoeringsopdracht. Bij
de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de reservepositie van de stichting Molen de
Adriaan meegenomen.

Na realisatie van de steigers rondom de molen heeft de stichting Kotterzeilen de steigers weer
in gebruik genomen en houdt men zich tot op heden bezig met de restauratie van
Kotterschepen. Na afronding van de herproflilering van het gebied moet het gebied ook voor
watertoeristen toegankelijk worden. Het is daarom van belang om geen permanente ligplaatsen
rondom de steiger meer af te geven. Het college wil de overeenkomst met de stichting
Kotterzeilen beëindigen.

Stellen de raad voor:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van€ 367.500,- Akkoord te gaan met de kredietaanvraag voor
de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte en de kosten te dekken uit het MSV,
post onvoorzien.

2. Een bedrag van€ 90.000,- uit de meeropbrengst van de panden te gebruiken voor een subsidie
voor de stichting molen de Adriaan ter compensatie van de huur van 5 jaar van de molen. De
toekenning is afhankelijk van de financiele situatie van de stichting Molen de Adriaan.

De secretaris de burgemeester
Drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van€ 367.500,- en akkoord te gaan met de kredietaanvraag
voor de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte en de kosten te dekken uit het
MSV, post onvoorzien.

2. Een bedrag van€ 90.000,- uit de meeropbrengst van de panden te gebruiken voor een subsidie
voor de stichting molen de Adriaan ter compensatie van de huur van 5 jaar van de molen. De
toekenning is afhankelijk van de financiele situatie van de stichting Molen de Adriaan.

Gedaan in de vergadering…….

De Griffier De Voorzitter
B. Nijman mr. B.B. Schneiders


