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B&W-besluit:
1. Het college stemt in met het Definitief Ontwerp voor groot onderhoud en herinrichting van het van der Aart

sportpark;

2. De kosten van het besluit bedragen€ 2.537.695, - , Het besluit wordt gedekt uit diverse investeringsposten,
grondexploitatie Delftwijk,MJP openbare ruimte en MJP wegen Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit (voor specifieke informatie wordt verwezen
naar de financiële paragraaf in het raadsvoorstel)

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een
persbericht

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies
heeft uitgebracht

Portefeuille M. Divendal
Auteur R.G.J. StamNota van B&W
Telefoon 5115612
E-mail: stamrg@haarlem.nl
SO/PM Reg.nr. MO/SR2006/424
Te kopiëren: bijlagen A, B, C & D

Onderwerp
Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp, planning &
kredietaanvraag

B & W-vergadering van 13 febr. 2007

Op 4 juli 2006 heeft het college ingestemd met de projectopdracht “Groot onderhoud en herinrichting van der Aart 
Sportpark (west)” en heeft daarbij het concept inrichtingsplan vrij gegeven voor een informatieavond. Daarnaast
besloot het college om de raad te vragen een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. De informatie avond
heeft op 12 juli plaatsgevonden en het voorbereidingskrediet is door de raad op 21 september beschikbaar gesteld.

Vaststellen Ontwerp
In de tussenliggende maanden is een integrale gebiedsvisie opgesteld voor het gehele noordelijke gebied van
Haarlem waar het Van der Aart sportpark deel van uitmaakt. De punten uit deze visie hebben samen met de naar
aanleiding van de informatieavond binnengekomen opmerkingen (Zie Bijlage A) geleid tot bijstelling van het
inrichtingsplan in het bijgaand Ontwerp. (Zie Bijlage B)
Wij stellen voor dit ontwerp goed te keuren zodat tot uitvoering kan worden overgegaan.

Kwaliteitsverbetering
Behalve een kwaliteitsslag voor de sportvoorzieningen is er ten opzichte van het concept plan meer aandacht
besteed aan de groenkwaliteit en de recreatieve functie. Een ca. 20 meter brede groenstrook wordt gecreëerd langs
de Vlietweg en ook op het park zelf worden meer groenvoorzieningen aangelegd (houtwallen en aanplant van
bomen). De recreatieve wandelfunctie van de Van der Aartweg blijft bestaan en het achterstallig onderhoud aan de
weg wordt weggewerkt. Ook voorziet het plan in verbetering van de waterkwaliteit middels verbreding van enkele
sloten.

Kosten uitvoering
Het definitief ontwerp is doorgerekend en de kosten voor dit ontwerp bedragen€ 2.587.695, -- (Zie Bijlage C)Dit
is€ 512.345,-- meer dan op basis van het conceptplan was geraamd. In de dekking van deze meerkosten kan nog
worden voorzien vanuit de, inde grondexploitatie Delftwijk, gereserveerde bedragen voor de verplaatsing van
PUK. Door de raad was reeds een voorbereidingskrediet van€ 50.000, -- beschikbaar gesteld (rb nr 148/2006)., nu
wordt het restantbedrag ad€ 2.537.695, -- aangevraagd.
Voor het project is SO/PM opdrachtnemer en budgethouder. Over de uitgaven wordt periodiek verslag gedaan aan
de opdrachtgevers.

Planning
Wanneer het ontwerp is vastgesteld en het krediet beschikbaar is, start de voorbereidingsfase en wordt begonnen
met de uitvoering van groot onderhoud en de herinrichting van het Van der Aart sportpark. Gestart wordt met de
kap van de bomen die in verband met de flora- en faunawet vóór medio maart moet zijn afgerond. (Zie Bijlage D
voor de volledige planning)
Raadsparagraaf:De nota wordt aan de raad voorgelegd omdat het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet
de bevoegdheid is van de raad





December 2006

1

Bijlage A
Opmerkingen op concept inrichtingsplan

Bijgaand de door omwonenden en andere belanghebbenden gemaakte opmerkingen op het concept
inrichtingsplan, vastgesteld in de collegevergadering d.d. 04-07-06, en in hoeverre het ontwerp hierop
al dan niet is aangepast. De opmerkingen zijn gemaakt in gesprekken met vertegenwoordigers van de
wijkraad Vondelkwartier, de werkgroep Slaperdijk en tijdens de op 12 juli jl. gehouden
informatieavond alsmede naar aanleiding hiervan de schriftelijk binnengekomen reacties.

Integrale gebiedsvisie
Is het mogelijk de plannen voor groot onderhoud en herinrichting van het westelijk deel van het
sportpark te beoordelen in een breder verband en een visie voor het gehele park en zijn omgeving op
te stellen e.e.a. mede gelet op ontwikkelingen aan de randen van het gebied.

Er is een integrale visie ontwikkeld voor het gebied ( globaal begrensd door Vlietweg, Vondelweg,
Vergierdeweg en Slaperdijkweg) waar het Van der Aart sportpark deel van uitmaakt.
Hierin worden ecologische, landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten alsmede gebruik en
beheer van het gebied beschreven. Deze visie is leidend voor alle toekomstige ontwikkelingen in het
gebied. De plannen voor groot onderhoud en herinrichting van het westelijk deel van het van der Aart
Sportpark passen binnen deze visie.
Concreet betekent dit dat o.a. op het punt van de groenstructuur de plannen zijn aangepast omdat in de
visie is opgenomen dat er een groen zone van ca.20 meter breed langs de Vlietweg en de Vondelweg
loopt.

Kap bomen
Er is weerstand tegen het kappen van de bomen langs de Van der Aartweg. Dit als gevolg van het
kappen van veel bomen aan het Delftplein. Eer zou pas weer worden gekapt als de aanplant op het
Delftplein enige omvang heeft.

De kap van de bomen is noodzakelijk voor de uitvoering van de plannen. Het gaat hierbij om 4 essen
en 18 stuks populieren (waarvoor inmiddels vergunning is verkregen). Op de plek van de essen is de
nieuwe kleedaccommodatie van O.G. gesitueerd. De populieren staan de aanleg van de
(kunst)grasvelden en de bebouwing voor Puk in de weg. Door de grotere maatvoering van de velden
en de realisering van een groenstrook aan de kant van de Vlietweg schuiven de velden meer richting
van der Aartweg waardoor hier geen plek meer voor bomen is. Bovendien leidt wortelgroei tot schade
aan de velden. Door de boomdeskundige van de gemeente is aangegeven dat de kap van deze
populieren op korte termijn noodzakelijk is vanwege de hoge leeftijd van de betreffende bomen
waardoor zij gevaar kunnen gaan opleveren. Er worden als compensatie in de nieuwe situatie meer
bomen teruggeplaatst (ca.60). De grootte van deze aanplant heeft evenwel niet de omvang van de
huidige bomen.

Bouw kleedaccommodatie O.G./recreatieve functie park

Het voornemen om de kleedaccommodatie te bouwen op de van der Aartweg in combinatie met het
gedeeltelijk aan de openbaarheid onttrekken (afsluiten) leverde ernstige bezwaren van de
omwonenden op.(Het gaat hier om het gedeelte ten noorden langs de sporthal en aansluitend het deel
vanaf de sporthal in noordelijke richting tot het eind van de sportvelden).
Er is behoefte aan een rondje wandelen. Afsluiting betekent verlies van recreatief gebruik. Door de
omwonenden is voorgesteld de kleedaccommodatie in twee lagen te bouwen op het stukje van der
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Aartweg aan de noordzijde van de sporthal. Via de zuidzijde kan dan het “rondje” wandelen blijven 
bestaan.
.
Vanuit de afdeling Sport en Recreatie lag er de wens het betreffende deel van de weg af te sluiten om
ruimte te maken voor nieuwbouw van O.G. Bovendien kon dan een aaneengesloten complex
gecreëerd worden waardoor efficiënter beheer mogelijk is en overlast ( brommers, loslopende honden
en vandalisme) wordt beperkt.
Vanuit welstand is negatief gereageerd op het voornemen de van der Aartweg op de voorgestelde (L-
vormige) wijze te bebouwen, dit zou een onacceptabele belemmering zijn van de gekozen zichtlijnen
en een doorbreking van de kamerstructuur van het gebied. Ook vanuit de “brede visie” is deze optie 
ongewenst. Een bebouwing, eventueel in twee lagen, aan de noordzijde van de sporthal gaf geen
probleem. Zowel vanuit stedenbouwkundig als landschappelijk oogpunt wordt veel waarde gehecht
aan het openbaar toegankelijk houden van de van der Aartweg. Dit is nu ook in het plan opgenomen
en zullen er maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen door bv. het plaatsen van
hekwerk, waardoor uitsluitend wandelaars van de weg gebruik kunnen blijven maken.

Parkeerterrein
Opgemerkt wordt, dat de openbare parkeerplekken die momenteel ter beschikking zijn voor gebruikers
van het sportcomplex, onvoldoende worden benut en dat bezoekers van het sportpark hun auto in de
omliggende woonwijk parkeren. Het nut van een nieuw aan te leggen parkeerterrein wordt daarom
niet ingezien. Als reden van het onvoldoende gebruik van de bestaande parkeerterreinen wordt
gegeven dat ze niet sociaal veilig zijn ( slechte verlichting, geen onderhoud en ongewenste bezoekers).

Op grond van de in Haarlem geldende parkeernorm is door de afdeling verkeer berekend dat er naast de
reeds aanwezige parkeerplaatsen 72 plaatsen extra nodig zijn.
Het feit dat de huidige plaatsen niet worden gebruikt is een beheerprobleem en er zal -in overleg met
bewoners en belanghebbenden- gekeken worden naar een manier om het gebruik te stimuleren.

Gebruik velden
Gevraagd wordt of er onderzocht is of de huidige velden voldoende gebruikt worden om de aanleg van
een kunstgrasveld te rechtvaardigen.

In het kader van de behoefte van buitensport-/veldsportverenigingen aan functioneel adequate en
eigentijdse sportaccommodaties is in 2002 door het ISA (Instituut voor Sport Accommodaties,
zelfstandig onderdeel van NOC*NSF) onderzoek gedaan, waarbij enerzijds de soort en de conditie van
de buitensportaccommodaties in kaart zijn gebracht en anderzijds de noodzaak van aanpassing c.q
vervanging van sportaccommodaties is vastgesteld. De verenigingen moeten uit oogpunt van
continuïteit kunnen beschikken over accommodaties, die zowel voor trainings- als voor
wedstrijddoeleinden gebruikt kunnen worden. Met name het kunnen beschikken over functionele
trainingsaccommodatie is van groot belang. Het huidige niveau van sportbeoefening heeft tot gevolg
dat veel en intensief getraind moet kunnen worden. Aangezien een standaard uitgevoerd grassportveld
slechts een gebruik van 250 uur per jaar toelaat (ca. 6 uur per week), het gebruik sterk
weersafhankelijk is en bovendien in verband met groot onderhoud in de zomer niet gebruikt kan
worden heeft de gemeente zich op het standpunt gesteld, dat elke vereniging in principe over een
kunstgrasveld zou moeten kunnen beschikken.
In het onderhavige geval is het oude graveltrainingsveld aan vervanging toe. De huidige drie velden
kunnen niet in de trainings-en competitiebehoefte van Onze Gezellen voorzien. Om die reden is er
geld in het IP opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld.
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PUK naar EHS-terrein
Gevraagd is of het mogelijk is PUK te huisvesten op het voormalige EHS terrein in het oosten van het
Van der Aart sportpark.

Een van de velden van het EHS terrein wordt op dit moment ingericht voor hockey en een tweede
wordt gebruikt voor voetbaltrainingen. Er liggen nog geen concrete plannen voor het derde veld maar
er wordt gedacht aan de huisvesting van voetbalverenigingen die elders in de stad hun plek dreigen te
moeten verlaten. Deze kunnen niet op het derde veld bij O.G. omdat hier geen ruimte is voor de bouw
van de bijbehorende club/kleedaccommodatie van de mogelijk te verplaatsen vereniging.

Locatie PUK –hal
Verzocht wordt de bebouwing te realiseren aan de rand van de Vlietweg in plaats van op de huidig
voorgestelde locatie,tegenover de woningen aan de Slaperdijkweg.

Deze wens past niet binnen de opgestelde gebiedsvisie. Een brede onbebouwde zone langs de
Vlietweg en Vondelweg is een voorwaarde. Dit betekent concreet dat aan de locatie van de hal zoals
eerder voorgesteld wordt vastgehouden.

Locatie parkeerterrein
Verzocht wordt het parkeerterrein te realiseren aan de rand van de Vlietweg in plaats van op de
huidig voorgestelde locatie tegenover de Slaperdijkweg.

Deze wens past niet binnen de opgestelde gebiedsvisie. Het respecteren van de in de gebiedsvisie
beschreven groenstrook langs de Vlietweg en de kamerstructuur betekent concreet dat aan de locatie
het parkeerterrein zoals die ook in het conceptplan is opgenomen, moet worden vastgehouden.
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Bijlage C
Kredietraming uitvoering 2007

Projectkosten per onderdeel Kosten1 (€) 
(BCF)

Locatie Parkeerterrein
Parkeerterrein (N) 27.930 174.930
Beplanting (A) 2.565 16.065
Aanpak Van der Aart weg West-Oost (O) 1.520 9.520

Locatie PUK
Buitenbanen PUK 129.930
Bebouwing PUK 658.170
Aanbrengen hekwerk (C) 14.280
Beplanting rondom (D) 25.585

Locatie sportvelden
Aanleg natuurgrasveld 150.000
Aanleg kunstgrasveld 450.000
Aanpak Van der Aart weg Noord-Zuid (L) 7.790 48.790
Verwijderen duiker en verbreden watergang ten westen sportvelden (F) 1.520 9.520
Beplanting (E) 2.090 13.090

Locatie OG
Kleedaccommodatie OG & sloop oude kleedkamers 492.500
Aanpak speelplaats (K) 5.950
Beplanting (H) 29.750

Eisen / Wensen buiten plangrens
Verbreden watergang (B) 4.560 28.560
Houtwallen uitbreiden noorden sportpark (P) 5.355
Verwijderen duiker en verbreden watergang in Zuidwest hoek (G) 2.090 13.090
Beplanting (J) 950 5.950

Projectkosten 2.281.035
VTU-kosten 306.660

Totale projectkosten 2.587.695
Dekking Sport & Recreatie (IP) 1.142.500
Dekking vanuit Grex Delftwijk 1.304.180

Dekking vanuit BOR 90.000
BTW compensatie (OR) 51.015 51.015

Totale projectresultaat 0

1 Alle bedragen zijn inclusief 19% BTW & 10% onvoorzien.



Activity
ID

Activity
Description

Duur in
Werk-
dagen

Rem
Dur

Start Eind AFDE%
cpl.
INST VERA

Herinrichting Van der Aart sportpark
Algemeen
DEFINITIEFASE
Algemeen

AKPUKK9990 Voetbalseizoen 2006-2007 157 01SEP06A 15MAY07
AKPUKK9991 Voetbalseizoen 2007-2008 179 03SEP07* 15MAY08

ONTWERPFASE

AKPUKK3110 Actualiseren raming 10 19SEP06A 15DEC06 S&R STAMR
AKPUKK3080 DO en kredietaanvraag in B&W 14 18DEC06 09JAN07 S&R STAMR
AKPUKK2713 Terugkoppelen reacties naar bewoners 1 10JAN07 10JAN07 PM MAARSM
AKPUKK3090 DO en kredietaanvraag in Cie 17 10JAN07 01FEB07 S&R STAMR
AKPUKK3100 DO en kredietaanvraag in raad 10 02FEB07 15FEB07 S&R STAMR
AKPUKK3120 Opstellen groenplan 10 02FEB07 15FEB07 IB HERKB

VOORBEREIDINGSFASE
Bouwvergunningsprocedure

AKPUKK5000 Ontvangst 4 ba verlichting/dugout/hekwerk/tribun 5 02FEB07 08FEB07 V&T HEUSDA
AKPUKK5010 Publiceren bouwaanvraag 10 09FEB07 22FEB07 V&T HEUSDA
AKPUKK5020 Toetsing bouwaanvr.en de ingediende bezwaren 45 09FEB07 12APR07 V&T HEUSDA
AKPUKK5030 Beslissing B&W tot machtiging afgifte bouwvergun 5 13APR07 19APR07 V&T HEUSDA
AKPUKK5040 Gereedmaken bouwvergunning + afgifte 10 20APR07 07MAY07 V&T HEUSDA
AKPUKK5050 Start mogelijke AWB-procedure 1 08MAY07 08MAY07 V&T HEUSDA
AKPUKK5060 Mogelijkheid tot indienen bezwaren op bouwverg. 30 08MAY07 18JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK5070 Verzoek om voorl.voorz.(schorsing)sloopverg. 30 15MAY07 25JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK5080 Beslissing bouwvergunning in heroverweging B&W 50 26JUN07 01OCT07 V&T HEUSDA
AKPUKK5090 Beroep bij de Rechtbank ivm bouwvergunning 30 02OCT07 12NOV07 V&T HEUSDA
AKPUKK5100 Hoger beroep bij afd. Bestuursrechtspraak 80 13NOV07 06MAR08 V&T HEUSDA

Veld 1 (kunstgrasveld)
REALISATIEFASE

AKPUKK9095 Uitvoering Kunstgrasveld 1 + dug-outs 31 26JUN07 04SEP07 S&R STAMR
AKPUKK9265 In gebruikname veld 1 1 05SEP07 05SEP07
AKPUKK9215 Bouw tribune 20 05SEP07 02OCT07 S&R STAMR

Veld 2 (naast kunstgrasveld)
REALISATIEFASE

AKPUKK9235 Afgraven gravel en vervoeren naar Puk 5 23FEB07 01MAR07 S&R STAMR
AKPUKK9245 Grond verwerken en bewerken 5 02MAR07 08MAR07 S&R STAMR
AKPUKK9255 Drainage aanleggen 10 09MAR07 22MAR07 S&R STAMR
AKPUKK9105 Afgraven voetbalveld 15 23MAR07 12APR07 S&R STAMR
AKPUKK9115 Inzaaien gras 5 13APR07 19APR07 S&R STAMR
AKPUKK9165 Groeiperiode gras 112 20APR07 24OCT07 S&R STAMR
AKPUKK9205 In gebruikname veld 2 1 25OCT07 25OCT07 S&R STAMR

Veld 3 (oude rugbyveld)
REALISATIEFASE

AKPUKK9195 Trekken lijnen 5 20AUG07 24AUG07 S&R STAMR
AKPUKK9155 Plaatsen hekwerken 5 27AUG07 31AUG07 S&R STAMR
AKPUKK9135 In gebruikname veld 3 1 03SEP07* 03SEP07 S&R STAMR

Kleedaccommodatie Onze Gezellen
VOORBEREIDINGSFASE
Bouwvergunningsprocedure met art. 19 Lid 2
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK7000 Ontvangst bouwaanvraag 5 02FEB07 08FEB07 V&T OG
AKPUKK7010 Publiceren bouwaanvraag met vermelding art.19 10 09FEB07 22FEB07 V&T HEUSDA
AKPUKK7020 Ter visie leggen AWB 3:12 20 23FEB07 22MAR07 V&T HEUSDA
AKPUKK7030 Gereedmaken bouwvergunning + afgifte 80 23MAR07 16JUL07 V&T HEUSDA
AKPUKK7040 Verzend.copie besliss. naar IRO/GS/Bezwaarmaker 10 17JUL07 27AUG07 V&T HEUSDA

AWB PROCEDURE NAV VERGUNNINGAFGIFTE
AKPUKK7050 Start mogelijke AWB-procedure 1 17JUL07 17JUL07 V&T HEUSDA
AKPUKK7060 Mogelijkheden tot indienen bezwaren op bouwverg. 30 18JUL07 25SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK7070 Verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 30 18JUL07 25SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK7080 Beslissing bouwvergunning in heroverweging  B&W 50 26SEP07 04DEC07 V&T HEUSDA
AKPUKK7090 Beroep bij de Rechtbank ivm bouwvergunning 30 05DEC07 18JAN08 V&T HEUSDA
AKPUKK7100 Verzoek om voorl.voorz.(ivm hoger beroep) 30 21JAN08 29FEB08 V&T HEUSDA
AKPUKK7110 Hoger beroep bij afd. Bestuursrechtspraak 80 21JAN08 13MAY08 V&T HEUSDA

Sloopprocedure
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK8041 Aanvragen sloopvergunning 10 02FEB07 15FEB07 S&R STAMR
AKPUKK8061 Behandeling sloopaanvraag bij BWE/rosv 50 16FEB07 26APR07 V&T HEUSDA
AKPUKK8071 Behand. sloopaanvraag in B&W 10 27APR07 14MAY07 V&T HEUSDA
AKPUKK8081 Behand. sloopvergunning in raadscommissie 20 15MAY07 11JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK8091 Afronding machtiging sloopvergunning in B&W 10 12JUN07 25JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK8101 Afgifte sloopvergunning 5 26JUN07 02JUL07 V&T HEUSDA

AWB PROCEDURE NAV VERGUNNINGAFGIFTE
AKPUKK8111 Start mogelijke AWB procedure 1 03JUL07 03JUL07 V&T HEUSDA
AKPUKK8121 Mogelijkheid tot indienen bezwaren op sloopverg. 30 03JUL07 10SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK8131 Verzoek om voorl.voorzien.(schorsing)sloopverg. 30 10JUL07 17SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK8141 Beslissing sloopvergunning in heroverweging B&W 50 18SEP07 26NOV07 V&T HEUSDA
AKPUKK8151 Beroep bij de Rechtbank ivm sloopvergunning 30 27NOV07 10JAN08 V&T HEUSDA
AKPUKK8161 Hoger beroep bij afd.Bestuursrechtspraak 30 11JAN08 21FEB08 V&T HEUSDA

AKPUKK9185 Aanbesteding 40 06SEP06A 31OCT06 IB HERKB

2006 2007 2008
S O N D J F M A M J J A S O N D J F MAPR

AKPUKK3030*AKPUKK3080*

AKPUKK3030, AKPUKK3110* AKPUKK2713*, AKPUKK3090*, AKPUKK5000, AKPUKK9030, AKPUKK9195, AKPUKK9235

AKPUKK2623, AKPUKK3080*

AKPUKK3080* AKPUKK3100*, AKPUKK3120*, AKPUKK5000*, AKPUKK7000*, AKPUKK7011*, AKPUKK7261, AKPUKK8041*, AKPUKK9010*
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Activity
ID

Activity
Description

Duur in
Werk-
dagen

Rem
Dur

Start Eind AFDE%
cpl.
INST VERA

REALISATIEFASE

AKPUKK9085 Uitvoering Kleedaccomodatie 140 17JUL07 28FEB08 S&R STAMR
AKPUKK9225 Sloop huidige kleedaccomodatie OG 40 29FEB08 24APR08 S&R STAMR

Openbare ruimte
VOORBEREIDINGSFASE
Kapvergunnings procedure
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK8488 Behandeling kapaanvraag 5 24NOV06 30NOV06 BOR NOORDF
AKPUKK8494 Toetsing kapaanvraag door hoofd BOR 5 01DEC06 07DEC06 BOR NOORDF
AKPUKK8500 Afgifte kapvergunning 1 08DEC06 08DEC06 BOR NOORDF
AKPUKK8506 Publiceren kapaanvraag 4 11DEC06 14DEC06 BOR NOORDF

AWB PROCEDURE NAV VERGUNNINGAFGIFTE
AKPUKK8512 Start mogelijke AWB-procedure 1 11DEC06 11DEC06 ROSV NOORDF
AKPUKK8518 Mogelijkheid tot indienen bezwaren op kapverg. 30 18DEC06 31JAN07 ROSV NOORDF
AKPUKK8524 Verzoek om voorl.voorz.(schorsing) kapverg. 30 18DEC06 31JAN07 ROSV NOORDF
AKPUKK8530 Beslissing kapvergunning in heroverweging B&W 50 01FEB07 11APR07 ROSV NOORDF
AKPUKK8536 Beroep bij de Rechtbank ivm kapvergunning 30 12APR07 25MAY07 ROSV NOORDF
AKPUKK8542 Hoger beroep bij afd. Bestuursrechtspraak 80 28MAY07 12OCT07 ROSV NOORDF

AKPUKK9010 Opstellen bestek 40 02FEB07 29MAR07 IB HERKB
AKPUKK9020 Aanbesteding 40 30MAR07 28MAY07 IB HERKB
AKPUKK9040 Verstrekken opdracht 10 29MAY07 11JUN07 IB HERKB
AKPUKK9030 Bestellen bomen 10 12OCT07 25OCT07 IB HERKB

REALISATIEFASE

AKPUKK9055 Kappen bomen 9 01FEB07 09FEB07 IB HERKB
AKPUKK9092 Verleggen kabels en leidingen 20 29MAY07 25JUN07 IB HERKB
AKPUKK9102 Aanbrengen menggranulaat/halfverharder 20 26JUN07 20AUG07 IB HERKB
AKPUKK9075 Opknappen vd Aartweg 30 05SEP07 16OCT07 IB HERKB
AKPUKK9125 Aanleg wandelpad 30 17OCT07 27NOV07 IB HERKB
AKPUKK9112 Planten bomen en struiken 10 26OCT07 08NOV07 IB HERKB

Vestiging PUK
VOORBEREIDINGSFASE
Uitwerken bouwkundig plan
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK7161 Opstellen bestek 40 12JUN07 03SEP07 IB HERKB
AKPUKK7241 Aanbesteding 40 04SEP07 29OCT07 IB HERKB

Bouwvergunningsprocedure met art. 19 Lid 2
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK7011 Ontvangst bouwaanvraag 5 02FEB07 08FEB07 V&T HEUSDA
AKPUKK7291 Opstellen ruimtelijke onderbouwing 20 02FEB07 01MAR07 V&T HEUSDA
AKPUKK7021 Publiceren bouwaanvraag met  art.19.2 + inspraak 5 09FEB07 15FEB07 V&T HEUSDA
AKPUKK7031 Inspraak 20 16FEB07 15MAR07 V&T HEUSDA
AKPUKK7041 Toetsing bouwaanvr.en de inspraakreacties 40 16MAR07 14MAY07 V&T HEUSDA
AKPUKK7051 Uitspraak inspraak verwerk. tot concept beschik. 10 15MAY07 28MAY07 V&T HEUSDA
AKPUKK7061 Bespreken uitkomst inspraak met aanvrager 10 29MAY07 11JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK7071 Behandeling art.19 aanvraag in B&W 10 12JUN07 25JUN07 V&T HEUSDA
AKPUKK7081 Publicatie ter visie legging 5 26JUN07 02JUL07 V&T HEUSDA
AKPUKK7091 Ter visie legging AWB afd.3.4 20 03JUL07 27AUG07 V&T HEUSDA
AKPUKK7101 Zienswijzen en conceptbeschikking naar B&W 10 28AUG07 10SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK7111 Zienswijzen en conceptbeschikking naar Cie. 10 11SEP07 24SEP07 V&T HEUSDA
AKPUKK7121 Toezenden stukken behorend bij art.19 aan GS 10 25SEP07 08OCT07 V&T HEUSDA
AKPUKK7131 Beh. aanvraag verklaring geen bezwaar door GS 0 09OCT07 08OCT07 V&T HEUSDA
AKPUKK7141 Gereedmaken bouwvergunning + afgifte 15 09OCT07 29OCT07 V&T HEUSDA
AKPUKK7151 Verzend.copie besliss. naar IRO/GS/Bezwaarmaker 10 30OCT07 12NOV07 V&T HEUSDA

AWB PROCEDURE NAV VERGUNNINGAFGIFTE
AKPUKK7171 Start mogelijke AWB-procedure 1 30OCT07 30OCT07 V&T HEUSDA
AKPUKK7181 Mogelijkheden tot indienen bezwaren op bouwverg. 30 31OCT07 11DEC07 V&T HEUSDA
AKPUKK7191 Verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 30 31OCT07 11DEC07 V&T HEUSDA
AKPUKK7201 Beslissing bouwvergunning in heroverweging  B&W 50 12DEC07 22FEB08 V&T HEUSDA
AKPUKK7211 Beroep bij de Rechtbank ivm bouwvergunning 30 25FEB08 04APR08 V&T HEUSDA
AKPUKK7221 Verzoek om voorl.voorz.(ivm hoger beroep) 30 07APR08 20MAY08 V&T HEUSDA
AKPUKK7231 Hoger beroep bij afd. Bestuursrechtspraak 80 07APR08 25AUG08 V&T HEUSDA

REALISATIEFASE
Uitwerken bouwkundig plan
BEHANDELING AANVRAAG VERGUNNING + AFGIFTE
AKPUKK7261 Afgraven veld 5 16FEB07 22FEB07 IB HERKB
AKPUKK7301 Anleggen drainage 1 23FEB07 23FEB07 IB HERKB
AKPUKK7251 Bouw kantine 110 30OCT07 03APR08 IB HERKB
AKPUKK7271 Aanleg parkeerterrein 10 04APR08 17APR08 IB HERKB
AKPUKK7281 Aanleg banen 20 18APR08 19MAY08 IB HERKB

2006 2007 2008
S O N D J F M A M J J A S O N D J F MAPR
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Onderwerp: Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp & kredietaanvraag

1 Inhoud van het voorstel
Kredietaanvraag voor uitvoering van groot onderhoud en herinrichting

van het Van der Aart sportpark en verplaatsing PUK op basis van het
definitief ontwerp.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Aanleg van een kunstgrasveld, renovatie grassportvelden en verbeteren

kleedaccommodaties voor Onze Gezellen; inpassen PUK & aanleg
parkeerterrein. Na de vastgestelde projectopdracht en
voorbereidingsfase volgt nu de uitvoeringsfase.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Het Van der Aart sportpark zal door de projectmatige aanpak op een

integrale manier aangepakt worden waardoor een betere inrichting
mogelijk is en ruimte gemaakt kan worden voor de inpassing van Jeu de
Boules vereniging Puk die moet worden verplaatst vanuit Delftwijk
t.b.v. de aanleg van het wijkpark

Door de integrale aanpak worden de sportinhoudelijke, recreatieve,
ruimtelijke en ecologische kwaliteiten van het complex versterkt.

4 Risico paragraaf
Uit de risico analyse blijkt dat er zich enige incidenten zouden kunnen
voordoen (met name op het gebied van de vergunningen procedures en/of
de medewerking van de verenigingen) waardoor aanpassingen van het
ontwerp nodig zijn. Deze incidenten kunnen vertraging veroorzaken en
kosten met zich meebrengen. Bij deze kredietaanvraag is met dergelijke
kosten geen rekening gehouden.

5 Financiële paragraaf
Het besluit valt onder programmanummer 4: Maatschappelijke
Ontwikkeling en Cultuur.
Op basis van het definitief ruimtelijk ontwerp zijn de kosten voor realisatie
van de plannen begroot op€ 2.587.695, --. Dit is€512.345,-- meer dan was
geraamd o.b.v. het, bij de projectopdracht gevoegde concept-
inrichtingsplan. Hierin waren nog niet verwerkt de randvoorwaarden die
vanuit de brede gebiedsvisie aan de inrichting en de kwaliteit van het
gebied zijn gesteld. De integrale aanpak heeft geleid tot een beperkte
verruiming van het projectgebied en een versterking van sportieve,
recreatieve,ecologische en stedenbouwkundige waarden van dit kwetsbare
gebied. Vanuit Beheer Openbare Ruimte wordt hieraan een financiële
bijdrage geleverd van€ 90.000,-- en de te compenseren BTW bedraagt
€ 51.015,-- voor de dekking van de restant extra kosten ad.€ 371.330,--- is

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(MO/S&R)
(MO/SR2006/424)



december 2006

ruimte binnen de in de grondexploitatie Delftwijk gereserveerde bedragen
voor de verplaatsing van PUK.
Door de raad is reeds€ 50.000, --als voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld. Dekking daarvoor was gevonden in het corrigeren van de
afschrijvingstermijnen van de investering ad€ 450.000,-- t.b.v. de aanleg
van een kunstgrasveld in resp. 10 jaar en 30 jaar.(Raadsstuk 148/2006 d.d.
21 september2006).
Thans wordt de raad gevraagd een krediet voor het restant ad€ 2.537.695, -
te verlenen.
Dit krediet kan als volgt worden gedekt:

€ 450.000, -- t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste het
investeringsplan 2006-2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007;
waarvan€ 150.000,-- af te schrijven in 10 jaar; budgettaire lasten
€ 23.000,-- per jaar en€ 300.000,- af te schrijven in 30 jaar; de
hierbij horende budgettaire lasten bedragen€ 25.000, -- per jaar

€ 492.500, -- t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het
investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007; af te
schrijven in 30 jaar; budgettaire lasten:€ 40.877,--

€ 150.000, -- t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van het
investeringsplan 2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007;
afschrijving 10 jaar: budgettaire lasten € 23.000,-- per jaar.

€ 40.000, -- stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen
en steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010.

€ 50.000, -- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010.
€ 51.015, -- BTW compensatie
€ 1.304.180, -- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten

laste van grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

N.B. Bij het voor de kleedaccommodatie in het IP opgenomen bedrag
ad€ 492.000,-- is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 jaar dit
moet echter zijn 30 jaar. Bij de samenstelling van het nieuwe IP 2007-
2011 zal deze wijziging worden opgenomen waardoor een butgettair
voordeel ontstaat van€ 33.000,--.

6 Communicatie
In het proces zijn een aantal communicatiemomenten ingeruimd namelijk:
Voorbespreken van de plannen met de verenigingen waarbij

overeenstemming is bereikt;
 Informeren van de wijkraad Vondelkwartier en de werkgroep

Slaperdijk over de plannen;

7 Planning
Na goedkeuring door de raad start de uitvoering.
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Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de kredietverlening van€ 2.537.695, -- voor de realisatie van
wegwerken achterstallig onderhoud en herinrichting van der Aart sportpark
west..

De in punt 1 bedoelde kosten als volgt te dekken:

2. € 450.000, - t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste van het investeringsplan 2006-
2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007;

3. € 492.500, - t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het
investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007;

4. € 150.000, - t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van hetinvesteringsplan
2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007;

5. € 40.000, -- uit de stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen en
steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010.

6. € 50.000, -- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010.

7. € 51.015, -- BTW compensatie.

8. € 1.304.180, -- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van
grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

De secretaris De burgemeester
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

In te stemmen met de kredietverlening van€ 2.537.695, -- voor de realisatie van
wegwerken achterstallig onderhoud en herinrichting van der aart sportpark west.

De genoemde kosten als volgt te dekken:

1. € 450.000, - t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste van het investeringsplan 2006-
2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007;

2. € 492.500, - t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het
investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007;

3. € 150.000, - t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van het investeringsplan
2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007;

4. € 40.000,-- uit de stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen en
steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010.

5. € 50.000,-- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010.

6. € 51.015,-- BTW compensatie

7. € 1.304.180,-- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van
grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


