
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Onder de regie van ProRail heeft de Gemeente Haarlem fietsvoorzieningen 

aangelegd bij het spoorviaduct over de Korte Verspronckweg. Het project heeft vele 

problemen gekend hetgeen leidde tot forse kostenoverschrijdingen. Over de 

eindafrekening zijn met ProRail harde onderhandelingen gevoerd. Dit heeft 

geresulteerd in een lager eindbedrag. Desondanks is een overschrijding op het 

projectkrediet onontkoombaar.  

 
Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De eindafrekening is het resultaat van onderhandelingen met ProRail en het 

maximaal haalbare. Dit betreft het overschrijdingsdeel waar de gemeente niet aan 

kan ontkomen. 

 

Financiële paragraaf 
Het project Fietspad Korte Verspronckweg is programma onderdeel nr. 67.41 van 

het IP 2006-2011  
 

Inclusief eindafrekening van ProRail sluit het project op  € 885.951,- 

Het totale ter beschikking staande budget bedraagt   € 725.300,-   -/- 

De overschrijding op het projectkrediet bedraagt   € 160.651,-   

 

Voorgesteld wordt de kapitaallasten (€ 13.387,-) van de totale overschrijding 

(€ 160.651,-)  ten laste te brengen van het product Verkeer. 
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Kredietoverschrijding Fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg 
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Participatie / communicatie 

n.v.t. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. De eindafrekening van ProRail van € 684.851,- te accepteren. 

 

2. De kapitaallasten (€ 13.387,-)  van de overschrijding op het projectkrediet  

(€ 160.651,-)  ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. de eindafrekening van ProRail van € 684.851,- te accepteren; 

 

2. aanvullend krediet te verlenen tot een bedrag van € 160.651,-;  

 

3. de kapitaallasten ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01 in 30 

jaarlijkse termijnen van €13.387,-. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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