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1. Met het oog op de ontwikkeling van het project Stationsplein eo stelt het college de raad voor om ter
verdere uitwerking en gedeeltelijke realisatie een krediet van€ 22.139.000 excl. BTW voor de 
periode tot en met 2009 ter beschikking te stellen met een dekking zoals aangeven is in het raadsstuk.

2. Het college stemt in met antwoorden op de opmerkingen gemaakt tijdens de Infomarkt in Lion d’Or 
en geeft ze vrij voor verzending aan de opmerkingenmakers.

3. Het college stemt in met het ontwerp en de realisatie van Ruimte voor de Fiets.

4. Na het collegebesluit wordt de nota vrij gegeven voor de pers.

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een
advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
krediet project Stationsplein eo

B & W-vergadering van 8 januari 2008

Bestuurlijke context
Op 25 april 2006 nam het college een eerste besluit over ‘Voortgang Stationsplein e.o.’(onderdeel van het 
masterplan Spoorzone). Op 8 mei jl. besloot het college (2e voortgangsbesluit) onder andere in te stemmen
met het Schetsboek Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit (SIRK) en inbegrepen onderdelen èn met de verdere
uitwerking van deze plannen.
Ter informatie werd een overzicht gegeven van de op dat moment geraamde kosten en de (mogelijke)
dekking. Al aangekondigd werd dat de verdere planuitwerking een nieuwe krediet vergde, waarvoor
separate besluitvorming zou plaatsvinden. Het collegebesluit van 8 mei is op 14 juni jl. ter raadpleging
voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling. Het financiële overzicht gaf geen aanleiding tot vragen en/of
opmerkingen in de commissie. Het nu voorliggende kredietverzoek wijkt op een beperkt aantal punten af:
- extra kosten à€ 50.000,- voor versneld plaatsing van dubbellaagsrekken, conform de raadsmotie Stop
Fietschaos, - een hogere bijdrage van Prorail van€ 100.000,- een lagere provinciale bijdrage voor 1.000
extra stallingsplaatsen en een te verwachten subsidie voor de fietsbrug over de Schotersingel.

Onder andere de presentatie van de plannen op de info markt in Lion d’Or op 25 april jl. heeft een 
discussie opgang gebracht over de wenselijkheid om alle bussen door de Jansweg te laten rijden. Dit is
een rechtstreeks uitvloeisel van de ontvlechting van verkeerssoorten rond het station waartoe in het kader
van het masterplan Spoorzone door de gemeenteraad is besloten (nov. 2003). Deze discussie verdient
natuurlijk een goede behandeling en bijbehorende nota wordt parallel aan de bespreking van deze nota in
de commissie Ontwikkeling voorgelegd. Overigens leidt kredietverstrekking niet tot een onomkeerbare
situatie voor de bus.
De opmerkingen die tijdens de Informatiemarkt zijn gemaakt, zijn gebundeld en zijn samen met de
antwoorden terug te vinden in bijlage B.

Op dit moment wordt een vervolgovereenkomst tussen ProRail en gemeente afgerond. Het zal zeer
binnenkort ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. In de overeenkomst wordt ook de
organisatiestructuur aangegeven die - ondanks het feit dat de projectmanagement bij ProRail ligt -
voorkomt dat meerkosten leiden tot overschrijdingen.

Het definitieve ontwerp Ruimte voor de Fiets ligt ter inzage. Het wijkt niet wezenlijk af van het ontwerp
dat 25 april jl. is gepresenteerd tijdens de Infomarkt. Uit oogpunt van kwaliteit komt er tussen souterrain
en station een directe voetgangersverbinding, eveneens wordt gestreefd naar een directe verbinding
tussen de hoogste verdieping van de fietsgevel aan het Kennemerplein en perron 8. Conform de subsidie-
eis van de provincie komen er 1.000 plaatsen meer dan de doelstelling aangeeft (7.900 versus 6850).

Raadsparagraaf: het toekennen van kredieten is de bevoegdheid van de Raad
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Onderwerp: krediet project Stationsplein eo

1. Inhoud van het voorstel

Algemeen
Bij het station Haarlem Centraal wil Haarlem excelleren in een optimale scheiding
van verkeersstromen om de bezoeker van Haarlem een overzichtelijke entree naar
de stad te bieden. Onderdelen van het integrale plan zijn een compact, dynamisch
busstation (ook voor de Zuidtangent) met een comfortabele wachtruimte onder de
monumentale rijtuigkap, een autoluwe omgeving, een aantrekkelijk en
overzichtelijk ingericht plein, een uitnodigende wandelroute naar de binnenstad
door een van Haarlems mooiste winkelstraten en tot slot een grotendeels
ondergrondse fietsenstalling onder het nieuwe plein om de zee van geparkeerde
fietsen die er nu staan een goede plek te bieden.

De plannen voor de herinrichting van het Stationsplein eo zijn in schetsvorm aan de
raadscommissie Ontwikkeling voorgelegd. Het verder uitwerken hiervan tot een
ontwerp voor het maaiveld vraagt om spoedige aanvang. Daarom wordt de Raad
voorgesteld voor de komende 2 jaar (t/m 2009) krediet ter beschikking te stellen ter
verdere voorbereiding en voor de eerste te realiseren delen.

De uitvoering van het project is complex. Niet alleen moeten er allerlei
werkzaamheden uitgevoerd worden, het regionaal verkeersknooppunt dat het
Station is moet blijven functioneren.

Ruimte voor de Fiets
Voorwaardelijk voor een succes van het plan is de realisatie van een grote
ondergrondse fietsparkeervoorziening op het Stationsplein (Ruimte voor de Fiets).
Om deze voorziening te realiseren moeten onder andere op korte termijn de huidige
opstallen van Connexxion worden verworven en gesloopt. Het terrein wordt
bouwrijp opgeleverd aan ProRail. Dat wil zeggen ontdaan van kabels en leidingen,
maar ook van de bomen die staan op de plaats van de toekomstige fietskelder.

Het ontwerp Ruimte voor de Fiets is bij dit raadsstuk ter inzage gelegd. Het wijkt
niet wezenlijk af van het ontwerp dat 25 april jl. is gepresenteerd tijdens de
infomarkt in Lion d’ Or. De fietsgevel biedt plaats aan ca 1.720 plaatsen, de te 
renoveren stalling in het station zelf krijgt ca. 1.100 plaatsen (plus 40
brommerplaatsen) en het souterrain 5.050 plaatsen. Hiermee wordt voldaan aan de
eis die de provincie heeft gesteld voor een provinciale bijdrage, namelijk 1.000
plaatsen meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 6.850 plaatsen.
Tussen souterrain en station komt een directe voetgangersverbinding en eveneens
wordt gestreefd naar een directe verbinding tussen de hoogste verdieping van de
fietsgevel aan het Kennemerplein en perron 8.

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
SO/PM
2007/193325
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Voor de te realiseren voorzieningen worden drie gescheiden
bouwvergunningtrajecten gevolgd met de daarbij gebruikelijke inspraak.

ProRail en de gemeente Haarlem ronden op dit moment een overeenkomst voor het
project Ruimte voor de Fiets af, waarin de verhouding tussen ProRail en gemeente
staan geregeld. De concept-overeenkomst ligt ter inzage bij dit raadsstuk.
De overeenkomst geeft onder andere aan dat ProRail in opdracht van het ministerie
de projecttrekker is, het ministerie van V&W een bijdrage levert van€ 5,4 miljoen 
en de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de aanvullende financiering.
Om te voorkomen dat de gemeente voor financiële verrassingen komt te staan
tijdens de uitvoering door ‘meerkosten e.d.’, wordt de directievoering door ProRail 
begeleid door een vertegenwoordiger van de gemeente. Alle meerkosten boven een
bepaald bedrag worden ter goedkeuring voorgelegd aan een ‘directors board’ van 
ProRail en gemeente, waarin de gemeente een meerderheid van stemmen heeft. Een
vergelijkbare organisatiestructuur voor ProRail en gemeente wordt nu naar
tevredenheid toegepast bij de realisatie van het Keggeviaduct.

De NS en de gemeente zijn overeengekomen dat de NS de exploitatie van de
bewaakte, betaalde stalling in het station op zich neemt. De gemeente exploiteert
het souterrain en de fietsgevel, waar gratis met toezicht kan worden gestald. De
fietswinkel en een kiosk in het souterrain zullen eveneens worden geëxploiteerd
door NS. Voor zover dit op grond van de gemeente gebeurt, zal dit marktconform
worden overgedragen. Daarnaast ontwikkelt de NS in samenspraak met de
gemeente (en o.a. de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM)) commerciële plannen voor onder de rijtuigkap, die recht
doen aan het monumentale station.

Kosten voor toezicht in het souterrain en in de fietsgevel, nodig in het kader van
sociale veiligheid, kunnen naar verwachting worden gedekt uit aparte
subsidiestromen voor het realiseren van werkervaringsplaatsen en leiden in dat
geval voor de gemeente niet tot extra kosten.
Kosten voor toezicht in de bewaakte betaalde stalling draagt de exploitant, NS
Fiets.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud wordt gerelateerd aan het eigendom.
Omdat de fietsgevel en het souterrain op grond van de gemeente staan, wordt de
gemeente hiervan de eigenaar en dus verantwoordelijk voor het onderhoud. De
jaarlijkse kosten voor onderhoud worden voorlopig geraamd op ca.€ 140.000,- per
jaar. De kosten hiervoor worden in ieder geval naar verhouding van investering
door Prorail en gemeente gedragen en valt mogelijk bij nadere bestudering
gunstiger uit voor de gemeente.
In het verlengde van de overeenkomst tussen Prorail en gemeente zal een
onderhoudsdocument worden opgesteld met onder andere afspraken over kosten en
kostenverdeling. In het voorjaar van 2008 zal dit document ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de raad.

Motie ‘Stop Fietschaos’
In het kader van project Ruimte voor de Fiets worden, vooruitlopend op de
realisatie van het souterrain op het Stationsplein (start uitvoering fase 1 gepland
najaar 2008), extra fietsenrekken geplaatst, zoals de raad bij motie Stop Fietschaos
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heeft gevraagd. De extra rekken bestaan uit de dubbellaagsrekken die uiteindelijk in
de voorzieningen (fietsgevel en souterrain) zullen worden geplaatst.

Opmerkingen omwonenden
Op 25 april jl. is tijdens een inloopbijeenkomst in Lion d’Or  het Schetsboek 
Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit (SIRK) met de plannen voor het Stationsplein eo
getoond aan een grote groep belangstellenden. Velen hebben gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Deze opmerkingen zijn gebundeld en u
treft ze, samen met onze antwoorden, als bijlage B bijgevoegd aan. De gebundelde
opmerkingen en onze antwoorden zijn integraal verstrekt aan alle
opmerkingenmakers.

De presentatie van de plannen aan belangstellenden heeft een discussie opgang
gebracht over de wenselijkheid om alle bussen door de Jansweg te laten rijden. Dit
is een rechtstreeks uitvloeisel van de ontvlechting van verkeerssoorten rond het
station waartoe in het kader van het masterplan Spoorzone door het
gemeentebestuur werd besloten. De ontvlechting is geen doel op zich maar een
middel om een hoogwaardige entree voor de bezoeker van Haarlem te creëren.
Deze discussie verdient een goede behandeling. Dit zal parallel aan de behandeling
van dit raadsstuk plaatsvinden aan de hand van een discussiestuk.
Goedkeuring van deze kredietaanvraag staat de discussie en eventueel daar uit
voortvloeiende wijzigingen in het SIRK niet in de weg. Een eventuele aanpassing
van de circulatie blijft fysiek mogelijk. In dit stadium van de projectvoorbereiding
kan zo’n aanpassing financieel neutraal binnen de geraamde civiele kosten worden
ondervangen. Daarmee is er dus geen beletsel om het krediet aan te vragen.

Vervolgontwerp openbare ruimte
Het SIRK vormt de basis voor een te plegen verdere stedenbouwkundige uitwerking
voor de stationsomgeving. Daarvoor zal extern expertise worden ingeschakeld.
Aansluitend zullen de plannen de voor de uitvoering benodigde civieltechnische
verdieping krijgen. De logistiek en fasering van de projectonderdelen zal moeten
inspelen op enerzijds het functioneren van het Station(plein) als regionaal
knooppunt en anderzijds op de tijdige realisatie van het project i.v.m. de
subsidievoorwaarden.

2. Aanleiding + fase van besluitvorming

De voortgang van het project Stationsplein eo behoeft een nieuw krediet.
Met dat krediet kan de verdere planuitwerking en de realisering van de oa

Ruimte voor de Fiets plaatsvinden.
Voor Ruimte voor Fiets moeten bouwvergunningprocedures worden doorlopen.
Met name de realisatie van het fietssouterrain op het Stationsplein is kritisch
voor de gehele voortgang van het project Stationsplein, waarbij door de
subsidiegevers “deadlines” voor de financiële eindverantwoordingen. Het 
indienen van de aanvraag bouwvergunning staat gepland voor begin januari
2008.
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3. Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Een compact, dynamisch busstation (ook voor de Zuidtangent) met een
comfortabele wachtruimte onder de monumentale rijtuigkap van het station, een
autoluwe omgeving, een aantrekkelijk en overzichtelijk ingericht plein, een
uitnodigende wandelroute naar de binnenstad door een van Haarlems mooiste
winkelstraten en tot slot een grotendeels ondergrondse fietsenstalling onder het
nieuwe plein. Niet alleen het Stationsplein en de aangelegen wegen worden
opgeknapt ook het Kennemerplein maakt deel uit van het plan. Fietsen krijgen er
een plek in een bovengrondse fietsstalling, waarmee ook de entree van het station
een face lift krijgt, Er ontstaat een “open” plein waar de 2 monumentale iepen 
geheel tot hun recht komen.
De door de gemeente te exploiteren gratis stallingen met toezicht onder het
Stationsplein en op het Kennemerplein worden gecompleteerd met een door NS
fiets te beheren stalling in het station (bewaakt en betaald). De huidige stalling
wordt geheel gerenoveerd.
De voordelen zijn evident, het mooiste station van Nederland krijgt bijpassende
pleinen. Tegenover voordelen staan ook nadelen: het realiseren van een
uitnodigende wandelroute naar de binnenstad door een van Haarlems mooiste
winkelstraten noodzaakt tot het concentreren van het busverkeer door de Jansweg,
Alhoewel het doorgaande autoverkeer wordt geweerd, per saldo het aantal
verkeersbewegingen iets toeneemt en er een 30 km regiem zal worden ingevoerd
zal de situatie anders worden voor bewoners van de Jansweg en de Parklaan noord.
De aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling toegezegde discussie over de bus op
de Jansweg vindt parallel aan de behandeling van dit raadsstuk plaats.

4. Financiële paragraaf
Tegenover het maken van kosten staan subsidiegelden en bijdragen uit de
grondexploitatie Spoorzone. Er wordt een voorschot van€ 2 miljoen van de totaal 
€ 7,9 miljoen BIRK-subsidie gevraagd. De verkoop van de aan het Prinsen Bolwerk
gelegen school De Sleutel staat op het programma. Bij de actualisatie van de
grondexploitatie Spoorzone zijn de nu bekende - voor het Stationsplein benodigde -
gelden meegenomen.

Bij het voortgangsbesluit van 8 mei 2007, dat op 14 juni jl. werd voorgelegd aan de
commissie Ontwikkeling, was vertrouwelijk een financieel overzicht gevoegd met
recentere financiële inzichten dan die zijn aangegeven in het IP. Het overzicht gaf
geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen in de commissie.

De aanschaf van de dubbellaagsrekken in het kader van de motie Stop Fietschaos is
mogelijk door de in fietsgevel gedachte rekken vroegtijdig te laten leveren. Deze
leveringskosten zijn voorzien in de geraamde kosten voor Ruimte voor de Fiets, de
naderhand te maken extra verplaatsings- en eventuele reparatiekosten niet. Hierdoor
wijkt het nu gepresenteerde totaal overzicht met€ 50.000,- af van het eerdere
gepresenteerde overzicht. In 2009, bij het opstellen van de vervolgkredietaanvraag,
wordt beoordeeld of hiervoor extra dekking nodig is.

Daarnaast is de subsidie voor Ruimte voor de Fiets van€ 5,3 miljoen bijgesteld naar 
€ 5,4 miljoen. De provincie stelt€ 1,5 miljoen ter beschikking stelt voor 1.000 
stallingplaatsen extra. Dit samen met een te verwachten BDU-subsidie voor de
fietsbrug over de Schotelsingel ad€ 670.000,- zal per saldo leiden tot€ 270.000 
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meer aan baten, een bedrag dat ter dekking van onvoorziene uitgaven wordt
gereserveerd. Het in mei gepresenteerde overzicht van kosten en kostendekking is
volledigheidshalve op bovenstaande punten aangepast (cursief weergeven) en
bijgevoegd.

Voor de beoordeling van deze kredietaanvraag is daarnaast het volgende van
belang:

Het project Stationsplein is een uitwerking/onderdeel van het masterplan
Spoorzone en de - in dat kader - geactualiseerde grondexploitatie. Het
project Stationsplein heeft een beperkt tekort, dat door verevening binnen
de totale grondexploitatie Spoorzone kan worden opgevangen

Van de nu totale geraamde kosten van € 31.070.000 (bijlage D), wordt 
door het ministerie van V&W (via ProRail)€ 5.400.000 gedekt. Dit bedrag 
wordt rechtstreeks betaald en derhalve buiten de gemeentelijke
administratie gehouden. Voor de gemeente resteert dan een bedrag van
totaal€ 25.670.000. In het IP-2007, bijlage F, is de toenmalige
kredietbehoefte hoger geraamd op€ 25.922.000.

Dit krediet wordt in 2 delen aangevraagd. Om de kosten t/m 2009 te dekken
wordt de raad nu gevraagd een bedrag van€ 22.139.000 ter beschikking te 
stellen. (zie voor de specificatie bijlage A)

De voorliggende kredietaanvraag ad€ 22.139.000 excl. BTW omvat de 
uitvoeringsjaren 2007-2009 volgens de thans geldende planning, inclusief
de eerder in het kader van Ruimte voor de Fiets beschikbaar gestelde
voorbereidingskredieten voor ProRail van€ 450.0001 en de vergoeding
voor de Sleutel/Bolwerk 3 (dekking nieuwbouw v.d. Leeuwschool ad€ 2 
miljoen).

Het tijdelijk plaatsen van fietsenrekken is verwerkt conform de wens van de
Raad. De kosten voor herplaatsing die te zijner tijd zal plaatsvinden èn
eventuele reparatie ad€ 50.000,- waren nog niet voorzien. In 2009 zal
blijken of hiervoor extra dekking gevonden moet worden.

De VTU-kosten zijn afzonderlijk begroot€ 3.100.000. Gelet op de relatie 
met de subsidiebeschikkingen voor BonRoute, waarin een normering voor
VTU van 16% van de totaalkosten is opgenomen, zullen die deelkredieten
op de haalbaarheid van deze normering worden getoetst. Naar verwachting
zal dit geen rol spelen, omdat de realisatiekosten alleen al het subsidiabele
bedrag overschrijden.

De dekking van de totaal geraamde investeringsbehoefte van€ 25.670.000 
excl. BTW en excl. aandeel ProRail in deelproject Ruimte voor de Fiets is
als volgt:
- reservering/inzet bestaande posten IP-2007 €   2.877.000
- subsidies BIRK/Bonroute/ISV/provincie € 15.790.000
- resultaten deelexploitaties Spoorzone €   6.953.000
- in 2009 te vinden dekking €        50.000

totaal€ 25.670.000 

1 In het IP-2007 staat vermeld onder 67.70a: fietsparkeren binnenstad/parkeerfonds ad
€ 650.000. Per raadsbesluit op 20-7-2005 en 6-9-2007 stelden de raad hiervan reeds
€ 450.000 beschikbaar aan Prorail als de gemeentelijke bijdrage aan de 
voorbereidingskosten voor Ruimte voor de Fiets. Dit op basis van een overeenkomst tussen
beide partijen. Ook de resterende€ 200.000 zal deze bestemming krijgen.
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Deze dekking is uitgaande van de haalbaarheid van de kredietraming
afdoende, indien de raad tevens besluit tot de voorgestelde aanwending van
de gemeentelijke IP-budgetten en (verevening van) deelresultaten binnen de
grondexploitatie Spoorzone.

5. Risicoparagraaf
Met in acht name van de thans bekende uitvoeringsplanning en geldende inzichten
met betrekking tot de kostenraming en voorgestelde dekking, komen wij tot de
volgende inventarisatie van bekende risico’s:

Het deelproject Ruimte voor de Fiets wordt door ProRail opgedragen en
uitgevoerd, met gemeentelijke bijdrage, gebaseerd op een af te sluiten
overeenkomst. De haalbaarheid van de kostenraming en/of effect
aanbesteding kan de omvang van de bijdrage nog beïnvloeden.

De raming van de inrichting van het Stationsplein e.o. is gebaseerd op de
normatieve kostenbegrotingen van het gemeentelijk ingenieursbureau
volgens het prijspeil per begin 2008. De haalbaarheid op basis van de
actuele aanbestedingsresultaten en de in 2007 vastgestelde stijging van de
BDB-index weg- en waterbouw, moet nog worden vastgesteld.

De BIRK- en BonRoute subsidies zijn exclusief BTW opgenomen in de
kostendekking. Ook het subsidiebedrag voor Ruimte voor de Fiets is
exclusief BTW. Maar net als voor infrastructuur in de openbare ruimte
geldt voor alle ‘gebouwde’ fietsvoorzieningen voor Ruimte voor de Fiets 
dat die zijn vrijgesteld van BTW.

De uitvoering van de overeenkomst ProRail/gemeente zal zowel op fiscaal
als op een aantal overige financiële aspecten nog met ProRail worden
kortgesloten.

Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gesteld of Connexxion
in de tijdelijke situatie, de periode tijdens de bouw, extra kosten in
rekening brengt in verband met omrijden. Voor de definitieve fase is in
ieder geval geen sprake van extra kosten, omdat rijtijdverlies door extra te
maken meters wordt gecompenseerd door doorstromingsmaatregelen.

De bestuurlijk toegezegde (aanvullende) subsidie van de provincie ad
€ 1.500.000 is nog niet in een beschikking vastgelegd, hetgeen eveneens 
geldt voor de via de BDU (in 2008) aan te vragen€ 670.000 voor de 
fietsbrug over de Schotersingel (onderdeel Rode Loper).

Tot de omzetting van (het restant van) de ISV-1 subsidie ad€824.000 dient
nog te worden besloten (zie besluitenlijst).

De aanname van de verwerving van het bestaande busstation van
Connexxion ‘om niet’, is nog niet overeengekomen of als zodanig tussen 
partijen vastgelegd.

De subsidiebeschikkingen BIRK/Bonroute zijn vaste bedragen zonder
indexering, hetgeen in relatie tot de kostenraming een risico betekent.

Een mogelijk rentevoordeel op te ontvangen bijdragen hangt mede af van
de tijdige verkoop van het pand Bolwerk 3/Sleutel. Als gevolg van
geconstateerde asbest/olietank kan vertraging optreden.

6. Participatie / communicatie
Het project Stationsplein is een uitwerking van in het Masterplan

Spoorzone geformuleerde beleidsvoornemens. Het Masterplan stond open
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voor de formele inspraak conform de inspraakverordening, de uitwerking in
de vorm van de huidige plannen voor het Stationsplein niet.
Dit wil niet zeggen dat wij bij de uitwerking niet open staan voor goede
suggesties van betrokken, integendeel. Zo is tijdens de infomarkt in Lion d’ 
Or de gelegenheid geboden om te reageren op de plannen. Wij blijven graag
in overleg met een ieder, niet alleen tijdens de planuitwerking maar ook
tijdens de uitvoering (vraagsturing).

Goede afstemming en communicatie zijn essentieel om de overlast die het
project met zich mee zal brengen tijdens de uitvoering te kunnen
aanvaarden. Met een scala aan belangengroeperingen en belanghebbenden
is en wordt over de plannen gesproken.

 De informatieavond gehouden 25 april werd druk bezocht. In algemene
zin werden de plannen voor het project Stationsplein eo, vervat in het
SIRK, positief ontvangen. Kritiek was er met name op de scheiding van
verkeerssoorten op het Stationsplein en de extra busbewegingen die dit
geeft op de Jansweg en de Parklaan noordzijde. Over dit item wordt parallel
aan de behandeling van dit raadsstuk gediscussieerd in de commissie
Ontwikkeling.
De overige opmerkingen zijn gebundeld en u treft ze, samen met onze
antwoorden, als bijlage B bijgevoegd aan. De gebundelde opmerkingen en
onze antwoorden zijn integraal verstrekt aan alle opmerkingenmakers.

De bouwaanvraagprocedures voor Ruimte voor de Fiets doorlopen de
normale wettelijke inspraak. Dit geldt natuurlijk ook voor andere voor
andere vergunningsplichtige zaken die in het kader van het plan aan de orde
komen zoals het kappen van bomen, verkeersbesluiten, de invoering van 30
km gebieden etc.

7. Planning
Besluit B&W 18 december ‘07
Advisering cie. Ontwikkeling 24 januari ‘08
Besluit Raad  7 februari ‘08
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WIJ STELLEN DE RAAD VOOR:

I In te stemmen met het project Stationsplein e.o. en de daarbij behorende
kostenraming van€ 25.670.000 excl. BTW en exclusief de in het kader van 
Ruimte voor de Fiets te ontvangen subsidie ad€ 5.400.000 excl. BTW, die 
buiten de gemeentelijke administratie blijft;
II Dit te dekken uit:

a. de in het kader van BIRK/Bonroute ontvangen
subsidiebeschikkingen ad€ 12.796.000 excl. BTW

b. de van de provincie Noord-Holland te ontvangen bijdrage/subsidie
BDU ad€ 2.170.000 excl. BTW

c. de geraamde opbrengsten deelexploitaties Spoorzone, waarvan de
resultaten eerder zijn vastgesteld:

- meeropbrengst verkoop Bolwerk 3/Sleutel ad€ 2.753.000
- geraamd resultaat Oostpoort-oost I ad€ 800.000
- geraamde meeropbrengst parkeerterrein Nedtrain ad€ 1.400.000
d. de in het IP-2007 geraamde (restant-)budgetten te herbestemmen

voor dit project:
- 67.70a: fietsparkeren binnenstad/parkeerfonds ad€ 650.000
- 67.69: fietsenrekken winkelhartgebied/restant ad€ 151.000
- 67.70b: stallingen winkelhartgebied/restant parkeerfonds ad
€ 1.526.000

- 67.32: restant versnellingmaatregelen Zuidtangent /
projectenfonds ad€ 550.000    

III aan burgemeester en wethouders een krediet voor de uitvoering van het sub
I bedoelde project ter beschikking te stellen voor de uitvoeringsperiode 2007-
2009 ad€ 22.139.000 excl. BTW
IV burgemeester en wethouders te machtigen al datgene te doen, dat voor de
uitvoering van dit besluit noodzakelijk zal zijn.

De secretaris De burgemeester
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

I In te stemmen met het project Stationsplein e.o. en de daarbij behorende
kostenraming van€25.670.000 excl. BTW en exclusief de in het kader van 
Ruimte voor de Fiets te ontvangen subsidie ad€5.400.000 excl. BTW, die 
buiten de gemeentelijke administratie blijft;

II Dit te dekken uit:
a. de in het kader van BIRK/Bonroute ontvangen subsidiebeschikkingen ad
€ 12.796.000 excl. BTW

b. de van de provincie Noord-Holland te ontvangen bijdrage/subsidie BDU
ad€ 2.170.000 excl. BTW

c. de geraamde opbrengsten deelexploitaties Spoorzone, waarvan de
resultaten eerder zijn vastgesteld:

- meeropbrengst verkoop Bolwerk 3/Sleutel ad€ 2.753.000
- geraamd resultaat Oostpoort-oost I ad€ 800.000
- geraamde meeropbrengst parkeerterrein Nedtrain ad€ 1.400.000

d. de in het IP-2007 geraamde (restant-)budgetten te herbestemmen voor dit
project:

- 67.70a: fietsparkeren binnenstad/parkeerfonds ad€ 650.000
- 67.69: fietsenrekken winkelhartgebied/restant ad€ 151.000
- 67.70b: stallingen winkelhartgebied/restant parkeerfonds ad€ 

1.526.000
- 67.32: restant versnellingmaatregelen Zuidtangent /

projectenfonds ad€ 550.000
III aan burgemeester en wethouders een krediet voor de uitvoering van het sub
I bedoelde project ter beschikking te stellen voor de uitvoeringsperiode 2007-
2009 ad€ 22.139.000excl. BTW
IV burgemeester en wethouders te machtigen al datgene te doen, dat voor de
uitvoering van dit besluit noodzakelijk zal zijn.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


