
B&W-besluit:

1. Het college stelt het VO vast, zoals verwoord in bijlage A en conform de tekening in bijlage B.

2. Het college stelt de raad voor om voor de voorbereiding van het werk een krediet van€ 250.000 te 
verlenen en dit ten laste te brengen van IP 63.12 (BDU).

3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een
advies heeft uitgebracht.

4. Communicatie: deze nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt.
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Te kopiëren bijlagen: A, B, C.

Onderwerp
Waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart:
voorbereidingskrediet

B & W-vergadering van 6 nov. 2007

Bestuurlijke context
Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland werken we aan de inrichting van een duurzaam
watersysteem voor Schalkwijk. Dat is in lijn met het ontwerp Masterplan Water Schalkwijk dat wij in
november 2004 hebben vastgesteld. Met het Masterplan hanteren wij een gebiedsgerichte aanpak van de
stedelijke wateropgave zoals we dat in het Integraal Waterplan Haarlem hebben afgesproken. Voor
Schalkwijk betekent dat de inrichting van een samenhangend systeem van vaarten, singels en sloten met
meer waterberging en een goede waterkwaliteit. Dit water, mits goed afgestemd op het groen, de
verkeersstromen en de bebouwing, levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de woon- en
verblijfskwaliteit van de wijk. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe watersysteem is de
waterverbinding tussen de ringgracht in Meerwijk Centrum en de Amerikavaart/Europavaart bij het
Stadsdeelhart. Vanuit het programma Schalkwijk 2000+ is voor deze waterverbinding in 2006 een
voorlopig ontwerp (VO) gemaakt. Met deze nota stellen wij het VO vast en vragen wij de raad om een
voorbereidingskrediet voor de uitwerking van het VO in een definitief ontwerp (DO).
Met de waterverbinding wordt de nieuwe ringgracht van Meerwijk Centrum duurzaam aan het
bestaande oppervlaktewatersysteem van Schalkwijk gekoppeld. Daardoor ontstaat een robuust en
samenhangend watersysteem met extra waterberging. Extra waterberging is nodig om waterbezwaar als
gevolg van zware regenbuien (klimaatverandering) te voorkomen. In het VO is vanwege de beperkte
ruimte en het behoud van bestaande bomen gekozen voor een relatief smalle waterloop met een
recreatieve uitstraling in een parkachtige omgeving. Direct langs het water komt een doorgaand
wandelpad. Zo draagt de watergang maximaal bij aan een aantrekkelijke, groene en recreatieve
wandelroute tussen het Stadsdeelhart en Meerwijk Centrum. Voor achtergrondinformatie zie bijlage A.
Voor de VO-tekening, zie bijlage B.
Financiële paragraaf
De realisatiekosten van de waterverbinding zijn geraamd op€ 2,00 miljoen. In het Investeringsplan 
2007-2012 is onder IP-post 63.12 in totaal€ 1,00 miljoen opgenomen voor de aanleg van de 
waterverbinding. Dit is een Brede Doeluitkering (BDU) in het kader van het Ontwikkelingsprogramma
Haarlem 2005-2009 (OPH2). Rijnland heeft in 2005 besloten om bij te dragen aan de realisatie van het
Masterplan Water Schalkwijk. Rijnland verbindt haar bijdrage aan een aantal declarabele kostenposten.
Op grond van deze regeling komt Rijnlands bijdrage voor de waterverbinding op€ 0,28 miljoen. In de 
algemene exploitatie Schalkwijk 2000+ is onder de stelpost water€ 3,17 miljoen opgenomen voor de 
realisatie van waterprojecten in Schalkwijk (zie raadsbesluit 105/2001 d.d. 6 juni 2001). Om de
waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart sluitend te kunnen financieren, stellen wij voor om
hiervoor€ 0,72 miljoen uit de stelpost water te oormerken.
Raadsparagraaf
Het is de bevoegdheid van de raad om een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet voor de waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart.

mailto:efollmi@haarlem.nl
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Notitie

Waterverbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart
Erhard Föllmi afdeling Beheer Openbare Ruimte 29 oktober 2007

1. Masterplan Water

De gemeente werkt samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan de inrichting van een duurzaam
watersysteem voor het stadsdeel Schalkwijk. Het gaat hierbij om een uitwerking van het “Uitvoeringsplan
Schalkwijk 2000+” dat in 1999 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het Uitvoeringsplan vormen het 
waternetwerk en het verkeersnetwerk de dragers voor stedelijke vernieuwing. De visie op het water is nader
uitgewerkt in het “ontwerp Masterplan Water Schalkwijk” dat in november 2004 door het college is 
vastgesteld. Het Masterplan geeft uitdrukking aan een gebiedsgerichte aanpak van de stedelijke
wateropgave zoals dat in het Integraal Waterplan Haarlem is afgesproken. Het Masterplan gaat uit van de
volgende doelstellingen voor het water in Schalkwijk:

 vasthouden gebiedseigen water
 verbeteren van de waterkwaliteit
 verhogen van de belevingswaarde van het water.

Inmiddels is een aantal waterprojecten uit het Masterplan uitgevoerd dan wel in uitvoering. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de nieuwe watergangen in Scholenaer, de ringgracht in Meerwijk Centrum en de
watergangen in het heringerichte deel van de Poelpolder. Andere waterprojecten, waaronder de realisatie
van een watergang in de Laan van Angers, gaan niet door. Momenteel beoordeelt de gemeente samen met
het hoogheemraadschap de voortgang in de uitvoering van het Masterplan en komt begin 2008 met een
selectie van uitvoeringsmaatregelen die tot 2015 uitgevoerd kunnen worden. Dit uitvoeringsprogramma
wordt medio 2008 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het Masterplan stelt voor om de
doelstellingen in twee fases te realiseren.
Tot 2015 wordt gewerkt aan een
uitbreiding van het bestaande water-
netwerk met nieuw oppervlaktewater, de
zogenaamde Basisstructuur.
Na 2015 wordt besloten over de door-
ontwikkeling van de Basisstructuur naar
een watersysteem dat onder normale
omstandigheden van het regionale
boezemsysteem is losgekoppeld, het
zogenaamde Schetsontwerp.

Het graven van extra waterberging is dus
een belangrijke maatregel in het
Masterplan. Dat gebeurt zoveel mogelijk
in de herstructureringsprojecten. Een
aantal waterverbindingen zal echter
autonoom moeten worden uitgevoerd.

Basisstructuur watersysteem

Ringgracht Meerwijk Centrum

Verbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart
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2. Waterverbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart

Vooruitlopend op bovengenoemd uitvoeringsprogramma wordt in deze notitie het voorstel gedaan om in
ieder geval een waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de Europavaart/
Amerikavaart aan de zuidoostkant van het Stadsdeelhart aan te leggen. De ringgracht in Meerwijk Centrum
is onlangs aangelegd en opgeleverd. Deze gracht vormt onderdeel van de herinrichting van dit deel van
Meerwijk met een centraal plein, een supermarkt, een school en woningen. De ringgracht wordt via een
ondergrondse persleiding met water uit de Meerwijkplas gevoed. Loopt de ringgracht bij hevige regenval vol,
dan wordt het overtollige water via een tweede ondergrondse leiding weer naar de Meerwijkplas afgevoerd.

Ondanks de ondergrondse toe- en afvoer, ligt de ringgracht geïsoleerd van het omliggende oppervlakte-
water. Omwille van een duurzaam goed functionerend watersysteem voorziet het Masterplan daarom in een
open waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de Europavaart/ Amerikavaart bij het
Stadsdeelhart. Dit werk kan niet meeliften in een herstructureringsproject en zal autonoom uitgevoerd
moeten worden. Om zicht te krijgen op de ruimtelijke inpasbaarheid en de uitvoerings-kosten heeft de
gemeente in 2006 een voorlopig ontwerp (VO) van deze waterverbinding laten maken (“Ontwerp 
waterverbinding Meerwijk Centrum met Stadsdeelhart in Schalkwijk”, Goudappel Coffeng, 27 nov. 06).

2. Doel van deze notitie

Deze notitie gaat in op het VO van de waterverbinding Meerwijk Centrum –Stadsdeelhart. De notitie doet
voorstellen ten aanzien van de uitvoering en financiering van de waterverbinding en benoemt de risico’s rond 
de verdere uitwerking en realisatie van de watergang.

3. Een korte beschrijving van de watergang
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Met dit ontwerp versterken de bestaande groenstructuur en het water elkaar en leveren ze een extra
kwaliteitsimpuls aan het gebied. De waterloop is ondiep (maximaal 0,60 m) en 3 tot 4 m breed. In de
waterloop groeien op diverse plekken waterplanten. Aan de noordkant van de waterloop komt een voetpad
om langs het water te flaneren. De zuidoever wordt glooiend met gras en (bestaande) bomen vorm gegeven.
De achterkanten van de woningen en parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk met struiken afgeschermd.
De kruising van de waterloop met straten wordt met duikers uitgevoerd. Daar waar de waterloop in de
ringgracht uitmondt, komt een voetgangersbrug. Voor details wordt verwezen naar het VO van de waterloop.
De overzichtstekening uit het VO is als bijlage B aan de nota toegevoegd.

De waterverbinding komt in de groenstrook
ten zuiden van de Baden Powellstraat en
de J. van Zutphenstraat te liggen. Deze
groenstrook ligt tussen de achterkanten
van woningen en heeft de functie wandelen
en spelen. Bomen en struiken schermen
het openbaar voetpad af van de schuurtjes
en tuinen.
Inrichting van de groenstrook met een
natuurlijke waterloop met brede glooiende
oevers gaat ten koste van de bestaande
bomen en heesters. Bovendien zal in de
smalle delen van het tracé met kademuren
gewerkt moeten worden.
In het VO is daarom niet voor een brede
waterloop met natuurlijke uitstraling maar
voor een relatief smalle waterloop met een
recreatieve uitstraling in een parkachtige
setting gekozen.

De nieuwe waterverbinding
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4. Meerdere doelen

Met de waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart worden de volgende in het Masterplan Water
Schalkwijk en het Integraal Waterplan Haarlem genoemde doelen nagestreefd.

Samenhangend watersysteem en extra waterberging
De nieuwe waterloop verbindt de geïsoleerde ringgracht in Meerwijk Centrum met het bestaande
boezemwaterstelsel van Schalkwijk. Daarmee ontstaat een samenhangend robuust en duurzaam
watersysteem voor Meerwijk. Ook wordt met het graven van de waterloop extra waterberging aan het
watersysteem toegevoegd en ontstaan er kansen om schone verharding in de omgeving van de waterloop
van het gemengde rioolsysteem af te koppelen. Extra waterberging is nodig om de als gevolg van
verstedelijking en klimaatverandering toenemende pieklasten van hemelwater op te kunnen vangen.

Kwaliteit van de leefomgeving
De nieuwe waterloop geeft een extra impuls aan de recreatieve waarde, beleving en verblijfskwaliteit van de
directe leefomgeving. De waterloop zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls van het bestaande groen. Verder
versterkt de waterloop de wandelroute van Meerwijk Centrum naar het Stadsdeelhart. Ook geeft de
waterloop een extra recreatieve dimensie aan de bestaande functies van de groenstrook.

5. Kosten en dekking

In onderstaande tabel zijn de kosten en dekking van de waterverbinding weergeven.

Bedragen in€ x 1.000.000
Waterverbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart Kosten Dekking
Totale kosten 2,00
Brede Doeluitkering OPH2 (IP-post 63.12) 1,00
Stelpost Water algemene exploitatie Schalkwijk 0,72
Bijdrage Rijnland 0,28
Totaal 2,00 2,00

Toelichting op de kosten
Op basis van het VO worden de kosten voor de waterverbinding op€ 2,00 miljoen geraamd. De kosten zijn 
inclusief voorbereidingskosten en onvoorzien, maar exclusief BTW.

Dekking
 In het Investeringsplan 2007-2012 is onder IP-post 63.12 voor de jaren 2007, 2008 en 2009 in totaal
€ 1,00 miljoen opgenomen voor de aanleg van de waterverbinding Meerwijk Centrum –Stadsdeelhart.
Deze investering maakt onderdeel uit van de Brede Doeluitkering (BDU) in het kader van het
Ontwikkelings-programma Haarlem 2005-2009 (OPH2).

 Rijnland heeft op het ontwerp Masterplan Water een positief advies uitgebracht en besloot in 2005 tot
een bijdrage aan de realisatie van de Basisstructuur van maximaal€ 5,15 miljoen. Hiervan is maximaal 
€ 4,06 miljoen geoormerkt voor het graven van extra waterberging. Rijnland dekt 50% van de 
declarabele uitvoeringskosten voor extra waterberging. Met declarabele kosten bedoelt Rijnland de
volgende kosten: verwerving grond, grondverzet, aanleg oevers, aanleg gemalen en stuwen, aanleg
oeververbindingen (bruggen), onvoorzien, voorbereiding en toezicht. Passen we deze regeling op de
waterverbinding toe, dan bedraagt de bijdrage van Rijnland€ 0,28 miljoen.

 In de algemene exploitatie Schalkwijk 2000+ is een stelpost water opgenomen. Voor deze stelpost is bij
raadsbesluit nr. 105/2001 d.d. 6 juni 2001 een bedrag van€ 3,17 miljoen opgenomen. De middelen uit 
deze stelpost kunnen alleen ingezet worden voor de autonoom uit te voeren waterprojecten, als
aanvulling op externe middelen. Indien€ 0,72 miljoen uit de stelpost water wordt gereserveerd voor de 
waterverbinding, dan kan deze dekkend worden gefinancierd.
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6. Aanpak en planning

Voor de uitwerking en realisatie van de waterverbinding wordt de onderstaande aanpak voorgesteld.

Voorbereidingsfase
Met deze nota gaat het college akkoord met het voorlopig ontwerp (VO) en vraagt aan de raad een krediet
voor de voorbereiding van het werk. Na een positief besluit van de gemeenteraad wordt het VO tot een
definitief ontwerp (DO) uitgewerkt. Dit werk wordt in opdracht van de afdeling BOR (vanaf 2008 de afdeling
Openbare Ruimte, Groen en Verkeer) uitbesteed aan een adviesbureau en begeleid door een projectgroep
van specialisten van de gemeente en het hoogheemraadschap. Het is cruciaal dat een vertegenwoordiging
van bewoners, de wijkraad, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties hierbij betrokken wordt.
Vervolgens geeft het college het concept DO vrij voor inspraak. Op basis van de inspraakresultaten wordt
het ontwerp definitief gemaakt.
Vervolgens wordt het DO in opdracht van BOR door het adviesbureau in een bestek uitgewerkt.

Uitvoeringsfase
Het college stelt het DO vast en vraagt de gemeenteraad om krediet voor de uitvoering van de
waterverbinding. Na een positief besluit van de gemeenteraad wordt het werk in opdracht van de afdeling
BOR aanbesteed en gegund. De waterverbinding wordt na oplevering in het reguliere beheer- en
onderhoudsprogramma van de afdeling BOR opgenomen.

7. Planning

Op grond van bovenstaande aanpak ziet de planning er als volgt uit:

Nov. 07–jan. 08: vaststelling VO door het college en besluit gemeenteraad over voorbereidingskrediet
Feb. 08–juni 08: voorbereidingsfase
Juli 08–sept. 08: vaststelling DO door college en besluit gemeenteraad over uitvoeringskrediet
Okt. 08–dec. 08: technische voorbereiding, aanbesteding en gunning
Jan. 09–okt. 09: uitvoeringsfase.

8. Organisatie

De grootste financiële bijdrage aan de waterverbinding komt uit de Brede Doeluitkering - peiler Fysiek
waarvan de nieuwe afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer (voorheen afdeling Beheer Openbare
Ruimte) budgethouder is. Opdrachtgeverschap voor de waterverbinding ligt dan ook bij deze afdeling.
De projectleider wordt door het bureau Programma’s van bovengenoemde afdeling geleverd. Het
projectteam bestaat uit medewerkers van diverse afdelingen van de gemeente en het hoogheemraadschap
van Rijnland. Het feitelijke ontwerp- en voorbereidingswerk wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd
adviesbureau met ruime ervaring in bewoners participatie en inspraak.

Samengevat ziet de organisatie van het werk er als volgt uit:

Opdrachtgever:
Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

Projectleider:
Medewerker bureau Programma’s

Projectteam:
Medewerkers diverse afdelingen Rijnland
Medewerkers diverse afdelingen Haarlem

Begeleiden van en toezicht op werk adviesbureau

Adviesbureau:
Ontwerp, voorbereiding,
aanbesteding, gunning,

directievoering en toezicht

Bewoners, wijkraad,
maatschappelijke

organisaties:
Participatie en inspraak
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9. Risicoparagraaf

Rijnland besluit geen bijdrage te leveren aan de financiering van de waterverbinding
Rijnland heeft in 2005 een bedrag van maximaal€ 5,15 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het 
ontwerp Masterplan Water Schalkwijk. Deze bijdrageregeling is gebaseerd op de volledige realisatie van de
Basisstructuur uit het Masterplan. Op grond van deze regeling komt Rijnlands bijdrage voor de
waterverbinding Meerwijk Centrum –Stadsdeelhart op€ 0,27 miljoen.
Inmiddels is duidelijk dat een aantal grote nieuwe waterverbindingen van de Basisstructuur niet kunnen
worden gerealiseerd. Hieronder valt in ieder geval de watergang door de Laan van Angers. Er is een kleine
kans dat Rijnland vindt dat er zodanig in de Basisstructuur ‘gesneden’ wordt, dat ze hun bijdrage aan de 
realisatie van de Basisstructuur, en daarmee aan de realisatie van de waterverbinding Meerwijk Centrum–
Stadsdeelhart, intrekken. De kans dat dit gebeurt is echter zeer klein. Momenteel voeren Rijnland en
Haarlem gesprekken over een realistisch uitvoeringsprogramma, dat medio 2008 aan het gemeentebestuur
wordt voorgelegd. Vertrekpunt voor Haarlem is dat Rijnland haar bijdrage aan het Masterplan Water in stand
houdt, zo niet vergroot.

Bewoners en/of maatschappelijke organisaties maken bezwaar tegen de waterverbinding
De waterverbinding betekent een ingrijpende verandering in de bestaande leefomgeving van de Baden
Powellstraat en omgeving. De bestaande groenstrook wordt ingericht met open water. Daarbij wordt
gestreefd naar behoud van groen, maar kan niet voorkomen worden dat toch enkele bomen gekapt moeten
worden. Bewoners, en belanghebbenden moeten kunnen participeren in het ontwerpproces en hierop
kunnen inspreken, willen we het risico van beroep en bezwaar zoveel mogelijk beperken.





Onderwerp: Waterverbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart:
voorbereidingskrediet

1 Inhoud van het voorstel
Het college vraagt krediet ad€ 250.000 voor de voorbereiding van de aanleg van 
een open waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de
Europavaart/Amerikavaart bij het Stadsdeelhart (winkelcentrum Schalkwijk).

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland werken we aan de inrichting
van een duurzaam watersysteem voor Schalkwijk. Dat is in lijn met het ontwerp
Masterplan Water Schalkwijk dat wij in november 2004 hebben vastgesteld. Een
belangrijk onderdeel van het nieuwe watersysteem is de waterverbinding
Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart. De ringgracht in Meerwijk Centrum is
onlangs aangelegd en opgeleverd. Ondanks een ondergrondse toe- en afvoer ligt
de ringgracht geïsoleerd van het omliggende oppervlaktewater. Omwille van een
duurzaam goed functionerend watersysteem voorziet het Masterplan daarom in
een open waterverbinding tussen de ringgracht van Meerwijk Centrum en de
Europavaart/Amerikavaart bij het Stadsdeelhart. Dit werk kan niet meeliften met
een herstructureringsproject en zal autonoom uitgevoerd moeten worden. Vanuit
het programma Schalkwijk 2000+ is voor deze waterverbinding in 2006 een
voorlopig ontwerp (VO) gemaakt.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
De waterverbinding heeft veel voordelen:
Robuust en samenhangend watersysteem voor Meerwijk;
Extra waterberging, ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van zware

regenbuien;
Zorgt voor een aantrekkelijke groen blauwe doorgaande wandelroute van

Meerwijk centrum naar het Stadsdeelhart.
De waterverbinding komt in de groenstrook ten zuiden van de Baden
Powellstraat en de J. van Zutphenstraat te liggen. In het VO is gekozen voor een
relatief smalle waterloop met een recreatieve uitstraling in een parkachtige
setting. Met dit ontwerp versterken de bestaande groenstructuur en het water
elkaar. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar bijlage A en
bijlage B van de nota.

4 Financiële paragraaf
De realisatiekosten van de waterverbinding zijn geraamd op€ 2,00 miljoen. In 
het Investeringsplan 2007-2012 is onder IP-post 63.12 in totaal€ 1,00 miljoen 
opgenomen voor de aanleg van de waterverbinding. Dit is een Brede
Doeluitkering (BDU) in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Haarlem
2005-2009 (OPH2). Rijnland heeft in 2005 besloten om bij te dragen aan de
realisatie van het Masterplan Water Schalkwijk. Rijnland verbindt haar bijdrage

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)



aan een aantal declarabele kostenposten. Op grond van deze regeling komt
Rijnlands bijdrage voor de waterverbinding op€ 0,28 miljoen. In de algemene 
exploitatie Schalkwijk 2000+ is onder de stelpost water€ 3,17 miljoen 
opgenomen voor de realisatie van waterprojecten in Schalkwijk (zie raadsbesluit
105/2001 d.d. 6 juni 2001). Om de waterverbinding Meerwijk Centrum–
Stadsdeelhart sluitend te kunnen financieren, stellen wij voor om hiervoor€ 0,72 
miljoen uit de stelpost water te oormerken.

5 Participatie / communicatie
Het VO is in opdracht van de programmamanager Schalkwijk 2000+ (afd.
Beleid/SO) door de afdeling BOR/SB uitgevoerd. De projectgroep bestond uit
medewerkers van de afdelingen beleid/SO, vastgoed/SO, V&V/SB, BOR/SB,
ingenieursbureau/SB en het hoogheemraadschap van Rijnland. De
voorbereidende werkzaamheden zullen in opdracht van de nieuwe afdeling
Openbare Ruimte, Groen en Verkeer/hoofdafdeling Wijkzaken worden
uitgevoerd. Wederom zal de projectgroep bestaan uit een brede
vertegenwoordiging van de gemeente en Rijnland. Het is belangrijk dat
bewoners, wijkraad en belangen organisaties participeren in de tot standkoming
van het definitief ontwerp (DO) en hierop–na vrijgave door ons college–
formeel kunnen inspreken.

6 Planning

Op grond van bovenstaande aanpak ziet de planning er als volgt uit:
Nov. 07–jan. 08: vaststelling VO door het college en besluit gemeenteraad
over voorbereidingskrediet (door middel van voorliggende nota).
Feb. 08–juni 08: voorbereidingsfase.
Juli 08–sept. 08: vaststelling DO door college en besluit gemeenteraad over
uitvoeringskrediet.
Okt. 08–dec. 08: technische voorbereiding, aanbesteding en gunning.
Jan. 09–okt. 09: uitvoeringsfase.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met een voorbereidingskrediet van€ 250.000,- voor de
waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart en dit ten laste te brengen
van IP-post 63.12 (BDU).

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met een voorbereidingskrediet van€ 250.000,- voor de
waterverbinding Meerwijk Centrum–Stadsdeelhart en dit ten laste te brengen
van IP-post 63.12 (BDU).

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


