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Delftwijk 2020 Wijkpark; start uitvoering

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Bij de vaststelling van de projectopdracht Wijkpark Delftwijk in de gemeenteraad
(2005 239819) werd al opgemerkt dat het een ingewikkeld en qua samenhang
gecompliceerd project leek te zijn. De afgelopen 2 jaar is dit ook wel gebleken.
Verplaatsingen naar andere delen van de stad, aangrenzende projecten,
onderhandelingen, watertoetsen en stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Daarbinnen moest het Wijkpark een kwalitatieve impuls worden van de
buitenruimte van Delftwijk. Een ontmoetingsplek in het hart van Delftwijk.

De afgelopen twee jaar is er veel gepraat, onderhandeld, overlegt en ontworpen.
Alle functies hebben een nieuwe plaats gekregen in Haarlem. Er ontstaat een
duidelijk tijdspad en de verschillende wensen en eisen maken geven de eerste
contouren van het ontwerp van het Wijkpark. Bijgevoegde stand van zaken geeft
een overzicht van de genomen stappen en bereikte overeenstemmingen en de te
nemen beslissingen om over te gaan naar de volgende fase; de uitvoering van de
verplaatsingen. Daarnaast wordt een VTU-krediet aangevraagd

Daarnaast geeft de stand van zaken een beeld van de risico’s en de planning ten
aanzien van de inrichting van het gebied tot park.

Aanleiding + fase van besluitvorming

Het gaat hier deels om uitvoering van bestaand beleid. Verder geeft de notitie de
kaders aan waarbinnen die uitvoering gaat plaatsvinden. Het is daarbij een
uitwerking van het vastgestelde kader.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

De verschillende beslispunten van deze nota vragen een verschillende rol van de cie
Ontwikkeling. Het aangaan van de Verplaatsingsovereenkomst met PUK is een
bevoegdheid van het college. Zij wil bij haar besluit de zienswijze van de cie en de
mening van de Raad graag meenemen. Het vaststellen van het V.O. is een
bevoegdheid van de Raad waarover de cie een advies uitbrengt. Tot slot is het
verlenen van kredieten een bevoegdheid van de Raad, dit voornemen wordt met de
cie besproken.

Financiéle paragraaf
Reeds verstrekte kredietaanvragen:
Initiatieffase/projectopdracht € 290.000,- RB 208/2005
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Het thans aan te vragen krediet:
De gedeeltelijke raming van de kosten voor de voorbereiding bedraagt:
VTU-kosten : € 257.762,-

Voor de tijdelijke ontsluiting Daaf Gelukschool en de voorbereiding van de
projectopdracht bedragen de noodzakelijke kosten:

Tijdelijk ontsluiting DG : € 60.000

Voorbereiding project DG : € 65.000

Het krediet komt ten laste van de deelexploitatie middengebied. Deze
(deel)exploitatie valt onder de grondexploitatie Delftwijk. Daarin zijn geen
financié€le consequenties.

Participatie / communicatie

Over de verschillende aspecten van de notitie is uitvoerig gesproken, overlegd en
onderhandeld met de betrokken partijen. Ook omwonende en wijkraden zijn
regelmatig in het overleg betrokken geweest of op de hoogte gehouden. Als gestart
wordt met de verschillende uitvoeringen zullen omwonende en belanghebbende
vooraf worden ingelicht.

Planning

In verband met de voortgang van de verschillende delen van het project is het van

belang vaart te zetten achter de besluitvorming. Krediet en contracten zijn

belangrijk voor de vervolgstappen.

Wij stellen de raad voor, gezien de Verplaatsingsovereenkomst PUK:

1. in te stemmen met de notitie Delftwijk 2020 Wijkpark; Start Uitvoering en
daar genoemde besluiten, met een VTU-krediet van € 382.762,- (ten laste van
grondexploitatie Middengebied, complexnummer134);

2. in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp Duinwal.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gezien de
Verplaatsingsovereenkomst PUK;

Besluit:

1. in te stemmen met de notitie Delftwijk 2020 Wijkpark; Start Uitvoering en daar
genoemde besluiten, met een VTU-krediet van € 382.762,- (ten laste van
grondexploitatie Middengebied, complexnummer134);

2. in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp Duinwal.

Gedaan in de vergadering van ........

De griffier De voorzitter,
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