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Ontwikkelingen Schoterbrug en HIC

Geachte leden van de Commissies Ontwikkeling en Beheer

Hiermee wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het
overleg met de Haarlemsche Jachtclub (HJIC). Voor de bouw van de woningen bjj
de Schoterbrug zal HIC verplaatst worden naar een andere locatie binnen het
projectgebied. Dit is conform het oorspronkelijke plan. Over de uitwerking van
deze verplaatsing vindt momenteel intensief overleg plaats tussen HJC en het
bestuur met ambtelijke ondersteuning. De nadere uitwerking betreft het nieuwe
erfpachtcontract, de nieuwe vormgeving van de jachtwerf en de planning waaronder
dit gerealiseerd gaat worden. Afgesproken is om in december tot definitieve en
sluitende afspraken te komen.

Daarnaast vindt momenteel de bouw van de brug plaats. De bouwactiviteiten aan de
westzijde van het Spaarne zijn gestart. Volgende week wordt met de aanleg van het
zandlichaam begonnen. Uit nadere detaillering van het werk is recent gebleken, dat
in tegenstelling tot aanvankelijk was gedacht, een relatief kleine strook grond nodig
is van het huidige terrein dat door de HIC wordt gebruikt.

In het overleg met HJC is dit gemeld en is HIC om haar medewerking gevraagd om
de grondstrook vrij te maken, zodat het zandlichaam kan worden aangebracht.

De afgelopen weken is met HIC overleg gevoerd op welke wijze het terrein op een
andere wijze aan HJC beschikbaar kan worden gesteld. Op het stukje grond staan
nu enkele trailers en kleine bootjes. De oplossing is gevonden in een stuk grond
direct gelegen aan het HIC-terrein, dat vrij is gekomen vanwege eerdere
uitplaatsingen.
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HIC wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd voor de tijdelijke situatie die nu
ontstaat zolang HJC nog niet verplaatst is naar de eindsituatie. Ondanks het goede
overleg en de urgentie van de bouwwerkzaamheden is er nog geen
overeenstemming bereikt met HIC over de interne verplaatsing. Ik hoop één dezer
dagen op dit punt overeenstemming te bereiken met HJIC. Indien dit niet wordt
bereikt zal ik HIC verzoeken met ingang van week 47 de grondstrook vrij te maken
om de voortgang van de brug te garanderen.

De komende tijd zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aangaande
HIC.

Y\E vriehdelijke gro;;}

- Maarten Dlvendal
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